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1 Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-
ния тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 
1.1.1 Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на 

единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. 
Численный состав населения по территориям и элементам территориального (ка-
дастрового) деления 
Городской округ Котельники находится в центральной части Московской области к юго-

востоку от Москвы и граничит с районами Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино Юго-
восточного административного округа Москвы (на западе и севере), городским поселением Лю-
берцы Люберецкого муниципального района (на северо-востоке, востоке и юго-востоке) город-
ским округом Дзержинский (на юге и юго-западе).  

Территория городского округа Котельники ограничена с севера и северо-востока трассой 
федеральной автомагистрали М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе), с юго-востока – территориями 
садовых некоммерческий товариществ (СНТ) и железнодорожной веткой, соединяющей промыш-
ленные зоны городского округа Лыткарино с Рязанским и Казанским направлениями Московской 
железной дороги, с юга – территорией Томилинского лесопарка, микрорайоном Лесной городско-
го округа Дзержинский, частью карьера Земснаряд Люберецкого ГОКа, промышленными терри-
ториями городского округа Дзержинский, с запада – МКАД.  

Площадь территории городского округа составляет 1424 га. Город Котельники - единствен-
ный населённый пункт в составе одноименного городского округа. Площадь территории населен-
ного пункта город Котельники в проектных границах составляет 897,6 га. 

Город Котельники включает в себя следующие микрорайоны: 

 Белая Дача; 
 Силикат; 
 Ковровый; 
 Опытное Поле; 
 Южный; 
 Старые Котельники (собственно территория бывшего села, а затем посёлка Котель-

ники). 
Численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2021 составила 49023 чел. 
Современная планировочная структура городского округа Котельники представляет собой 

результат взаимодействия следующих градостроительных факторов:  

 городской округ Котельники занимает срединное положение в сложившейся в сере-
дине прошлого века системе промышленных и производственно-складских зон: Капотня, Дзер-
жинский, Котельники, Лыткарино и Люберцы, связанных железнодорожным сообщением через 
станцию «Люберцы-2» с Рязанским и Казанским направлениями МЖД, - и является местом раз-
мещения производств и распределительно-транзитной зоной для грузовых потоков со станцией 
Яничкино;  

 природные массивы Кузьминского (в северо-западной части городского округа) и 
Томилинского лесопарков (в его южной и юго-восточной части), усадьба «Белая Дача» (Аршенев-
ских) и историческое село Котельники (с церковью в честь Казанской иконы Божьей матери XVII 
в.);  
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 зона выработанного на сегодняшний день месторождения строительного песка (Лю-
берецкий ГОК с карьерами), включающая земли СНТ бывших горняков в южной и юго-восточной 
частях городского округа.  

Планировочный каркас городского округа Котельники образован железнодорожным 
направлением «Люберцы – Дзержинский – Капотня», делящим территорию городского округа на 
две части, северную и южную, и пересекающими его реконструированным Новоегорьевским (по 
эстакаде) и Дзержинским шоссе (в одном уровне). Новоегорьевское шоссе служит главным въез-
дом-выездом в городской округ с федеральной магистрали М5 «Урал» (Новорязанское шоссе) и 
МКАД, имея на пересечениях с ними транспортные развязки в разных уровнях. Дзержинское шос-
се - межгородская связь «Дзержинский – Котельники – Люберцы».  

Вдоль железнодорожного направления «Люберцы – Дзержинский – Капотня» расположены 
производственные территории городского округа, за ними - селитебные (в том числе бывшие фаб-
ричные поселки и новая жилая застройка на Опытных полях совхоза «Белая дача»), вдоль запад-
ной (МКАД) и северо-восточной границы (магистраль М-5 «Урал») - зоны коммерческой застрой-
ки (торговые центры «Мега-Белая дача», «Реал», «Зельгрос» и «Касторама», аутлет-центр «Белая 
дача», авторынок «Автогарант», автосалоны и автотехцентры).  

Учитывая планируемую группой компаний «Белая Дача» полную ликвидацию сельскохо-
зяйственной деятельности и интенсивную урбанизацию бывших сельхозугодий, строящуюся и 
планируемую к строительству высокоплотную застройку, и реорганизацию ранее застроенных 
участков, на территории городского округа Котельники предложены следующие приоритеты гра-
достроительного развития:  

 совершенствование планировочной структуры и улучшение планировочной связно-
сти территорий внутри городского округа и с другими муниципальными образованиями (Любер-
цы, Дзержинский):  

 формирование транспортно-пересадочного узла Котельники и развитие обществен-
ного пассажирского транспорта;  

 необходимая реконструкция существующих инженерных коммуникаций и сооруже-
ний;  

 формирование высокоурбанизированного планировочного образования с высоким 
уровнем качества жизни населения и обеспечением самодостаточности по объему и 
типам объектов обслуживания и мест приложения труда;  

 повышение эффективности использования территорий с оптимизацией их функцио-
нального наполнения;  

 оптимизация  экологической ситуации: технологическая реорганизация производств;  
 планировочная взаимосвязанность жилой застройки и природных территорий, вклю-

чение элементов природного и искусственного природного ландшафта в структуру 
планировочных образований;  

 сохранение и необходимая регенерация существующего лесного фонда, развитие 
парковых территорий и зон коммерческой рекреации на базе карьеров Люберецкого 
ГОК;  

 использование природных, историко-культурных и территориальных ресурсов без 
ущерба для окружающей природной среды и историко-культурного наследия.  

Основные элементы предлагаемой планировочной структуры городского округа Котельни-
ки:  
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 многоквартирная жилая застройка: формируется на северо-западе в микрорайонах 
Опытное поле и Новый Ковровый, на западе - Белая Дача, в центральной части - Ковровый (на ос-
нове ДРЗТ) и Белая Дача Парк (территория ГК «Белая Дача»), в южной части - Южный и индиви-
дуальная - в юго-восточной части вокруг бывшего села Котельники (включая СНТ);  

 производственные зоны: Западная коммунально-складская зона, Центральная и Во-
сточная производственно-складские зоны, и Южная промышленная зона («Силикат»);  

 коммерческие и коммерческо-деловые территории вдоль трасс: федеральная автома-
гистраль М-5 «Урал» и МКАД, включая ТПУ «Котельники»;  

 территории рекреационных зон: части Кузьминского и Томилинского лесопарков, 
карьеры Люберецкого ГОК. 

 
1.1.2 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, при-
надлежащих этим лицам 
Теплоснабжение абонентов городского округа (ГО) Котельники осуществляется централи-

зованно от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» по тепловым сетям через 24 центральных тепловых пункта 
(ЦТП) и 23 индивидуальных тепловых пункта (ИТП), двух котельных, эксплуатируемых АО 
«МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котельники». 

Основной источник тепловой энергии, снабжающей тепловой энергией ГО Котельники - 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» расположена на территории городского округа Дзержинский, поэтому 
в дальнейшем в схеме теплоснабжения, не рассматривается. 

Схема магистральных выводов тепловой сети от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», в т.ч. вывод в 
сторону ГО Котельники №13 (зеленый цвет) приведена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 - Схема магистральных выводов тепловой сети от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 
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Магистральные сети от ТЭЦ-22 до центральных тепловых пунктов в городском округе Ко-
тельники эксплуатируются ООО «ТСК Мосэнерго». Деятельность компании включает транспорт, 
распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной 
системы теплоснабжения.  

Схема тепловой сети от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» в сторону городских округов Котельни-
ки и Люберцы приведена на рисунках 1.2-1.5. 

 
Рисунок 1.2 – Граница эксплуатационной ответственности ООО «ТСК Мосэнерго» и МУЖКП 

«Котельники» в районе ТК-1307 

 
Рисунок 1.3 - Граница эксплуатационной ответственности ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мос-

энерго» 



31 

 
Рисунок 1.4 - Граница эксплуатационной ответственности ООО «ТСК Мосэнерго» и АО «МСК 

Инжиниринг» в районе ТК-1308 
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Рисунок 1.5 - Схема М-13 и М-52 от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» в сторону городских округов Ко-

тельник и Люберцы 
Тринадцать центральных тепловых пунктов, два индивидуальных тепловых пункта (ИТП), 

тепловые сети от ЦТП до потребителей и электрическая котельная установленной мощностью 0,15 
Гкал/ч находятся в собственности и эксплуатируются Муниципальным Унитарным жилищно-
коммунальным предприятием «Котельники». МУЖКП «Котельники» образовано в результате ре-
организации Муниципального Унитарного жилищно-коммунального предприятия «Белая Дача», в 
форме присоединения к нему Муниципального Унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства №2 (МУП ЖКХ №2) и Муниципального Унитарного жилищно-
коммунального предприятия №3 (МУЖКП №3) на основании Постановления Главы Муниципаль-
ного образования Поселок Котельники от 03.06.98 г. № 220/18-ПГ. 

Котельная АО «МСК Инжиниринг», одна ЦТП (ЦТП-18) и присоединенные тепловые сети 
находятся в собственности и эксплуатируются АО «МСК Инжиниринг». АО «МСК Инжиниринг» 
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создано в 2012 году, в период активного развития реформы ЖКХ для формирования нового рынка 
коммунальных услуг.  

Так же, к магистральным тепловым сетям ТЭЦ-22 присоединены 5 ЦТП, 3 ИТП и разводя-
щие тепловые сети, находящиеся в эксплуатации АО «МСК Инжиниринг». В соответствии с 
письмом №636/1-1134-И от 24.12.2020 от 24.12.2020 ООО «ГП-МО» в адрес АО «МСК Инжини-
ринг» указанные ЦТП, ИТП и разводящие тепловые сети переданы в аренду АО «МСК Инжини-
ринг» с 25.12.2020. Таким образом, здесь и далее по тексту относительно передаваемых объектов 
указывается эксплуатирующая организация АО «МСК Инжиниринг». 
Таблица 1.1 - Основные сведения о теплоснабжающих и теплосетевых организациях 

№ п/п Наименование организации Наименование принадлежащих объектов 
1 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-22 в г.о. Дзержинский 
2 ООО «ТСК Мосэнерго» Магистральные тепловые сети к ГО Котельники 
3 МУЖКП «Котельники» ЦТП, разводящие тепловые сети и электрокотельная 
4 АО «МСК Инжиниринг» Котельная, ЦТП и разводящие тепловые сети 

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Первомайский" управления 
федерального агентства по государственным резервам по центральному федеральному округу экс-
плуатирует котельную и соответствующие тепловые сети. В отопительном сезоне 2013-2014 года 
многоквартирные жилые дома № 1-10 ул. Новая и школа №2 переведены на теплоснабжение от 
ЦТП-4 МУЖКП «Котельники». На данный момент котельная в теплоснабжении населения город-
ского округа Котельники не учувствует. 

Производственные предприятия снабжаются тепловой энергией от собственных источни-
ков тепловой энергии (таблица 1.2.). 
Таблица 1.2 - Перечь ведомственных и автономных теплоисточников на территории городского 
округа Котельники* 

№ п/п  Название объекта  Адрес объекта  
1 ООО Корленд («Лиса Траст»)  г. Котельники, мкр. Силикат, стр. 4  
2 ЗАО «Ариэль-групп»  г. Котельники, Дзержинское шоссе, д. 4  
3 ЗАО «Автогарант»  г. Котельники, Новорязанское шоссе, стр. 6  
4 ООО «Агропласт»  г. Котельники, Яничкин проезд, стр. 2  
5 ООО «Крисмар»  г. Котельники, мкр. Силикат, Промзона  
6 ЗАО «Мультисталь»  г. Котельники, мкр. Силикат, Промзона, д. 5  
7 ООО «ПРОМИС-2»  г. Котельники, мкр. Опытное поле, д. 9  
8 ЗАО «Дубль-Вигепа»  г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 37/3  
9 ООО «НИДАН СОКИ»  г. Котельники, мкр. Белая Дача, 1-й Покровский пр-д, 2/4  
10 ООО «Промис-2»  г. Котельники, мкр. Опытное поле, д. 9  
11 ООО «У Дороги»  г. Котельники, мкр. Опытное поле, д. 10  
12 ООО «ДОП»  г. Котельники, Проезд 5496, стр. 2  
13 ООО КСК «Белая Дача»  г. Котельники, Полевой проезд, 3А, 21/1, 3В, 21, стр.1, 2  
14 ООО «Макдоналдс»  г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6А  
15 ЗАО СМУ-5  г. Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4  
16 ООО «Юмико-ТМ»  г. Котельники, Дзержинское ш., д. 5/4  
17 ООО «Промтехноинжиниринг»  г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 8В  
18 ООО «ВИКС»  г. Котельники, мкр. Силикат, д. 2  
19 ООО «Интерсвет»  г. Котельники, Дзержинское ш., д. 14  
20 ООО «ГИП»  г. Котельники, мкр.Силикат, промзона, стр. 3/1  
21 МОУ УОД СДЮШОР «Белка»  г. Котельники, Полевой проезд, д. 3Г  
22 ООО «Автолюкс»  г. Котельники, мкр. Ковровый, с-т д. 6  
23 ТЦ «МЕГА Белая Дача»1  г. Котельники, 14-й км МКД  
24 ТЦ «МЕГА Белая Дача»2  г. Котельники, 14-й км МКД  
25 ФГКУ комбинат «Первомайский» г. Котельники, 14ул. Новая, д. 20 

* - Стороннее потребление» тепловой энергии от данных источников отсутствует. 
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1.1.3 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ни-
ми. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатаци-
онной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, общественные организации и прочие 
потребители.  

Индивидуальная жилая застройка, производственные предприятия и часть мелких обще-
ственных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогене-
раторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.  

В настоящий момент централизованное теплоснабжение в большей части ГО Котельники 
осуществляется от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», находящейся на территории г. Дзержинск, по маги-
стральным тепловым сетям ТЭЦ-22. Подключение потребителей к магистральным сетям произво-
дится с помощью ЦТП и ИТП, находящихся в ведомстве у различных организаций (МУЖКП Ко-
тельники, АО «МСК Инжиниринг» и пр.). Эксплуатацию котельной «МСК Инжиниринг», ЦТП и 
соответствующих тепловых сетей осуществляет АО «МСК Инжиниринг». Эксплуатацию электри-
ческой котельной на ул. Карьерная д. 18 осуществляет МУЖКП «Котельники». 

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций представлены на 
рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 - Зоны эксплуатационной ответственности 

В таблице 1.3 представлена информация об абонентах, подключенных к ЦТП. 
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Таблица 1.3 – Перечень абонентов, присоединенных к ЦТП 
№ Номер абонента Источник теплоснаб-

жения 
Эксплуатирующая 

организация Перечень абонентов 

1 213/006 ЦТП №1 МУЖКП "Котельники" ЦТП-3 
ЦТП-5 

2 213/006 ЦТП №3 МУЖКП «Котельники» 

Белая Дача,1 
Белая Дача,1,а 
Белая Дача,1,б 
Белая Дача,1,в 
Белая Дача,10 
Белая Дача,2,а 
Белая Дача,27 
Белая Дача,27,а 
Белая Дача,28 
Белая Дача,29 
Белая Дача,3 
Белая Дача,30 
Белая Дача,31 
Белая Дача,33 
Белая Дача,34 
Белая Дача,35 
Белая Дача,36 
Белая Дача,37 
Белая Дача,38 
Белая Дача,39 
Белая Дача,40 
Белая Дача,41 
Белая Дача,42 
Белая Дача,43 
Белая Дача,44 
Белая Дача,45 
Белая Дача,46 
Белая Дача,47 
Белая Дача,48 
Белая Дача,49 
Белая Дача,5 
Белая Дача,50 
Белая Дача,51 
Белая Дача,5 
Белая Дача,53 
Белая Дача,54 
Белая Дача,55 
Белая Дача,56 
Белая Дача,57 
Белая Дача,58 
Белая Дача,60 
Белая Дача,61 
Белая Дача,7 
Белая Дача,8 
Белая Дача,8,а 
Белая Дача,11 
Белая Дача,12 
Белая Дача,12,а 
Белая Дача,4 
Белая Дача,62 
Белая Дача,9 Дет/сад 

3 213/006 ЦТП №5 МУЖКП «Котельники» 

Белая Дача,13 
Белая Дача,15 
Белая Дача,16 
Белая Дача,17 
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№ Номер абонента Источник теплоснаб-
жения 

Эксплуатирующая 
организация Перечень абонентов 

Белая Дача,17,б 
Белая Дача,18 
Белая Дача,20 
Белая Дача,22 
Белая Дача,24 
Белая Дача,24а Дет/сад 

4 213/074 ЦТП №1 АО "МСК Инжини-
ринг" 

Кузьминская,17 
Кузьминская,17 
Кузьминская,19 
Строителей,1 

5 213/050 ЦТП №2 АО "МСК Инжини-
ринг" 

Белая Дача,19 
Белая Дача,21 
Белая Дача,23 
БелаяДача,23,а,Дет.сад 

6 213/076 ЦТП №3 АО "МСК Инжини-
ринг" 

2-ой Покровский пр.,2 
2-ой Покровский пр.,4,1 
2-ой Покровский пр.,4,2 

7 213/085 ЦТП №4 АО "МСК Инжини-
ринг" 

2-ой Покровский пр.,8 
2-ой Покровский пр.,к16,стр 

8 213/014 ЦТП №6 АО "МСК Инжини-
ринг" 

2-ой Покровский пр.,12 
2-ой Покровский пр.,14,1 
2-ой Покровский пр.,14,2 

9 213/028 ЦТП «Опытное поле» МУЖКП «Котельники» 

Новорязанское ш.,4,1 
Новорязанское ш.,4. 
Опытное поле,1 
Опытное поле,10 
Опытное поле,2 
Опытное поле,3 
Опытное поле,4 
Опытное поле,5 
Опытное поле,6 
Опытное поле,7 
Опытное поле,8 

10 213/016 ЦТП-4 МУЖКП «Котельники» 

Новая,11 
Новая,12 
Новая,13 
Новая,14 

11 213/016 ЦТП-4а МУЖКП «Котельники» 

Новая,15 
Новая,17,а 
Новая,17,б 
Новая,20 

12 213/016 ЦТП-4б МУЖКП «Котельники» 

Новая,1 
Новая,2 
Новая,3 
Новая,4 
Новая,5 
Новая,6 
Новая,7 
Новая,8 
Новая,9 
Новая,10 
Новая,39,1, Школа 
Новая,39,2,Школа 

13 213/051 ЦТП-6 МУЖКП «Котельники» 
Кузьминская,11 
Кузьминская,13 
Кузьминская,15 

14 213/063 ЦТП-12 МУЖКП "Котельники" Кузьминская,7 
Кузьминская,9 
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№ Номер абонента Источник теплоснаб-
жения 

Эксплуатирующая 
организация Перечень абонентов 

15 07-01-13/002 ЦТП (пристройка к 
ЦТП-12) МУЖКП "Котельники" Уч.4/1 (напротив ул. Новая) корп.1,2 

16 213/037 ЦТП Гипермаркет Ре-
ал-Косторама ООО «Автоторгсервис» Гипермаркет Реал-Косторама 

17 213/066 ЦТП-13 МУЖКП «Котельники» 3-й Покровский пр.,2 
3-й Покровский пр.,4 

18 213/004 ЦТП - «Ковровый» МУЖКП «Котельники» 

Дзержинское ш.,2, 
Дзержинское ш.,3 
Дзержинское ш.,3,1 
Дзержинское ш.,4/1 
Дзержинское ш.,4/4 
Ковровый,1 
Ковровый,10 
Ковровый,11 
Ковровый,12,1 
Ковровый,12,2 
Ковровый,14 
Ковровый,15 
Ковровый,15,а 
Ковровый,16 
Ковровый,17 
Ковровый,17,а 
Ковровый,18 
Ковровый,19 
Ковровый,2 
Ковровый,20 
Ковровый,21 
Ковровый,22 
Ковровый,3 
Ковровый,24 
Ковровый,24,а 
Ковровый,25 
Ковровый,26 
Ковровый,27 
Ковровый,28 
Ковровый,29 
Ковровый,3 
Ковровый,30 
Ковровый,31 
Ковровый,32 
Ковровый,33 
Ковровый,34, Дет.сад 
Ковровый,5, Дет.сад 
Ковровый,35/1 
Ковровый,36, ЦИРиО «Возможность» 
Ковровый,37,2 
Ковровый,38 
Ковровый,4 
Ковровый,5 
Ковровый,7 
Ковровый,8 
Ковровый,9 

19 213/059 ЦТП-1 МУЖКП «Котельники» 

Асфальтовая,21 
Силикат,10 
Силикат,26 
Силикат,27 
Силикат,28 
Силикат,3 
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№ Номер абонента Источник теплоснаб-
жения 

Эксплуатирующая 
организация Перечень абонентов 

Силикат,31 
Силикат,33,Школа 
Силикат,39 
Силикат,6 
Силикат,6,а 

20 213/059 ЦТП-3 МУЖКП «Котельники» 

Асфальтовая,21,1 
Асфальтовая,1,2 
Асфальтовая,21,3 
Асфальтовая,21,4 
Силикат,30 
Южный,1 
Южный,1 офис 
Южный,3,а 
Южный,3,б 
Южный,4 
Южный,5,а 
Южный,5,б 
Южный,6 
Южный,7,а 
Южный,7,б 

21 213/001 ЦТП-2 МУЖКП «Котельники» 

Силикат,1 
Силикат,11 
Силикат,12 
Силикат,13 
Силикат,14 
Силикат,15 
Силикат,1 
Силикат,17 
Силикат,18 
Силикат,1,а 
Силикат,19 
Силикат,2 
Силикат,20 
Силикат,21 
Силикат,22 
Силикат,23 
Силикат,24 
Силикат,25 
Силикат,29 
Силикат,32 
Силикат,34,1,Дет.сад 
Силикат,34,Дет.сад 
Силикат,35,Университет «Дубна» 
Силикат,36 
Силикат,38 
Силикат,4 
Силикат,40 
Силикат,41 
Силикат,42 
Силикат,7 
Силикат,7,а 
Силикат,8 
Силикат,9 

22 БДИ ЦТП-18 АО "МСК Инжини-
ринг" Ул. Яничкин проезд д. 12к1 – д. 12к9 

23 213/015 ЦТП ООО «Строй Партнер» Ул. Сосновая к1, к2, с1, 2к4, 2к5 
24 213/001 ЦТП ООО «Опус-Инвест» Промзона Силикат 
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1.1.4 Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест располо-
жения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия 
котельных, указанных на ситуационной схеме 
Зоной действия системы теплоснабжения является территория городского округа или её 

часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребите-
лей к тепловым сетям, входящим в схему теплоснабжения. Зона действия источника тепловой 
энергии – территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закры-
тыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Если система теп-
лоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) 
зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения 
принято назвать изолированными. 

Система теплоснабжения городского округа Котельники состоит из изолированных систем 
теплоснабжения, образованных тремя источниками теплоснабжения: ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», 
Котельной «МСК Инжиниринг» и котельной МУЖКП «Котельники». 

Характеристика зон действия существующих систем теплоснабжения городского округа 
Котельники приведена в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 - Характеристика зон теплоснабжения городского округа Котельники* 

№ 
п/п 

Наименование источ-
ника Адрес источника 

Площадь зоны 
теплоснабжения, 

км2 

Подключенная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Плотность 
тепловой 
нагрузки, 

Гкал/(ч·км2) 

1 ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго»* 

г. Дзержинский, ул. Энерге-
тиков, д.5 4,564 152,834 33,487 

2 Котельная «МСК Ин-
жиниринг» 

г. Котельники, Яничкин про-
езд, д. 8 2,125 51,405 24,191 

3 Котельная МУЖКП 
«Котельники» 

г. Котельники, возле НСТ 
Горняк 0,009 0,1 11,111 

Примечание: * Данные по площади зоны действия ТЭЦ-22 и подключенной нагрузке представлены в границах городского 
округа Котельники. 

Договорная тепловая нагрузка котельной АО «МСК Инжиниринг» составляет 51,405 
Гкал/час. 

Эффективность систем теплоснабжения в зоне действия источников теплоснабжения оце-
нивается по относительной материальной характеристике тепловых сетей. Чем ниже показатель, 
тем эффективность действия системы теплоснабжения в зоне выше. 

Относительная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение 
материальной характеристики к присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия системы теп-
лоснабжения. 
Таблица 1.5 - Относительная материальная характеристика тепловой сети 

№ 
п/п Наименование источника Материальная характеристика 

тепловой сети, м2 
Относительная материальная харак-
теристика тепловой сети, м2/Гкал/ч 

1 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» * 8327,32 54,49 
2 Котельная «МСК Инжиниринг» 2363,74 45,98 
3 Котельная МУЖКП «Котельники» 6,00 60,00 
4 МУЖКП «Котельники»** 15110,09 135,74 
5 Котельная «МСК Инжиниринг»** 3593,51 129,09 

Примечание: * Данные по материальным характеристикам тепловых сетей ТЭЦ 22 представлены в границах городского 
округа Котельники; ** Как теплосетевые компании 
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Рисунок 1.7 - Зоны действия источников централизованного теплоснабжения 

 
1.1.5 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения 

Децентрализованным теплоснабжением обеспечивается, в основном, индивидуальная за-
стройка. Индивидуальный жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квар-
тирных теплогенераторов (котлов или печей), работающих как на природном газе, так и на жид-
ком и твердом топливе.  

Централизованное теплоснабжение проектируемого частного сектора не рассматривается в 
связи с высокой стоимостью отпускаемой тепловой энергии и в целях сокращения затрат на про-
изводство и транспортировку тепловой энергии (строительство котельных и наружных тепловых 
сетей). 

Применение автономного теплоснабжения здания вместо централизованного теплоснабже-
ния позволяет:  

 снизить затраты на монтаж и эксплуатацию теплотрассы;  
 снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;  
 осуществлять оперативное регулирование тепловой мощности газовых котлов в со-

ответствии с конкретными условиями.  
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Учитывая, что проектируемые общественные здания (магазины) в районах малоэтажной за-
стройки имеют небольшую площадь и тепловую нагрузку, их теплоснабжение также предлагается 
решить за счет установки индивидуальных источников тепла, размещаемых во вспомогательных 
помещениях с отдельным входом для обслуживания.   

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения городского округа Котельни-
ки представлены на рисунке 1.7. (выделено красным цветом). 

 
Рисунок 1.8 - Зоны действия индивидуального теплоснабжения городского округа Котельники 

 
1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения 

поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теп-
лоснабжения 
С момента последней утвержденной в 2020 году схемы теплоснабжения городского округа 

Котельники в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за прошедший год 
изменений не было. 

В течение периода 2020-2021 гг. произошли изменения в составе теплосетевых организа-
ций, а именно: 

 ООО «АВР Строймонтаж» передала сети теплоснабжения и ЦТП в хозяйственное и 
эксплуатационное использование АО «МСК Инжиниринг» (декабрь 2020 г.) 

Источником теплоснабжения эксплуатационных зон в 2020 году ООО «АВР Строймон-
таж», а с декабря 2020 года АО «МСК Инжиниринг», являлась ТЭЦ-22, в 2021 году источник не 
изменился.   

Таким образом, перераспределения нагрузки между существующими и/или вновь постро-
енными источниками теплоснабжения в течение периода 2020-2021 гг. году не было. 

В ГО Котельники перераспределение тепловой нагрузки было внутри эксплуатационной 
зоны МУЖКП «Котельники», а именно переключение ряда потребителей (жилые дома по ул. Но-
вая , д. 1-10, школа) суммарной тепловой нагрузкой 1,374 Гкал/ч с ЦТП-4 на ЦТП-4Б (ул. Новая). 
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1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии 
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования 

Теплоснабжение населения городского округа (ГО) Котельники осуществляется централи-
зованно от ТЭЦ-22 по тепловым сетям ТЭЦ-22, 24-мя центральными тепловыми пунктами (ЦТП) 
и 23-мя индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), двумя котельными, принадлежащими АО 
«МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котельники» (таблица 1.6).  

Котельные осуществляют теплоснабжение расположенных в непосредственной близости 
потребителей. 
Таблица 1.6 - Котельные городского округа Котельники, снабжающие тепловой энергией населе-
ние 

Наименование котельной 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Вид топлива Установленная 
мощность котель-

ной, Гкал/час основное резервное 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» 2012 Природный газ Дизельное топливо 66,04 
Котельная МУЖКП «Котельники» 2012 Электроэнергия Дизельное топливо 0,15 

Основные технические характеристики котельных городского округа Котельники приведе-
ны в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 - Технические характеристики котельных городского округа Котельники 

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

Тип котель-
ной Тип котла 

Количе-
ство 

котлов, 
шт. 

Год уста-
новки Вид топлива 

Годовой 
расход 

топлива, 
т у.т. 

(2020 г.) 

КПД, 
% 

Тепловая произво-
дительность котла, 

Гкал/ч 

Установленная 
мощность ко-

тельной, Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, 

(отопление, 
вентиляция и 
ГВС), Гкал/ч 

1 АО «МСК Ин-
жиниринг» отопительная Logano S825L 4 

2012 

Природный газ 7667,98 

95,05 

16,51 66,04 51,405 
2012 95,22 

2015 94,41 

2020 95,64 

2 МУЖКП «Ко-
тельники» отопительная 

ЭВАН ЭПО-96 
(кВт) 1 

2012 

Электроэнер-
гия 100,18 93,0 

0,08256 

0,15 0,1 WARMOS-24 
(кВт) 1 0,02064 

Sime 2R 10 OF 
(резерв) 1 Дизельное топ-

ливо 0 89,9 0,0468 
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В таблицах 1.8 – 1.10 приведены данные по основному оборудованию котельных АО «МСК 
Инжиниринг» и МУЖКП «Котельники». 
Таблица 1.8 - Горелочное оборудование котельной АО «МСК Инжиниринг» 

Наименование 
Дата ввода в 
эксплуата-

цию 

Теплопроизводи-
тельность на при-
родном газе, кВт 

Теплопроизводи-
тельность на жид-
ком топливе, кВт 

Горелка, комбинированная WKGMS 80/3-A ZM-NR 2012 2200-22000 3800-19000 
Горелка, комбинированная WKGMS 80/3-A ZM-NR 2012 2200-22000 3800-19000 
Горелка, комбинированная WKGMS 80/3-A ZM-NR 2015 2200-22000 3800-19000 
Горелка, комбинированная WKGMS 80/3-A ZM-NR 2020 2200-22000 3800-19000 

 
Таблица 1.9 - Насосное оборудование котельной АО «МСК Инжиниринг» 

Наименование Дата ввода в 
эксплуатацию 

Производи-
тельность, 

м³/час 

Напор, м 
в.ст. 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Число 
оборо-

тов 
Насос сетевой Wilo-VeroNorm-
NPG-300/450-200/4 2012 1700 63 110 1450 

Насос сетевой Wilo-VeroNorm-
NPG-300/450-200/4 2012 1700 63 110 1450 

Насос сетевой Wilo-VeroNorm-
NPG-300/450-200/4 2015 1700 63 110 1450 

Насос сетевой Wilo-VeroNorm-
NPG-300/450-200/4 2020 1700 63 110 1450 

 
Таблица 1.10 - Насосное оборудование котельной МУЖКП «Котельники» 

Наименование Дата ввода в 
эксплуатацию 

Производитель-
ность, м³/час 

Напор, м 
в. ст. 

Мощность эл. 
двигателя, кВт 

Число 
оборотов 

Насос Calpeda 2012 39 17,5 1,5 2900 
Подпиточный насос 
МULTINOX-XG 80/48М 2012 - - 1,1 2900 

Циркуляционный насос 2012 - - 0,45 2900 

ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» расположена по адресу г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.5. 
В качестве основного топлива на ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» используется уголь, в качестве 

резервного – природный газ, в качестве аварийного – мазут.  
Проектным видом топлива для энергетических котлов ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» преду-

смотрен уголь и природный газ. Однако использование угля в качестве основного топлива ограни-
чено экологическими требованиями. 

На ТЭЦ-22 установлено 22 котлоагрегата и 11 турбоагрегатов общей установленной мощ-
ностью - 3276 Гкал/ч. Температурный график работы ТЭЦ - 150/70 °С (с административной срез-
кой на 130 °С при Тн.в = -17 °С). Все вторичные источники теплоснабжения (ЦТП, ИТП) осу-
ществляют теплоснабжение по температурному графику - 95/70 °С. Контрольно-измерительные 
приборы на котлах установлены, регулирование подачи топлива – автоматизировано. Питание 
котлов осуществляется химочищенной водой.  

Состав и характеристика основного оборудования ТЭЦ-22 представлены в таблицах 1.11 –
1.13. 
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Таблица 1.11 - Характеристики энергетических котлов ТЭЦ-22 

Тип котла 

К
ол

ич
ес

тв
о,

 ш
т.

 

П
ро

из
во
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-
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ль

но
ст

ь,
 т
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во

д-
из

го
то

ви
те

ль
 

ко
тл

ов
 

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
ию

 

Н
ар

аб
от

ка
 с

 
на

ча
ла

 э
кс

пл
у-

ат
ац

ии
, ч

ас
 (н

а 
ко

не
ц 

20
19

 г
.) 

Н
аз

на
че

нн
ы

й 
ре

су
рс

, ч
ас

 Параметры остро-
го пара 
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, 
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2  
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м

пе
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-
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, 0 С

 

ТП-80 К-1 1 420 

ТКЗ 

1960 364508 03.10.2024 140 560 

87,0 

ПТКТекон 
ТП-80 К-2 1 420 1962 355263 16.03.2024 140 560 Дистанционное 
ТП-80 К-3 1 420 1962 345 946 24.05.2024 140 560 ПТКТекон 
ТП-87 К-4 1 420 1963 355691 24.05.2024 140 560 ПТК КВИНТ 
ТП-87 К-5 1 420 1964 359221 03.08.2024 140 560 ПТК КВИНТ 
ТП-87 К-6 1 420 1965 358721 392528 140 560 ПТК КВИНТ 
ТП-87 К-7 1 420 1966 318512 03.08.2024 140 560 ПТК КВИНТ 
ТП-87 К-8 1 420 1967 314797 05.08.2024 140 560 ПТК КВИНТ 

ТПП-210А К-10А 1 475 1972 303593 310000 255 545 

86,6 

ПТК КВИНТ 
ТПП-210А К-10Б 1 475 1972 303 159  310000 255 545 ПТК КВИНТ 
ТПП-210А К-11А 1 475 1973 308 296  04.08.2025 255 545 ПТК КВИНТ 
ТПП-210А К-11Б 1 475 1973 308 118  04.08.2025 255 545 ПТК КВИНТ 

 
Таблица 1.12 - Характеристики водогрейных котлов ТЭЦ-22 

Тип Кол-во, 
шт. 

Производительность, 
Гкал/ч 

Завод-
изготовитель 

котлов 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год проведе-
ния последне-
го кап. ремон-

та 

Номер и дата 
решения о про-
длении ресур-
са/срока служ-

бы 

Давление и 
температура 

воды на выходе 
из котла, 

кгс/см2/ 0С 

Режимные 
карты, сред-

ний КПД 
котлов брут-

то, % 

Тип автомати-
ки регулиро-

вания 

ПТВМ-180 ВК-1 1 180 

БКЗ 

1968 2004 94, 12.02.2013 14/150 92,91 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-2 1 180 1970 2002 27, 19.12.2010 14/150 92,81 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-3 1 180 1973 2003 93, 12.02.2013 14/150 91,83 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-4 1 180 1973 2010 56, 28.04.2014 14/150 91,27 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-5 1 180 1974 1998 33, 19.12.2010 14/150 92,04 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-6 1 180 1974 1999 29, 24.03.2014 14/150 92,18 ПТКТекон 
ПТВМ-180 ВК-7 1 180 1976 1976 175, 27.07.2015 14/150 91,52 Дистанционное 
ПТВМ-180 ВК-8 1 180 1977 1977 175, 23.07.2015 14/150 91,75 Дистанционное 
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Таблица 1.13 - Характеристики турбогенераторов ТЭЦ-22 

Тип 

К
ол

ич
ес

тв
о 

За
во

д-
из

го
то

ви
те

ль
 к

от
-

ло
в 

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
с-

пл
уа

та
ци

ю
 

М
ощ

но
ст

ь,
 М

В
т 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, к
В 

Ч
ас

то
та

 в
ра

щ
е-

ни
я,

 о
б/

м
ин

 

Н
ар
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от

ка
 с

 н
ач

а-
ла

 э
кс

пл
уа

та
ци

и 
(н

а 
01

.0
1.

20
20

 г
.),

 
ча

с 

Н
аз

на
че

нн
ы

й 
ре

-
су

рс
, ч

ас
 

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч  

вс
ег

о 
от

бо
ры

 

те
пл

оф
ик

а-
ци

он
ны

е 
от

-
бо

ры
 

ПТ-70-130/13 1 

ЛМЗ 

1985 70 110 3000 246363 266013 131 104 
ПТ-60-130/13 1 1986 60 110 3000 236666 261945 139 52 

ПТ-65/75-130/13 1 1987 60 110 3000 242045 259093 139 52 
ПТ-65/75-130/13 1 1988 60 110 3000 234086 254508 139 52 
ПТ-65/75-130/13 1 1989 60 110 3000 226643 254353 139 52 
ПТ-65/75-130/13 1 1990 60 110 3000 215822 0 139 52 
Т-110/120-130-5у 1 

УТМЗ 

2001 110 220 3000 117221 0 175 175 
Т-110/120-130-5у 1 2003 110 220 3000 80521 0 175 175 

Т-240(250)/290(300)-240 1 1972 240 220 3000 311478 317000 330 330 
Т-240(250)/290(300)-240 1 1973 240 220 3000 316358 337173 330 330 
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Состав и характеристика вспомогательного оборудования ТЭЦ-22 представлены в таблицах 
1.14 – 1.16. 
Таблица 1.14 - Характеристики подогревателей сетевой воды ТЭЦ-22 

Тип (модель) Кол-
во 

Основные характеристики 
Площадь поверх-
ности теплообме-

на, м2 

Максимальная 
температура пара 

на входе, °С 

Номинальный 
расход воды, 

т/ч 

Мощность, 
Гкал/ч (МВт) 

Расход сетевой 
воды, т/ч (кг/с) 

Основные бойлеры 
ПСВ-500-3-23М 10 500 400 1500 55 1300 

БО-550-4 2 - - 1100 66 1300 
ПСГ-2300-3-8 4 2300 250 170 87,5 4500 

ПСГ-5000-2,5-8-I 2 5000 300 310 165 8000 
ПСГ-5000-3,5-8-I 2 5000 300 310 165 8000 

Пиковые бойлеры 
ПСВ-500-14-23М 15 500 400 1500 65 1800 

БП-500-2 3 - - 1100 120 1150 

 
Таблица 1.15 - Характеристики насосного оборудования ТЭЦ-22 

Вид оборудования Тип (марка) обо-
рудования 

Количество, 
шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Технические характеристики 
Напор, 

м 
Паропроизводительность, 

т/ч или м3/ч 

Насос сетевой воды 

СЭ 2500-180 5 2001-2003 180 2500 
СЭ 2500-60-11 4 2001-2003 60 2500 
СЭ 5000-160 8 1972-2003 160 5000 
СЭ 5000-70 7 1972-1973 70 5000 

ЦН 1000-180-3 14 1985-1990 180 1000 

Циркуляционный 
насос 

48Д22 2 1972 22 11000 
Д 12500-24УХЛ 10 1972-2003 24 12500 

Д 5000-32 13 1985-2001 32 5000 

Питательный элек-
тронасос 

ПЭ-580-180 6 1984-1989 180 580 
ПЭ-580-180-3 2 1992-1993 180 580 
ПЭ-600-300-2 3 1972 300 600 

Конденсатный 
насос 

КСВ 200-130 16 1985-1990 130 200 
КСВ 500-85 9 1972-1973 85 500 

КСВ 80-155-2 1 2001 155 80 
КСВ 80-160 1 2003 160 80 

КСВ-320-160 25 1972-2003 160 320 
КСВ-500-220 12 1972 220 500 

КСД-230-115/3 8 1960-1962 115 230 

Сливной насос КС-50-110-1 6 1985-1987 110 50 
КС-50-110-2 6 1988-1990 110 50 

 
Таблица 1.16 - Характеристики тягодутьевого оборудования ТЭЦ-22 

Вид оборудования Тип (марка) обору-
дования 

Количество, 
шт 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Технические характеристики 

Напор, м Производительность, 
т/ч или м3/ч 

Дутьевой вентилятор ВДН-26А 16 1960-1967 0,1 228000 

Дымососы 
Д-21,5х2 16 1960-1967 - 350000 
ДО-31,5 4 1960-1967 - 725000 
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1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том 
числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки 
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, принадле-

жащих АО «МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котельники» представлены в таблице 1.17. 
Таблица 1.17 - Котельные городского округа Котельники, снабжающие тепловой энергией насе-
ление 

Наименование котельной 
Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Вид топлива Установленная мощность 
котельной, Гкал/час основное резервное 

Котельная АО «МСК Инжини-
ринг» 2012 Природный газ Дизельное топ-

ливо 66,04 

Котельная МУЖКП «Котельни-
ки» 2012 Электроэнер-

гия 
Дизельное топ-

ливо 0,15 

Параметры установленной тепловой мощности ТЭЦ-22 представлены в таблице 1.18. 
Таблица 1.18 - Параметры установленной тепловой мощности ТЭЦ-22 

Вид оборудования 

Номинальная теп-
лопроизводитель-

ность 

Номиналь-
ная элек-
трическая 
мощность, 

МВт 

Установлен-
ная тепло-
вая мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Установ-
ленная 

электриче-
ская мощ-
ность, МВт 

(Гкал/ч) 
т/ч Гкал/ч 

ТП-80 К-1 паровой котел 420 

1374 

- 

3276 1070 (920) 

ТП-80 К-2 паровой котел 420 - 
ТП-80 К-3 паровой котел 420 - 
ТП-87 К-4 паровой котел 420 - 
ТП-87 К-5 паровой котел 420 - 
ТП-87 К-6 паровой котел 420 - 
ТП-87 К-7 паровой котел 420 - 
ТП-87 К-8 паровой котел 420 - 

ТПП-210А К-10А паровой котел 475 - 
ТПП-210А К-10Б паровой котел 475 - 
ТПП-210А К-11А паровой котел 475 - 
ТПП-210А К-11Б паровой котел 475 - 
ПТВМ-180 ВК-1 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-2 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-3 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-4 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-5 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-6 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-7 водогрейный котел - 180 - 
ПТВМ-180 ВК-8 водогрейный котел - 180 - 

ПТ-60/130 турбогенераторы - 

462 

70 
ПТ-60/130 турбогенераторы - 60 

ПТ-65/75-130 турбогенераторы - 60 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы - 60 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы - 60 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы - 60 

Т-110/120-130-5у турбогенераторы - 110 
Т-110/120-130-5у турбогенераторы - 110 

Т-240(250)/290(300)-240 турбогенераторы - 240 
Т-240(250)/290(300)-240 турбогенераторы - 240 
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1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности по 
поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно 
На рисунках 1.9 – 1.15 представлены режимные карты котлов котельной АО «МСК Инжи-

ниринг». На рисунке 1.16 представлена схема работы котельной АО «МСК Инжиниринг».  
В таблице 1.19 приведены данные по установленной и располагаемой тепловой мощности 

источников централизованного теплоснабжения городского округа Котельники. На котельной 
МУЖКП «Котельники» ограничения тепловой мощности отсутствуют. 
Таблица 1.19 - Данные по установленной и располагаемой мощности источников централизован-
ного теплоснабжения городского округа Котельники 

Наименование источника Установленная мощность, Гкал/ч 
Располагаемая мощность основного 
оборудования источников тепловой 

энергии, Гкал/ч 
Котельная АО «МСК Инжиниринг» 66,04 60,99 
Котельная МУЖКП «Котельники» 0,15 0,15 

Всего 66,19 61,14 
На ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» имеются ограничения установленной тепловой мощности в 

горячей воде в количестве 5 Гкал/ч, связанные с работой основного оборудования. 
В таблице 1.20 приведены значения располагаемой мощности ТЭЦ-22 в соответствии с 

предоставленными данными ПАО «Мосэнерго». В соответствии с предоставленными данными, 
режимно-наладочные испытания котельного оборудования последний раз проводились в 2016-
2018 гг. 
Таблица 1.20 - Параметры располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-22 

Наименование Тип котлоагрегата Номинальная тепловая 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая тепло-
вая мощность, Гкал/ч 

ТЭ
Ц

-2
2 

П
А

О
 "

М
ос

эн
ер

го
" 

ТП-80 К-1 паровой 

1374 

3271 

ТП-80 К-2 паровой 
ТП-80 К-3 паровой 
ТП-87 К-4 паровой 
ТП-87 К-5 паровой 
ТП-87 К-6 паровой 
ТП-87 К-7 паровой 
ТП-87 К-8 паровой 

ТПП-210А К-10А паровой 
ТПП-210А К-10Б паровой 
ТПП-210А К-11А паровой 
ТПП-210А К-11Б паровой 
ПТВМ-180 ВК-1 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-2 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-3 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-4 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-5 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-6 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-7 водогрейный 180 
ПТВМ-180 ВК-8 водогрейный 180 

ПТ-60/130 турбогенераторы 

462 

ПТ-60/130 турбогенераторы 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы 
ПТ-65/75-130 турбогенераторы 

Т-110/120-130-5у турбогенераторы 
Т-110/120-130-5у турбогенераторы 

Т-240(250)/290(300)-240 турбогенераторы 
Т-240(250)/290(300)-240 турбогенераторы 

Итого 3276 3271 
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Рисунок 1.9 - Режимная карта котла №1 котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.10 - Режимная карта котла №2 котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.11 - Режимная карта котла №3 котельной АО «МСК Инжиниринг»
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Рисунок 1.12 - Режимная карта котла №5 котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.13 - Режимная карта котла котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.14 - Режимная карта котла котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.15 - Режимная карта котла №1 котельной АО «МСК Инжиниринг» 
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Рисунок 1.16 - Схема котельной АО «МСК Инжиниринг»
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1.2.4 Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и па-
раметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе отдельно 
Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котель-

ной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нуж-
ды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.  

Величина потребления тепловой мощности на собственные нужды котельных составляет от 
1,85 до 2,0 % от установленной мощности котельной. 
Таблица 1.21 - Величина потребления тепловой мощности источников на собственные нужды 

Наименование 
котельной 

Установленная 
тепловая мощ-
ность источни-

ка, Гкал/ч 

Располагаемая мощ-
ность основного обору-

дования источников 
тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Собственные 
нужды, 

Гкал/час 

Тепловая 
мощность 

нетто источ-
ника, Гкал/ч 

Отношение соб-
ственных нужд к 
установленной 

мощности источни-
ка, % 

АО «МСК Ин-
жиниринг» 66,04 60,99 1,220 59,770 1,85 

МУЖКП «Ко-
тельники» 0,15 0,15 0,003 0,147 2,00 

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей 
каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на растопку котлов; 
 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
 расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных 

емкостях; 
 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
 расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
 

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельство-
вания при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и меропри-
ятия по продлению ресурса 
В таблице 1.22 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной нара-

ботке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной АО «МСК Инжиниринг». 
Таблица 1.22 - Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном 
ресурсе котлового оборудования котельной АО «МСК Инжиниринг» 
Марка установленного 

котла 
Год ввода в эксплуата-

цию оборудования 
Нормативный срок службы оборудо-
вания (в соответствии с паспортом) 

Остаточный ресурс 
оборудования 

Logano S825L 2012 20 11 
Logano S825L 2012 20 11 
Logano S825L 2015 20 14 
Logano S825L 2020 20 19 

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 
около 9 лет и на сегодняшний день находится в хорошем состоянии.  

В таблице 1.23 представлены данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной нара-
ботке и назначенном ресурсе котлового оборудования котельной МУЖКП «Котельники». 



59 

Таблица 1.23 - Данные по срокам ввода в эксплуатацию, нормативной наработке и назначенном 
ресурсе котлового оборудования котельной МУЖКП «Котельники 

Марка установленного котла Год ввода в эксплуата-
цию оборудования 

Нормативный срок служ-
бы оборудования (в соот-

ветствии с паспортом), 
лет 

Остаточный ресурс 
оборудования, лет 

ЭВАН ЭПО-96 (кВт) 2012 20 11 
WARMOS-24 (кВт) 2012 20 11 

Из данных представленной таблицы следует, что оборудование котельной эксплуатируется 
около 9 лет и на сегодняшний день находится в хорошем состоянии. В настоящее время котельные 
готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного 
теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. 

 
1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для ис-

точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии) 
На территории населенного пункта источники, функционирующие в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 
 

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с 
обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в за-
висимости от температуры наружного воздуха 
В качестве примера приведена принципиальная тепловая схема водогрейных котельных 

большой и средней мощностей. Установленный на обратной линии сетевой (циркуляционный) 
насос обеспечивает поступление питательной воды в котел и далее в систему теплоснабжения. 
Обратная и подающая линии соединены между собой перемычками – перепускной и рециркуля-
ционной. Через первую из них при всех режимах работы, кроме максимального зимнего, перепус-
кается часть воды из обратной в подающую линию для поддержания заданной температуры. 

 
Рисунок 1.17 - Принципиальная тепловая схема водогрейной котельной 

1 – сетевой насос; 2 – подпиточный насос; 3 – бак подпиточной воды; 4 – насос исходной воды; 5 – насос подачи воды к 
эжектору; 6 – расходный бак эжекторной установки; 7 – водоструйный эжектор; 8 – охладитель выпара; 9 – вакуумный деаэратор; 
10 – подогреватель химически очищенной воды; 11 – фильтр химводоочистки; 12 – подогреватель исходной воды; 13- водогрейный 
котел; 14 – рециркуляционный насос; 15 – линия перезапуска. 
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По условиям предупреждения коррозии металла температура воды на входе в котел при ра-
боте на газовом топливе должна быть не ниже 60 °С во избежание конденсации водяных паров, 
содержащихся в уходящих газах. Так как температура обратной воды почти всегда ниже этого 
значения, то в котельных со стальными котлами часть горячей воды подается в обратную линию 
рециркуляционным насосом. 

В коллектор сетевого насоса из бака поступает подпиточная вода (насос, компенсирующая 
расход воды у потребителей). Исходная вода, подаваемая насосом, проходит через подогреватель, 
фильтры химводоочистки и после умягчения через второй подогреватель, где нагревается до 75 - 
80 °С. Далее вода поступает в колонку вакуумного деаэратора. Вакуум в деаэраторе поддержива-
ется за счет отсасывания из колонки деаэратора паровоздушной смеси с помощью водоструйного 
эжектора. Рабочей жидкостью эжектора служит вода, подаваемая насосом из бака эжекторной 
установки. Пароводяная смесь, удаляемая из деаэраторной головки, проходит через теплообмен-
ник – охладитель выпара. В этом теплообменнике происходит конденсация паров воды, и конден-
сат стекает обратно в колонку деаэратора. Деаэрированная вода самотеком поступает к подпиточ-
ному насосу, который подает ее во всасывающий коллектор сетевых насосов или в бак подпиточ-
ной воды. 

Подогрев в теплообменниках химически очищенной и исходной воды осуществляется во-
дой, поступающей из котлов. Во многих случаях насос, установленный на этом трубопроводе (по-
казан штриховой линией), используется также и в качестве рециркуляционного. 

 
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии 

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установ-
ленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отноше-
ние выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной 
тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Величина КИУМ источников тепловой энергии представлена в таблице 1.24. 
Таблица 1.24 - Величина КИУМ источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Выработка теп-
ловой энергии, 

Гкал 
КИУМ, % 

Число часов исполь-
зования установлен-
ной тепловой мощно-

сти, ч 

1 Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 66,04 60391,76 10,44% 915 

2 Котельная МУЖКП 
«Котельники» 0,15 250,06 19,03% 1667 

 
1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети 

Согласно ФЗ № 261 с 1 июня 2010 года все ресурсоснабжающие организации должны быть 
оборудованы узлами учета тепловой энергии и теплоносителя. 

Все ЦТП и ИТП имеют учет тепловой энергии по абонентским вводам. В котельной 
МУЖКП «Котельники» узел учета отсутствует. В котельной АО «МСК Инжиниринг» установлен 
узел учета, фиксирующий величину отпуска тепловой энергии и теплоносителя в тепловые сети, 
марки КМ-5-4. 
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1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
Отказов в работе основного оборудования ЦТП и ИТП, котельной МУЖКП «Котельники» 

не зарегистрировано. 
Отказов в работе основного оборудования по АО «МСК Инжиниринг» не зарегистрирова-

но. 
 

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источни-
ков тепловой энергии 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 

тепловой энергии по состоянию на 01.01.2021 – не выдавалось. 
 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), вхо-
дящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены 
к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 
целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
На территории населенного пункта источники, функционирующие в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 
 

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источни-
ков тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения была осуществлена мо-

дернизация Котельной АО «МСК Инжинирринг». В 2020 году введен в эксплуатацию четвертый 
котел марки BOSCH UT-L (Logano S825L) производительностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч). Таким 
образом, установленная мощность Котельной АО «МСК Инжиниринг» составляет 76,8 МВт (66,04 
Гкал/ч). 
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1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 
1.3.1 Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистраль-

ных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до вво-
да в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водо-
снабжения 
Основное теплоснабжение населения городского округа Котельники осуществляется от ис-

точника тепловой энергии ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» (находится на территории городского окру-
га Дзержинский) по тепловой магистрали №13 ТЭЦ-22 в надземном исполнении диаметром 1000 
мм в тепловой изоляции со штукатурным покрытием в кожухе из оцинкованной стали протяжен-
ностью 3500 м.  

Поступающая по магистрали тепловая энергия в виде перегретой воды с параметрами 
130/70 °С поступает в центральные и индивидуальные тепловые пункты (ЦТП и ИТП), где исполь-
зуются для нагрева сетевой воды систем отопления жилых и общественных зданий, для подогрева 
холодной воды на нужды горячего водоснабжения жилых и общественных зданий. 

Все ЦТП и ИТП оборудованы абонентскими вводами с узлами учета тепловой энергии.  
Для преобразования тепловой энергии используются водоводяные, кожухотрубные и пла-

стинчатые теплообменники. ЦТП и ИТП работают по независимой схеме с температурным графи-
ком 95/70 °С. Для систем вентиляции используется зависимая схема с температурным графиком 
150/70 °С (со срезкой на 130 °С). 

Установленные на ЦТП и ИТП циркуляционные насосы обеспечивают необходимое давле-
ние в системе отопления в зависимости от этажности присоединенных зданий. Все ИТП и вновь 
построенные ЦТП оснащены устройствами КИПиА и диспетчеризации и работают в автоматиче-
ском режиме. ЦТП старой постройки обслуживаются операторами и управляются через централь-
ную диспетчерскую посредством телефонной связи. 

Присоединение жилых и общественных зданий осуществляется непосредственно к тепло-
вым сетям. Все муниципальные объекты оснащены приборами учета тепловой энергии. 

Источник теплоснабжения ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», находящийся на территории г. 
Дзержинский. Вид системы теплоснабжения закрытая 2-х трубная, закрытая 4-х трубная. 

Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки 150/70 °С. Подклю-
ченная тепловая нагрузка по договорам представлена в таблице 1.25. Теплоноситель – вода. Коли-
чество и тип рабочих насосов представлен в таблице 1.26. 
Таблица 1.25 - Тепловая нагрузка потребителей, подключенных к магистральной тепловой сети 
ТЭЦ-22 (в границах городского округа Котельники) 

Q от, Гкал/ч Q в, Гкал/ч Q технология, Гкал/ч Q ГВС, Гкал/ч Q суммарная, Гкал/ч 
96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 

 
Таблица 1.26 - Количество и тип рабочих насосов 

Тепловые сети Тип Кол-во 

Сетевые насосы 

ЦН-1000-80 630 кВт 14 
СЭ-2500-60 630 кВт 4 

СЭ-2500-180-10 630 кВт 5 
СЭ-2500-180 630 кВт 1 
СЭ-5000-70 630 кВт 7 
СЭ-5000-160 630 кВт 7 

В таблице 1.27 и 1.28 приведены данные по характеристикам ЦТП, эксплуатируемым 
МУЖКП «Котельники» и АО «МСК Инжиниринг». 
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Таблица 1.27 - Технические характеристики оборудования ЦТП МУЖКП «Котельники» 
№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность т/о 
оборудования, 

Гкал/час 

1 ЦТП-1 мкр. 
Силикат 

МО, г. Ко-
тельники, 

мкр. Силикат 

Насосы:  ГВС: КМ 100-65-200 с эл. дв. 30 кВт, КМ 100-80-160F с эл. 
дв. 15 кВт, КМ 100-80-160F с эл. дв. 15 кВт 

7,9 

Отопления:  Д 315-50В    с эл. дв. 45 кВт,  КМ 100-80-160-Т с эл. дв. 
15 кВт, КМ 100-80-160-Т с эл. дв. 15 кВт. 
Теплообменники:  
Секция ПВ1 325Х4-Г-1,0-28,49 Т - 10 шт. 
ТАР-04-352-2х БГВ (ГВС)- моноблок - 1 шт. 
РИДАН НН№41 (№041-02646) – ГВС (1,899 Гкал/час) 
РИДАН НН№21 (№021-03029) – ГВС (0,814Гкал/час) 
РИДАН НН№47 (№047-05502) – отопление (2,616 Гкал/час) 
РИДАН НН№47 (№047-05504) – от (2,618 Гкал/час) 
Регуляторы температуры:  
КЗР ГВС; 
КЗР отопления (Аргонавт) Ду10; 
Клапаны: 
Регулирующий на подпитке (ХВ). 

2 ЦТП-2 мкр. 
Силикат 

МО, г. Ко-
тельники, 

мкр. Силикат 

Насосы:  

10,77 

1К150-125-315 с эл.дв. 30кВт, 
Д 315-50А с эл.дв. 55 кВт, 
8К12-20 с эл.дв. 4 кВт, 
КМ 65-50-160С с эл.дв. 5,5.кВт 
CALPEDAQLT35T 15 ISFT c эл. дв. 15 кВт – 3 шт. 
Теплообменники:  
ПВ1325Х4-Г-1,0-28,49 Т – 8 шт. 
Регуляторы:  
КЗР давления на линии Т1 (Аргонавт); 
Контроллер отопления; 
Регулятор на подпитке Ду50 
Клапаны: 
Предохранительный клапан Ду50 на линии Т1 на ВВП 

3 ЦТП-3 мкр. 
Южный 

МО, г. Ко-
тельники, 

мкр. Южный 

Насосы:  ГВС: ТР 80-240/2 с эл.дв. 5,5 кВт, Q=68,0 м3/час, H=20,2 м, 
n=2930 об/мин-3 шт. 

7,68 

Отопление:  NB 80-250/280 с эл.дв. 11 кВт, Q=106,0 м3/час, H=22,5 м, 
n=1460 об/мин - 3 шт. 
Насос на линии подпитки: CR5-9F с эл.дв. 1,5 кВт, Q=8,0 м3/час, 
H=30,0 м,  n=2900 об/мин - 2 шт                                                   
Теплообменники:  
АльфаЛаваль М15-BFG (96 пластин) –отопление; 
АльфаЛаваль М15-BFG (96 пластин) – отопление; 
АльфаЛаваль М10-BFG (182 пластины) 1ст ГВС; 
АльфаЛаваль М10-BFG (52 пластины) 2ст ГВС; 
АльфаЛаваль М10-BFG (182 пластины) 1ст ГВС; 
АльфаЛаваль М10-BFG (52 пластины) 2ст ГВС 
Регуляторы:  
КЗР по давлению Аргонавт (подача на ГВС) 
КЗР Аргонавт на II ступень ГВС (Ду65) – 2шт 
КЗР Аргонавт на отопление (Ду80)    – 2шт 
Регулятор перепада давления Теплотекс на линии Т1 

4 ЦТП-4А 
МО, г. Ко-

тельники, ул. 
Новая 

Насосы: Отопление: 1К150-125-315 УЗ.1 с эл. дв. 30 кВт, 
Q=200м3/час, H=32м, n=1460 об/мин; 

6,7 
КМ100-65-200А с эл. дв. 22 кВт, Q=100м3/час, H=50м, n=2900 
об/мин; 
ГВС: КМ100-80-160 с эл. дв.15кВт – 2 шт. 
Теплообменники:  
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№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность т/о 
оборудования, 

Гкал/час 
G-PLATE VT40MHV/S-16/RR/43p/, V=36,7л– 2 шт (ГВС); 
G-PLATE VT20PHV/S-16/RR/31p/, V=26л – 2 шт (ГВС); 
МАШИМПЭКС N1 150S/HV/CD16, V=80л, 2шт. 
Регуляторы температуры: 
КЗР Аргонавт отопления Ду65; 
КЗР Аргонавт ГВС Ду50 

5 ЦТП-4 
МО, г. Ко-

тельники, ул. 
Новая, 1-10 

Насосы: Отопления: 

7,2 

КМ 125-100-160С эл.дв.22 кВт, Q=160 м3/час, H=30м, n=2940 об/мин - 
2 шт. 
ГВС: КМ 100-80-160 с эл.дв. 15 кВт, Q=160м3/час, n=2940 об/мин – 2 
шт. 
Теплообменники: 
Секция ПВ1 325Х4-Г-1,0-28,49 Т(отопление) – 5 шт. 
Секция ПВ1 325Х4-Г-1,0-28,49 Т(ГВС) – 9шт 
Регуляторы, клапаны: 
КЗР Аргонавт отопления Ду100; 
КЗР Аргонавт Ду50 на ГВС; 
Клапан на подпитке Ду32. 

6 ЦТП-4б 
МО, г. Ко-

тельники, ул. 
Новая 

Насосы отопление: Grundfos ТЗ80-330/2 c эл. дв. 11 кВт, 
Q=101,8м3/час, H=27,4м, n=2930 об/мин – 2 шт. 

4,1 

Подпитка: Grundfos с эл.дв. 0,37 кВт, Q=1,8м3/час, H=20 -25м, n=2873 
об/мин – 2 шт. 
Теплообменники: 
АльфаЛаваль М10-BFG, V=69,8 л – 2 шт. 
Регуляторы, клапана: 
КЗР Аргонавт Ду65 на отопление – 2 шт.; 
Клапан перепада давления 7SN-5,1 Ду80; 
Регулирующий клапан на подпитке Ду20; 
Регулятор давления на отоплении (Т1) Ду125   REC ADA 

7 ЦТП-3 мкр. 
Белая Дача 

МО, г. Ко-
тельники, 
мкр. Белая 

Дача 

Насосы: Отопление: WILO 100/165-22/2 с эл.дв. 22 кВт, n=2900 
об/мин – 3 шт. 

11,63 

Отопление: CronoLineIL 125/270-15/4 с эл.дв. 15 кВт, n=2900 об/мин –
2 шт. 
ГВС: WILO IPL 40/150-3/2 с эл.дв. 3 кВт, n=2900 об/мин – 3 шт. 
Подпиточные:  GR1-7 A-FGJ-A-E-HQQE с эл.дв.0,37 кВт, Q=1,8 
м3/час, Н=33-43м, n=2873 об/мин – 2шт. 
Теплообменники: 
Отопления ТАР -0,4.1-42,0-1Х – 2 шт. 
Отопления ТАР -0.41-48.4-1 – 2 шт. 
ГВС ТАР-0,4.1-32,2-2ХБГВ – 2 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
КЗР отопления Ду80; 
Клапан Danfoss Ду32; 
КЗР ГВС Ду80; 
Регулятор давления РДПП Ду133 "после себя"; 
Расширительный бак GRUША на 1000л, 10ат. 
Автоматическая установка поддержания давления Flexon MPR-S2.2 с 
основным баком на 3500 л 
КЗР отопления с электроприводом Ду100 - 1 шт. 
Клапан обратный межфланцевый Ду200 - 2 шт. 
Клапан обратный фланцевый Ду40 - 1 шт. 
Клапан предохранительный Ду40 - 1 шт. 

8 ЦТП-5 мкр. 
Белая Дача 

МО, г. Ко-
тельники, 
мкр. Белая 

Насосы отопления: 4Д315-50С с эл. дв. 50 кВТ, Q=315м3/час, Н=50м, 
n=2930 об/мин -1 шт. 7,59 
1Д315-50 с эл. дв. 45 кВт, n=2920 об/мин - 2 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность т/о 
оборудования, 

Гкал/час 
Дача Насосы ГВС: КМ100-80-160 с эл. дв.15 кВт, Q=100м3/час, H=32м, 

n=2940об/мин - 3 шт 
Теплообменники: 
Секция ПВ1325Х4-Г-1,0-28,49   отопления №16 – 8 шт. 
Водоподогреватель ГВС №14 – 20 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
КЗР расхода отопления Аргонавт Ду80; 
Клапан на подпитке Ду32; 
КЗР ГВС Аргонавт Ду50 

9 ЦТП-6 
МО, г. Ко-

тельники, ул. 
Кузминская 

Насосы: Отопления Grundfos CLM 150-278-22,0 A-F, Q-350м3/час, H-
15,5 м - 2 шт. 

6,32 

Подпитки Grundfos CR10-0,5 с эл.дв. 2,2 кВт, Q=10м3/час, H=40,7 м, 
n=2899 об/мин – 2 шт. 
ГВС Grundfos MG90LC2-24FF165-D1 с эл. дв. 2,2 кВт – 2 шт. 
Теплообменники: 
Отопления МАШИМПЭКС NТ1 105SHV/CD16, V=50л – 2 шт. 
ГВС МАШИМПЭКС V140MVL/CDS16 – 2 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
Клапан соленоидный на подпитке Ду50; 
КЗР ГВС Ду50; 
КЗР ГВС Ду50; 
КЗР отопления Ду100; 
Клапан перепада давления Ду100 на сетевой воде; 
Бак расширительный Reflex», V=1000 л – 3шт. 

10 ЦТП мкр. Ков-
ровый 

МО, г. Ко-
тельники, 

мкр. Ковро-
вый 

Насосы отопление: Calpeda с эл.дв. 15 кВт, Q=48/120м3/час, H=27-38 
м, n=2900об/мин - 3 шт. 

13,46 

Д320-50 с эл. дв. 75 кВт, n=1450 об/мин, H= 50м - 1 шт. 1Д315-50 с 
эл.дв. 75 кВт, n=2900об/мин - 1 шт. 
ГВС: 
КМ125-100-160 с эл. дв. 22 кВт, Q=130м3/час, H=30м, n=2900об/мин - 
1 шт. КМ100-80-160 с эл. дв. 11,9 кВт, H=32м, Q=100м3/час, 
n=2900об/мин- 1 шт. 
Теплообменники: 
Секция ПВ1325Х4-Г-1,0-28,49 отопления №16 – 18 шт. 
Теплообенник ТАР-0,4.1-55,2-2ХБГВ. 
Регуляторы, клапана, баки: 
КЗР на ГВС Аргонавт Ду100; 
КЗР на отопление Ду100; 
КЗР на подпиточной линии Ду50. 

11 ЦТП мкр. 
Опытное поле 

МО, г. Ко-
тельники, 

мкр. Опытное 
поле 

Насосы:отопления типа КМ с эл.дв. 20 кВт (вып.1968 г.) 

2,48 

Теплообменники: 
Секция ПВ1325Х4-Г-1,0-28,49 отопления №16 – 4 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
КЗР отопления Ду50; 
КЗР подпитки Ду25. 

12 ЦТП-13 

МО, г. Ко-
тельники, 3-й 
Покровский 

проезд 

Насосы:  Отопления WILO IL80/190-18,5/2, Q=118 м3/час, Н=40,0 м – 
2 шт. 

2,69 

ГВС WILO IPL32/175-4|2, Q=17,5м3/час, Н=36,2 м – 2 шт. 
Подпитки   WILO MVIL906, Q=8,8м3/час, Н=53,0 м – 2 шт. 
Теплообменники:  
Отопления Ридан НН№7 016 – 1 шт. 
ГВС Ридан НН№21 016 – 2 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
Регулирующий клапан отопления Danfoss VFG 21 Ду100 – 1 шт. 
Регулирующий клапан ГВС Danfoss VFG 21 Ду65 – 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность т/о 
оборудования, 

Гкал/час 
Регулирующий клапан подпитки Danfoss VB2 c AMV20 Ду25 – 1 шт. 
Клапан регулятора перепада давления Danfoss VFG 21 Ду125 – 1 шт. 
Регулирующий элемент регулятора перепада давления Danfoss AFP-9 
– 1 шт. 
Установка поддержания давления, дегазации и подпитки отопления 
Variomat 2-2/95 
Бак установки поддержания давления "Reflex», V=1000 л – 2 шт. 

13 ЦТП 12 

МО, г Ко-
тельники, ул. 
Кузьминская 

д.7 

Насосы: Vilo BL 65-170-15/2   - 2 шт. Vilo PL 32-170-15/2   - 2 шт. 

4,21 

Теплообменники:  
Системы отопления Ридан HHN-20– 1 шт. 
Системы ГВС 1-ой ступени  Ридан HHN-210 – 2 шт.  
Системы ГВС21-ой ступени  Ридан HHN-210 – 2 шт.  
Регуляторы температуры: 
Danfos Ду 65 – 1 шт. 
Danfos Ду 50 – 2 шт. 

14 Пристройка к 
ЦТП-12 

МО, г Ко-
тельники, ул. 
Кузьминская 

д.7 

Теплообменники:  

6,3361 

Системы отопления Ридан HHN65– 1 шт. 
Системы ГВС 1-ой ступени Ридан HHN-22 – 2 шт.  
Системы ГВС 2-ой ступени Ридан HHN-19А – 2 шт. 
Насосы:  
Отопления Wilo IL 100/165-22/2 – 2 шт. 
Заполнения Wilo IL 32/170-3/2 – 2 шт. 
ГВС Wilo IPL 50/155-4/2 – 2 шт. 
Вентиляции Wilo IL 40/150-3/2 – 2 шт. 
т/с: Регулятор перепада давления AFP/VFG2 
от: Регулятор давления «после себя» AFD/VFG2, Запорно-
регулирующий клапан VFM2-100-160 с электроприводом AMЕ655 
«DANFOSS»- 2 шт 
гвс: Регулятор перепада давления AFP-9/VFG2, Балансировочный 
клапан MSV-F2  «DANFOSS» 
вент.: Запорно-регулирующий клапан VВ2-50-40с электроприводом 
ARV152 «DANFOSS» 

 
Таблица 1.28 - Технические характеристики оборудования ЦТП, эксплуатируемых АО «МСК 
Инжиниринг» 

№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность 
установленного 
т/о оборудова-
ния, Гкал/час 

15 ЦТП-1 

МО, г. Ко-
тельники, ул. 
Кузьминская, 

стр.19/1 

Насосы: 

8,359 

Grundfos TP 100/370/4 – 3 шт. 
Теплообменники:  
ALFA LAVAL M15-BFG – 2 шт. 
ALFA LAVAL M10-BFG – 2 шт. 
ALFA LAVAL M6-BFG – 6 шт. 
Регуляторы температуры: 
КЗР-80 – 2 шт. 
КЗО-50 – 2 шт. 

16 ЦТП-2 

МО, г. Ко-
тельники, 
мкр. Белая 
Дача, стр. 

21А 

Насосы: Grundfos TP 64-1 – 2 шт. Grundfos TP 64-2-2 – 3 шт. Grundfos 
SP 3-7– 2 шт. 

6,201 

Теплообменники: 
 ALFA LAVAL M10-BFG – 10 шт. 
Регуляторы температуры: 
КЗР-80 – 3 шт. 
КЗР-100 – 1 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Мощность 
установленного 
т/о оборудова-
ния, Гкал/час 

17 ЦТП-3 

МО, г. Ко-
тельники, 2-
ой Покров-

ский проезд, 
стр.2А 

Насосы: Wilo IL 100/160 – 2 шт. Grundfos TP 50-190/2– 3 шт. 
Grundfos TP 40-190/2 – 3 шт. 

6,961 

Теплообменники:  
ALFA LAVAL M15-BFG – 1 шт. 
ALFA LAVAL M10-BFG – 2 шт. 
ALFA LAVAL M6-BFG – 2 шт. 
Регуляторы температуры: 
КЗР-80 Аргонавт – 3 шт. 

18 ЦТП-4 

МО, г. Ко-
тельники, 2-
ой Покров-

ский проезд, 
III квартал 

Насосы: Grundfos TP 100-240/2 – 2 шт 

3,611 

Теплообменники: 
ALFA LAVAL M15-BFG – 1 шт. 
ALFA LAVAL M10-BFG – 1 шт. 
ALFA LAVAL TL6-BFG – 1 шт. 
Регуляторы температуры: 
КЗР-80 Аргонавт – 2 шт. 

19 ЦТП-6 

МО, г Ко-
тельники, 2-
ой Покров-

ский проезд, 
стр.12Б 

Насосы: Grundfos TP 100-250/4– 2 шт. Grundfos TP 65-240/4 – 2 шт. 

5,434 
Теплообменники: ALFA LAVAL M15-BFG – 1 шт. ALFA LAVAL 
M10-BFG – 1 шт.  
ALFA LAVAL M6-BFG – 1 шт. 
Регуляторы температуры: КЗР-80 – 1 шт. КЗР-65 – 1 шт. 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» обеспечивает тепловой энергией потребителей про-
мышленной зоны «Белая Дача». Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной системе.  

1. Источник теплоснабжения котельная АО «МСК Инжиниринг» 
2. Вид системы теплоснабжения закрытая 2-х трубная, 4-х трубная после ЦТП 
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки 110/70 °С, 80/60 °С 

после ЦТП, температура ГВС после ЦТП 60 °С; 
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам представлена в таблице 1.29. 
5. Информация по ЦТП-18 (оборудование, присоединенная нагрузка) представлена в таб-

лице 1.30. 
Таблица 1.29 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной АО «МСК Инжини-
ринг» 

Q отопление, Гкал/ч Q вентиляция, Гкал/ч Q ГВС, Гкал/ч Q суммарная, Гкал/ч 
41,613 4,576 5,216 51,405 

 
Таблица 1.30 - Технические характеристики оборудования ЦТП-18, эксплуатируемого АО «МСК 
Инжиниринг» 

№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Присоединенная 
нагрузка, 
Гкал/час 

20 ЦТП-18 

Ул. Янич-
кин проезд 
д. 12к1 – д. 

12к9 

Теплообменники: 

1,78 

Системы отопления: Ридан HH-N21-71-TKTM87 - 1 шт. 
Системы вентиляции: Ридан HH-N14А-25-TKTM88 - 1 шт. 
Системы ГВС 1-ой ступени Ридан HH-N14А-49-TKTM88 – 2 шт.  
Системы ГВС 2-ой ступени Ридан HH-N14А-25-TKTM88 – 2 шт. 
Насосы: 
Циркуляционный блока отопления: Grundfos ТР80-330/2 c эл. дв. 11 
кВт, Q=58.5м3/час, H=26м, n=2930 об/мин – 2 шт. 
Циркуляционный блока вентиляции: Grundfos ТР40-180/2 c эл. дв. 
0.55 кВт, Q=13.75м3/час, H=8м, n=2930 об/мин – 2 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование 
ЦТП Адрес Перечень установленного оборудования 

Присоединенная 
нагрузка, 
Гкал/час 

Заполнения/подпитки: Grundfos СМ 5-2 c эл. дв. 0.43 кВт, 
Q=5.7м3/час, H=12.4м, n=2930 об/мин – 2 шт. 
Циркуляционный блока ГВС: Grundfos ТР40-90/2 c эл. дв. 0.25 кВт, 
Q=3.76м3/час, H=7.95м, n=2930 об/мин – 2 шт. 
Дренажный: Grundfos АР12.40.08.3 c эл. дв. 1.2 кВт, Q=13.96м3/час, 
H=8.5м, n=2930 об/мин – 2 шт. 
Регуляторы, клапана, баки: 
Расширительный бак: "Reflex" V=600 л – 2 шт., "Reflex" V=250 л – 1 
шт. 
Регулирующий клапан отопления Ду50 - 1 шт. 
Регулирующий клапан вентиляции Ду25 - 1 шт. 
Регулирующий клапан ГВС 70% Ду25 - 1 шт. 
Регулирующий клапан ГВС 30% Ду15 - 1 шт. 
Регулятор перепада давления Ду65 - 1 шт. 
Регулятор перепуска давления Ду50 - 1 шт. 

Количество и тип рабочих насосов представлены в таблице 1.31. 
Таблица 1.31 - Количество и тип рабочих насосов 

Тип насосов Марка насосов Кол-во, шт. 
Магистральные: - - 

- сетевые Wilo-VeroNorm-NPG-300/450-200/4 200 кВт 3 

Котельная МУЖКП «Котельники» обеспечивает тепловой энергией близлежащие дома по 
улице Карьерной. Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной системе.  

1. Источник теплоснабжения котельная МУЖКП «Котельники» 
2. Вид системы теплоснабжения закрытая 2-х трубная 
3. Расчетный температурный график регулирования тепловой нагрузки 95/70 °С 
4. Подключенная тепловая нагрузка по договорам: 

Таблица 1.32 - Подключенная тепловая нагрузка по договорам котельной МУЖКП «Котельники» 
Q отопление, Гкал/ч Q вентиляция, Гкал/ч Q ГВС, Гкал/ч Q суммарная, Гкал/ч 

0,1 - - 0,1 

Количество и тип рабочих насосов представлен в таблице 1.33. 
Таблица 1.33 - Количество и тип рабочих насосов 

Тип насосов Марка Кол-во 
Магистральные: - - 

- сетевые отопление Насос Calpeda 1,5 кВт 1 

Схемы тепловых сетей системы теплоснабжения городского округа Котельники ТЭЦ-22, 
котельных «МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котельники» приведены в электронной модели схе-
мы теплоснабжения, разработанной с помощью ПРК ZULU THERMO 8.0. и в Книге 3. 

 
1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в элек-

тронной форме и (или) на бумажном носителе 
Электронная схема систем теплоснабжения разработана в ГИС Zulu с использованием рас-

ширения ZuluThermo. 
Карта (схема) магистральной тепловой сети в сторону городских округов Котельники Лю-

берцы приведена на рисунке 1.16. 
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Карта (схема) тепловой сети, эксплуатируемой Технические характеристики оборудования 
ЦТП, эксплуатируемых АО «МСК Инжиниринг» в городском округе Котельники приведена на 
рисунке 1.17. 

Карта (схема) тепловой сети от Котельной АО «МСК Инжиниринг», эксплуатируемой АО 
«МСК Инжиниринг» в городском округе Котельники приведена на рисунке 1.18. 

 
Рисунок 1.18 - Схема М-13 и М-52 от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» в сторону городских округов 

Котельник и Люберцы 
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Рисунок 1.19 - Карта (схема) тепловой сети, эксплуатируемой АО «МСК Инжиниринг»
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Рисунок 1.20 - Карта (схема) тепловой сети, эксплуатируемой АО «МСК Инжиниринг»
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1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип 
компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в ме-
стах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их матери-
альной характеристики и подключенной тепловой нагрузки 
Параметры магистральных тепловых сетей ТЭЦ-22 
Протяженность тепловых сетей от ТЭЦ-22 составляет 5809,85 м в двухтрубном исчисле-

нии, характеристика представлена в таблице 1.34. 
Таблица 1.34 - Протяженность и диаметры магистральных трубопроводов тепловой сети (ТЭЦ 22) 
на территории ГО Котельники по видам прокладки и изоляции 
Ма-
ги-

страл
ь, № 

Участок 
ТС Подучасток ТС 

Протяжен-
ность участ-

ка в 2-х 
тр.исп., м  

Диа-
метр, 

мм 

Вид про-
кладки 

Тип изо-
ляции 

Матери-
альная хар-

ка, м2 

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию 

13 к1306г - 
к1315(т.3) 

к1306г - к1307  118,00 1000 надземная минвата 236,00 1969 
к1307 - к1307а  130,40 1000 надземная минвата 260,80 1994 
к1307а - к1307б  123,70 1000 надземная минвата 247,40 1969 
к1307б - к1307в  59,20 1000 надземная минвата 118,40 1969 
к1307в - к1307г  32,90 1000 надземная минвата 65,80 1969 
к1307г - к1307д  200,40 1000 надземная минвата 400,80 1969 
к1307д - к1334  33,70 1000 надземная минвата 67,40 1969 
к1334 - к1307е  65,20 1000 надземная минвата 130,40 1969 
к1307е - к1333  274,70 1000 надземная минвата 549,40 1969 
к1333 - к1307ж  312,80 1000 надземная минвата 625,60 1969 
к1307ж - к1341  61,00 1000 надземная минвата 122,00 1969 
к1341 - к1335  173,60 1000 надземная минвата 347,20 1969 
к1335 - к1336 90,40 1000 надземная минвата 180,80 1969 
к1336 - к1307з  113,70 1000 надземная минвата 227,40 1969 
к1307з - к1308 55,00 1000 надземная минвата 110,00 1969 
к1308 - к1308/1  8,00 1000 надземная минвата 16,00 1969 
к1308/1 - к1308а  54,00 800 надземная минвата 86,40 1969 
к1308а  - к1309  82,00 800 надземная минвата 131,20 1969 
к1309 - к1310  383,00 800 надземная минвата 612,80 1969 
к1310 - к1311  135,00 700 надземная минвата 189,00 1972 
к1311 - к1312  120,00 700 надземная минвата 168,00 1972 
к1312 - к1313 332,30 700 надземная минвата 465,22 1972 
к1313 - к1313а  178,10 700 надземная минвата 249,34 1972 
к1313а - к1314  363,00 700 надземная минвата 508,20 1980 

к1314 - к1315(т.3) 313,50 700 надзем-
ная/бесканал 

минва-
та/ППУ 438,90 1980 

52 
к1306 

(т.160) - 
к1308/1 

к1306(т.160) - к1307 213,90 500 надземная минвата 213,90 1992 
к1307 - к5213а 35,40 500 надземная минвата 35,40 1992 
к5213а - к5214  95,00 500 надземная минвата 95,00 1992 
к5214 - к5215  124,60 500 надземная минвата 124,60 1993 
к5215 - к5216  60,10 500 надземная минвата 60,10 1993 
к5216 - к5217  37,96 500 надземная минвата 37,96 1993 
к5217 - к5218  217,60 500 надземная минвата 217,60 1993 
к5218 - к5219  27,15 500 надземная минвата 27,15 1993 
к5219 - к5220  100,07 400 надземная минвата 80,06 1993 
к5220 - к5221  556,12 400 надземная минвата 444,90 1993 
к5221 - к5222  214,90 400 надземная минвата 171,92 1993 
к5222 - к5223  14,30 400 надземная минвата 11,44 1995 
к5223 - к5224  167,57 400 надземная минвата 134,06 1995 
к5224 - к5225  12,19 400 надземная минвата 9,75 1995 
к5225 - к5226  81,43 400 надземная минвата 65,14 1995 
к5226 - к5227  21,06 400 надземная минвата 16,85 1995 

к5227 - к1308/1 16,90 800 надземная минвата 27,04 1992 
Итого 5809,85 774     8327,32   
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Параметры квартальных тепловых сетей МУЖКП «Котельники» 
Суммарная протяженность тепловых сетей МУЖКП «Котельники» составляет около 35,493 

км в двухтрубном исчислении. 
Параметры тепловых сетей от ЦТП мкр. Ковровый (МУЖКП «Котельники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП мкр. Ковровый представлены в таблицах 1.35-1.36. 

Таблица 1.35 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП мкр. Ковровый по видам прокладки и изоляции 

Диаметр, мм СТД, подземная бесканальная 
Протяженность*, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 890,8 50,78 2,27 
80 1359,4 120,99 8,45 
100 1470,0 158,76 13,46 
150 2091,0 332,47 41,50 
200 830,2 181,81 31,26 
300 130,0 42,25 10,78 

Итого 6771,4 887,06 107,72 
Средний диаметр, мм 111 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 
Таблица 1.36 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП мкр. Ковровый по видам прокладки и изоляции 

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность*, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

25 150,0 4,80 0,12 
32 267,6 10,17 0,30 
50 355,8 20,28 0,91 
80 576,0 51,26 3,58 
100 1224,4 132,24 11,21 
150 826,2 131,37 16,40 

Итого 3400,0 350,11 32,52 
Средний диаметр, мм 81 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП мкр. Опытное поле (МУЖКП «Ко-

тельники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП мкр. Опытное поле (МУЖКП «Котельники») представ-

лены в таблице 1.37. 
Таблица 1.37 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП мкр. Опытное поле по видам прокладки и изоляции 

Диаметр, мм СТД, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 568,0 32,38 1,45 
70 195,0 14,82 0,88 
81 516,0 45,92 3,21 
100 186,0 20,09 1,70 
150 282,0 44,84 5,60 

Итого 1747,0 158,05 12,84 
Средний диаметр, мм 88 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-2 мкр. Силикат (МУЖКП «Котель-

ники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП мкр. Силикат представлены в таблице 1.38. 
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Таблица 1.38 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-2 (мкр. Силикат) по видам прокладки и изоляции 

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 247,2 14,09 0,63 
80 1271,0 113,12 7,90 
100 2212,0 238,90 20,25 
150 1436,0 228,32 28,50 
200 462,6 101,31 17,42 

Итого 5628,8 695,74 74,70 
Средний диаметр, мм 108 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-13 (3-й Покровский проезд МУЖКП 

«Котельники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-13 (3-й Покровский проезд МУЖКП «Котельники») 

представлены в таблицах 1.39 – 1.40. 
Таблица 1.39 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-13 (3-й Покровский проезд) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 305,0 32,94 2,79 
200 64,0 14,02 2,41 

Итого 369,0 46,96 5,20 
Средний диаметр 133 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 
Таблица 1.40 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-13 (3-й Покровский проезд) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 305,0 32,94 2,79 
200 64,0 14,02 2,41 

Итого 369,0 46,96 5,20 
Средний диаметр 133 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-1 (мкр. Силикат МУЖКП «Котель-

ники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-1 (мкр. Силикат МУЖКП «Котельники») представлены 

в таблицах 1.41 – 1.42. 
Таблица 1.41 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-1 (мкр. Силикат) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 508,0 28,96 1,30 
80 145,6 12,96 0,91 
100 747,8 80,76 6,85 
150 594,8 94,57 11,80 

Общий итог 1996,2 217,25 20,85 
Средний диаметр, мм 107 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 
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Таблица 1.42 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-1 (мкр. Силикат) по видам прокладки и изоляции  
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50 340,0 19,38 0,87 0,0 0,00 0,00 262,0 14,93 0,67 0,0 0,00 0,00 
70 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 420,0 31,92 1,90 0,0 0,00 0,00 
80 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1097,8 97,70 6,83 0,0 0,00 0,00 
100 0,0 0,00 0,00 40,0 4,32 0,37 191,8 20,71 1,76 234,0 25,27 2,14 

Итого 340,0 19,38 0,87 40,0 4,32 0,37 1971,6 165,27 11,15 234,0 25,27 2,14 
Средний диаметр, мм 79 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-3 (мкр. Белая Дача МУЖКП «Ко-

тельники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-3 (мкр. Белая Дача МУЖКП «Котельники») представ-

лены в таблицах 1.43 – 1.44. 
Таблица 1.43 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-3 (мкр. Белая Дача) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

25 16,0 0,51 0,01 
50 584,0 33,29 1,49 
70 192,0 14,59 0,87 
80 2128,0 189,39 13,23 
100 1800,0 194,40 16,48 
150 1380,0 219,42 27,39 
200 750,0 164,25 28,24 
300 148,0 48,10 12,27 

Итого 6998,0 863,95 99,98 
Средний диаметр, мм 98 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 
Таблица 1.44 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-3 (мкр. Белая Дача) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 584,0 33,29 1,49 
80 764,0 68,00 4,75 
100 630,0 68,04 5,77 

Итого 1978,0 169,32 12,01 
Средний диаметр, мм 68 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-3 (мкр. Южный МУЖКП «Котель-

ники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-3 (мкр. Южный МУЖКП «Котельники») представлены 

в таблицах 1.45 – 1.46. 
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Таблица 1.45 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-3 (мкр. Южный) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 348,0 19,84 0,89 
80 92,0 8,19 0,57 
100 1306,0 141,05 11,96 

Итого 1746,0 169,07 13,42 
Средний диаметр, мм 86 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 
Таблица 1.46 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-3 (мкр. Южный) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

25 348,0 11,14 0,28 
50 92,0 5,24 0,23 
80 1306,0 116,23 8,12 

Итого 1746,0 132,61 8,64 
Средний диаметр, мм 63 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-4 (ул. Новая МУЖКП «Котельни-

ки») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-4 (ул. Новая МУЖКП «Котельники») представлены в 

таблице 1.47. 
Таблица 1.47 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-4 (ул. Новая) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 260,0 28,08 2,38 
150 330,0 52,47 6,55 
200 174,0 38,11 6,55 

Итого 764,0 118,66 15,48 
Средний диаметр, мм 18 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-4А (ул. Новая, МУЖКП «Котель-

ники») 
Параметры тепловых сетей от от ЦТП-4А (ул. Новая, МУЖКП «Котельники») представле-

ны в таблицах 1.48 – 1.49. 
Таблица 1.48 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-4А (ул. Новая) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 675,2 38,49 1,72 
70 168,8 12,83 0,77 
80 539,4 48,01 3,35 
100 560,0 60,48 5,13 
150 186,0 29,57 3,69 

Итого 2129,4 189,38 14,66 
Средний диаметр, мм 74 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 
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Таблица 1.49 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-4А (ул. Новая) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

50 10,0 0,57 0,03 
80 336,0 29,90 2,09 
150 560,0 89,04 11,11 

Итого 906,0 119,51 13,23 
Средний диаметр, мм 106 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-6 (ул. Кузьминская МУЖКП «Ко-
тельники») 

Параметры тепловых сетей от ЦТП-6 (ул. Кузьминская МУЖКП «Котельники») представ-
лены в таблице 1.50. 
Таблица 1.50 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-6 (ул. Кузьминская) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм СТД, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 280,0 30,24 2,56 
150 780,0 124,02 15,48 

Общий итог 1060,0 154,26 18,04 
Средний диаметр, мм 125 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры тепловых сетей котельной МУЖКП «Котельники» (Карьерная, 18 

МУЖКП «Котельники») 
Параметры тепловых сетей от котельной МУЖКП «Котельники» (Карьерная, 18 МУЖКП 

«Котельники») представлены в таблице 1.51. 
Таблица 1.51 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика тепловых сетей 
котельной МУЖКП «Котельники»  

Диаметр, мм Пенополиуретан, подземная беска-
нальная, км 

Пенополиуретан, Под-
вальная, км 

Итого, 
км 

50 0,11 0,01 0,12 
Суммарная длина, км 0,11 0,01 0,12 
Средний диаметр, мм 50 50 50 
Материальная характеристика, м2 5,5 0,5 6,0 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-5 (мкр. Белая Дача МУЖКП «Ко-

тельники») 
Параметры тепловых сетей от ЦТП-5 (мкр. Белая Дача МУЖКП «Котельники» представле-

ны в таблицах 1.52 – 1.53. 
Таблица 1.52 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-5 (мкр. Белая Дача) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

150 652,0 103,67 12,94 
Итого 652,0 103,67 12,94 

Средний диаметр, мм 150 
Примечание: * – в однотрубном исчислении 
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Таблица 1.53 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов ГВС от ЦТП-5 (мкр. Белая Дача) по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм ППУ, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 1262,0 136,30 11,56 
150 20,0 3,18 0,40 

Итого 1282,0 139,48 11,95 
Средний диаметр, мм 107 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей от ЦТП-12 МУЖКП «Котельники» 
Параметры тепловых сетей от ЦТП – 12 представлены в таблице 1.54. 

Таблица 1.54 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных 
трубопроводов отопления от ЦТП-12 по видам прокладки и изоляции  

Диаметр, мм СТД, подземная бесканальная 
Протяженность, м Материальная характеристика, м2 Объем сетей, м3 

100 61,0 6,59 0,56 
150 67,0 10,65 1,33 
200 4,0 0,88 0,15 

Общий итог 132,0 18,12 2,04 
Средний диаметр, мм 150 

Примечание: * – в однотрубном исчислении 

 
Параметры квартальных тепловых сетей АО «МСК Инжиниринг» 
Суммарная протяженность тепловых сетей с учетом сетей ГВС составляет около 5,143 км в 

двухтрубном исчислении. 
Переметры тепловых сетей от ЦТП -1 ул. Кузьминская, д.19/1, ЦТП-3 2-й Покровский пр., 

д.2А, ЦТП-6 2-й Покровский пр., Д.12Б и мкр. Белая Дача, находящихся в эксплуатации АО «МСК 
Инжиниринг» с декабря 2020 года представлены в таблице 1.55. Тип изоляции: минеральная вата с 
асбестовым (цементным) покрытием. 

 
Параметры тепловых сетей котельной «МСК Инжиниринг» 
Суммарная протяженность трубопроводов тепловых сетей от Котельной АО «МСК Инжи-

ниринг» составляет 3,593 км в двухтрубном исчислении. 
Параметры тепловых сетей от котельной «МСК Инжиниринг» представлены в таблице 1.56. 

Теплосеть АО «МСК Инжиниринг»: бесканальная прокладка, материал – сталь, ППУ изоляция. 
Компенсация температурных напряжений трубопроводов тепловых сетей системы тепло-

снабжения обеспечивается сильфонными компенсаторами, а также естественной компенсацией за 
счет поворотов (изгибов) теплотрассы. 

 
Характеристики грунтов 
Для района характерны следующие типы почв: в южной части таежно-лесной зоны – дер-

ново-подзолистые, в зоне широколиственных лесов – серые лесные, под хвойными лесами - под-
золистые, в поймах рек интразональные виды почв – болотные и аллювиальные. Преобладают 
дерново-подзолистые почвы, которые образуются в результате двух почвообразовательных про-
цессов. 
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Таблица 1.55 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика квартальных трубопроводов от ЦТП, эксплуатируемых АО 
«МСК Инжиниринг» по видам прокладки 

Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей Протяженность, 
м 

Условный 
диаметр, 

м 

Кол-во 
труб в 

тепловой 
сети, шт. 

Способ про-
кладки тру-
бопровода 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Объем 
сетей, м3 

Сооружение – наружная теплотрасса от ЦТП-1 до корп. 2А, назначение: теплоснабже-
ние, протяженность 27 м, расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, 
мкр-н Белая Дача, корп. 2А, кадастровый номер: 50:22:0050102:537 

27   4 подземный     

Отопление  27 0,15 2 подземный 8,10 0,95 
ГВС 27 0,08 2 подземный 4,32 0,27 
Сооружение – тепловая сеть, назначение: тепловая сеть, протяженность 24 м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 17, кадастро-
вый номер: 50:22:0050101:426 

24   4 подземный     

Отопление  24 0,2 2 подземный 9,60 1,51 
ГВС 24 0,1 2 подземный 4,80 0,38 
Сооружение – тепловой ввод в ЦТП-1, назначение: теплоснабжение, протяженность 158 
м, расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, ка-
дастровый номер: 50:22:0050102:534 

158 0,25 2 подземный 79,00 15,50 

Сооружение – теплотрасса ЦТП-1 – корп. 3А, назначение: теплоснабжение, протяжен-
ность 37 м, расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Строите-
лей, к. 3А,  кадастровый номер: 50:22:0000000:98216 

37   4 подземный     

Отопление  37 0,2 2 подземный 14,80 2,32 
ГВС 37 0,1 2 подземный 7,40 0,58 
Сооружение – теплотрасса от камеры ТК-9/1 до т.12, назначение: 10)сооружения комму-
нального хозяйства, протяженность 421 м, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г. Котельники, мкр. Белая Дача, кадастровый номер: 50:22:0000000:109613 

421 0,4 2 подземный 336,80 105,76 

Сооружение – теплотрасса (от т.8а до корп. 4А), назначение: 10) сооружения комму-
нального хозяйства, протяженность 114 м, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г. Котельники, мкр. Белая дача, корп. 4А, IV квартал,  кадастровый номер: 
50:22:0050101:8866 

114 0,15 2 подземный 34,20 4,03 

Сооружение – теплосеть (до детского сада), назначение: 10) сооружения коммунального 
хозяйства, протяженность 73 м, расположенное по адресу: Московская область, г. Ко-
тельники, мкр. Белая Дача, 11 квартал, кадастровый номер: 50:22:0050101:8796 

73 0,08 2 подземный 11,68 0,73 

Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженностью 33 м, расположенное по адре-
су: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, д.2, кадастровый номер: 
50:22:0050102:760 

33   4 подземный     

Отопление  33 0,125 2 подземный 8,25 0,81 
ГВС 33 0,08 2 подземный 5,28 0,33 
Сооружение, назначение: теплотрасса от ТК-1 до корп. 11/2, протяженностью 72 м, рас- 72   4 подземный     
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Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей Протяженность, 
м 

Условный 
диаметр, 

м 

Кол-во 
труб в 

тепловой 
сети, шт. 

Способ про-
кладки тру-
бопровода 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Объем 
сетей, м3 

положенное по адресу: Московская область, ГО Котельники, г. Котельники, мкр. Белая 
Дача, 1 квартал, к жилому дому корп. 11/2, кадастровый номер: 50:22:0050102:809 
Отопление  72 0,15 2 подземный 21,60 2,54 
ГВС 72 0,08 2 подземный 11,52 0,72 
Сооружение, назначение: теплотрасса от ЦТП-3 до корп. 11/1, протяженностью 77 м, 
расположенное по адресу: Московская область, ГО Котельники, г. Котельники, мкр. Бе-
лая дача, 1 квартал, кадастровый номер: 50:22:0050102:803 

77   4 подземный     

Отопление  77 0,15 2 подземный 23,10 2,72 
ГВС 77 0,08 2 подземный 12,32 0,77 
Сооружение – Тепловая сеть, назначение: специальное, протяженностью 31 м, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр. Белая Дача, д. 24А, кадаст-
ровый номер: 50:22:0050102:642 

31   4 подземный     

Отопление  31 0,05 2 подземный 3,10 0,12 
ГВС 31 0,032 2 подземный 1,98 0,05 
Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженностью 40 м, расположенное по адре-
су: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, д. 14, корп. 2, кадастро-
вый номер: 50:22:0000000:1424 

40   4 подземный     

Отопление  40 0,125 2 подземный 10,00 0,98 
ГВС 40 0,1 2 подземный 8,00 0,63 
Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженностью 59 м, расположенное по адре-
су: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, д. 14, корп. 1, кадастро-
вый номер: 50:22:0050102:785 

59   4 подземный     

Отопление  59 0,15 2 подземный 17,70 2,08 
ГВС 59 0,1 2 подземный 11,80 0,93 
Сооружение - наружные тепловые сети, в том числе 25ш. ж/б опор, назначение: тепло-
снабжение, протяженностью 1913 м, расположенное по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, п. Котельники, мкр. Белая Дача, кадастровый номер: 
50:22:0050102:542 

1913   2 подземный     

700 293 0,7 2 надземная 410,20 225,40 
700 684,2 0,7 2 подземный 957,88 526,36 
600 313 0,6 2 подземный 375,60 176,91 
500 532 0,5 2 подземный 532,00 208,81 
400 90,8 0,4 2 подземный 72,64 22,81 

Сооружение – Теплотрасса (от ТК-27/1 до ЦТП-4), назначение: 10) сооружения комму-
нального хозяйства, протяженностью 133 м, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, кадастровый номер: 50:22:0050101:8867 

133 0,15 2 подземный 39,90 4,70 
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Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей Протяженность, 
м 

Условный 
диаметр, 

м 

Кол-во 
труб в 

тепловой 
сети, шт. 

Способ про-
кладки тру-
бопровода 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Объем 
сетей, м3 

Сооружение, назначение: теплотрасса от т.35/1 до ЦТП-3, протяженностью 157 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, ГО Котельники, г. Котельники, мкр-н Белая 
Дача, 1 квартал, кадастровый номер: 50:22:0050102:804 

157 0,2 2 подземный 62,80 9,86 

Сооружение – тепловой ввод, назначение: теплоснабжение, протяженностью 135 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, 
корп. 12Б, кадастровый номер: 50:22:0050102:748 

135 0,2 2 подземный 54,00 8,48 

Сооружение – тепловой ввод в ЦТП-2, назначение: теплоснабжение, протяженностью 
129 м, расположенное по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Котельни-
ки, мкр-н Белая Дача, строен. 21А, кадастровый номер: 50:22:0050102:540 

129 0,25 2 подземный 64,50 12,66 

Сооружение – тепловая сеть, назначение: теплоснабжение, протяженностью 81 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покровский, д. 
12, кадастровый номер: 50:22:0050102:779 

81   4 подземный     

Отопление  81 0,125 2 подземный 20,25 1,99 
ГВС 81 0,1 2 подземный 16,20 1,27 
Сооружение – тепловая сеть, назначение: теплоснабжение, протяженностью 36 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, д. 21, ка-
дастровый номер: 50:22:0050102:580 

36   4 подземный     

Отопление  36 0,1 2 подземный 7,20 0,57 
ГВС 36 0,08 2 подземный 5,76 0,36 
Сооружение - тепловая сеть, назначение: теплоснабжение, протяженностью 177 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, д.19, ка-
дастровый номер: 50:22:0050102:569 

177   4 подземный     

Отопление  177 0,15 2 подземный 53,10 6,25 
ГВС 177 0,1 2 подземный 35,40 2,78 
Сооружение - тепловая сеть, назначение: теплоснабжение, протяженностью 101 м, рас-
положенное по адресу: Московская область, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, д.23, ка-
дастровый номер: 50:22:0050102:584 

101   4 подземный     

Отопление  101 0,1 2 подземный 20,20 1,59 
ГВС 101 0,08 2 подземный 16,16 1,01 
Сооружение - сеть теплоснабжения, назначение: сеть теплоснабжения, протяженностью 
25 м, расположенное по адресу: Московская область, г. Котельники, проезд 2-й Покров-
ский, д. 8, кадастровый номер: 50:22:0050102:773 

25   4 подземный     

Отопление  25 0,125 2 подземный 6,25 0,61 
ГВС 25 0,08 2 подземный 4,00 0,25 
Сооружение – Теплотрасса (от камеры 32/1 до т.11, от т.8 до корп.17), назначение: 10) 
Сооружения коммунального хозяйства, протяженностью 168 м, расположенное по адре- 168 0,4 2 подземный 134,40 42,20 
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Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей Протяженность, 
м 

Условный 
диаметр, 

м 

Кол-во 
труб в 

тепловой 
сети, шт. 

Способ про-
кладки тру-
бопровода 

Материальная 
характеристика, 

м2 

Объем 
сетей, м3 

су: Московская область, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, кадастровый номер: 
50:22:0000000:108109 
Сооружение – теплотрасса (от ЦТП-4 до корп. 16), назначение: 10) сооружения комму-
нального хозяйства, протяженностью 51 м, расположенное по адресу: Московская об-
ласть, г. Котельники, мкр-н Белая Дача, корп. 16, квартал III, кадастровый номер: 
50:22:0050102:8231 

51   4 подземный     

Отопление  51 0,125 2 подземный 12,75 1,25 
ГВС 51 0,1 2 подземный 10,20 0,80 

ИТОГО: 5143 В двутрубном 3556,744 1401,642 10286 В однотрубном 
Средний диаметр, мм 189 
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Таблица 1.56 - Протяженность, средний диаметр и материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей котельной «МСК Инжиниринг» 

Наименование участка Прокладка 

Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм (х) Толщина стенки трубы, мм  

Всего Тип изо-
ляции 

600 500 400 300 250 200 150 100 80 50 
630 530 426 377 325 273 250 219 159 125 76 65 45 

Протяженность участков (в двутрубном исчислении), м  
Котельная - УТ1 бесканальная 2,4                         2,4 ППУ 
УТ1 - УТ9 бесканальная   107,1                       107,1 ППУ 
УТ9 - УТ3 бесканальная   82,0                       82,0 ППУ 
УТ3 - УТ10 бесканальная   265,0                       265,0 ППУ 
УТ10 - УТ14 бесканальная     80,0                     80,0 ППУ 
УТ10 - точка врезки в старую 
теплосеть бесканальная     214,0                     214,0 ППУ 

УТ1 - УТ2 бесканальная     107,0                     107,0 ППУ 
УТ2 - УТ18 (Камера Логопарк) бесканальная           22,1               22,1 ППУ 
УТ2 - УТ4 бесканальная     201,6                     201,6 ППУ 
УТ4 - УТ5 бесканальная     98,0                     98,0 ППУ 
УТ5 - УТ6, УТ6 - УТ17 бесканальная       387,7                   387,7 ППУ 
УТ6 -ВНС бесканальная                         67,0 67,0 ППУ 
УТ17 - ЦТП18 бесканальная                 198,0         198,0 ППУ 
ЦТП-18 до здания на 
ул.Парковая д.67А   бесканальная                         56,9 56,9 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду100мм 
до корпуса 1 (ЖК Белая Дача), 
протяженностью 29,7 м. 

бесканальная                   29,7       29,7 ППУ 

Сеть тепловая до корпуса 19.1 и 
19.2 (ЖК Белая Дача), протя-
женностью ??? м. 

бесканальная           181,1   40,8           221,9 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду100мм 
и Ду200 мм до корпуса 2 (ЖК 
Белая Дача), протяженностью 
168,4 м 

бесканальная                   168,4       168,4 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду80мм 
до корпуса 28 (ЖК Белая Дача), 
протяженностью 21,4 м 

бесканальная                     21,4     21,4 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду100мм 
и Ду 150мм до корпуса 3 (ЖК 
Белая Дача), протяженностью 
198,4 м 

бесканальная                   198,4       198,4 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду100мм 
до корпуса 4 (ЖК Белая Дача), бесканальная                   121,5       121,5 ППУ 



84 

Наименование участка Прокладка 

Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм (х) Толщина стенки трубы, мм  

Всего Тип изо-
ляции 

600 500 400 300 250 200 150 100 80 50 
630 530 426 377 325 273 250 219 159 125 76 65 45 

Протяженность участков (в двутрубном исчислении), м  
протяженностью 121,5 м. 
Сеть теплоснабжения Ду100мм 
и Ду200 мм до корпуса 5 (ЖК 
Белая Дача), протяженностью 
53,7 м. 

бесканальная                   53,7       53,7 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду100мм 
до корпуса 6 (ЖК Белая Дача), 
протяженностью 23,9 м 

бесканальная                   23,9       23,9 ППУ 

Сеть тепловая до корпуса 7.1 и 
7.2 (ЖК Белая Дача), протяжен-
ностью 50,8 м. 

бесканальная               50,8           50,8 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду350 и 
Ду400 мм магистральная (ЖК 
Белая Дача), протяженностью 
674,6 м, 1я очередь 

бесканальная     558,4   116,2                 674,6 ППУ 

Сеть теплоснабжения Ду200мм 
от ТК-17 до существующих се-
тей теплоснабжения Ду250мм – 
140,4 м. 

бесканальная               140,4           140,4 ППУ 

Итого, м   2,41 454,1 1259 387,7 116,2 203,2 0 232 198 595,6 21,4 0 123,9 3593,5   
Материальная характеристи-
ка, м2   3,04 481,35 1072,67 292,33 75,53 110,95 0,00 101,62 62,96 148,90 3,25 0,00 11,15 2363,74   

Оъем сетей, м3   1,50 200,26 358,71 86,51 19,27 23,78 0,00 17,47 7,86 14,61 0,19 0,00 0,39 730,56   
Средний диаметр, мм   269   
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1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепло-
вых сетях 
Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается: 
- на выходе из источника тепловой энергии; 
- на трубопроводах в узлах ответвлений; 
- в индивидуальных тепловых пунктах и узлах вводов непосредственно у потребителей. 
На тепловых сетях в качестве запорной арматуры в основном применяются задвижки и ша-

ровые краны. Благодаря простой конструкции, малой строительной длине и незначительному гид-
равлическому сопротивлению задвижки получили наиболее широкое применение. При малых 
давлениях используются параллельные двухдисковые задвижки, при больших давлениях — кли-
новые, с цельным, упругим или составным клином. 

Регулирующая арматура служит для регулирования параметров теплоносителя: расхода, 
давления, температуры. В состав регулирующей арматуры входят регулирующие клапаны, регуля-
торы давления, регуляторы температуры, регулирующие вентили. 

 
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и 

павильонов 
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следу-

ющие конструктивные особенности: 
- основание и стены тепловых камер монолитное железобетонное; 
- перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит; 
- тепловые камеры оснащены чугунными люками заводского исполнения; 
- тепловые камеры оборудованы металлическими лестницами или скобами. 
В камерах установлена запорная арматура, спускники, воздушники, а также измерительные 

приборы (манометры). 
 

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 
обоснованности 
Система централизованного теплоснабжения городского округа Котельники запроектиро-

вана на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разраба-
тываются температурные графики отпуска тепла. 

В таблице 1.58 представлены температурные графики теплоснабжения от ТЭЦ-22, котель-
ных и ЦТП городского округа Котельники.  
Таблица 1.57 - Температурные графики источников теплоснабжения городского округа Котель-
ники 

Наименование источника тепловой 
энергии 

Используемый темпе-
ратурный график, oC 

Температура срез-
ки, oC 

Температура точки 
излома, oC 

ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 150/70  130 - 
Котельная АО «МСК Инжиниринг» 110/70 - 70 
Котельная МУЖКП «Котельники» 95/70 - - 
ЦТП городского округа Котельники 95/70 - - 

При существующей загрузке системы теплоснабжения и пропускной способности тепловых 
сетей данные температурные графики способны обеспечить поддержание комфортной температу-
ры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях.  
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В таблице 1.59 приведен график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха для ЦТП городского округа Котельники, и на рисунке 1.19 - 
его графическое представление. 
Таблица 1.58 - Температурный график 95/70 °С 

Тн, 0С Тв,0С T1,0С Т2,0С Тн, 0С Тв,0С T1,0С Т2,0С 
8 18 39,7 34,3 -11 18 70,5 54,7 
7 18 41,5 35,5 -12 18 72 55,7 
6 18 43,3 36,8 -13 18 73,5 56,6 
5 18 45 37,9 -14 18 74,9 57,6 
4 18 46,7 39,1 -15 18 76,4 58,5 
3 18 48,4 40,2 -16 18 77,9 59,4 
2 18 50,1 41,4 -17 18 79,3 60,3 
1 18 51,7 42,5 -18 18 80,8 61,2 
0 18 53,3 43,6 -19 18 82,2 62,1 
-1 18 55 44,6 -20 18 83,7 63 
-2 18 56,6 45,7 -21 18 85,1 63,9 
-3 18 58,2 46,7 -22 18 86,5 64,8 
-4 18 59,7 47,8 -23 18 88 65,7 
-5 18 61,3 48,8 -24 18 89,4 66,6 
-6 18 62,9 49,8 -25 18 90,8 67,4 
-7 18 64,4 50,8 -26 18 92,2 68,3 
-8 18 65,9 51,8 -27 18 93,6 69,1 
-9 18 67,5 52,8 -28 18 95 70 
-10 18 69 53,8         

 

 
Рисунок 1.21 - Температурный график 95/70 С 

Температурные графики в точках поставки ТК-1313 представлен на рисунке 1.22, в точке 
ТК-1307 – на рисунке 1.23, в точке ТК 1310 – на рисунке 1.24, в точке ТК-1308/1 – на рисунке 1.25, 
в точке ТК-1341 – на риснке 1.26, в точке ТК-1308/1 – на рисунке 1.27. 
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Рисунок 1.22 – Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1313 
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Рисунок 1.23 - Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1307 
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Рисунок 1.24 - Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1310 
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Рисунок 1.25 - Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1308/1 
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Рисунок 1.26 - Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1341 
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Рисунок 1.27 - Температурный и гидравлический графики в точке поставки ТК-1308/1 

 
Температурный график ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» приведен на рисунке 1.28, АО «МСК 

Инжиниринг» - 1.29. 
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Рисунок 1.28 - Температурный график ТЭЦ-22 
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Рисунок 1.29 - Температурный график работы теплоисточник и тепловых сетей АО «МСК Инжи-

ниринг» 
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1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответ-
ствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
Фактическая температура сетевой воды в подающем теплопроводе магистральных тепло-

вых сетей ТЭЦ-22 не превышает 130 ºC.  
Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети от котельной АО 

«МСК Инжиниринг» происходит по температурному графику 110/70 с изломом 70°С. 
Фактический отпуск теплоносителя для нужд отопления в тепловые сети МУЖКП «Ко-

тельники» происходит по температурному графику 95/70. 
Фактически температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети осуществляются в зави-

симости от температуры наружного воздуха по имеющимся в каждой котельной и ЦТП утвер-
жденным температурным графикам. Температурные графики выдерживаются на протяжении все-
го отопительного периода. 

 
1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей по каждой си-

стеме отдельно 
Гидравлический расчет системы теплоснабжения городского округа Котельники выполнен 

с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформа-
ционной системы «ZULU 8.0» с применением программно-расчетного комплекса «ZULU 
THERMO 8.0». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических режимов отраже-
ны в главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения». 

На рисунке 1.30 изображен пьезометрический график от котельной Котельная АО «МСК 
Инжиниринг». 

В электронной модели, возможно, провести гидравлическую оценку теплоснабжения по-
требителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секциониру-
ющих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также воз-
можно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства 
перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспектив-
ных потребителей тепловой энергией в полном объеме. 
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Рисунок 1.30 - Пьезометрический график
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Из проведенных гидравлических расчетов сети отопления, при фактическом режиме и по-
строенных пьезометрических графиков можно сделать вывод о том, что гидравлические потери в 
трубопроводах сети отопления от источников до удаленного потребителя не превышают распола-
гаемый напор на источнике, что свидетельствуют о достаточной пропускной способности суще-
ствующих трубопроводов. 

 
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет 

Согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету техно-
логических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Гос-
строя России от 20.08.2001 №191 применяются следующие понятия: 

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона 
это привело к перерыву теплоснабжения объектов на срок 36 часов и более. 

«Инцидент»: 
 отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей; 
 отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов; 
 нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте. 

Статистика отказов на тепловых сетях МУЖКП «Котельники» представлена в таблице 1.59. 
Таблица 1.59 - Статистика отказов на тепловых сетях МУЖКП «Котельники» 

Дата Адрес Нарушение 

ОЗП 2016/2017г. 
27.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Замена трубопровода 
29.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Ремонтные работы 
13.10.2016 Мкр. Белая Дача д. 16,17 Ремонтные работы 
18.10.2016 Мкр. Силикат  Запланированное отключение 
01.11.2016 Мкр. Ковровый д. 5,12 Аварийно-ремонтные работы 
07.11.2016 Мкр. Белая Дача  Запланированное отключение 
19.11.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 
16.12.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 
28.12.2016 Мкр. Ковровый д. 29 Аварийно-ремонтные работы 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Запланированное отключение 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Ремонтные работы 
26.01.2017 Мкр. Ковровый д. 21,26,27,25 Ремонтные работы 
28.02.2017 Мкр. Силикат д.8,9,14,15,16,19 Запланированное отключение 
22.03.2017 Мкр. Силикат д.5,8а,12а,18а Запланированное отключение 
06.04.2017 Мкр. Ковровый д. 1-5,8,9,12,16 Ремонтные работы 
10.04.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-5 Замена трансформаторов 
22.10.2017 Мкр. Опытное Поле д. 4 Ремонтные работы 
24.10.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-3,5 Остановка насосов отопления 

ОЗП 2018/2019г. 
31.01.2018 Мкр. Опытное Поле Ремонтные работы 
08.02.2018 Мкр. Ковровый д. 5 Ремонтные работы 
13.04.2018 Мкр. Белая Дача д.53 Ремонтные работы 

08.10.2018 Мкр. Ковровый д. 
10,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28 Аварийное отключение отопления 

10.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 
17.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 
25.10.2018 Мкр. Опытное Поле д. 1-7 Ремонтные работы 
05.11.2018 Мкр. Белая Дача д.45,46,47,53 Аварийно-восстановительные работы 
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Дата Адрес Нарушение 
22.11.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 
03.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 
04.12.2018 Мкр. Силикат на трассе отопления Аварийно-восстановительные работы 
05.12.2018 Мкр. Опытное Поле на трассе отопления Аварийно-восстановительные работы 
09.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 
26.12.2018 Мкр. Белая Дача д.18,20,22,24,24а Ремонтные работы 
03.01.2019 Мкр. Силикат д.26,27 Ремонтные работы 
05.04.2019 Мкр. Белая Дача д.16,17 Ремонтные работы 
12.04.2019 Белая дача д.57 Ремонтные работы 
24.04.2019 Белая Дача д.51 Аварийно-восстановительные работы 
21.05.2019 Белая дача д.53 Ремонтные работы 
25.07.2019 3-ий Покровский Ремонтные работы 
26.07.2019 Белая Дача ЦТП - 5 Ремонтные работы 
30.07.2019 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы 
08.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, ЦТП 6 Ремонтные работы 
15.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, ЦТП 6 Ремонтные работы 
21.08.2019 д/с Детство Аварийно-восстановительные работы 

ОЗП 2019/2020г. 
01.09.2019 Белая Дача, школа № 3 Ремонтные работы ГВС 
08.09.2019 Ул. Новая д.11,12,13,14 Ремонтные работы ГВС 
12.09.2019 Ковровый д.8,9,12 Ремонтные работы ГВС 
16.09.2019 Ковровый д.8,9,12,5,1,16,2,3,4 Ремонтные работы ГВС 
25.09.2019 Силикат, д/с Семицветик д 7,7а,8,10,18 Аварийно-восстановительные работы ГВС 
29.09.2019 Силикат д.7а Аварийно-восстановительные работы ГВС 
03.10.2019 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы ГВС 
10.10.2019 Силикат д.26,27 Ремонтные работы Отп 
14.10.2019 Опытное поле Ремонтные работы Отп 
23.10.2019 Белая Дача ЦТП 3,5 Аварийно-восстановительные работы ГВС 
31.10.2019 Ковровый д.7 Ремонтные работы Отп 
11.11.2019 Белая Дача ЦТП 3 Ремонтные работы ГВС 
16.11.2019 Силикат д.7а Ремонтные работы Отп 
27.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,8,9,16 Ремонтные работы ГВС 
28.11.2019 Белая Дача д.13,15,16,17 Ремонтные работы Отп 
29.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,16 Ремонтные работы ГВС 
06.12.2019 д/с Детство Аварийно-восстановительные работы ГВС 
10.12.2019 Белая Дача школа № 3 Аварийно-восстановительные работы Отп 
17.12.2019 Белая Дача ЦТП 5 Аварийно-восстановительные работы ГВС 
24.12.2019 Ковровый д.24,29,30 Ремонтные работы ГВС 
14.01.2020 Ковровый, ул Новая д.1-15 Ремонтные работы ГВС 
16.01.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 
24.01.2020 Ковровый Ремонтные работы ГВС 
28.01.2020 Ковровый д. 7,24а,31,32 Ремонтные работы ГВС 
01.02.2020 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы ГВС 
06.02.2020 Кузьминская 11,13,15 Ремонтные работы ГВС 
19.02.2020 Ковровый д.23,24,29,30 Аварийно-восстановительные работы Отп 
20.02.2020 Ковровый д.26,27 Ремонтные работы ГВС 
05.03.2020 Ковровый д.1,2,3,4,8,9,11 Ремонтные работы ГВС 
11.03.2020 Белая Дача д.53 Школа №3 Аварийно-восстановительные работы Отп 
13.03.2020 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы Отп 
19.03.2020 Белая Дача д.45,46,47,55 Ремонтные работы Отп 
24.03.2020 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы Отп 
31.03.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 
02.04.2020 Новыя д.15,20 Ремонтные работы ГВС 
30.04.2020 Опытное поле д.7 Аварийно-восстановительные работы Отп 

ОЗП 2020/2021г. 
04.06.2020 Мкр. Ковровый д. 7,31,32,24а Ремонтные работы ГВС 
25.06.2020 Мкр. Ковровый д.33,36,18,19,20,38 Ремонтные работы ГВС 
22.07.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 
05.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 18,20,24 Ремонтные работы ГВС 
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Дата Адрес Нарушение 
14.08.2020 Мкр. Ковровый Ремонтные работы ГВС 
18.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 
20.09.2020 Мкр. Силикат д. 26,27 Ремонтные работы ГВС 
24.09.2020 Мкр. Белая Дача школа №3 и ФОК  Ремонтные работы ОТП 
12.10.2020 Мкр. Ковровый д. 10,18,19,20,21,25,26 Ремонтные работы ОТП 
16.10.2020 Мкр. Ковровый д. 31,327,24А Ремонтные работы ОТП 
28.10.2020 Мкр. Ковровый д. 9,15 Ремонтные работы ГВС 
29.10.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17,18,20,22 Ремонтные работы ОТП 
03.11.2020 Мкр. Ковровый д. 21 Ремонтные работы ГВС 
24.12.2020 Мкр. Белая Дача ул. Кузьминская д.7,9 Ремонтные работы ОТП 

Согласно информации, предоставленной ООО «ТСК Мосэнерго», отказы тепловых сетей за 
период 2016-2019 отсутствуют. Статистика отказов на тепловых сетях ООО «ТСК Мосэнерго» за 
2020 год, представлена в таблице 1.60.  
Таблица 1.60 - Статистика отказов на тепловых сетях ООО «ТСК Мосэнерго» 
№ Нарушение  Участок Длинна Диаметр Год про-

кладки Повреждение  Причина 

1 Тепловая сеть 
Р1 1335 150мм 50мм 1993 Свищ Коррозийный 

износ 

Согласно информации, предоставленной АО «МСК Инжиниринг», отказы тепловых сетей 
за последние пять лет отсутствуют. 

 
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей 

и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
за последние 5 лет 
Статистика восстановлений на тепловых сетях МУЖКП «Котельники» представлена в таб-

лице 1.61.  
Таблица 1.61 - Статистика восстановлений на тепловых сетях МУЖКП «Котельники» 

Дата Адрес Нарушение 
Время устранения Продолжи-

тельность 
работ 

Начало 
работ 

Окончание 
работ 

ОЗП 2016/2017г. 
27.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Замена трубопровода 11:00 12:00 3ч 
29.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Ремонтные работы 8:30 11:30 3ч 
13.10.2016 Мкр. Белая Дача д. 16,17 Ремонтные работы 9:00 13:00 4ч 
18.10.2016 Мкр. Силикат  Запланированное отключение 9:00 16:00 7ч 
01.11.2016 Мкр. Ковровый д. 5,12 Аварийно-ремонтные работы 8:30 15:30 7ч 
07.11.2016 Мкр. Белая Дача  Запланированное отключение 8:00 18:00 10ч 
19.11.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 9:00 11:00 2ч 
16.12.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 9:00 12:00 3ч 
28.12.2016 Мкр. Ковровый д. 29 Аварийно-ремонтные работы 9:00 18:00 9ч 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Запланированное отключение 9:00 12:00 3ч 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Ремонтные работы 9:00 12:30 3ч 30мин 
26.01.2017 Мкр. Ковровый д. 21,26,27,25 Ремонтные работы 10:45 12:10 1ч 25мин 
28.02.2017 Мкр. Силикат д.8,9,14,15,16,19 Запланированное отключение 9:00 13:00 4ч 
22.03.2017 Мкр. Силикат д.5,8а,12а,18а Запланированное отключение 9:00 12:20 3ч 20мин 
06.04.2017 Мкр. Ковровый д. 1-5,8,9,12,16 Ремонтные работы 8:35 17:30 9ч 5мин 
10.04.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-5 Замена трансформаторов 10:00 12:00 2ч 
22.10.2017 Мкр. Опытное Поле д. 4 Ремонтные работы 9:15 16:40 7ч 25мин 
24.10.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-3,5 Остановка насосов отопления 10:30 13:30 3ч 

ОЗП 2018/2019г. 
31.01.2018 Мкр. Опытное Поле Ремонтные работы 9:50 12:00 1ч 50мин 
08.02.2018 Мкр. Ковровый д. 5 Ремонтные работы 10:55 13:55 3ч 
13.04.2018 Мкр. Белая Дача д.53 Ремонтные работы 13:30 19:00 5ч 30мин 
08.10.2018 Мкр. Ковровый д. Аварийное отключение отоп- 14:30 16:40 2ч 10мин 
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Дата Адрес Нарушение 
Время устранения Продолжи-

тельность 
работ 

Начало 
работ 

Окончание 
работ 

10,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28 ления 
10.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 12:00 18:00 6ч 
17.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 9:00 14:10 5ч 10мин 
25.10.2018 Мкр. Опытное Поле д. 1-7 Ремонтные работы 10:00 13:30 3ч 30мин 

05.11.2018 Мкр. Белая Дача д.45,46,47,53 Аварийно-восстановительные 
работы 10:10 14:15 4ч 5м 

22.11.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные 
работы 8:00 17:30 9ч 30мин 

03.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные 
работы 8:00 15:30 7ч 30мин 

04.12.2018 Мкр. Силикат на трассе отоп-
ления 

Аварийно-восстановительные 
работы 9:00 12:00 3ч 

05.12.2018 Мкр. Опытное Поле на трассе 
отопления 

Аварийно-восстановительные 
работы 8:45 14:00 5ч 15мин 

09.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные 
работы 10:40 15:30 4ч 50мин 

26.12.2018 Мкр. Белая Дача 
д.18,20,22,24,24а Ремонтные работы 9:30 12:20 2ч 50 мин 

03.01.2019 Мкр. Силикат д.26,27 Ремонтные работы 10:45 13:00 2ч 15мин 
05.04.2019 Мкр. Белая Дача д.16,17 Ремонтные работы 10:15 11:30 1ч 15мин 
12.04.2019 Белая дача д.57 Ремонтные работы 9:00 13:20 4ч20мин 

24.04.2019 Белая Дача д.51 Аварийно-восстановительные 
работы 9:30 11:30 2ч 

21.05.2019 Белая дача д.53 Ремонтные работы 9:30 10:30 1ч 
25.07.2019 3-ий Покровский Ремонтные работы 8:00 17:00 9ч 
26.07.2019 Белая Дача ЦТП - 5 Ремонтные работы 10:00 12:00 2ч 
30.07.2019 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы 12:00 15:00 3ч 

08.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, 
ЦТП 6 Ремонтные работы 10:00 12:20 2ч20мин 

15.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, 
ЦТП 6 Ремонтные работы 9:00 16:00 7ч 

21.08.2019 д/с Детство Аварийно-восстановительные 
работы 12:30 15:30 2ч 

ОЗП 2019/2020г. 
01.09.2019 Белая Дача, школа № 3 Ремонтные работы ГВС 8:30 15:00 6ч30мин 
08.09.2019 Ул. Новая д.11,12,13,14 Ремонтные работы ГВС 14:00 16:00 2ч 
12.09.2019 Ковровый д.8,9,12 Ремонтные работы ГВС 9:00 17:30 8ч30мин 
16.09.2019 Ковровый д.8,9,12,5,1,16,2,3,4 Ремонтные работы ГВС 9:00 16:45 7ч45мин 

25.09.2019 Силикат, д/с Семицветик д 
7,7а,8,10,18 

Аварийно-
восстановительные 

работы 
ГВС 11:00 16:00 5ч 

29.09.2019 Силикат д.7а 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

ГВС 9:00 15:30 6ч30мин 

03.10.2019 Опытное поле 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

ГВС 10:30 18:00 7ч30мин 

10.10.2019 Силикат д.26,27 Ремонтные работы Отп 14:00 15:00 1ч 
14.10.2019 Опытное поле Ремонтные работы Отп 11:30 14:30 3ч 

23.10.2019 Белая Дача ЦТП 3,5 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

ГВС 9:00 19:00 10ч 

31.10.2019 Ковровый д.7 Ремонтные работы Отп 9:30 14:00 4ч30мин 
11.11.2019 Белая Дача ЦТП 3 Ремонтные работы ГВС 11:30 13:30 2ч 
16.11.2019 Силикат д.7а Ремонтные работы Отп 9:00 17:00 8ч 
27.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,8,9,16 Ремонтные работы ГВС 13:00 14:30 1ч30мин 
28.11.2019 Белая Дача д.13,15,16,17 Ремонтные работы Отп 9:00 12:45 3ч45мин 
29.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,16 Ремонтные работы ГВС 9:30 12:30 3ч 
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Дата Адрес Нарушение 
Время устранения Продолжи-

тельность 
работ 

Начало 
работ 

Окончание 
работ 

06.12.2019 д/с Детство 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

ГВС 9:00 17:00 8ч 

10.12.2019 Белая Дача школа № 3 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 14:00 16:00 2ч 

17.12.2019 Белая Дача ЦТП 5 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

ГВС 19:00 2:30 7ч30мин 

24.12.2019 Ковровый д.24,29,30 Ремонтные работы ГВС 9:00 12:00 3ч 
14.01.2020 Ковровый, ул Новая д.1-15 Ремонтные работы ГВС 22:00 3:00 5ч 
16.01.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 10:00 15:45 5ч45мин 
24.01.2020 Ковровый Ремонтные работы ГВС 10:00 15:50 5ч50мин 
28.01.2020 Ковровый д. 7,24а,31,32 Ремонтные работы ГВС 9:30 14:30 5ч 
01.02.2020 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы ГВС 9:00 16:45 7ч45мин 
06.02.2020 Кузьминская 11,13,15 Ремонтные работы ГВС 22:00 11:50 13ч50мин 

19.02.2020 Ковровый д.23,24,29,30 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 13:00 15:00 2ч 

20.02.2020 Ковровый д.26,27 Ремонтные работы ГВС 9:00 15:00 6ч 
05.03.2020 Ковровый д.1,2,3,4,8,9,11 Ремонтные работы ГВС 9:15 11:15 2ч 

11.03.2020 Белая Дача д.53 Школа №3 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 9:00 14:00 5ч 

13.03.2020 Опытное поле 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 15:30 18:00 2ч30мин 

19.03.2020 Белая Дача д.45,46,47,55 Ремонтные работы Отп 16:00 18:00 2ч 

24.03.2020 Опытное поле 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 12:30 15:40 3ч10мин 

31.03.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 10:00 16:00 6ч 
02.04.2020 Новыя д.15,20 Ремонтные работы ГВС 11:00 16:45 5ч45мин 

30.04.2020 Опытное поле д.7 
Аварийно-

восстановительные 
работы 

Отп 10:00 13:00 3ч 

ОЗП 2020/2021г. 
04.06.2020 Мкр. Ковровый д. 7,31,32,24а Ремонтные работы ГВС 10:00 14:00 4ч 

25.06.2020 Мкр. Ковровый 
д.33,36,18,19,20,38 Ремонтные работы ГВС 10:00 17:00 7ч 

22.07.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 17:30 21:30 4ч 
05.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 18,20,24 Ремонтные работы ГВС 9:00 18:00 9ч 
14.08.2020 Мкр. Ковровый Ремонтные работы ГВС 23:00 6:00 7ч 
18.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 23:00 7:00 8ч 
20.09.2020 Мкр. Силикат д. 26,27 Ремонтные работы ГВС 14:00 18:00 4ч 

24.09.2020 Мкр. Белая Дача школа №3 и 
ФОК  Ремонтные работы ОТП 13:00 20:00 7ч 

12.10.2020 Мкр. Ковровый д. 
10,18,19,20,21,25,26 Ремонтные работы ОТП 22:00 6:00 8ч 

16.10.2020 Мкр. Ковровый д. 31,327,24А Ремонтные работы ОТП 9:00 14:00 5ч 
28.10.2020 Мкр. Ковровый д. 9,15 Ремонтные работы ГВС 9:00 13:00 4ч 

29.10.2020 Мкр. Белая Дача д. 
13,15,16,17,18,20,22 Ремонтные работы ОТП 23:00 8:00 9ч 

03.11.2020 Мкр. Ковровый д. 21 Ремонтные работы ГВС 13:00 15:00 2ч 

24.12.2020 Мкр. Белая Дача ул. Кузьмин-
ская д.7,9 Ремонтные работы ОТП 13:00 16:00 3ч 
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Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 
МУЖКП «Котельники», за 2020 год представлен в таблице 1.62. 
Таблица 1.62 - Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 
МУЖКП «Котельники», за 2020 год 

Наименование Кол-во Время 
Отключения на трубопроводе ГВС. 
допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 
24 часа подряд; 
продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонт-
ных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения го-
рячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) 

9 отк. 49 ч. 

Отключения на трубопроводе Отп. 
допустимая продолжительность перерыва отопления: 
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нор-
мативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; 
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; 
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C 

5 отк. 32 ч. 

ИТОГО: 14 отк. 81 ч. 
Статистика восстановлений тепловых сетей ООО «ТСК Мосэнерго» и среднее время, за-

траченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2020 год представлены в таб-
лице 1.63.  
Таблица 1.63 - Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 
ООО «ТСК Мосэнерго», за 2020 год 

Год  
Количество отказов в тепловых сетях, ед.  Среднее время 

восстановления, ч 

Средний недоотпуск тепла на 
одно прекращение тепло-

снабжения, Гкал/отказ 
в отопительный 

период 
в период испытаний на 
плотность и прочность 

2020г. 1 4 4 0 

Согласно информации, предоставленной АО «МСК Инжиниринг», отказы тепловых сетей 
за последние пять лет отсутствуют. 

 
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капи-

тальных (текущих) ремонтов 
Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения явля-

ются гидравлические испытания на прочность и плотность. 
Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей проводятся совместно с ООО 

«ТСК Мосэнерго» по утвержденной программе. 
При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный 

период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие парамет-
ры испытаний: для магистральных трубопроводов Р1=2,4 МПа, Р2=2,0 МПа, для распределитель-
ных (квартальных) трубопроводов 1,2 МПа – 1,0 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 
10 минут. 

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно про-
водится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов.  

Частота обходов – не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного ра-
за - в межотопительный период. 

Результаты осмотра заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие 
аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют 
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опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, но которые нельзя устранить 
без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для лик-
видации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал 
текущих ремонтов. 

 
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и 

иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и мето-
дами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых се-
тей 
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испы-

таний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт прове-
дения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепло-
вых сетях. 

Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную температуру теп-
лоносителя не реже одного раза в два года. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного 
срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на ос-
новании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. 

 
1.3.13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя 
Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя производится по методике, указанной в Приказе Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 10.08.2012 №377 «О порядке определения нормативов техноло-
гических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода 
топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой 
энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».  

Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-
носителя по тепловым сетям представлены в таблице 1.73. 
Таблица 1.64 - Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 

№ п/п Наименование организации 

Нормативы 

Примечание Потери и затра-
ты теплоноси-
телей, куб.м (т) 

Потери 
тепловой 
энергии, 

Гкал 

Расход электро-
энергии, тыс. 

кВт*ч 

1 
ООО "ТСК Мосэнерго" ТЭЦ-22 

ГО Люберцы, Котельники, 
Дзержинский 

Теплоноситель - вода 

- 

Распоряжение Мини-
стерства энергетики 

МО №163-р от 
07.092020 

276527,5 47220,1 

2 АО "МСК Инжиниринг" ГО 
Котельники 

Теплоноситель - вода 

- 

Распоряжение Мини-
стерства ЖКХ МО 

№132-РВ от 
30.07.2018 

19261.1 5449.4 

3 МУЖКП "Котельники" ГО Ко- Теплоноситель - вода 2818.275 Распоряжение Мини-
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№ п/п Наименование организации 

Нормативы 

Примечание Потери и затра-
ты теплоноси-
телей, куб.м (т) 

Потери 
тепловой 
энергии, 

Гкал 

Расход электро-
энергии, тыс. 

кВт*ч 

тельники 
31570.3 19252.9 

стерства энергетики 
МО №273-р от 

22.11.2019 

 
1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепло-

вой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года в целом и по 
каждой системе отдельно 
Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются 

путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересче-
та нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные зна-
чения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим 
среднемесячным условиям работы тепловых сетей:  

 фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях теп-
ловой сети, определенных по эксплуатационному температурному графику при фактической 
среднемесячной температуре наружного воздуха;  

 среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, 
определенной как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответ-
ствующих линиях за весь год работы сети;  

 среднемесячной и среднегодовой температуре грунта на глубине заложения тепло-
проводов;  

 фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за 
год. 

В таблице 1.74 приведены данные по фактическим тепловым потерям в тепловых сетях. 
Таблица 1.65 - Фактические тепловые потери тепловыми сетями котельной городского округа Ко-
тельники 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
ТЭЦ 22 60167,9 60167,9 60167,9 

АО «МСК Инжиниринг» - 5449,4 5449,4 
МУЖКП «Котельники» 50519,9 33425,47 46752,7 

 
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков 

тепловой сети и результаты их исполнения 
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков теп-

ловых сетей не выдавались. 
1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теп-

ловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 
обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 
Присоединение потребителей к тепловым сетям в городском округе Котельники осуществ-

ляется по независимой схеме через центральные и индивидуальные тепловые пункты (ЦТП и 
ИТП). Необходимость строительства ИТП обусловлена требованиями законов и соответствующих 
технических регламентов, а также строительных норм и правил. Все муниципальные объекты 
оснащены приборами учета тепловой энергии. 
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При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий тепло-
носители системы отопления и тепловых сетей.  

При независимой схеме присоединения применяются теплообменники различного типа: 
кожухотрубные, пластинчатые.  

Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует.  
Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа Котельники в основном осу-

ществляется от ЦТП по температурному графику регулирования 95/70 °С с непосредственным 
подключением потребителей. Часть потребителей подключается к магистральной тепловой сети 
ТЭЦ-22 по независимой схеме с помощью теплообменных аппаратов. 

Объекты микрорайона "Белая Дача", находящиеся в эксплуатации АО «МСК Инжиниринг», 
подключены по зависимой схеме, остальные абоненты по независимой схеме (ГВС и отопление), 
т.е. через теплообменники. 

Потребители котельной МУЖКП «Котельники» присоединяются к тепловым сетям по за-
висимой схеме по температурному графику 95/70 °С. 

 
1.3.17 Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой 
энергии и теплоносителя 
Все ЦТП и ИТП имеют учет тепловой энергии по абонентским вводам. ЦТП-12 оснащено 

узлом учёта тепловой энергии (мощности) ВИС.Т-ТС - 1 комплект ПРН-100 - 2 шт. 
В котельной АО «МСК Инжиниринг» установлен узел учета, фиксирующий величину от-

пуска тепловой энергии и теплоносителя в тепловые сети: 

 теплосеть прямой трубопровод теплосчетчик ТБН КМ-5 №344999 
 теплосеть обратный трубопровод ТБН ППС-5 №344974 
В котельной МУЖКП «Котельники» узел учета отсутствует. 
Перечень поставщиков и потребителей, в отношении которых коммерческий учет органи-

зуется по приборам учета тепловой энергии в эксплуатационной зоне МУЖКП «Котельники» 
представлены на рисунках 1.31 – 1.33. 
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Рисунок 1.31 - Перечень поставщиков и потребителей, в отношении которых коммерческий учет 
организуется по приборам учета тепловой энергии в эксплуатационной зоне МУЖКП «Котельни-

ки» (стр. 1 из 3) 
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Рисунок 1.32 - Перечень поставщиков и потребителей, в отношении которых коммерческий учет 
организуется по приборам учета тепловой энергии в эксплуатационной зоне МУЖКП «Котельни-

ки» (стр. 2 из 3) 
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Рисунок 1.33 - Перечень поставщиков и потребителей, в отношении которых коммерческий учет 
организуется по приборам учета тепловой энергии в эксплуатационной зоне МУЖКП «Котельни-

ки» (стр. 3 из 3)
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1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 
и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 
Согласно «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем ком-

мунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное 
оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: 

 ведение режима работы; 
 производство переключений, пусков и остановов; 
 локализация аварий и восстановление режима работы; 
 подготовка к производству ремонтных работ; 
 выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в уста-

новленном порядке. 
 

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных 
станций 
Автоматизация систем управления тепловых пунктов и насосных станций в системах цен-

трализованного теплоснабжения проектом не предусмотрена, все процессы производятся обслу-
живающим персоналом посредством ручного регулирования. 

 
1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организа-

ции, уполномоченной на их эксплуатацию 
Бесхозяйных тепловых сетей на территории городского округа Котельники не выявлено. 
 

1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 
Энергетические характеристики тепловых сетей не определялись. 
 

1.3.22 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафик-
сированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на тепловых сетях 

МУЖКП «Котельники» произведена реконструкция и модернизация участков тепловых сетей 
(таблица 1.66). 
Таблица 1.66 - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за-
фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Наименование мероприятия Диаметр (мм), протяженность в двухтрубном ис-
числении, тип прокладки, м 

Затраты на реализа-
цию, тыс. руб. 

МУЖКП «Котельники» 
Тепловые сети  

реконструкция Ду300мм, 2Х120м, б/канал в ППУ-изоляции 5307,92 
модернизация  Ду100-150мм, 2Х550м, канал, б/канал в ППУ-изоляции 6900,0 
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1.4 Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения, городского 

округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижка-
ми тепловой сети системы теплоснабжения. 

Характеристика зон действия существующих систем теплоснабжения городского округа 
Котельники приведена в таблице 1.67. 
Таблица 1.67 - Характеристика зон теплоснабжения городского округа Котельники* 

№ 
п/п Наименование источника Адрес источника 

Площадь зоны 
теплоснабжения, 

км2 

Подключенная 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Плотность теп-
ловой нагруз-

ки, 
Гкал/(ч·км2) 

1 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнер-
го»* 

г. Дзержинский, ул. Энерге-
тиков, д.5 4,564 152,834 33,487 

2 Котельная «МСК Инжи-
ниринг» 

г. Котельники, Яничкин про-
езд, д. 8 2,125 51,405 24,191 

3 Котельная МУЖКП 
«Котельники» 

г. Котельники, возле НСТ 
Горняк 0,009 0,10 11,111 

Примечание: * Данные по площади зоны действия ТЭЦ-22 и подключенной нагрузке представлены в границах городского 
округа Котельники. 

Расположение источников тепловой энергии на территории МО, с выделением зоны дей-
ствия, а также основные тепловые трассы от источников к потребителям приведены на рисунке 
1.34. 

 
Рисунок 1.34 - Зоны действия источников тепловой энергии 
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1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей теп-
ловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 

1.5.1 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деле-
ния 
В таблицах 1.68 – 1.89 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и 

групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников 
на территории городского округа Котельники. 
Таблица 1.68 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к магистральным сетям ТЭЦ-22, 
в границах городского округа Котельники 

№ 
п/п 

Наименование потре-
бителя Адрес Отопление, 

Гкал/ч 
Вентиляция, 

Гкал/ч 
Технология. 

Гкал/ч 

Горячая 
вода 

ср.час., 
Гкал/ч 

Всего, 
Гкал/ч 

1 МУЖКП "Котельники" г. Котельники 73,395 13,448 0,000 24,471 111,314 

2 АО "МСК Инжини-
ринг" г. Котельники 17,120 5,056 0,034 5,626 27,837 

3 АО ВНИИАВТОГЕН-
МАШ  

г. Котельники, Дзержин-
ское ш, 1 0,470 0,000 0,000 0,100 0,570 

4 ООО "ИНВЕСТЦЕНТР 
ПРОГРЕСС" 

г. Котельники, Дзержин-
ское ш,  5 0,320 0,590 0,000 0,074 0,984 

5 ООО "АВТОТОРГ-
СЕРВИС" 

г. Котельники, Новоря-
занское ш, 5, 5А 1,350 2,000 0,000 0,059 3,409 

6 ООО "ОПУС-
ИНВЕСТ" 

г. Котельники, Силикат 
мкр, 15/11, 41А, 41Б 2,012 0,221 0,000 0,000 2,233 

7 ООО "РУСТИК" г. Котельники, Дзержин-
ское ш, стр. 9 0,250 0,000 0,000 0,014 0,264 

8 ООО "Терминал Бере-
зовый" 

г. Котельники, Дзержин-
ское ш, 2 0,516 1,288 0,000 0,037 1,841 

9 ООО "ПРОСТОР-СФ" г. Котельники, Дзержин-
ское ш, 14 0,344 0,694 0,000 0,050 1,089 

10 ООО "Микотранс" г. Котельники, Новоря-
занское ш, 7 0,114 1,016 0,000 0,018 1,147 

11 ООО "ПРОСТОР-СФ" г. Котельники, Дзержин-
ское ш, 13 0,535 1,511 0,000 0,075 2,121 

Итого 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 
 

Таблица 1.69 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП мкр. Ковровый (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП "Ковровый"  (аб. 213/04)           

1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           
1.1.1 Мкр. Ковровый, ж.д.8 0,176 0,1407 0,0000 0,0000 0,3167 
1.1.2 Мкр. Ковровый, ж.д.10 0,3389 0,2709 0,0000 0,0000 0,6098 
1.1.3 Мкр. Ковровый, ж.д.17 0,1942 0,1552 0,0000 0,0000 0,3494 
1.1.4 Мкр. Ковровый, ж.д.21 0,1728 0,1381 0,0000 0,0000 0,3109 
1.1.5 Мкр. Ковровый, ж.д.22 0,1725 0,1378 0,0000 0,0000 0,3103 
1.1.6 Мкр. Ковровый, ж.д.24А 0,0371 0,0296 0,0000 0,0000 0,0667 
1.1.7 Мкр. Ковровый, ж.д.31 0,7726 0,6175 0,0000 0,0000 1,3901 
1.1.8 Мкр. Ковровый, ж.д.32 0,3894 0,3112 0,0000 0,0000 0,7006 
1.1.9 Мкр. Ковровый, ж.д.5 0,0483 0,0000 0,0000 0,0000 0,0483 

1.1.10 Мкр. Ковровый, ж.д.16 0,0639 0,0000 0,0000 0,0000 0,0639 
1.1.11 Мкр. Ковровый, ж.д.18 0,2267 0,0000 0,0000 0,0000 0,2267 
1.1.12 Мкр. Ковровый, ж.д.19 0,0865 0,0000 0,0000 0,0000 0,0865 
1.1.13 Мкр. Ковровый, ж.д.20 0,2581 0,0000 0,0000 0,0000 0,2581 
1.1.14 Мкр. Ковровый, ж.д.23 0,1308 0,0000 0,0000 0,0000 0,1308 
1.1.15 Мкр. Ковровый, ж.д.24 0,1723 0,0000 0,0000 0,0000 0,1723 



118 

№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1.1.16 Мкр. Ковровый, ж.д.25 0,1837 0,0000 0,0000 0,0000 0,1837 
1.1.17 Мкр. Ковровый, ж.д.26 0,217 0,0000 0,0000 0,0000 0,2170 
1.1.18 Мкр. Ковровый, ж.д.27 0,111 0,0000 0,0000 0,0000 0,1110 
1.1.19 Мкр. Ковровый, ж.д.28 0,1065 0,0000 0,0000 0,0000 0,1065 
1.1.20 Мкр. Ковровый, ж.д.29 0,2185 0,0000 0,0000 0,0000 0,2185 
1.1.21 Мкр. Ковровый, ж.д.30 0,2172 0,0000 0,0000 0,0000 0,2172 

  ИТОГО: 4,2940 1,8010 0,0000 0,0000 6,0950 
1.2 ОБЩЕЖИТИЯ           

1.2.1 Мкр. Ковровый, ж.д.1 0,0265 0,0252 0,0000 0,0000 0,0517 
1.2.2 Мкр. Ковровый, ж.д. 2 0,0214 0,0204 0,0000 0,0000 0,0418 
1.2.3 Мкр. Ковровый, ж.д. 3 0,0212 0,0202 0,0000 0,0000 0,0414 
1.2.4 Мкр. Ковровый, ж.д.4 0,0217 0,0206 0,0000 0,0000 0,0423 
1.2.5 Мкр. Ковровый, ж.д.7 0,0215 0,0205 0,0000 0,0000 0,0420 
1.2.6 Мкр. Ковровый, ж.д.9 0,1205 0,1148 0,0000 0,0000 0,2353 
1.2.7 Мкр. Ковровый, ж.д.12 0,0622 0,0593 0,0000 0,0000 0,1215 

  ИТОГО: 0,2950 0,2810 0,0000 0,0000 0,5760 
1.3 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

1.3.1 "Ладушки"     0,1235 0,0241 0,0000 0,0000 0,1476 
1.3.2 "Светлячок"    0,0965 0,0189 0,0000 0,0000 0,1154 

 ИТОГО: 0,2200 0,0430 0,0000 0,0000 0,2630 
1.3.3 С/к "Дружба" 0,4000 1,4000 0,0000 1,5000 3,3000 
1.3.4 "ЦИОиР" 0,1331 0,1709 0,0000 0,0000 0,3040 
1.3.5 Дом Культуры 0,1400 0,1080 0,0000 0,0000 0,2480 
1.3.6 Поликлиника 0,0440 0,0120 0,0000 0,0000 0,0560 

 ИТОГО: 0,5331 1,5709 0,0000 1,5000 3,6040 
1.3.7 Мосэнергосбыт 0,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0308 
1.3.8 Ориент Недвижимость 0,0279 0,0000 0,0000 0,0000 0,0279 
1.3.9 ЖКО д.15 0,0416 0,0000 0,0000 0,0000 0,0416 

1.3.10 ООО "Гарант Перспектива" 0,0722 0,0000 0,0000 0,0000 0,0722 
1.3.11 абонент 0,0095 0,0000 0,0000 0,0000 0,0095 

 ИТОГО: 0,1820 0,0000 0,0000 0,0000 0,1820 
1.3.12 "Стальконструкция - А" 0,4300 0,0200 0,0000   0,4500 

  ИТОГО: 0,4300 0,0200 0,0000 0,0000 0,4500 
  ВСЕГО по абоненту 213/004 5,9541 3,7159 0,0000 1,5000 11,1700 

 
Таблица 1.70 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП мкр. Опытное поле 
(МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 
Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 

1 ЦТП мкр. Опытное поле (аб.213/028)           
1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           

1.1.1 Мкн Опытное поле, д.1 0,0158 0,0000 0,0000 0,0000 0,0158 
1.1.2 Мкн Опытное поле, д.2 0,0152 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 
1.1.3 Мкн Опытное поле, д.3 0,0167 0,0000 0,0000 0,0000 0,0167 
1.1.4 Мкн Опытное поле, д.4 0,0217 0,0000 0,0000 0,0000 0,0217 
1.1.5 Мкн Опытное поле, д.5 0,0436 0,0000 0,0000 0,0000 0,0436 
1.1.6 Мкн Опытное поле, д.6 0,0414 0,0000 0,0000 0,0000 0,0414 
1.1.7 Мкн Опытное поле, д.7 0,0474 0,0000 0,0000 0,0000 0,0474 
1.1.8 Мкн Опытное поле, д.8 0,0902 0,0000 0,0000 0,0000 0,0902 

  ИТОГО 0,2920 0,0000 0,0000 0,0000 0,2920 
1.2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

1.2.1 Административное здание 0,0880 0,0000 0,0000 0,0000 0,0880 
1.2.2 ГУВД М.О. 1,0840 0,1600 0,0000 0,7040 1,9480 

  ИТОГО 1,1720 0,1600 0,0000 0,7040 2,0360 
  ВСЕГО по абоненту 213/028 1,4640 0,1600 0,0000 0,7040 2,3280 
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Таблица 1.71 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-1 (АО «МСК Инжини-
ринг»), городского округа Котельники 
№ 
п/п  Адрес строения Наименование объекта Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 

1 ЦТП-1   № 0213074 г. Котельники, ул. Кузь-
минская, д.19/1      

1.1 Кузьминская, д. 19 МКД (жилые помещения) 1,4340 0,4818 0,0000 0,0000 1,9158 

1.2 Кузьминская, д. 19 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,0000 0,0045 0,0000 0,0380 0,0425 

1.3 Кузьминская, д. 17 МКД (жилые помещения) 1,3110 0,5991 0,0000 0,0000 1,9101 

1.4 Кузьминская, д. 17 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,3340 0,0143 0,0000 0,1330 0,4813 

1.5 Кузьминская, д. 17 МКД (подземная автосто-
янка) 0,0660 0,0000 0,0000 0,2580 0,3240 

1.6 Строителей, д. 1 МКД (жилые помещения) 1,0000 0,4477 0,0000 0,0000 1,4477 

1.7 Строителей, д. 1 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,1460 0,0069 0,0000 0,3890 0,5419 

  Итого по ЦТП   4,2910 1,5543 0,0000 0,8180 6,6633 
 

Таблица 1.72 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-2 мкр. Силикат (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужд
ы 

Вентиля-
ция Всего 

1 ЦТП-2, мкр. Силикат (аб. 213/001)           
1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           

1.1.1 Мкр. Силикат, д.1 0,1327 0,0000 0,0000 0,0000 0,1327 
1.1.2 Мкр. Силикат, д.4 0,1407 0,0000 0,0000 0,0000 0,1407 
1.1.3 Мкр. Силикат, ж.д.7(общ) 0,0973 0,0000 0,0000 0,0000 0,0973 
1.1.4 Мкр. Силикат, ж.д.7А 0,1616 0,0000 0,0000 0,0000 0,1616 
1.1.5 Мкр. Силикат, ж.д.8 0,1095 0,0000 0,0000 0,0000 0,1095 
1.1.6 Мкр. Силикат, ж.д.9 0,1115 0,0000 0,0000 0,0000 0,1115 
1.1.7 Мкр. Силикат, ж.д.11 0,1587 0,0000 0,0000 0,0000 0,1587 
1.1.8 Мкр. Силикат, ж.д.12 0,1295 0,0000 0,0000 0,0000 0,1295 
1.1.9 Мкр. Силикат, ж.д.13 0,1102 0,0000 0,0000 0,0000 0,1102 

1.1.10 Мкр. Силикат, ж.д.14 0,0913 0,0000 0,0000 0,0000 0,0913 
1.1.11 Мкр. Силикат, ж.д.15 0,0840 0,0000 0,0000 0,0000 0,084 
1.1.12 Мкр. Силикат, ж.д.16 0,0879 0,0000 0,0000 0,0000 0,0879 
1.1.13 Мкр. Силикат, ж.д.17 0,1549 0,0000 0,0000 0,0000 0,1549 
1.1.14 Мкр. Силикат, ж.д.18 0,1245 0,0000 0,0000 0,0000 0,1245 
1.1.15 Мкр. Силикат, ж.д.19 0,2174 0,0000 0,0000 0,0000 0,2174 
1.1.16 Мкр. Силикат, ж.д.20 0,1499 0,0000 0,0000 0,0000 0,1499 
1.1.17 Мкр. Силикат, ж.д.21 0,1524 0,0000 0,0000 0,0000 0,1524 
1.1.18 Мкр. Силикат, ж.д.22 0,2230 0,0000 0,0000 0,0000 0,2230 
1.1.19 Мкр. Силикат, ж.д.23 0,2286 0,0000 0,0000 0,0000 0,2286 
1.1.20 Мкр. Силикат, ж.д.24 0,2189 0,0000 0,0000 0,0000 0,2189 
1.1.21 Мкр. Силикат, ж.д.25 0,2180 0,0000 0,0000 0,0000 0,2180 
  ИТОГО: 3,1025 0,0000 0,0000 0,0000 3,1025 
1.1.22 Мкр. Силикат, ж.д. 12А 0,8687 0,3890 0,0000 0,0000 1,2577 
1.1.23 Мкр. Силикат, ж.д.18А 0,2900 0,0000 0,0000 0,0000 0,2900 
1.1.24 Мкр. Силикат, ж.д.8А 0,2591 0,1100 0,0000 0,0000 0,3691 
1.1.25 Мкр. Силикат, ж.д.5 (КТВ) 0,8820 0,2909 0,0000 0,0600 1,2329 

  ИТОГО: 2,2998 0,7899 0,0000 0,0600 3,1497 

1.2 мкр. СИЛИКАТ, ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и 
СООРУЖЕНИЯ,            

1.2.1 Дом № 2: 0,1746 0,0000 0,0000 0,0000 0,1746 
1.2.2 ЛРПО "Возрождение" 0,0278 0,0000 0,0000 0,0000 0,0278 
1.2.3 МУКК: Дом Культуры"Силикат" 0,1014 0,0000 0,0000 0,0000 0,1014 
1.2.4 МДОУ Детсад "Семицветик" 0,1521 0,0000 0,0000 0,0000 0,1521 
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№№ 
п/п Адрес 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужд
ы 

Вентиля-
ция Всего 

1.2.5 Д/С "Семицветик"(прачечная) 0,0177 0,0000 0,0000 0,0000 0,0177 
1.2.6 Университет "Дубна"  0,1349 0,0000 0,0000 0,0000 0,1349 
1.2.7  ООО Т/Ф "Альянс" 0,0182 0,0000 0,0000 0,0000 0,0182 
1.2.8  Миграционная служба  0,0122 0,0000 0,0000 0,0000 0,0122 
1.2.9 АЭЛИТА"Белая дача" 0,0674 0,0000 0,0000 0,0000 0,0674 

1.2.10 Городская поликлиника 0,0792 0,0000 0,0000 0,0000 0,0792 
  ИТОГО: 0,7855 0,0000 0,0000 0,0000 0,7855 

1.3 ИП Авдиенко А.Н. 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 
1.4 Универ.«Дубна» экон.техник. 0,1500 0,0000 0,0000 0,0000 0,1500 
1.5 ООО «Диана-4» 0,1250 0,0000 0,0000 0,0000 0,1250 

  ОБЩАЯ 6,5628 0,7899 0,0000 0,0600 7,4127 
 

Таблица 1.73 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-12 (МУЖКП «Котельни-
ки), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес строения Наименование 

объекта  
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 «0213063 (ЦТП-12)»  ул. Кузыиинская, д. 7/1           

1.1  Кузьминская ул., д.7, д. 9 Жилые дома 2,1800 1,5300 0,0000 0,1000 3,8100 
  Итого по ЦТП   2,1800 1,5300 0,0000 0,1000 3,8100 

 
Таблица 1.74 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-13 (МУЖКП «Котельни-
ки), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес строения Наименование объ-

екта 
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 «0213066 (ЦТП-13)» 3-й Покровский проезд, д. 4           

1.1 3-й Покровский проезд, д. 
4 МКД (нежилая часть) 0,0610 0,0094 0,0000 0,0533 0,1237 

1.2 3-й Покровский проезд, д.4 МКД (жилая часть) 0,9720 0,5664 0,0000 0,0000 1,5384 

1.3 3-й Покровский проезд, д. 
2 МКД (нежилая часть) 0,0330 0,0010 0,0000 0,0000 0,0340 

1.4 3-й Покровский проезд, д.2 МКД (жилая часть) 0,4480 0,2023 0,0000 0,0000 0,6503 
  Итого по ЦТП   1,5140 0,7791 0,0000 0,0533 2,3464 

 
Таблица 1.75 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-2 (АО «МСК Инжини-
ринг»), городского округа Котельники 
№ 
п/п  Адрес строения Наименование объекта Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП-2   № 0213050 г. Котельники, мкр. Белая Дача, д.21 А         

1.1 Белая дача, Д.23А Д/сад МАДОУ "СКАЗКА" 0,0855 0,0260 0,0000 0,0510 0,1625 
1.2 Белая дача, д. 19 МКД (жилые помещения) 0,7328 0,3314 0,0000 0,0000 1,0642 

1.3 Белая дача, д. 19 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,0278 0,0065 0,0000 0,0129 0,0472 

1.4 Белая дача, д.21 МКД (жилые помещения) 0,6860 0,2551 0,0000 0,0000 0,9411 
1.5 Белая дача, д.23 МКД (жилые помещения) 0,7402 0,2758 0,0000 0,0000 1,0160 

1.6 Белая дача, д.23 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,0431 0,0057 0,0000 0,0000 0,0488 

  Итого по ЦТП   2,3154 0,9005 0,0000 0,0639 3,2798 
 

Таблица 1.76 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-1 мкр. Силикат (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП-1 (аб. 213/059)           

1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           
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№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1.1.1 Мкр. Силикат, д.3 0,3400 0,1500 0,0000 0,0000 0,4900 
1.1.2 Мкр. Силикат, д.6 0,3500 0,1700 0,0000 0,0000 0,5200 
1.1.3 Мкр. Силикат, ж.д.7А 0,1400 0,0400 0,0000 0,0000 0,1800 
1.1.4 Мкр. Силикат, ж.д.10 0,8000 0,3400 0,0000 0,0000 1,1400 
1.1.5 Мкр. Силикат, ж.д.18А 0,0000 0,1341 0,0000 0,0000 0,1341 
1.1.6 Мкр. Силикат, ж.д.26 0,7500 0,3400 0,0000 0,0000 1,0900 
1.1.7 Мкр. Силикат, ж.д.27 0,3400 0,1500 0,0000 0,0000 0,4900 
1.1.8 Мкр. Силикат, ж.д.28 0,3400 0,1800 0,0000 0,0000 0,5200 
1.1.9 мкр."Силикат", ул.Асфальтовая, д.21 0,1800 0,0114 0,0000 0,0000 0,1914 
1.1.10 мкр."Силикат", ул.Асфальтовая, д.21 0,0690 0,0085 0,0000 0,1600 0,2375 

  ИТОГО: 3,3090 1,5240 0,0000 0,1600 4,9930 
1.2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

1.2.1 МОУ Кот.средняя школа №1 0,1800 0,0500 0,0000 0,6900 0,9200 
1.2.2 МСОУ Спорткомплекс "Котельники" 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600 
1.2.3 МУП Котельн. Аптека 0,0800 0,0160 0,0000 0,1420 0,2380 
1.2.4 магазин ООО "Ника" 0,1500 0,0000 0,0000 0,0400 0,1900 
1.2.5 Кафе-столовая "Континент" 0,1200 0,0600 0,0000 0,4800 0,6600 

  ИТОГО: 0,5900 0,1260 0,0000 1,3520 2,0680 
  ВСЕГО по ЦТП-1 3,8990 1,6500 0,0000 1,3520 7,0610 

 
Таблица 1.77 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-3 (АО «МСК Инжини-
ринг»), городского округа Котельники 
№ 
п/п  Адрес строения Наименование объ-

екта 
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП-3 (а/б 0213076)      

1.1 2-й Покровский, д.4, 
корп.1 

МКД (жилые помеще-
ния) 1,0600 0,2255 0,0000 0,0000 1,2855 

1.2 2-й Покровский, д.4, 
корп.1 

МКД (нежилые поме-
щения) 0,0400 0,0086 0,0000 0,2010 0,2496 

1.3 2-й Покровский, д.2 МКД (жилые помеще-
ния) 0,6060 0,1895 0,0000 0,0000 0,7955 

1.4 2-й Покровский, д.2 МКД (нежилые поме-
щения) 0,0730 0,0086 0,0000 0,1700 0,2516 

1.5 2-й Покровский, д.4, 
корп.2 

МКД (жилые помеще-
ния) 1,2800 0,4341 0,0000 0,0000 1,7141 

1.6 2-й Покровский, д.4, 
корп.2 

МКД (нежилые поме-
щения) 0,0700 0,0086 0,0000 0,3400 0,4186 

  Итого по ЦТП   3,1290 0,8749 0,0000 0,7110 4,7149 
 

Таблица 1.78 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-3 мкр. Белая Дача 
(МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП-3 (перекл. с ЦТП-2)           

1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           
1.1.1 мкр.Белая Дача ж.д. № 10 0,1855 0,0000 0,0000 0,0000 0,1855 
1.1.2 мкр.Белая Дача ж.д. № 28 0,0820 0,0000 0,0000 0,0000 0,0820 
1.1.3 мкр.Белая Дача ж.д. № 29 0,0206 0,0000 0,0000 0,0000 0,0206 
1.1.4 мкр.Белая Дача ж.д. № 30 0,0205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0205 
1.1.5 мкр.Белая Дача ж.д. № 31 0,0242 0,0000 0,0000 0,0000 0,0242 
1.1.6 мкр.Белая Дача ж.д. № 33 0,0241 0,0000 0,0000 0,0000 0,0241 
1.1.7 мкр.Белая Дача ж.д. № 34 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0230 
1.1.8 мкр.Белая Дача ж.д. № 35 0,0239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0239 
1.1.9 мкр.Белая Дача ж.д. № 36 0,0227 0,0000 0,0000 0,0000 0,0227 
1.1.10 мкр.Белая Дача ж.д. № 37 0,0238 0,0000 0,0000 0,0000 0,0238 
1.1.11 мкр.Белая Дача ж.д. № 38 0,0228 0,0000 0,0000 0,0000 0,0228 
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№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1.1.12 мкр.Белая Дача ж.д. №39 0,0875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0875 
1.1.13 мкр.Белая Дача ж.д. № 40 0,0818 0,0000 0,0000 0,0000 0,0818 
1.1.14 мкр.Белая Дача ж.д. № 41 0,0839 0,0000 0,0000 0,0000 0,0839 
1.1.15 мкр.Белая Дача ж.д. № 42 0,0417 0,0000 0,0000 0,0000 0,0417 
1.1.16 мкр.Белая Дача ж.д. № 43 0,0465 0,0000 0,0000 0,0000 0,0465 
1.1.17 мкр.Белая Дача ж.д. № 44 0,0417 0,0000 0,0000 0,0000 0,0417 
1.1.18 мкр.Белая Дача ж.д. № 45 0,0415 0,0000 0,0000 0,0000 0,0415 
1.1.19 мкр.Белая Дача ж.д. № 46 0,0875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0875 
1.1.20 мкр.Белая Дача ж.д. № 47 0,0876 0,0000 0,0000 0,0000 0,0876 
1.1.21 мкр.Белая Дача ж.д. № 50 0,0361 0,0000 0,0000 0,0000 0,0361 
1.1.22 мкр.Белая Дача ж.д. № 51 0,1224 0,0000 0,0000 0,0000 0,1224 
1.1.23 мкр.Белая Дача ж.д. № 52 0,0975 0,0000 0,0000 0,0000 0,0975 
1.1.24 мкр.Белая Дача ж.д. № 53  0,0493 0,0000 0,0000 0,0000 0,0493 
1.1.25 мкр.Белая Дача ж.д. №54 0,0361 0,0000 0,0000 0,0000 0,0361 
1.1.26 мкр.Белая Дача ж.д. №55 0,1142 0,0000 0,0000 0,0000 0,1142 
1.1.27 мкр.Белая Дача ж.д. №56 0,1139 0,0000 0,0000 0,0000 0,1139 
1.1.28 мкр.Белая Дача ж.д. №57 0,0937 0,0000 0,0000 0,0000 0,0937 
1.1.29 мкр.Белая Дача ж.д. № 58  0,1151 0,0000 0,0000 0,0000 0,1151 
1.1.30 мкр.Белая Дача ж.д. № 59 0,1121 0,0000 0,0000 0,0000 0,1121 
1.1.31 мкр.Белая Дача ж.д. № 60 0,1534 0,0000 0,0000 0,0000 0,1534 
1.1.32 мкр.Белая Дача ж.д. № 61 0,1547 0,0000 0,0000 0,0000 0,1547 

  ИТОГО: 2,2713 0,0000 0,0000 0,0000 2,2713 
1.2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

1.2.1 Николо-Угрешский мон. 0,0440 0,0000 0,0000 0,0000 0,0440 
1.2.2 ИП Гутник "Цветы" 0,0045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0045 
1.2.3 Дом Ветеранов 0,0045 0,0000 0,0000 0,0000 0,0045 
1.2.4 Музей 0,0230 0,0000 0,0000 0,0000 0,0230 
1.2.5 Митворкс (колбасный) 0,0470 0,0155 0,0000 0,0000 0,0625 
1.2.6  ДК "Белая Дача" 0,1893 0,0618 0,0000 0,0000 0,2511 
1.2.7 Д/сад   (м-н"Цветы") административное 0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 
1.2.8 МУЗ Поликлиника 0,0076 0,0266 0,0000 0,0479 0,0821 
1.2.9 Ком. хоз-во 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200 
1.2.10 Школа №3 0,1431 0,0000 0,0000 0,0000 0,1431 
1.2.11 Школа №3 (начальная) 0,0613 0,0000 0,0000 0,0000 0,0613 
1.2.12 ИП Васильев "Русский пар" 0,0220 0,0046 0,0000 0,0000 0,0266 
1.2.13 ФОК (Спортком. "Котельники") 0,1420 0,0000 0,0000 0,1120 0,2540 

  ИТОГО: 0,7089 0,1085 0,0000 0,1599 0,9773 
  ВСЕГО по ЦТП 2,9802 0,1085 0,0000 0,1599 3,2486 
2 ЦТП - 3 (старая группа)           

2.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           
2.1.1 Жил.дом № 6 (СОЛИД) 0,7350 0,1532 0,0000 0,0850 0,9732 
2.1.2 Жил.дом № 11 0,4509 0,1899 0,0000 0,0000 0,6408 
2.1.3 Жил.дом № 12 0,4501 0,1895 0,0000 0,0000 0,6396 
2.1.4 Жил.дом № 62 0,3064 0,0000 0,0000 0,0000 0,3064 
2.1.5 Школа №3 0,0000 0,0500 0,0000 0,0900 0,1400 
2.1.6 Школа №3 (начальная) 0,0000 0,0214 0,0000 0,0386 0,0600 
2.1.7 ФОК (Спортком. "Котельники") 0,0000 0,0377 0,0000 0,0000 0,0377 

  ИТОГО: 1,9423 0,6417 0,0000 0,2136 2,7977 
2.2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

2.2.1 Д/сад № 55 "Детство" 0,1349 0,0472 0,0000 0,0849 0,2670 
  ИТОГО: 0,1349 0,0472 0,0000 0,0849 0,2670 
  ВСЕГО по ЦТП-3 2,0772 0,6889 0,0000 0,2985 3,0647 

 
Таблица 1.79 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-3 мкр. Южный (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП - 3  (аб. 213/059А)    мкр. ЮЖНЫЙ           
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№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           

1.1.1 Мкн Южный, ж.д.4 0,5220 0,2000 0,0000 0,0000 0,7220 
1.1.2 Мкн Южный, ж.д.3Б 0,5190 0,1955 0,0000 0,0000 0,7145 
1.1.3 Мкр. Южный, ж.д.3А 0,4100 0,1363 0,0000 0,0000 0,5463 
1.1.4 Мкр. Южный, ж.д.6 0,5220 0,2000 0,0000 0,0000 0,7220 
1.1.5 Мкр. Южный, ж.д.5Б 0,5250 0,2000 0,0000 0,0000 0,7250 
1.1.6 Мкр. Южный, ж.д.5А 0,4580 0,1727 0,0000 0,0000 0,6307 
1.1.7 Мкр. Южный, ж.д.7Б 0,5160 0,1955 0,0000 0,0000 0,7115 
1.1.8 Мкр. Южный, ж.д.7А 0,5090 0,1955 0,0000 0,0000 0,7045 
1.1.9 Мкр. Южный, ж.д.1  МКД 0,3365 0,0403 0,0000 0,0000 0,3768 
1.1.10 Мкр. Южный, ж.д.1 Офисные помещения 0,0373 0,0019 0,0000 0,0000 0,0392 
1.1.11 мкр."Силикат", ул.Асфальтовая, д.21 0,0170 0,0091 0,0000 0,0590 0,0851 
1.1.12 мкр."Силикат", ул.Асфальтовая, д.21 0,2500 0,0500 0,0000 0,0000 0,3000 
1.1.13 мкр."Силикат", ул.Асфальтовая, д.21 0,4400 0,0000 0,0000 0,0000 0,4400 

  ИТОГО по ЦТП 3 5,0618 1,5968 0,0000 0,0590 6,7176 
 

Таблица 1.80 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-4 (АО «МСК Инжини-
ринг»), городского округа Котельники 
№ 
п/п  Адрес строения Наименование объекта  Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 

1 ЦТП-4   № 0213/085 2-й Покровский пр., д.ЮА, 
строение 1           

1.1 2-й Покровский, 8 МКД (жилые помещения) 1,0700 0,1959 0,0000 0,0000 1,2659 

1.2 2-й Покровский, 8 МКД (нежилые помеще-
ния) 0,0300 0,0057 0,0000 0,1850 0,2207 

1.3 2-й Покровский, 10 МКД  (жилые помещения) 0,8520 0,2845 0,0000 0,0000 1,1365 
1.4 2-й Покровский, 10 МКД (нежилая часть) 0,0660 0,0100 0,0000 0,3400 0,4160 

1.5 2-й Покровский, 10 МКД (подземная автост-
ка) 0,0750 0,0000 0,0000 0,7840 0,8590 

  Итого по ЦТП   2,0930 0,4961 0,0000 1,3090 3,8981 
 

Таблица 1.81 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-4 ул. Новая (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Вентиляция Всего 
1 ЦТП-4 (а/б 213/016)         

1.1 Жил.дом № 11 0,8900 0,4500 0,0000 1,3400 
1.2 Жил.дом № 12 0,2700 0,1400 0,0000 0,4100 
1.3 Жил.дом № 13 0,2700 0,1400 0,0000 0,4100 
1.4 Жил.дом № 14 0,6700 0,2500 0,0000 0,9200 

  ИТОГО 2,1000 0,9800 0,0000 3,0800 
 

Таблица 1.82 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-4А ул. Новая (МУЖКП 
«Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Вентиляция Всего 
1 ЦТП-4 А (а/б 213/016)         

1.1 Жил.дом №15   0,2400 0,1600 0,0000 0,4000 
1.2 Жил.дом №20    0,3360 0,1477 0,0000 0,4837 
1.3 ТСЖ дом № 17 Б 1,5620 0,5538 0,0000 2,1158 
1.4 ТСЖ дом № 17 А 0,4600 0,1968 0,0000 0,6568 

  ИТОГО 2,5980 1,0583 0,0000 3,6563 
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Таблица 1.83 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-4Б мкр. Ковровый ул. 
Новая (МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

на здание на подвал Всего 
1 ЦТП-4Б  ЖИЛЫЕ ДОМА       

1.1 ул.Новая, д.1 0,0698 0,0063 0,0761 
1.2 ул.Новая, д.2 0,1920 0,0204 0,2124 
1.3 ул.Новая, д.3 0,0979 0,0170 0,1149 
1.4 ул.Новая, д.4 0,0894 0,0170 0,1064 
1.5 ул.Новая, д.5 0,0612 0,0097 0,0709 
1.6 ул.Новая, д.6 0,0593 0,0090 0,0683 
1.7 ул.Новая, д.7 0,0553 0,0015 0,0568 
1.8 ул.Новая, д.8 0,1340 0,0013 0,1353 
1.9 ул.Новая, д.9 0,1357 0,0008 0,1365 

1.10 ул.Новая, д.10 0,1344 0,0010 0,1354 
  ИТОГО: 1,0290 0,0840 1,1130 
2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ       

2.1 Школа № 2 0,2610 0,0000 0,2610 
  ИТОГО: 0,2610 0,0000 0,2610 
  ВСЕГО по абоненту  1,2900 0,0840 1,3740 

 
Таблица 1.84 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-5 мкр. Белая Дача 
(МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 ЦТП - 5           

1.1 ЖИЛЫЕ ДОМА           
1.1.1 Жил. Дом № 13 0,6039 0,2543 0,0000 0,0000 0,8582 
1.1.2 Жил.дом № 15 0,6758 0,2845 0,0000 0,0000 0,9603 
1.1.3 Жил.дом № 16 0,6688 0,2817 0,0000 0,0000 0,9504 
1.1.4 Жил.дом № 17 0,8256 0,2068 0,0000 0,0000 1,0324 
1.1.5 ТСЖ ж.д.18 0,5688 0,2500 0,0000 0,0000 0,8188 
1.1.6 ТСЖ ж.д.20 0,5813 0,2373 0,0000 0,0000 0,8186 
1.1.7 ТСЖ ж.д.22 0,5813 0,2373 0,0000 0,0000 0,8186 
1.1.8 ТСЖ ж.д. № 24 0,5930 0,2355 0,0000 0,0000 0,8285 

  ИТОГО: 5,0985 1,9874 0,0000 0,0000 7,0858 
1.2 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ           

1.2.1 Детский сад "Сказка" 0,0932 0,0325 0,0000 0,0586 0,1843 
1.2.2 ООО "Русские газоны" (адм.зд.) 0,0890 0,0081 0,0000 0,0185 0,1156 
1.2.3 ООО "Русские газоны" (склады) 0,1620 0,0000 0,0000 0,0980 0,2600 

  ИТОГО: 0,3442 0,0406 0,0000 0,1751 0,5599 
  ВСЕГО по ЦТП-5 5,4426 2,0280 0,0000 0,1751 7,6457 

 
Таблица 1.85 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-6 ул. Кузминская 
(МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес строения Наименование 

объекта  
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 «0213051 (ЦТП-6)» ул. Кузьминская, д.11/2           

1.1 ул. Кузьминская, д.11 МКД (жилая часть) 0,4390 0,1800 0,0000 0,0000 0,6190 

1.2 ул. Кузьминская, д.11 МКД (нежилая 
часть) 0,0520 0,0049 0,0000 0,0000 0,0569 

1.3 ул. Кузьминская, д. 13 МКД (жилая часть) 1,5190 0,4868 0,0000 0,0000 2,0058 

1.4 ул. Кузьминская, д. 13 МКД (нежилая 
часть) 0,1740 0,0140 0,0000 0,0000 0,1880 

1.5 ул. Кузьминская, д.15 МКД (жилая часть) 2,1520 0,6573 0,0000 0,0000 2,8093 

1.6 ул. Кузьминская, д. 15 МКД (нежилая 
часть) 0,2460 0,0183 0,0000 0,0000 0,2643 

  Итого по ЦТП   4,5820 1,3613 0,0000 0,0000 5,9433 
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Таблица 1.86 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП (пристройка к ЦТП-12) 
ул. Кузьминская д. 7/1 (МУЖКП «Котельники), городского округа Котельники 
№№ 
п/п Адрес строения Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 
1 БИГ ЦТП-213/063 «07-01-13/002»  ул. Кузьминская, д. 7/1         

1.1 уч. 4/1 (напротив ул. Новая), к.1, к.2 3,3168 0,9751 0,0000 0,8740 5,1659 
  Итого по ЦТП 3,3168 0,9751 0,0000 0,8740 5,1659 

 
Таблица 1.87 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к ЦТП-6 (АО «МСК Инжини-
ринг»), городского округа Котельники 
№ 
п/п  Адрес строения Наименование объек-

та 
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

Отопление ГВС Тех.нужды Вентиляция Всего 

1 ЦТП-6   № 0213073 г. Котельники, 2-й Покров-
ский пр., Д.12Б           

1.1 2-й Покровский, д. 14, 
корп. 1 

МКД(жилые помеще-
ния) 1,0040 0,3423 0,0000 0,0000 1,3463 

1.2 2-й Покровский, д. 14, 
корп. 1 

МКД (нежилые поме-
щения) 0,0720 0,0111 0,0000 0,1210 0,2041 

1.3 2-й Покровский, д. 14, 
корп. 2 

МКД (жилые помеще-
ния) 0,9500 0,2982 0,0000 0,0000 1,2482 

1.4 2-й Покровский, д. 14, 
корп. 2 

МКД (нежилые поме-
щения) 0,0500 0,0086 0,0000 0,2450 0,3036 

1.5 2-й Покровский, д. 12 МКД(жилые помеще-
ния) 1,0600 0,3318 0,0000 0,0000 1,3918 

1.6 2-й Покровский, д. 12 МКД (нежилые поме-
щения) 0,0400 0,0086 0,0000 0,2100 0,2586 

  Итого по ЦТП   3,1760 1,0006 0,0000 0,5760 4,7526 
 

Таблица 1.88 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельной «МСК Инжини-
ринг», городского округа Котельники 
№ 
п/п Наименование предприятия, потребителя Отопление, 

Гкал/ч 
Вентиляция, 

Гкал/ч 
Горячая во-
да, Гкал/ч Всего, Гкал/ч 

1 ООО «Белая Дача Парк» (Аутлет) 9,220 0,000 0,000 9,220 
2 ООО «Белая Дача Терминал» 6,860 1,630 1,360 9,850 
3 ЗАО «Белая Дача Трейдинг» 0,345 0,316 0,809 1,470 
4 ООО «РУЛОГ» 0,758 0,430 0,250 1,438 
5 ООО «Дельта Склад Сервис» 1,140 0,224 0,179 1,543 
6 ООО «ЖК 9» 1,340 0,241 0,200 1,781 
7 ООО "Леруа" 0,703 1,297 0,000 2,000 
8 Прочие потребители 0,220 0,000 0,000 0,220 
9 АО "Белая Дача" 12,000 0,000 0,000 12,000 
10 ООО "Тепличный комбинат" 2,500 0,000 0,000 2,500 
11 ДОУ "Маргаритка" 0,102 0,052 0,108 0,262 
12 ЖК "Белая Дача Парк" 6,425 0,386 2,310 9,121 

Итого 41,613 4,576 5,216 51,405 
 

Таблица 1.89 - Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельной МУЖКП «Котель-
ники», городского округа Котельник 

Адрес узла ввода Отопление, Гкал/ч Вентиляция, Гкал/ч Горячая вода ср.час., 
Гкал/ч 

Всего, 
Гкал/ч 

ГОК 0,025 - - 0,025 
Карьерная, д.13 0,025 - - 0,025 
Карьерная, д.18 0,05 - - 0,05 

ИТОГО 0,10 0,00 0,00 0,10 
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1.5.2 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территори-
ального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой 
энергии, групп потребителей тепловой энергии 
Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, 

в том числе значений тепловых нагрузок групп потребителей тепловой энергии представлены в 
таблицах 1.68 – 1.89. 

 
1.5.3 Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому ис-

точнику 
Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источни-

ку с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице 1.90. 
Таблица 1.90 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии городского 
округа Котельник 

Источник тепловой энергии 

Расчетная 
нагрузка 

отопление, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

вентиляция, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

технология, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/час 

ТЭЦ-22 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 
Котельная «МСК Инжиниринг» 41,613 4,576 0,000 5,216 51,405 
Котельная МУЖКП «Котельники» 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

 
1.5.4 Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных до-

мах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает 

необходимость в дорогостоящих тепловых сетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой 
энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспе-
ченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; сни-
мается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент 
покупки жилья.  

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам 
определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема пере-
боев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.  

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, 
к которым можно отнести:  

 серьезное снижение надежности теплоснабжения;  
 эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а 

иногда и жильцами (поквартирное отопление);  
 не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);  
 повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;  
 зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энер-

гией и водой;  
 отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключе-

ние от систем водо-, электро-  и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При 

установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, воз-
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можно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции 
не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строя-
щихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.  

Индивидуальные поквартирные источники тепловой энергии в городском округе Котель-
ники отсутствуют. 

 
1.5.5 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деле-

ния за отопительный период и за год в целом 
Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за отопитель-

ный период и год в целом приведены в таблице 1.91. 
Таблица 1.91 - Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабже-
ние 

Наименование источника Реализация тепловой энергии потребите-
лям за отопительный период, Гкал 

Реализация тепловой энергии потребите-
лям за год, Гкал 

Котельная АО «МСК Инжини-
ринг» 35890,87 53302,19 

Котельная МУЖКП «Котельники» 225,05 225,05 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 365109,60 377828,83 

 
1.5.6 Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного возду-

ха в зонах действия источника тепловой энергии 
В таблице 1.99 приведены данные по потреблению тепловой энергии в существующих зо-

нах действия источников теплоснабжения городского округа Котельники. 
 

1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопле-
ние и горячее водоснабжение 
Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами 

местного самоуправления. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. 
При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный ме-
тод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными 
органами.  

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного 
метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в 
многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характери-
стики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потреб-
ления с коллективных приборов учета.  

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недо-
статочно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для при-
менения экспертного метода.  

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и 
не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований 
технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил 
пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.  
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В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 
квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального темпе-
ратурного режима. 

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Котельники Московской обла-
сти № 137/17 от 29.12.2010 г. «О тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг для 
населения» утверждены нормативы потребления тепловой энергии (таблица 1.92). 
Таблица 1.92 - Нормативы потребления коммунальных услуг по городскому округу Котельники 
№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Норматив потребления в месяц 

1 Отопление Гкал/м2 0,019 
2 Горячее водоснабжение Гкал/чел. 0,18 

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подо-
грев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 
на территории городского округа Котельники Московской обалсти» от 20.10.2020 №378-РВ 
утверждены нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в 
целях предоставления коммунальной услгуи по горячему водоснабжению (таблица 1.93). 
Таблица 1.93 – Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в 
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории город-
ского округа Котельники 
№ 
п/п Конструктивные особенности дома Ед. изм. Закрытая система горячего во-

доснабжения 
Без наружной сети горячего водоснабжения 

1 с изолированными стояками 
1.1 с полотенцесушителями Гкал на 1 куб.м 0,0600 
2 с неизолированными стояками 

2.1 с полотенцесушителями Гкал на 1 куб.м 0,0648 

 
1.5.8 Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха соответ-
ствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах теплоснаб-
жения. Значения договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии представлены в 
таблицах 1.94. 
Таблица 1.94 - Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации Наименование объекта 

Присоединенная договорная тепловая нагрузка 

Отопление, 
Гкал/ч 

Вентиляция, 
Гкал/ч 

Технология. 
Гкал/ч 

Горячая 
вода 

ср.час., 
Гкал/ч 

Всего, 
Гкал/ч 

1 ООО «ТСК 
Мосэнерго»* 

Магистральные тепловые 
сети к ГО Котельники 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 

2 МУЖКП «Ко-
тельники» 

ЦТП, разводящие тепло-
вые сети  73,395 13,448 0,000 24,471 111,314 

Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

3 АО «МСК Ин-
жиниринг» 

Котельная «МСК Инжи-
ниринг» 41,613 4,576 0,000 5,216 51,405 

ЦТП и разводящие тепло-
вые сети 17,120 5,056 0,034 5,626 27,837 

* Данные по подключенной нагрузке представлены в границах городского округа Котельники. 
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1.5.9 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия 
каждого источника тепловой энергии 
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха (расчетные 

тепловые нагрузки) соответствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установлен-
ным в договорах теплоснабжения. 

 
1.5.10 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе 

подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксирован-
ных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
С момента последней утвержденной в 2020 году схемы теплоснабжения городского округа 

Котельники в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за прошедший год 
изменений не было. 

В течение периода 2020-2021 гг. произошли изменения в составе теплосетевых организа-
ций, а именно: 

 ООО «АВР Строймонтаж» передала сети теплоснабжения и ЦТП в хозяйственное и 
эксплуатационное использование АО «МСК Инжиниринг» (декабрь 2020 г.) 

Источником теплоснабжения эксплуатационных зон в 2020 году ООО «АВР Строймон-
таж», а с декабря 2020 года АО «МСК Инжиниринг», являлась ТЭЦ-22, в 2021 году источник не 
изменился.   

Таким образом, перераспределения нагрузки между существующими и/или вновь постро-
енными источниками теплоснабжения в течение периода 2020-2021 гг. году не было. 

В ГО Котельники перераспределение тепловой нагрузки было внутри эксплуатационной 
зоны МУЖКП «Котельники», а именно переключение ряда потребителей (жилые дома по ул. Но-
вая , д. 1-10, школа) суммарной тепловой нагрузкой 1,374 Гкал/ч с ЦТП-4 на ЦТП-4Б (ул. Новая). 
Таблица 1.95 - Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование котельной Установленная мощность, 

Гкал/ч 

Подключенная нагрузка потребителей ГО Котель-
ники, Гкал/ч 

2019 2020 
Отношение 

нагрузки 
2020/2019 

1 ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго" 3276,0 140,50 152,83 108,8% 
2 АО «МСК Инжиниринг» 64,76 45,50 51,41 113,0% 
3 МУЖКП «Котельники» 0,15 0,10 0,10 100,0% 

ИТОГО  3340,91 186,10 204,34 109,8% 
 

1.5.11 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 
энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энер-
гии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения 
Потребление тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха соответ-

ствует максимальным тепловым нагрузкам потребителей, установленным в договорах теплоснаб-
жения. Значения договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии представлены в 
таблицах 1.96. 
Таблица 1.96 - Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения 

№ 
п/п Наименование РСО 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
Отопление, 

Гкал/ч 
Вентиляция, 

Гкал/ч 
Технология. 

Гкал/ч 
Горячая вода 
ср.час., Гкал/ч 

Всего, 
Гкал/ч 

1 ООО «ТСК Мосэнерго» источ-
ник теплоснабжения ТЭЦ-22 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 
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№ 
п/п Наименование РСО 

Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
Отопление, 

Гкал/ч 
Вентиляция, 

Гкал/ч 
Технология. 

Гкал/ч 
Горячая вода 
ср.час., Гкал/ч 

Всего, 
Гкал/ч 

ПАО «Мосэнерго»* 
 1.1 население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 1.2 бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 1.3 прочие в том числе: 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 

 
1.3.1 

потребители, имеющие договора с 
ООО «ТСК Мосэнерго» 5,911 7,318 0,000 0,428 13,657 

 
1.3.2 

потребители, имеющие договора с 
МУЖКП «Котельники» 73,395 13,448 0,000 24,471 111,314 

  население 66,083 2,563 0,000 22,086 90,732 
  бюджет 2,112 2,563 0,000 0,712 5,386 
  прочие 5,201 8,322 0,000 1,672 15,196 
 

1.3.3 
потребители, имеющие договора с 
АО "МСК Инжиниринг" 17,120 5,056 0,034 5,626 27,837 

  население 15,420 0,959 0,000 5,086 21,466 
  бюджет 0,490 0,969 0,034 0,160 1,654 
  прочие 1,210 3,128 0,000 0,380 4,717 

2 
АО «МСК Инжиниринг» источ-
ник котельная «МСК Инжини-
ринг» 

41,613 4,576 0,000 5,216 51,405 

 2.1 население 1,443 0,262 0,000 0,358 2,063 
 2.2 бюджет 0,108 0,055 0,000 0,197 0,360 
 2.3 прочие 40,051 4,259 0,000 4,660 48,971 

3 МУЖКП «Котельники» ко-
тельная МУЖКП «Котельники» 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

 3.1 население 0,080 0,000 0,000 0,000 0,080 
 3.2 бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 3.3 прочие 0,020 0,000 0,000 0,000 0,020 

  ИТОГО  138,139 30,398 0,034 35,741 204,339 
  население 1,523 0,262 0,000 0,358 2,143 
  бюджет 0,108 0,055 0,000 0,197 0,360 
  прочие 136,497 30,081 0,034 35,185 201,825 

* Данные по подключенной нагрузке представлены в границах городского округа Котельники. 
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1.6 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источни-
ков тепловой энергии 

1.6.1 Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 
мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой 
нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения 
- по каждой системе теплоснабжения 
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., «О требованиях к схемам тепло-

снабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых 

мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для 
отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной 
мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техни-
ческим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в резуль-
тате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турби-
ной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности 
источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нуж-
ды. 

Для оценки текущего состояния развития зоны централизованного теплоснабжения ГО Ко-
тельники и проверки достаточности установленной мощности котельной для покрытия тепловых 
нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности источника теплоснабжения. 

На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому ис-
точнику тепловой энергии. Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для состав-
ления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энер-
гии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния» по формуле: 

Qр,гввн = Qо,р + Qв,р + Qгвс,р + Qтехн,р  

где I – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присо-
единенных к тепловым сетям; 

Qо,р,  – тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок 
отопления) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qв,р,  - тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок 
вентиляции) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qгвс,р,  - тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользую-
щих установок горячего водоснабжения) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Qтехн,р,  - тепловая нагрузка на технологические нужды (тепловая мощность технологиче-
ских теплоиспользующих установок в горячей воде) i-ого внешнего потребителя, Гкал/ч; 

Подробная информация по балансу тепловой мощности представлен в таблице 1.97. 
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Таблица 1.97 - Тепловой баланс 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой 
энергии 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 

тепловая 
мощность 

нетто, 
Гкал/ч 

Собствен-
ные нуж-

ды, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 
источника 

нетто, 
Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, 
Гкал/ч 

Подклю-
ченная 

нагрузка, 
Гкал/ч 

Ре-
зерв/дефи
цит теп-

ловой 
мощности, 

Гкал/ч 

1 

Котельная 
АО «МСК 
Инжини-
ринг» 

66,04 60,99 1,22 59,77 5,28 51,405 3,09 

2 

Котельная 
МУЖКП 
«Котельни-
ки» 

0,15 0,15 0,003 0,147 0,009 0,10 0,038 

3 ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 3276 3271 123,2 3034 127,1* 152,834** существует 

резерв 
Примечание: * - Не учитывается отдельно по ГО Котельники; ** - Присоединенная нагрузка в границах ГО Котельники 

 
1.6.2 Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теп-

ловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабже-
ния 
Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и 

выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии приведены в главе 4 Обосновыва-
ющих материалов схемы теплоснабжения городского округа Котельники.  

Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источни-
ка тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие воз-
можности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от ис-
точника к потребителю 

Гидравлический расчет системы теплоснабжения городского округа Котельники выполнен 
с применением электронной модели системы теплоснабжения, построенной на базе геоинформа-
ционной системы «ZULU 8.0» с применением программно-расчетного комплекса «ZULU 
THERMO 8.0». Результаты расчетов и описание существующих гидравлических режимов отраже-
ны в главе 3 Обосновывающих материалов «Электронная модель системы теплоснабжения». 

 
1.6.3 Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от ис-

точника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих су-
ществующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) переда-
чи тепловой энергии от источника к потребителю 
При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный 

расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0. 
Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения 

теплогидравлических расчетов сценария развития системы теплоснабжения централизованного 
теплоснабжения. 

Пакет Zulu Thermo 8.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выпол-
нить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 
топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Гидравлический расчет выполнен на базе электронной модели системы централизованного 
теплоснабжения ПРК Zulu Thermo 8.0. 
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1.6.4 Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влия-
ния дефицитов на качество теплоснабжения 
Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспече-

ния тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощ-
ности и подключаемой тепловой нагрузки. 

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по тер-
ритории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потре-
бителей тепловой энергии. 

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества тепло-
снабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обяза-
тельств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления. 

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать 
баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагае-
мыми мощностями источников систем теплоснабжения. 

В системе централизованного теплоснабжения дефициты тепловой мощности нетто отсут-
ствуют. 

 
1.6.5 Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможно-

стей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой 
мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 
В организации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нет необ-
ходимости. 

 
1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также ве-

личина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснаб-
жения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, вве-
денных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснаб-
жения 
За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения была осуществлена мо-

дернизация Котельной АО «МСК Инжинирринг». В 2020 году введен в эксплуатацию четвертый 
котел марки BOSCH UT-L (Logano S825L) производительностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч). Таким 
образом, установленная мощность Котельной АО «МСК Инжиниринг» составляет 76,8 МВт (64,76 
Гкал/ч). 

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия 
источников тепловой энергии ГО Котельники представлены в таблице 1.98. 
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Таблица 1.98 - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ГО Ко-
тельники 

№ 
п/п 

Источник 
тепловой 
энергии 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 
год 

2020 
год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
тепловая мощ-

ность нетто, 
Гкал/ч 

Собственные 
нужды, Гкал/ч 

Тепловая мощ-
ность источника 

нетто, Гкал/ч 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Подключенная 
нагрузка, Гкал/ч 

Резерв/дефицит тепло-
вой мощности, Гкал/ч 

1 
Котельная 
АО «МСК 
Инжиниринг» 

49,53 66,04 48,928 60,99 1,49 1,22 47,438 59,770 1,24 5,28 45,46 51,405 0,738 3,09 

2 
Котельная 
МУЖКП 
«Котельники» 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,002 0,003 0,148 0,147 0,00 0,01 0,10 0,10 0,048 0,038 

3 ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 3276 3276 3276 3271 240,6 123,2 3035,4 3034,0 37,1* 127,1 140,53** 152,834 существует 

резерв 
существует 

резерв 
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1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя 
1.7.1 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоис-
пользующих установках потребителей в существующих зонах действия систем тепло-
снабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую теп-
ловую сеть 
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать 

подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпит-
ку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.  

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормиру-
емые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.  

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают рас-
четные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной 
утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.  

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не бо-
лее 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснаб-
жения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, 
присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливает-
ся в пределах среднегодового значения.  

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубо-
проводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков 
сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопрово-
дов и оборудования тепловых сетей.  

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необхо-
дима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего 
оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения 
трубопроводов.  

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от ис-
точников тепловой энергии до потребителей в каждой зоне действия источников тепловой энер-
гии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 для водяных тепловых сетей принято качественное регулирование отпуска теплоты 
по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения тем-
пературы воды, в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется в связи с графиком 
присоединения перспективной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке 
гидравлических режимов тепловых сетей;  

 сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться за счет работ по реконструкции тепловых 
сетей;  

 присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе 
запланированных к строительству новых и в результате реконструкции старых котельных будет 
осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой 
схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 
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АО «МСК Инжиниринг» 
Для поддержания оптимального водно-химического режима котлов и подпитки тепловой 

сети, на котельной АО «МСК Инжиниринг» предусмотрена установка водоподготовки.  
В таблице 1.99 приведён перечень оборудования химводоподготовки котельной АО «МСК 

Инжиниринг». 
Таблица 1.99 - Перечень оборудования химводоподготовки котельной АО «МСК Инжиниринг» 
№ п/п Наименование оборудования Технические характеристики Кол-во 

1 Установка обезжелезивания АК-
ВАФЛОУ FF 535/AC-31 типа Duplex 

блок управления 3150 ТМ 
D = 927 мм 
производительность 10 м3/ч 
фильтрующий материал – Сорбент АС 
объем загрузки – 2*535 л 
площадь фильтрования – 0,65 м2 

2 
 
 

2 
Установка умягчения воды непрерывно-
го действия АКВАФЛОУ SF500/2-29NT 
типа Duplex 

блок управления 2910 
D = 770 мм 
производительность 12,5 м3/ч 
фильтрующий материал – Tulsion T-42 
объем катионита – 2*500 л 
площадь фильтрования – 0,465 м2 
объем солевого бака – 520 л 

2 
 
 
 
 
 

1 

3 
Установка умягчения воды периодиче-
ского действия АКВАФЛОУ SF 325- 
28NXT 

блок управления 2850 NXT 
D = 610 мм 
производительность 10,8 м3/ч 
фильтрующий материал – Tulsion T-42 
объем катионита – 325 л 
площадь фильтрования – 0,292 м2 
объем солевого бака – 520 л 

1 
 
 
 
 
 

1 

4 Дозировочный комплекс АКВАФЛОУ 
DC SP6501 для впрыска Амината КО-2 

дозирующий насос Tekna EVO APG 603 
производительность насоса – 6,0 л/ч 
датчик уровня LEV-4 EM 99121000 
бак для реагента – 100 л  

1 
 

1 
1 

5 Дозировочный комплекс АКВАФЛОУ 
DC SP61 для впрыска Амината КО-5 

дозирующий насос Tekna EVO APG 603 
производительность насоса – 6,0 л/ч 
датчик уровня LEV-4 EM 99121000 
бак для реагента – 100 л 

1 
 

1 
1 

6 Накопительный бак объем бака – 20 м3 1 

7 Насос питания тепловой сети (НПТС) 
GRUNFOS 

тип насоса CR 15-03 A-F-A-E-HQQE 
мощность 3 кВт 
частота 50 Гц 
H max 42,7 м 
рабочее давление 2,3-4,0 бар 
производительность 17 м3/ч 

2 

Работу водоподготовительной установки можно представить следующими схемами: Ис-
ходная вода → Установка обезжелезивания (механические фильтры) → Натрий-катионитный 
фильтр первой ступени → Натрий-катионитный фильтр второй ступени → Накопительный бак → 
Обратный трубопровод теплосети. 

Источником исходной воды является вода из артезианской скважины.  
Исходная вода, насосами типа CR 15-2 (в т. ч. один – резервный), подается на установку 

обезжелезивания АКВАФЛОУ FF 535/AC-31, состоящую из двух фильтров, работающих по па-
раллельной схеме общей производительностью 20 м3/ч. Пройдя данную установку, вода очищает-
ся от механических примесей, железа, марганца, взвесей, снижается ее мутность, и улучшаются 
органолептические свойства. Для отмывки фильтрующей загрузки от загрязнений, по истечении 
определенного количества времени, предусмотрена промывка обратным током воды. 
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После прохождения установки обезжелезивания производится умягчение подпиточной во-
ды на двухступенчатой установке натрий-катионирования.  

Для этого, вода подается на автоматическую натрий-катионитную установку первой ступе-
ни АКВАФЛОУ SF500/2-29NT, состоящую из двух фильтров, работающих попеременно. Данная 
установка предназначена для удаления солей жесткости.   

Умягченная вода после первой ступени поступает на автоматическую установку периоди-
ческого действия АКВАФЛОУ SF 325- 28NXT, состоящую из одного фильтра. Установка предна-
значена как вторая ступень – барьерная, для удаления солей жесткости (доумягчения) воды после 
первой ступени умягчения.  

Регенерация истощенного катионита первой и второй ступени фильтрации происходит пе-
риодически 10 % раствором поваренной соли с последующей отмывкой водой, для чего в схеме 
предусмотрены баки-солерастворители. 

Умягченная вода после второй ступени подается в накопительный бак.  
Вода из накопительного бака насосами НПТС № 1,2 (режим работа-резерв) подается в об-

ратный трубопровод теплосети, который является оборотным контуром водогрейных котлов. 
Для предотвращения коррозии и накипеобразования в оборотном контуре водогрейных 

котлов и в теплосети, на напорной линии НПТС, производится коррекционная обработка воды из 
накопительного бака путем впрыска реагентов Аминат КО-2 и Аминат КО-5 комплексам пропор-
ционального дозирования АКВАФЛОУ DC SP6501 и АКВАФЛОУ DC SP61 соответственно.   

Коррекционная обработка воды реагентом АМИНАТ КО-2 используется для предотвраще-
ния кислородной коррозии водогрейных котлах. 

Обработка воды реагентом АМИНАТ КО-5 используется для предотвращения углекислот-
ной коррозии путем коррекции рН и ограничивает, таким образом, процессы накипеобразования. 

Вода из накопительного бака после ввода реагентов становится подпиточной и ее качество 
должно соответствовать действующим законодательным требованиям и нормам, указанным в тех-
нической документации производителя котлов. 

Для аналитического контроля за работой установок водоподготовки и водно-химическим 
режимом котлов и теплосети на котельной имеется химическая лаборатория, оснащенная всем не-
обходимым оборудованием. 
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Рисунок 1.35 - Схема химводоподготовки котельной АО «МСК Инжиниринг»
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МУЖКП «Котельники» 
В котельной МУЖКП «Котельники» присутствует водоподготовительная установка AS 

1054 Aqva Shell, производительностью 1,5 м3/ч. 
При водоподготовке используется фильтрующий материал Birm (Clack) на основе алюмо-

силиката, модифицированного диоксидом марганца. 
Существующие балансы водоподготовительных установок котельных городского округа 

Котельники приведены в таблице 1.100.  
Дефицитов производительности ВПУ на котельных городского округа Котельники не вы-

явлено. 
Таблица 1.100 - Существующие балансы водоподготовительных установок котельных городского 
округа Котельники 

Показатель Единицы 
измерения 

Значение 
за 2020г. 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» 
Производительность ВПУ, т/ч т/ч 10,8 
Нормированные утечки теплоносителя, т/ч т/ч 1,74 
Нормированные утечки теплоносителя, т т 19261,1 
Фактическая подпитка теплоносителя, т т 10350 
Сверхнормативные утечки теплоносителя, т т - 

Котельная МУЖКП «Котельники» 
Производительность ВПУ т/ч 1,5 
Срок службы лет 8 
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя ед. - 
Общая емкость баков-аккумуляторов м3 - 
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения т/ч 0,01 
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: т/ч   
нормативные утечки теплоносителя т/ч 0,01 
сверхнормативные утечки теплоносителя т/ч - 
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС т/ч - 
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) т/ч - 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 
0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения 
независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоеди-
ненных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пре-
делах среднегодового значения. 

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубо-
проводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков 
сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопрово-
дов и оборудования тепловых сетей. 

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпи-
точной воды (GЗ, м3/ч) составляет: 

GЗ = 0,0025VТС + GМ 
где GМ – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка 

тепловой сети; 

VТС - объем воды в системах теплоснабжения, м3. 
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При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 
65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 
МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего 
водоснабжения. 

Баланс производительности водоподготовительной установки теплоносителя, и максималь-
но-часовой подпитки тепловых сетей представлен в таблице 1.100. 

 
1.7.2 Структура балансов производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных 
режимах систем теплоснабжения 
Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующих котельных представ-
лен в таблице 1.101. 
Таблица 1.101 - Баланс производительности водоподготовительной установки и максимального 
потребления теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения 

Наименование котельной Объём теплоносителя в теплосети, м3 Аварийная подпитка, м3 
АО «МСК Инжиниринг» 730,56 14,61 
МУЖКП «Котельники» 0,24 0,0048 

 
1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой систе-

мы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, вве-
денных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснаб-
жения 
Изменений в балансах водоподготовительных установок за период, предшествующий акту-

ализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано. Строительства, реконструкции и техническо-
го перевооружения и (или) модернизации водоподготовительных установок за период, предше-
ствующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило. 
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1.8 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топ-
ливом 

1.8.1 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепло-
вой энергии 
На котельной АО «МСК Инжиниринг» в качестве основного топлива используется природ-

ный газ. 
На территории городского округа Котельники Московской области сети и сооружения ма-

гистральной газотранспортной системы отсутствуют. Территория городского округа обслуживает-
ся кольцевым газопроводом г. Москвы (КГМ), проходящим по территории округа вдоль МКАД в 
двухниточном исполнении – 2D1200 мм.   

Газопровод КГМ является распределительным газопроводом высокого давления I катего-
рии (Р≤1,2МПа), подведомственен ОАО «Газпром газораспределение Москва».  

От КГМ в границах ГО Котельники имеются 4 отвода Р≤1,2МПа:  
 газопровод-отвод Dу250 мм к ГГРП «Белая Дача». С выходных сетей ГГРП «Белая 

Дача» по распределительным газопроводам высокого давления II категории Р≤0,6МПа Dу300 мм 
газ поступает к потребителям г. Люберцы; по газопроводу среднего давления Р≤0,3МПа D150-100 
мм – к потребителям городского округа Котельники.  

 газопровод-отвод D530 мм ГГРП «Весна», установленный в районе ГГРП «Белая 
Дача», к агрофирме «Белая Дача, далее через ГРП № 76 к ГГРП 113 квартала г. Люберцы и к ГГРП 
«Часовая (пос. Томилино).  

 газопровод-отвод D250мм к ГГРП «Силикатный завод» (г. Дзержинский).   
 газопровод-отвод D150мм к АГНКС №7.  
Система распределения газа между потребителями ГО Котельники трехступенчатая, с по-

дачей газа высокого давления по газопроводам I категории (Р ≤ 1,2 МПа) и II категории (Р ≤ 0,6 
МПа) категории, среднего давления по газопроводам среднего давления (Р ≤ 0,3 МПа) и по газо-
проводам низкого давления (Р < 0,005 МПа).   

Газораспределительные сети эксплуатируются филиалом ГУП «Мособлгаз» Раменское-
межрайгаз».   

Согласно СП 62.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспреде-
лительные системы», отдельно стоящие газорегуляторные пункты при Рвх≤0,6 МПа должны рас-
полагаться от зданий и сооружений на расстоянии не менее 10 метров, при Рвх≤1,2 МПа – на рас-
стоянии не менее 15 м.  

Минимально допустимые расстояния от распределительных газопроводов до фундаментов 
зданий и сооружений согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строи-
тельству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», утверждён-
ному постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, в зависимости от категории и диамет-
ров газопроводов принимаются следующих размеров:  

 от газопроводов высокого давления I категории (D ≤ 300 мм, Р ≤ 1,2 МПа) – 10 м;   
 от газопроводов высокого давления I категории (D> 300 мм, Р ≤ 1,2 МПа) – 20 м;  
 от газопроводов высокого давления II категории (Р ≤ 0,6 МПа) – 7 м;  
 от газопроводов высокого давления II категории (Р ≤ 0,6 МПа) – 4 м;  
 от газопроводов низкого давления IY категории Р ≤ 0,005 МПа – 2 м  
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Охранные зоны от объектов газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии 
Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, в следующем порядке:  

 газопроводы из металлических труб - 2,0 м от газопровода в обе стороны;  
 газопроводы из полиэтиленовых труб – 3,0 м от газопровода со стороны укладки 

сигнальной ленты и 2 м от газопровода с противоположенной стороны;   
 газорегуляторные пункты – 10 м от здания ГРП или от огороженной территории при 

подводящем газопроводе высокого давления II категории и 15 м – при подводящем газопроводе 
высокого давления I категории.  

В границах городского округа Котельники действуют 28 газорегуляторных пунктов 
(18ГРП, 10ШРП). Протяжённость газораспределительных сетей (газопроводы высокого и среднего 
давления) ориентировочно составляет около 25,7 км, в том числе газопроводы высокого давления 
I категории - 12,9 км, II категории - 6,8 км, газопроводы среднего давления - 5,9 км.  

Основными потребителями природного газа на территории городского округа Котельники 
являются котельные жилищно-коммунального хозяйства, ведомственные котельные и газоисполь-
зующие технологические установки предприятий.  

Кроме того, природный газ используется для приготовления пищи в жилых домах до 10 
этажей и индивидуальными источниками тепла малоэтажной застройки.   

К промпредприятиям и к отопительным котельным подается газ высокого и среднего дав-
ления, к потребителям жилищно-коммунального сектора - низкого давления.   

Средний процент физического износа газового оборудования не превышает 60-70%.  
Из общего часового расхода природного газа по городскому округу Котельники на долю 

различных групп потребителей соответственно приходится:  

 жилищно-коммунальный сектор, включая мелкопромышленный комбыт, - 70 %; 
 промышленные предприятия и объекты обслуживания – 30%. 
В таблице 1.110 представлена сводная информация по существующему виду используемо-

го, резервного и аварийного топлива, а также удельный расход основного топлива на покрытие 
тепловых нагрузок. 
Таблица 1.102 - Существующий вид используемого, резервного и аварийного топлива 

№ Источник тепло-
вой энергии 

Вид использу-
емого топлива 

Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энер-

гии, (кг у.т./Гкал) 
Резервный вид 

топлива 
Аварийный 
вид топлива 

2020 г. 

1 
Котельная АО 
«МСК Инжини-
ринг» 

Газ 153,84 Дизельное топливо Не предусмот-
рен 

2 Котельная МУЖКП 
«Котельники» Электроэнергия 400,63 Дизельное топливо Не предусмот-

рен 

 
Таблица 1.103 - Топливные балансы источников тепловой энергии городского округа Котельники 

№ Источник тепловой энергии Расход топлива 
1 Котельная АО «МСК Инжиниринг» 6576,29 тыс. м3 

2 Котельная МУЖКП «Котельники» 306,17 тыс. кВт*ч 

 



143 

1.8.2 Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии 
с нормативными требованиями 
Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограни-

чении или прекращении подачи основного вида топлива. 
Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных 

для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива. 
Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервно-

го и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных 
устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по 
согласованию с топливоснабжающими организациями.  

Общий нормативный запас топлива определяется по формуле: 
ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где 

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива; 
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида топлива. 
На момент актуализации схемы теплоснабжения резервное топливное хозяйство (РТХ) не 

функционирует и запасы резервного и аварийного топлива отсутствуют. 
В качестве резервного топлива на котельных АО «МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котель-

ники» используется дизельное топливо. Характеристики резервного топлива котельных городско-
го округа Котельники, представлены в таблице 1.104. 
Таблица 1.104 - Характеристики дизельного топлива 

Наименование показателя 
Норма для марки 

Метод испытания 
Летнее Зимнее Арктическое 

1. Цетановое число, не менее 45 45 45 По ГОСТ 3122 

2. Фракционный состав:  

По ГОСТ 2177 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 280 280 255 

96 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не 
выше 360 340 330 

3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) 3,0–6,0 1,8–5,0 1,5–4,0 По ГОСТ 33 

4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической 
зоны:  По ГОСТ 20287 с 

дополнением по п. 
5.2 настоящего стан-
дарта 

умеренной -10 -35 – 

холодной – -45 -55 

5. Температура помутнения, °С, не выше, для климатической 
зоны:  По ГОСТ 5066 (вто-

рой метод) умеренной -5 -25 – 

холодной – -35 – 

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, 
не ниже  

По ГОСТ 6356 для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин 62 40 35 

для дизелей общего назначения 40 35 30 

7. Массовая доля серы, %, не более, в топливе:  
По ГОСТ 19121 вида I 0,20 0,20 0,20 

вида II 0,50 0,50 0,40 

8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 0,01 0,01 По ГОСТ 17323 
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Наименование показателя 
Норма для марки 

Метод испытания 
Летнее Зимнее Арктическое 

9. Содержание сероводорода Отсутствие По ГОСТ 17323 

10. Испытание на медной пластинке Выдерживает По ГОСТ 6321 

11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие По ГОСТ 6307 

12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ топлива, 
не более 40 30 30 По ГОСТ 8489 

13. Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более 5 5 5 По ГОСТ 5985 

14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6 6 6 По ГОСТ 2070 

15. Зольность, %, не более 0,1 0,1 0,1 По ГОСТ 1401 

16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более 0,2 0,3 0,3 По ГОСТ 19932 

17. Коэффициент фильтруемости, не более 3 3 3 По ГОСТ 19006 

18. Содержание механических примесей Отсутствие По ГОСТ 6370 

19. Содержание воды То же По ГОСТ 2477 

20. Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 860 840 830 По ГОСТ 3900 

21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше -5 – – По ГОСТ 22254 

Существующие объемы резервуарного парка котельных АО «МСК Инжиниринг» и 
МУЖКП «Котельники» приведен в таблице 1.105. 
Таблица 1.105 - Существующий объем резервуарного парка котельных городского округа Ко-
тельники 

Источник тепловой энергии Существующий объём 
резервуарного парка, м3 

Количество 
цистерн, шт 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» 134 3 
МУЖКП «Котельники» 5 1 

 
1.8.3 Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки 

Характеристика природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на 
энергоисточники г. Москвы, представлена в таблице 1.106. 
Таблица 1.106 - Характеристика природного газа 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Метод испытания Нормируемое значе-
ние по ГОСТ 5542-87 

Фактические 
показатели 

1  Теплота сгорания низшая, при 20 
оС и 101,325 кПа  

МДж/м3  
(Ккал/м3)  

ГОСТ 22667-82. м-
мви-138-04  

Не менее 31,8 (7600)  8063  

2  Число Воббе высшее, при 20 оС 
и 101,325 кПа  

МДж/м3  
(Ккал/м3)  

ГОСТ 22667-82. м-
мви-138-04  

41,2-54,5 (985013000)  11844  

3  Массовая концентрация серово-
дорода  г/м3  ГОСТ 22387.  2-97  Не более 0,02  Менее 0,010  

4  Массовая концентрация меркап-
тановой серы  г/м3  ГОСТ 22387.  2-97  Не более 0,036  

Менее  
0,0010/факт  

0,007  

5  Масса механических примесей в 1 
м3  г/м3  ГОСТ 22387.  4-77  Не более 0,001  Отсутствует  

6  Интенсивность запаха газа при 
объемной доле 1 % в воздухе  балл  ГОСТ 22387.  5-77  Не менее  3  3  

7  
Точка росы по влаге при:  оС  

ГОСТ 20060-83  
Ниже температуры 

газа  
-  

- температуре газа  оС  -  
- давлении газа  кгс/см2  -  

8  Молярная доля азота  %  ГОСТ 23781-87. м-
мви-138-04  

-  0,74  
9  Молярная доля кислорода  %  Не более 1,0  0,0064  

10  Молярная доля диоксида углерода  %  -  0,076  
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№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Метод испытания Нормируемое значе-
ние по ГОСТ 5542-87 

Фактические 
показатели 

11  Плотность газа при 20  оС и 
101,325 кПа  кг/м3  ГОСТ 23667-82. м-

мви-138-04  -  0,6864  

Согласно предоставленным данным низшая теплота сгорания природного газа, поставляе-
мого на котельную АО «МСК Инжиниринг» 8162,02 ккал/нм3. Особенности характеристик и хи-
мический состав используемого природного газа представлены в таблице 1.107. 
Таблица 1.107 - Характеристика природного газа 

Наименование показателя Единица 
измерения Метод испытания Нормир. значение 

по ГОСТ 5542 
Среднемесячный 

показатель 

Теплота сгорания низшая при 25 
градусов С и 
101,325 кПа 

МДж/м3 
ГОСТ 31369-2008 

Не менее 31,8 33, 82 

Ккал/м3 7600 7979 

Число Воббе высшее 
МДж/м3 

ГОСТ 31369-2008 
41,2-54,5 49,62 

Ккал/м3 (9850-13000) 11852 

Молярная доля кислорода % ГОСТ 31371.7-2008 Не более 1,0 Менее 0,005 

Массовая 
концентрация сероводорода г/м3 ГОСТ 22387.2-97 Не более 0,02 Менее 0,0001 

Массовая 
концентрация меркаптановой 
серы 

г/м3 ГОСТ 22387.2-97 Не более 0,036 Менее 0,0002 

Масса механических примесей в 
1 м3 г/м3 ГОСТ 22387.4-77 Не более 0,001 Отсутствует 

Интенсивность 
запаха при 
объемной доле 
1% в воздухе 

Балл ГОСТ 22387.5-77 Не менее 3 Не определяется 

Температура точки росы газа по 
влаге 

оС ГОСТ 20060-83 Ниже температуры 
газа -22,8 

Температура газа оС - - 4,2 
Молярная доля азота % ГОСТ 31371.7-2008 - 0,626 
Молярная доля углекислого газа % ГОСТ 31371.7-2008 - 0,157 
Плотность газа при 20 градусах 
С и 101,325 кПа кг/м3 ГОСТ 17310-02 - 0,687 

ГОСТ 31369-2008 0,571 

 
1.8.4 Анализ использования местных видов топлива 

Местные виды топлива не используются. 
 

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого 
угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бу-
рые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим па-
раметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых 
для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 
Виды топлива, и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производ-

ства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах 1.106 – 1.107. 
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1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяе-
мого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
поселении, городском округе 
Виды топлива, и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производ-

ства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблицах .1.106 – 1.107. 
 

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, го-
родского округа 
С развитием инфраструктуры предполагается увеличение потребления природного газа 

населением и теплоснабжающей организацией. 
 

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой 
системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, ре-
конструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 
Изменений в топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы тепло-

снабжения, не зафиксировано. Строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
(или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схе-
мы теплоснабжения, не происходило. 

 
1.8.9 Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения должны 

указываться по поселению, городскому округу, в целом 
Потребление топлива источниками тепловой энергии представлены в таблице 1.103. 
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1.9 Часть 9. Надежность теплоснабжения 
1.9.1 Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработ-

ке схем теплоснабжения 
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к про-

ведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабже-
ния в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями По-
становления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального 
теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критери-
ям: 

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или от-
сутствием резервного электропитания: 

 при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0; 
 при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной 

- до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6 

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсут-
ствием резервного водоснабжения: 

 при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с 
запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0; 

 при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной 
- до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6 

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или от-
сутствием резервного топливоснабжения: 

 при наличии резервного топлива Кт = 1,0; 
 при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной 

- до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0 
- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7 
- свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5 

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснаб-
жения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности 
тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя 
определяется размером дефицита 

 до 10% - Кб = 1,0; 
 свыше 10 до 20% - Кб = 0,8; 
 свыше 20 до 30% - Кб = 0,6; 
 свыше 30% - Кб = 0,3. 
Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального тепло-

снабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их коль-
цевания или устройства перемычек. 
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Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне цен-
трального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме рас-
четных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному 
тепловому пункту: 

 резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0 
 резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7 
 резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5 
 резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3 
 резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2. 
Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состоя-

ние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) 
при доле ветхих сетей: 

 до 10% - Кс = 1,0; 
 свыше 10% до 20% - Кс =0,8; 
 свыше 20% до 30% - Кс =0,6; 
 свыше 30% - Кс =0,5. 
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как сред-

ний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс 

Кнад =
Кэ + Кв + Кт + Кб + Кр + Кс

푛  

где n – число показателей, учтенных в числителе. 
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы ком-

мунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут 
быть оценены как 

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9 
- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89 
- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74 
- ненадежные - Кнад - менее 0,5. 
Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведе-

ны в таблице 1.108. 
Расчеты показателей (критериев) надежности систем теплоснабжения выполняются с ис-

пользованием компьютерных программ. Программа ZuluThermo 8.0 позволяет производить расчет 
надежности системы централизованного теплоснабжения. 
Таблица 1.108 - Критерии надежности системы теплоснабжения 
Наименование источника теплоснабже-

ния Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж Кнад Кнад
сп 

ТЭЦ 22  (ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО») 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0 0,96 
0,926 Котельная АО «МСК Инжиниринг» 0,6 0,6 1,0 1,0 0,2 0,6 1,0 1,0 1,0 0,78 

Котельная МУЖКП «Котельники» 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,87 

При Кнад = 0,5 - 0,74 системы теплоснабжения относятся к малонадежным системам тепло-
снабжения. 

При увеличении количества ветхих сетей, снижения уровня резервирования тепловых сетей 
и источников тепловой энергии, значение надежности может понизиться. 
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1.9.2 Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потреби-

телю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма: 
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению 

к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляю-

щих этот путь. 
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 

диаметр и протяженность. 
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на 

ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются сле-
дующие зависимости: 

 λо - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в кон-
кретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет 
(1/км/год); 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

 средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с 
продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети; 

 средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой 
сети в зависимости от диаметра участка. 

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 частота (интенсивность) отказов каждого участка тепло-
вой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год] или 
[1/км/час]. 

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потреби-
телю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при ко-
тором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. 
Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных 
элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей 

отказов на каждом участке , [1/час], где - протяженность каждого 
участка, [км]. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется исполь-
зовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределе-
нию Вейбулла: 
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где τ - срок эксплуатации участка [лет]. 

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α <1, она моно-
тонно убывает, при α =1 - возрастает; при α >1 принимает вид . А λо - это средне-
взвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов функция в конкретной системе тепло-
снабжения. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэф-
фициенты: 

 

На рисунке 1.36 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации 
участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые 
были сделаны при отборе данных: 

 она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение 
на эксплуатационный и ремонтный периоды; 

 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после 
каждого отказа. 

 
Рисунок 1.36 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой се-

ти 
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах 

наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наруж-
ного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих 
данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых 
сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных 
тепловых сетей». 

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотреб-
ления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения сни-
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зится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения 
потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых 
и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. 
Тепловые сети).  

Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют фор-
мулу: 

 

где  - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в ча-
сах, после наступления исходного события, °C ; 

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч; 

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного 
события, °C ; 

 - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °C; 

Qo - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 
qo*V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× °C ); 

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С, при внезапном 

прекращении теплоснабжения, эта формула при ( =0) имеет следующий вид: 

 

где - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснаб-

жения (+12оС для жилых зданий). 

Расчетное время снижения температуры внутри отапливаемого помещения определяется 
для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, при коэффициенте аккуму-
ляции жилого здания β=40 часов и представлено в таблице 1.109. 
Таблица 1.109 - Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 

Температура наружного воздуха, °С Повторяемость температур наруж-
ного воздуха, час 

Время снижения температуры воз-
духа внутри отапливаемого поме-

щения до +12 °С 
-37,5 2 4,57 
-32,5 7 5,05 
-27,5 14 5,65 
-22,5 45 6,41 
-17,5 135 7,40 
-12,5 245 8,76 
-7,5 1955 10,73 
-2,5 1034 13,85 
2,5 943 19,58 
6,5 588 29,50 
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7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости 
температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, 
НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потре-
бителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения по-
требителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации 
повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

 

где a,b,c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (под-
земный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и 
уровня организации ремонтных работ; 

l с.з - расстояние между секционирующими задвижками, м; 
D - условный диаметр трубопровода, м. 
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до 

абонента: 
 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке; 
 по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время про-

ведения ремонта; 
 вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время 

снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
 вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный 

привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12оС. 

, 

. 

 вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно 
абонента. 

. 

 
1.9.3 Частота отключения потребителей 

Согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету техно-
логических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических ор-
ганизаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Гос-
строя России от 20.08.2001 №191 применяются следующие понятия: 

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона 
это привело к перерыву теплоснабжения объектов на срок 36 часов и более. 

«Инцидент»: 
 отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей; 
 отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов; 
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 нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте. 

Анализ данных показывает, что система теплоснабжения имеет низкую частоту отключе-
ний потребителей и может классифицироваться, как надежная. 

 
1.9.4 Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей 

после отключений 
По информации из ранее разработанных схем теплоснабжения ГО Котельники, организа-

ции эксплуатирующие источники тепловой энергии, за пять последних лет отказов в работе ко-
тельной, приводящих к отключению потребителей системы теплоснабжения ГО Котельники – не 
происходило. 

 
1.9.5 Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности тепло-

снабжения 
Зоны ненормативной надежности системы теплоснабжения на территории ГО Котельники - 

отсутствуют. 
 

1.9.6 Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении 
По информации из ранее разработанных схем теплоснабжения ГО Котельники, организа-

ций, эксплуатирующих источники тепловой энергии, за пять последних лет отказов в работе ко-
тельной, приводящих к отключению потребителей системы теплоснабжения ГО Котельники – не 
происходило. 

 
1.9.7 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных от-

ключений 
По информации из ранее разработанных схем теплоснабжения ГО Котельники, организа-

ций, эксплуатирующих источники тепловой энергии, за пять последних лет отказов в работе ко-
тельной, приводящих к отключению потребителей системы теплоснабжения ГО Котельники – не 
происходило. 

 
1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснаб-

жения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 
эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 
Изменений в надежности теплоснабжения для системы централизованного теплоснабжения 

ГО Котельники, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксиро-
вано. Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источ-
ников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не 
происходило. 
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1.10 Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций 

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теп-
лосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжаю-
щими и теплосетевыми организациями» 
Теплосетевые организации и субъекты естественных монополий в области раскрытия ин-

формации руководствуются «Стандартами раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии» (Постановление № 1140 Правительства РФ от 
30.12.09).   

Регулируемыми организациями информация раскрывается путем:  

 опубликования в печатных средствах массовой информации, в которых в соответ-
ствии с законами субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы орга-
нов государственной власти, и (или) в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов 
местного самоуправления, распространяемых в субъектах Российской Федерации и (или) муници-
пальных образованиях, на территории которых регулируемые организации осуществляют свою 
деятельность (далее - официальные печатные издания);  

 опубликования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет (далее - сеть Интернет) регулируемой организации, и (или) на официальном сайте в 
сети Интернет органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного 
самоуправления), уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации, и (или) на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством 
Российской Федерации;  

 предоставления информации на основании письменных запросов потребителей то-
варов и услуг регулируемых организаций (далее соответственно - потребители, регулируемые то-
вары и услуги).  

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 1140 Прави-
тельства РФ от 30.12.09, размещается регулируемой организацией на выбранных ею сайтах в сети 
Интернет из числа указанных в подпункте "б" должна быть доступна в течение 5 лет.  

Регулируемые организации обязаны сообщать по запросу потребителей адрес сайта в сети 
Интернет, на котором размещена информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоя-
щим документом.  

В официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором 
информация размещается в полном объеме) подлежит опубликованию информация, указанная в 
пунктах 12, 16, 18, 23, 27, 29, 34, 38, 40, 45, 49, 51, 56 и 59 Постановления № 1140 Правительства 
РФ от 30.12.09.  

На территориях, на которых отсутствует доступ к сети Интернет, информация раскрывается 
путем ее опубликования в официальных печатных изданиях в полном объеме, а также путем 
предоставления информации на основании письменных запросов потребителей.  

Регулируемые организации в течение 5 рабочих дней со дня опубликования информации в 
официальных печатных изданиях (размещения на сайте в сети Интернет) в соответствии с настоя-
щим документом сообщают в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ор-
ган местного самоуправления), уполномоченный осуществлять контроль за соблюдением стандар-
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тов раскрытия информации, о раскрытии соответствующей информации с указанием официально-
го печатного издания и (или) адреса сайта в сети Интернет, которые используются для размещения 
этой информации.  

В случае раскрытия информации на официальном сайте в сети Интернет органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления), уполномо-
ченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, сообщение о 
раскрытии соответствующей информации в этот орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и (или) орган местного самоуправления не направляется.  

Перечень информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, 
является исчерпывающим.  

Одновременно с указанной в пункте Постановления № 1140 информацией о расходах на 
ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги про-
изводственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламент-
ных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информа-
ция об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по каждой из указанных статьей 
расходов.  

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением № 1140, предо-
ставляется регулируемой организацией потребителю на основании письменного запроса о предо-
ставлении информации.  

Предоставление информации осуществляется в письменной форме посредством направле-
ния в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи лично потребителю по месту нахож-
дения регулируемой организации.   

Регулируемые организации ведут учет письменных запросов потребителей, а также хранят 
копии ответов на такие запросы в течение 5 лет.  

Потребитель в письменном запросе о предоставлении информации указывает регулируе-
мую организацию, в которую направляет указанный запрос, а также свою фамилию, имя, отчество 
(наименование юридического лица), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
излагает суть заявления, подписывает запрос и проставляет дату, а также указывает способ полу-
чения запрашиваемой информации (посредством почтового отправления или выдачи лично потре-
бителю).  

Поступивший в адрес регулируемой организации письменный запрос о предоставлении 
информации подлежит регистрации в день его поступления в регулируемую организацию с при-
своением ему регистрационного номера и проставлением штампа соответствующей организации. 
Регулируемая организация не позднее 20 календарных дней со дня поступления запроса направля-
ет раскрываемую в соответствии с настоящим документом информацию в адрес потребителя со-
гласно избранному потребителем способу получения информации  

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии», раскрытию подлежит информация: 

 о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (та-
рифам); 
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 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых ор-
ганизаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой дея-
тельности); 

 об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регу-
лируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам ка-
чества; 

 об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 
 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения; 

 об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг; 

 о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-
занных с подключением к системе теплоснабжения. 

 
1.10.2 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, 

определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за преде-
лы эффективного радиуса теплоснабжения и др. 
Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организа-

ции МУЖКП «Котельники» приведена в таблице 1.110. 
Таблица 1.110 - Технико-экономические показатели выработки и передачи тепловой энергии, 
теплоносителя по теплоснабжающей организации МУЖКП «Котельники» 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020г. (факт) 

1 Основные параметры     
1.1 Выработка тепловой энергии Гкал 306,7 
1.2 Расход тепла на собственные нужды Гкал   
1.3 Отпуск с коллекторов Гкал   
1.4 Получено тепловой энергии со стороны Гкал 334 641,10 
1.5 Потери тепловой энергии в т/с Гкал 46752,7 
1.6 Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 288 195,10 
2 Операционные расходы     

2.1 Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) тыс.руб.   
2.2 Затраты на текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 10 510,65 
2.3 Оплата труда тыс.руб. 51215,8 
2.4 Численность персонала чел. 74 
2.5 Средний размер зарплаты руб. 57 675,45 
2.6 Цеховые расходы тыс.руб. 1 956,49 
3 Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 2 359,24 

3.1 налог на имущество тыс.руб. 4 769,75 
3.2 транспортный налог тыс.руб. 14,96 
3.3 плата за ПДВ тыс.руб. 38,8 
3.4 Отчисления в фонд оплаты труда тыс.руб. 13 441,60 
3.5 Амортизация основных производственных фондов тыс.руб. 20 077,20 
3.6 первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб.   
3.7 износ ОПФ тыс.руб.   
3.8 остаточная стоимость ОПФ тыс.руб.   
3.9 Арендная плата тыс.руб. 12274,3 
4 Внереализационные расходы тыс.руб.   

4.1 услуги банка тыс.руб. 65,89 
4.2 проценты по кредитам банка тыс.руб.   
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№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2020г. (факт) 
4.3 создание запасов топлива тыс.руб. 1 051,72 
4.4 расчетная прибыль тыс.руб.   
4.5 Недополученный доход тыс.руб.   
4.6 Избыток средств, полученный в предыдущем периоде  тыс.руб.   

4.7 Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя  тыс.руб. 514 599,03 

4.8 Расход воды, руб. тыс.м3   
    тыс.руб.   

4.9 Расход натурального топлива газа, руб. тыс.м3   
    тыс.руб.   

4.10 Расход мазут тыс. т   
    тыс.руб.   

4.11 Расход э/энергии тыс.кВт*ч   
    тыс.руб.   

4.12 Покупная тепловая энергия тыс.руб.   
4.13 Итого себестоимость тыс.руб. 632 375,43 
4.14 Удельная себестоимость  руб./Гкал   
4.15 Итого расходы до налогообложения тыс.руб.   
4.16 Расходы, относимые на прибыль после налогообложения тыс.руб.   
4.17 капитальные вложения на производство тыс.руб.   
4.18 прибыль на социальное развитие тыс.руб.   
4.19 прочие расходы тыс.руб.   
4.20 Налог на прибыль тыс.руб.   
4.21 Единый налог тыс.руб.   
4.22 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 632 375,43 
4.23 Тариф 1-ого полугодия без НДС руб./Гкал 2038,99 
4.24 Тариф 2 -ого полугодия без НДС руб./Гкал 2076,02 
4.25 Тариф 1-ого полугодия с НДС руб./Гкал 2446,79 
4.26 Тариф 2-ого полугодия с НДС руб./Гкал 2491,22 
4.27 Уровень рентабельности   

Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающей организа-
ции АО «МСК Инжиниринг» приведена в таблице 1.111. 
Таблица 1.111 - Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регу-
лируемой деятельности) АО «МСК Инжиниринг» 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерений 

2020 год 
Факт по данным 

организации 
  Основные параметры    1 Необходимая валовая выручка до корректировки тыс. руб. 114 961,14 
  Текущие расходы тыс. руб. 114 961,14 
  Операционные расходы тыс. руб. 21 392,47 
  Коэффициент индексации операционных расходов ед. Х 
  индекс эффективности операционных расходов % Х 
  индекс потребительских цен % Х 
  индекс изменения количества активов      коэффициент эластичности затрат по росту активов  ед. Х 
  Коэффициент (доля) на реализацию потребителям ед. 1,00 

  Расходы на приобретение (производство) энергетических 
ресурсов, холодной воды и теплоносителя тыс. руб. 55 474,20 

  Неподконтрольные расходы тыс. руб. 38 094,47 
  Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 
  Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 0,00 
2 Корректировка НВВ тыс. руб. Х 
3 Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 114 961,14 
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерений 

2020 год 
Факт по данным 

организации 
3.1. НВВ для расчета тарифа прочим потребителям тыс. руб. 109 843,96 
3.2. НВВ для расчета тарифа населению тыс. руб. 5 117,19 

  Товарная выручка тыс. руб. 0,00 
4 Объем реализации Гкал 53 352,19 

4.1. Объем реализации  с 01.01.по 30.06 Гкал 26 744,03 
4.2. Объем реализации с 01.07 по 31.12 Гкал 26 608,16 
4.3. Объем реализации населению Гкал 2 374,83 
4.4. Объем реализации населению с 01.01 по 30.06 Гкал 1 420,51 
4.5. Объем реализации населению с 01.07 по 31.12 Гкал 954,32 

  Уровень потерь % 9,31 

5 Затраты энергоресурсов, исключаемые из НВВ для расчета та-
рифа, не покрывающего затраты тыс. руб. 0,00 

  Расшифровки основных параметров      Неподконтрольные расходы тыс. руб. 38 094,47 

1 Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у дру-
гих организаций тыс. руб. 570,31 

1.1 Водоотведение тыс. руб. 570,31 

1.2 Прочие расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретае-
мых у других организаций тыс. руб. 0,00 

2 Налоги и сборы тыс. руб. 3 845,53 
2.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 
2.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 3 792,04 
2.3 Земельный налог тыс. руб. 53,48 
2.4 Водный налог тыс. руб. 0,00 
2.5 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 
2.6 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,00 
2.7 Прочие налоги и сборы тыс. руб. 0,00 
3 Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

3.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 
3.1.1 Аренда муниципальной и государственной собственности тыс. руб. 0,00 
3.1.2 Аренда коммерческой собственности тыс. руб. 0,00 
3.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 
3.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 
3.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 
4 Резерв по сомнительным долгам тыс. руб. 0,00 
5 Экономия расходов тыс. руб. 0,00 
6 Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. 0,00 

6.1 Возврат займов и кредитов тыс. руб. 0,00 

6.2 Проценты по займам и кредитам (на обслуживание займов и кре-
дитов, привлекаемых на пополнение оборотных средств) тыс. руб. 0,00 

7 
Расходы концессионера на осуществление государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации права 
собственности концендента 

тыс. руб. 0,00 

8 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 268,23 
9 Амортизация тыс. руб. 29 410,41 

10 
Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, 
включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлека-
емых для этих целей 

тыс. руб. 0,00 

11 Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) 
и вывод из консервации производственных объектов тыс. руб. 0,00 

12 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 

13 Расходы на приобретение (производство) энергетических ресур-
сов, холодной воды и теплоносителя тыс. руб. 55 474,20 

13.1 расходы на топливо тыс. руб. 46 252,40 
13.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб. 8 682,94 
13.3 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 0,00 
13.4 Расходы на услуги по передаче тепловой энергии тыс. руб. 0,00 
13.5 Расходы на компенсацию потерь тыс. руб. 0,00 
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерений 

2020 год 
Факт по данным 

организации 
13.6 Расходы на холодную воду на подпитку системы тыс. руб. 538,86 
13.7 Расходы на теплоноситель на подпитку системы тыс. руб. 0,00 
14 Операционные расходы тыс. руб. 21 392,47 

14.1 Производственные расходы тыс. руб. 18 099,75 
14.1.1 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 248,25 

14.1.2 расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ 
и (или) услуг производственного характера (подряд) тыс. руб. 3 288,44 

14.1.3 расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 5 976,54 
14.1.3.1 Численность основного производственного персонала чел 12,00 

14.1.3.2 Средняя заработная плата основного производственного персо-
нала руб. мес 41 503,72 

14.1.4 Расходы на оплату труда административно-управленческого пер-
сонала тыс. руб. 4 049,24 

14.1.4.1 Численность административно-управлеченского персонала чел 4,36 

14.1.4.2 Средняя заработная плата административно-управлеченского 
персонала руб. мес 77 393,75 

14.1.5 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 537,28 
14.1.5.1 расходы на текущий ремонт производственных фондов тыс. руб. 429,84 
14.1.5.2 расходы на капитальный ремонт производственных фондов тыс. руб. 0,00 
14.1.5.3 расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. 4 107,44 

14.1.5.3.1 Численность ремонтного персонала чел 6,31 
14.1.5.3.2 Средняя заработная плата ремонтного персонала руб. мес 54 245,06 

  Расходы на оплату труда тыс. руб. 14 133,21 
14.1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 3 292,72 

14.1.6.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями общехозяйственного и управленческого характера тыс. руб. 43,41 

14.1.6.1.1 Расходы на услуги связи тыс. руб. 43,41 

14.1.6.1.2 Расходы на услуги вневедомственной охраны и пожарную 
безопасность тыс. руб. 0,00 

14.1.6.1.3 Расходы на юридические и информационные услуги тыс. руб. 0,00 
14.1.6.1.4 Расходы на консультационные услуги тыс. руб. 0,00 
14.1.6.1.5 Расходы на услуги транспорта тыс. руб. 0,00 
14.1.6.1.6 Прочие услуги сторонних организаций тыс. руб. 0,00 
14.1.6.2 Расходы на командировки тыс. руб. 0,00 
14.1.6.3 Расходы на повышение квалификации,  подготовку кадров тыс. руб. 163,33 

14.1.6.4 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности тыс. руб. 12,82 

14.1.6.5 Расходы на страхование тыс. руб. 0,00 
14.1.6.6 Другие прочие расходы тыс. руб. 2 584,93 

15 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 

15.1 Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые 
в соответствии с инвестиционными программами тыс. руб. 0,00 

15.2 
Экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмот-

ренные коллективными договорами, не учитываемые при определе-
нии налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 

15.3 Средства на возврат инвестиционных займов тыс. руб. 0,00 
15.4 Средства на уплату процентов по инвестиционным займам тыс. руб. 0,00 
16 Корректировка НВВ всего тыс. руб. Х 
17 Объем реализации годовой в том числе: Гкал 53 352,19 

17.1 Полезный отпуск организациям-перепродавцам тепловой энергии  
всего Гкал 0,00 

17.2 Полезный отпуск бюджетным организациям всего Гкал 287,43 
17.3 Полезный отпуск жилищным организациям Гкал 2 374,83 
17.4 Полезный отпуск прочим потребителям всего Гкал 50 639,93 
17.5 Полезный отпуск на собственное производство всего Гкал 50,00 
17.6. Объем реализации на отопление Гкал 52 618,05 
17.7. Объем реализации на  подогрев холодной воды для ГВС Гкал 0,00 
17.8. доля тепловой энергии на подогрев холодной воды % 0,00% 
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерений 

2020 год 
Факт по данным 

организации 
для ГВС в общем объеме 

18 Итого НВВ для расчета тарифа, в т.ч. тыс. руб. 114 961,14 
18.1. НВВ по отоплению тыс. руб. 113 379,27 
18.2. НВВ по подогреву холодной воды ГВС тыс. руб. 0,00 

 
1.10.3 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реа-
лизации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и 
(или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуа-
тацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы тепло-
снабжения 
Информация по технико-экономическим показателям работы теплоснабжающих организа-

ций приведена в таблицах 1.110 – 1.111. 
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1.11 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой 
и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГО Котельники устанавливаются Комите-

том по ценам и тарифам Московской области в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по 
каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей ор-
ганизации представлены в таблице 1.112. 
Таблица 1.112 - Динамика тарифа на тепловую энергию 
Организация Вид тарифа Единица 

измерения 01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 01.07.2021 

ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

тепловая 
энергия руб./Гкал 1390,90 1435,70 1435,70 1464,20 1464,20 1511,01 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

тепловая 
энергия руб./Гкал 1974,30 2038,99 2038,99 2076,02 2076,02 2097,49 

МУЖКП «Ко-
тельники» 
(дифф. тариф) 

тепловая 
энергия руб./Гкал - - - 

1957,85 1957,85 2097,49 
(Распоряжение 
от 13.07.2020 

№114-Р) 

(Распоряжение от 
18.12.2020 №328-Р) 

АО «МСК 
Инжиниринг» 

тепловая 
энергия руб./Гкал 1960,80 2041,46 2041,46 2103,98 2103,98 2147,96 

 
1.11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабже-

ния 
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложе-

ний об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выра-
ботка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепло-
вой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнер-
гию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и нало-
говые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую 
энергию, которая проходит слушания и защиту в Комитете по ценам и тарифам Московской обла-
сти.  

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) 
городского округа Кашира, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыка-
ющей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, 
действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на 
приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной це-
лью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование 
стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключен-
ных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполно-
моченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на 
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тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части 
предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем 
статьям расходов. 

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тари-
фы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются Решением Коми-
тета по ценам и тарифам Московской области. 

Структура затрат, участвующих в формировании тарифа на тепловую энергию, на момент 
актуализации схемы теплоснабжения представлена в п.1.10.2 в таблицах 1.110 – 1.111. Значения 
утвержденных тарифов, по каждой теплоснабжающей организации за базовый 2020 год, приведе-
ны п. 1.11.1 в таблице 1.112. 

Однако при явном преимуществе такой системы ценообразования (в части обеспечения 
единой тарифной политики по отношению к потребителям коммунальных услуг (населению) в 
пределах городской черты), существуют значительные недостатки внутриузлового перекрестного 
субсидирования, в числе которых, можно указать: 

 отсутствие заинтересованности снижения производственных издержек, при произ-
водстве тепловой энергии на источниках тепла с высокой себестоимостью производства; 

 отсутствие заинтересованности в установке приборов учета тепловой энергии в 
условиях падающего спроса (реализация программ повышения энергетической эффективности в 
потребительском секторе и риск влияния более теплой погоды на снижение валовой выручки); 

 отсутствие заинтересованности в части вывода из эксплуатации неэффективных ко-
тельных, путем перевода тепловой нагрузки на сети более эффективных источников тепловой 
энергии; 

 отсутствие заинтересованности повышения эффективности при эксплуатации пере-
даточных устройств (распределительных сетей и ЦТП) снижающих базу валовой выручки при пе-
редаче тепловой энергии и теплоносителей); 

 отсутствие заинтересованности в установке приборов коммерческого учета на гра-
нице балансовой принадлежности смежных сетей. 

 
1.11.3 Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступление денежных средств от 

осуществления указанной деятельности 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении»: 

 потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключе-
ние к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и 
вносят плату за подключение к системе теплоснабжения. 

На момент актуализации схемы в базовый период плата за подключение к тепловым сетям 
системы централизованного теплоснабжения была установлена в соответствии с распоряжением 
Комитета по ценам и тарифам Московской области № 401-Р от 20.12.2019. 

Установленная плата за подключение на 2021 год (технологическое присоединение) к теп-
ловым сетям системы централизованного теплоснабжения в соответствии с распоряжением № 
341-Р от 28.12.2020 Комитета по ценам и тарифам Московской области приведена в таблицах на 
рисунке 1.40. 
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Рисунок 1.37 - Плата за подключение объектов заявителей в 2020 году 

 
Рисунок 1.38 - Плата за подключение объектов заявителей в 2020 году 
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Рисунок 1.39 - Плата за подключение объектов заявителей в 2020 году 

 
Рисунок 1.40 - Плата за подключение объектов заявителей в 2021 году 
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1.11.4 Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для со-
циально значимых категорий потребителей 
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 

г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
 потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепло-

вой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжа-
ющими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности. 

На момент разработки схемы теплоснабжения ГО Котельники плата за услуги по поддер-
жанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе 
для социально значимых категорий потребителей ГО Котельники Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области не устанавливалась. 

 
1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), по-

ставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом 
последних 3 лет 
За период 2018-2020 гг. и в настоящий момент ГО Котельники не входил в ценовую зону 

теплоснабжения. 
 

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией по-
требителям в ценовых зонах теплоснабжения 
За период 2017-2019 гг. и в настоящий момент система ЦТ ГО Котельники не входило в це-

новую зону теплоснабжения. 
 

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за пери-
од, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
Величина изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуа-

лизации схемы теплоснабжения представлена в таблице 1.113. 
Таблица 1.113 - Величина изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествую-
щий актуализации схемы теплоснабжения 

Населенный пункт Изменения в утвержденных ценах (тарифах) 
(2020/2019), % 

ГО Котельники 103,4 
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1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения поселения, городского округа 

1.12.1 Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надеж-
ного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надеж-
ности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок 
потребителей) 
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (ис-

точника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения), а также 
надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в тепловых сетях, дублирующих ис-
точников тепла и др.). 

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось. 
Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем 
теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них ин-
формации – отсутствуют 

По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем тепловых се-
тей, но наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляе-
мость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. При авариях на источнике, имеющем, 
как правило, резервное оборудование, отпуск теплоты лишь снижается по сравнению с требуе-
мым. Авария в нерезервируемой тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При 
этом продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного тепло-
провода и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте. Следствием не-
удовлетворительной надежности действующих теплоснабжающих систем являются нестабильный 
температурный режим в зданиях и большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение ко-
торых значительно выше плановых эксплуатационных расходов. На тепловых сетях централизо-
ванных систем теплоснабжения аварии происходят из-за наружной коррозии, вызванной некаче-
ственной гидроизоляцией теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостат-
ком является тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и гидравлический ре-
жимы поддерживаются без учета требований теплопотребляющих систем зданий. 

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются: 

 разрушение теплопроводов или арматуры; 
 образование свищей вследствие коррозии теплопроводов; 
 гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. 
Причинами выхода из строя квартальных теплопроводов являются: 
 внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов -78 %; 
 разрывы сварных швов -1 %; 
 размораживание теплопроводов и другие механические повреждения -10 %; 
 отказы компенсаторов и других элементов сети –11%. 
Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникно-

вения приведены в таблице 1.114. 
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Таблица 1.114 - Внешние проявления причин технологических нарушений и причины их возник-
новения 

Внешнее проявление технологического 
нарушения Причина возникновения технологического нарушения 

Наружная коррозия теплопровода 

Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: 
 применение малоэффективных антикоррозийных покры-

тий; 
 повреждение антикоррозийных покрытий при транспор-

тировке; 
 периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за 

счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой 
изоляции; 

 износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных тем-
пературных деформаций системы «земля –изоляция – тру-
бопровод» при нарушениях в работе компенсационных 
систем. 

Увлажнение тепловой изоляции: 
 высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дрена-

жа при высоком их уровне или глинистых грунтах, боль-
ших утечках воды из теплотрассы, 

 общее подтопление территории; 
 плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; 
 недосыпка грунта по линии теплотрассы; 
 нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; 
 застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенса-

торов. 

Внутренняя коррозия теплопровода 
Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличи-
ем рас творенного кислорода, присутствие в воде составляющих, 
способствующих коррозии) 

Механические повреждения теплопровода 

Деформационные сдвиги колодцев и неподвижныхопор. 
Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. 
Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации ре-
жимов и парообразования.  
Завышенные напоры в тепловой сети. 

Основными причинами наружной коррозии являются: низкое качество изоляционных по-
крытий, высокий уровень стояния грунтовых вод. Проблема радикального ограничения поврежде-
ния теплопроводов наружной коррозией (при наличии финансовых средств) решается путем по-
этапной замены поврежденных и ненадежных участков теплосети на теплопроводы с пенополи-
уретановой изоляцией, системой контроля ее увлажнения и полиэтиленовой гидроизоляционной 
оболочкой. 

Повреждения теплопроводов от внутренней коррозии имеют локальный характер (ракови-
ны, развивающиеся в свищи). 

Внутренняя коррозия труб теплосети - это электрохимический процесс разрушения стали в 
электролите. Роль электролита выполняет теплоноситель при температуре 40-150 °С, представля-
ющий собой водный раствор различной концентрации сульфитов, хлоридов, солей, других взве-
шенных веществ. В этом растворе, как правило, также присутствуют газы: кислород и свободная 
углекислота. 

Длительные перерывы в отоплении в связи с авариями в системе теплоснабжения могут вы-
зывать разрушение отопительных приборов, оборудования котельной, а также способствовать 
распространению аварийной ситуации на системы электроснабжения в связи с непредусмотрен-
ными возросшими нагрузками на них. Нарушения тепловых режимов теплоснабжения приводят 
также к социальной напряженности, к увеличению заболеваемости населения. 
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1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максималь-

но реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достиг-
нутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффектив-
ность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а 
также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя. 

На момент актуализации схемы проблемы развития системы теплоснабжения ГО Котель-
ники отсутствуют. 

 
1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения 
Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано. 
На момент актуализации схемы теплоснабжения топливохранилище резервного топлива 

было демонтировано и резервное топливоснабжение было невозможно. В соответствие с действу-
ющими законодательными и нормативными актами система резервного топливоснабжения ко-
тельной должна быть обязательно восстановлена. 

 
1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на без-

опасность и надежность системы теплоснабжения 
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и 

надежность системы теплоснабжения ГО Котельники по состоянию на 31.12.2020 не выдавались. 
 

1.12.5 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснаб-
жения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий ак-
туализации схемы теплоснабжения 
Изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения, 

городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-
ния ГО Котельники, не происходило. 
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2 Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели 
теплоснабжения 

2.1 Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 
В таблице 2.1. приведены данные по базовому уровню потребления тепла на цели тепло-

снабжения потребителей, подключенных к системам теплоснабжения существующих централизо-
ванных источников теплоснабжения городского округа Котельники. 
Таблица 2.1 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии в ГО Котельник 

Источник тепловой энергии 

Расчетная 
нагрузка 

отопление, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

вентиляция, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

технология, 
Гкал/ч 

Расчетная 
нагрузка 

ГВС, Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/час 

ТЭЦ-22 96,426 25,822 0,034 30,525 152,834 
Котельная «МСК Инжиниринг» 41,613 4,576 0,000 5,216 51,405 
Котельная МУЖКП «Котельники» 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 

Потребление тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения за отопитель-
ный период и год в целом приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

Наименование источника Реализация тепловой энергии потребите-
лям за отопительный период, Гкал 

Реализация тепловой энергии потребите-
лям за год, Гкал 

Котельная АО «МСК Инжини-
ринг» 35890,87 53302,19 

Котельная МУЖКП «Котельники» 225,05 225,05 
ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 365109,60 377828,83 

 
2.2 Часть 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруп-

пированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия 
источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквар-
тирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные 
здания промышленных предприятий, на каждом этапе 

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения произведено уточнение сведений об 
объектах перспективной застройки, планируемых к вводу на территории городского округа Ко-
тельники. Сформирован уточненный перечень объектов жилого и нежилого назначения. При фор-
мировании прогноза использованы следующие сведения:  

 технические условия на подключение, выданные теплоснабжающими организация-
ми;  

 заявки на подключение к СЦТ, направленные потребителями в теплоснабжающие 
организации;  

 утвержденные проекты планировки территории;  
 планы по освоению перспективных площадок комплексной застройки, а также по 

развитию застроенных территорий;  
 Генеральный план города.  
Результаты выполненных расчетов представлены в соответствующих разделах настоящей 

книги Обосновывающих материалов.  
Как и ранее, прогноз перспективной застройки и перспективной тепловой нагрузки форми-

ровался территориально-распределенным в границах города. В соответствии с Методическими ре-
комендациями по разработке схем теплоснабжения в качестве расчетного элемента территориаль-
ного принят кадастровый квартал.  
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Деление территории городского округа Котельники на кадастровые кварталы приведено в 
электронной модели городского округа Котельники. 

В целях актуализации прогноза перспективной численности населения на территории го-
родского округа Котельники использовались данные Генерального плана городского округа Ко-
тельники.  

Численность постоянного населения городского округа Котельники по данным государ-
ственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2021 составила 49,023 тыс. чел.  

Динамика численности постоянного населения приведена в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Динамика численности населения городского округа Котельники за 2016-2038 гг. 
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Рисунок 2.1 - Динамика численности постоянного населения городского округа Котельники 

Анализ данных о величине населения городского округа Котельники за последние пять лет 
позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции к её росту.  

Возрастная структура населения городского округа Котельники относится к прогрессивно-
му типу вследствие превышения количества жителей младше трудоспособного возраста (от 0 до 
15 лет) – 8824 чел. (18%), над количеством населения старше трудоспособного возраста (женщин 
старше 55 лет, мужчин старше 60 лет) – 6863 чел. (14%). 

Демографическая ситуация, сложившаяся в городском округе, определяется комплексом 
взаимосвязанных факторов, воздействующих на развитие населения и демографические процессы:  

 уровень социально-экономического развития;  
 специфика воспроизводства населения;  
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 географическое положение;  
 особенности системы расселения;  
 уровень концентрации мест приложения труда.  
Прогноз численности населения показывает ее увеличение, так как положительная направ-

ленность миграционного движения населения в перспективе сохранится. Это обусловлено близо-
стью городского округа к Москве, высокими темпами нового жилищного строительства (с тенден-
цией к его увеличению), а также наличием спроса на новое жилье, строящееся, главным образом, 
за счет внебюджетных источников финансирования.   

Таким образом, демографический прогноз численности населения городского округа Ко-
тельники, согласно утвержденным проектам планировки территории и градостроительным кон-
цепциям составит:  

 на 2024 г. – 75,197 тыс. чел. 
 на 2029 г. – 82,875 тыс. чел. 
 на расчетный срок (2038 г.) – 96,695 тыс. чел.  
Прогнозируется увеличение численности населения на 97,24% до 2038 года. 
Жилая застройка городского округа Котельники состоит в основном из многоквартирных 

жилых домов. Многоэтажные жилые дома расположены в микрорайонах Новый Ковровый и Юж-
ный, северной и северо-западной части округа, два – в южной части, в микрорайоне Силикат. 
Среднеэтажная и малоэтажная застройка встречается преимущественно в центральном микрорай-
оне Ковровый и в новом жилом комплексе «Девять» в юго-восточной части.   

На момент разработки генерального плана жилищный фонд городского округа Котельники 
насчитывает, по данным администрации, 1638,03 тыс. кв. м. общей площади.  

Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 1577,53 тыс. кв. м. В много-
квартирной жилой застройке проживает 49,023 тыс. чел. Структура многоквартирного жилого 
фонда представлена в таблице 2.4.  

Средняя жилищная обеспеченность населения, проживающего в городском округе, состав-
ляет 32 кв. м/чел, что превышает прогнозируемый показатель жилищной обеспеченности по 
устойчивым системам расселения на 2021 год (24 м2/чел.). 
Таблица 2.4 - Структура многоквартирного жилищного фонда 

Тип застройки  Площадь (тыс. 
кв. м)  

Количество проживающих (тыс. 
чел.)  

Многоэтажная многоквартирная застройка  1351,39 34,618 
Среднеэтажная многоквартирная застройка  70,84 2,791 
Малоэтажная многоквартирная застройка  155,30 5,719 
Итого 1577,53 43,128 

Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы 
централизованного теплоснабжения городского округа Котельники на расчетный срок до 2038 г. с 
разбивкой по периодам в разрезе элементов территориального деления города представлено в таб-
лице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Размещение перспективной застройки, планируемой к подключению к источникам системы централизованного теплоснабжения 
городского округа Котельники на расчетный срок до 2038 г. 
№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Отапливаемая 

площадь, м2 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник теплоснабже-

ния 

1 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 19.1,19.2 64160 2021 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

2 Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристро-
енными БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 8.1, 8.2 64570 2022 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

3 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 27 4769 2022 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

4 Общеобразовательная школа на 2200 
учащихся (4 этажа) 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 29 29370 2022 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

5 Жилой комплекс (15, 25 эт.) с пристро-
енными БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 9.1, 9.2 64570 2023 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

6 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 10 15988 2024 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

7 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 14 15783 2024 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

8 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 15 16050 2024 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

9 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 16.1, 16.2 63655 2024 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

10 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 11 15315 2025 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

11 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 12 15873 2025 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

12 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 13 15546 2025 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

13 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 23 4769 2025 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

14 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 17 16045 2026 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

15 Жилой комплекс, дом башенного типа АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе- Корпус 18 15460 2026 Котельная "МСК Инжини-
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№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-
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ния 

(25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ 

лая Дача парк" ринг" 

16 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 24 4769 2026 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

17 Общеобразовательная школа на 1500 
учащихся (4 этажа) 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 25 20025 2026 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

18 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 20.1, 20.2 64160 2028 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

19 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 21.1, 21.2 64160 2028 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

20 ДОО на 300 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 26 4088 2028 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

21 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК "Бе-
лая Дача парк" Корпус 22.1, 22.2 64160 2029 Котельная "МСК Инжини-

ринг" 

22 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж 
парк" Корпус 8 39707 2021 ТЭЦ-22 

23 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж 
парк" Корпус 9 39796 2021 ТЭЦ-22 

24 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж 
парк" Корпус 10 39974 2021 ТЭЦ-22 

25 ДОО на 150 мест (2-3 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК "Оранж 
парк" - 2885 2023 ТЭЦ-22 

26 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 3 34062 2022 ТЭЦ-22 

27 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 4 29373 2022 ТЭЦ-22 

28 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 13 13453 2022 ТЭЦ-22 

29 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 10 13460 2023 ТЭЦ-22 

30 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 11 13543 2023 ТЭЦ-22 

31 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 9 16149 2024 ТЭЦ-22 

32 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 12 16053 2024 ТЭЦ-22 

33 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 5 34062 2025 ТЭЦ-22 
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ния 

34 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 6 29373 2025 ТЭЦ-22 

35 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 7 13460 2025 ТЭЦ-22 

36 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 8 16048 2025 ТЭЦ-22 

37 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 5 15979 2023 ТЭЦ-22 

38 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 8 15542 2023 ТЭЦ-22 

39 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 6 15454 2024 ТЭЦ-22 

40 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 7 15540 2024 ТЭЦ-22 

41 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 9 15542 2024 ТЭЦ-22 

42 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 10 14882 2024 ТЭЦ-22 

43 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 11 16022 2024 ТЭЦ-22 

44 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 1 15454 2026 ТЭЦ-22 

45 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 2 15540 2026 ТЭЦ-22 

46 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 3 15454 2027 ТЭЦ-22 

47 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 4 15542 2027 ТЭЦ-22 

48 ДОО на 50 мест АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 12 700 2028 ТЭЦ-22 

49 Поликлиника АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Котельни-
ки парк" Корпус 15 993 2028 ТЭЦ-22 

50 ДОУ на 235 мест ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.21 4328,5 2022 ТЭЦ-22 
51 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.17 (Корпус 11) 31113,1 2023 ТЭЦ-22 
52 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.17 (Корпус 12) 33509,4 2023 ТЭЦ-22 
53 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.18 (Корпус 13) 13334,4 2024 ТЭЦ-22 
54 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.18 (Корпус 14) 24544,8 2024 ТЭЦ-22 
55 Общеобразовательная школа на 1725 ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.20 25000 2024 ТЭЦ-22 
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Отапливаемая 
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учащихся 
56 Медицинский центр на 110 пос./см. ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный стр.25 2500 2025 ТЭЦ-22 
57 Общественно-деловой центр ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный стр.22 70000 2025 ТЭЦ-22 

58 Жилой дом ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые ро-
сы" Корпус 1 26159,8 2021 ТЭЦ-22 

59 Жилой дом с подземной автостоянкой ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые ро-
сы" Корпус 2 26159,8 2021 ТЭЦ-22 

60 Общеобразовательная школа на 1200 
учащихся ООО "Стройсоюз" мкр. Южный Жилая группа "Б" 18584,4 2021 ТЭЦ-22 

61 Жилой дом ООО "СолидСтройГрупп" мкр. Белая 
Дача Корпус 17А 20304 2021 ТЭЦ-22 

62 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 8 25380,1 2021 ТЭЦ-22 

63 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 4 24928,7 2022 ТЭЦ-22 

64 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 5 21871,2 2022 ТЭЦ-22 

65 ДОУ №2 на 235 мест ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 4328,5 2022 ТЭЦ-22 

66 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 9 24858,0 2022 ТЭЦ-22 

67 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 10 24937,8 2022 ТЭЦ-22 

68 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 13 16613,4 2024 ТЭЦ-22 

69 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 14 21727,8 2024 ТЭЦ-22 

70 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 11 15430,0 2024 ТЭЦ-22 

71 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 12 15865,0 2024 ТЭЦ-22 

72 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 15 16912,0 2024 ТЭЦ-22 

73 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 16 32664,0 2025 ТЭЦ-22 

74 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 17 16932,0 2023 ТЭЦ-22 

75 Гостиничный комплекс ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые - 53385,0 2026 ТЭЦ-22 
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76 Бизнес центр №1 ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 85146,0 2026 ТЭЦ-22 

77 Бизнес центр №2 ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 40465,0 2026 ТЭЦ-22 

78 Общеобразовательная школа на 1725 
учащихся 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 25000,0 2024 ТЭЦ-22 

ТУ 
79 Торговый павильон-кафе ООО «Трактир на Ковровом» 50:22:0050203:993 1100 2023 ТЭЦ-22 

80 Объект придорожного сервиса Министерство имущественных отно-
шений Московской области 50:22:0050101:7965 1100 2023 ТЭЦ-22 

81 Административное здание Алистанов Изамудин Султанмурадович 50:22:0050102:82 2400 2023 ТЭЦ-22 

82 Воспитательно-образовательный ком-
плекс на 2450 мест Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050101:11415, 

50:22:0050101:11418 65000 2023 ТЭЦ-22 

83 Магазин Огольцова Ирина Павловна 50:22:0050203:13536 1100 2023 ТЭЦ-22 
84 Здание нежилого назначения ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР» 50:22:0050101:11073 1100 2023 ТЭЦ-22 
85 Объект торговли ООО «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА» 50:22:0050102:8313 1100 2023 ТЭЦ-22 
86 Производственное здание ООО «СТРОЙСОЮЗ» 50:22:0050203:7421 60000 2023 ТЭЦ-22 
87 Жилой дом ООО «СИНДИ-М» 50:22:0050101:166 12000 2023 ТЭЦ-22 
88 Жилой дом ООО «СИНДИ-М» 50:22:0050101:236 12000 2023 ТЭЦ-22 
97 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:10747 353 2024 ТЭЦ-22 
98 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:10748 402 2024 ТЭЦ-22 
99 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:10356 9234 2024 ТЭЦ-22 
100 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:941 5000 2024 ТЭЦ-22 
101 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:10372 9971 2024 ТЭЦ-22 
102 Объект бытового обслуживания Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:16039 315 2024 ТЭЦ-22 
103 Офисный центр ООО "Экострой" 50:22:0050102:626 1075 2024 ТЭЦ-22 
104 Православное храмовое сооружение АО "Белая Дача" 50:22:0050201:1198 2500 2024 ТЭЦ-22 
105 Общественно-деловой центр Курбанов Эмиль Захидович 50:22:0050101:258 362 2024 ТЭЦ-22 
106 Магазин Золявина Елена Николаевна 50:22:0050201:1142 1042 2024 ТЭЦ-22 
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Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по расчет-
ным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквар-
тирные жилые дома (МКЖД), а также бюджетные и прочие учреждения на каждом этапе расчет-
ного срока и в целом на период с 2021 по 2038 гг. представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 - Прогнозируемые приросты площадей строительных фондов, сгруппированные по 
расчетным элементам территориального деления 

Наименование 
микрорайона 

Тип объекта 
строительства 

Прирост отапливаемых площадей, тыс.м2/год 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

мкр. Белая Дача 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКЖД 20,30 76,89 51,00 32,20 92,94 0,00 0,00 
прочие 0,00 0,00 1,10 3,94 0,00 0,00 0,00 

Итого по мкр. Белая Дача 20,30 76,89 52,10 36,14 92,94 0,00 0,00 

мкр. Ковровый 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 
МКЖД 0,00 0,00 31,52 77,44 0,00 61,99 0,00 
прочие 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мкр. Ковровый 0,00 0,00 32,62 77,44 0,00 63,68 0,00 

мкр. Новые Котель-
ники 

бюджет 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 
МКЖД 25,38 100,92 16,93 86,55 32,66 0,00 0,00 
прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 

Итого по мкр. Новые Котельники 25,38 100,92 16,93 111,55 32,66 179,00 0,00 

мкр. Опытное поле 
бюджет 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКЖД 171,80 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по мкр. Опытное поле 171,80 0,00 70,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

мкр. Силикат 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
МКЖД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
прочие 0,00 0,00 1,10 26,32 0,00 0,00 0,00 

Итого по мкр. Силикат 0,00 0,00 1,10 26,32 0,00 0,00 0,00 

мкр. Южный 
бюджет 18,58 4,33 0,00 25,00 2,50 0,00 0,00 
МКЖД 0,00 0,00 64,62 37,88 0,00 0,00 0,00 
прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 

Итого по мкр. Южный 18,58 4,33 64,62 62,88 72,50 0,00 0,00 

Старые котельники 
бюджет 0,00 34,14 0,00 0,00 4,77 28,88 0,00 
МКЖД 64,16 64,57 64,57 111,48 46,73 223,99 0,00 
прочие 0,00 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по Старым Котельникам 64,16 98,71 126,97 111,48 51,50 252,87 0,00 

Всего по ГО Ко-
тельники 

бюджет 18,58 38,47 2,89 50,00 7,27 30,58 0,00 
МКЖД 281,64 242,38 293,65 345,55 172,34 285,98 0,00 
прочие 0,00 0,00 67,90 30,25 70,00 179,00 0,00 

ИТОГО по ГО Котельники 300,23 280,85 364,43 425,80 249,61 495,55 0,00 
 

2.3 Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетиче-
ской эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для каждого периода 

Алгоритм расчета размера присоединенной нагрузки в системе теплоснабжения основывал-
ся на следующих нормативных документах: 

 СП 30.13330.2012СНиП «Внутренний водопровод и канализация. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.01-85*», ВНТПн-97 (приказ Минсельхозпрода РФ от 14.02.1995) (в части 
расчета необходимого тепла для получения горячей воды); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об 
утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»; 
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 СП 50.13330.2012«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-
02-2003» (Приложение Г – «Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых и 
общественных зданий за отопительный период»). 

Итоговая величина удельного расхода тепловой энергии складывалась из нескольких пара-
метров: 

 расхода тепловой энергии на отопление дома; 
 расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды; 
 расхода тепловой энергии на вентиляцию. 
Расчетную часовую тепловую нагрузку отопления следует принимать по типовым или ин-

дивидуальным проектам зданий. При отсутствии проектной информации расчетную часовую теп-
ловую нагрузку отопления отдельного здания можно определить по укрупненным показателям: 

Qоmax = *V*qо*(tj - tо)*(1 + Kир)*10-6 

где  - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наруж-
ного воздуха для проектирования отопления tо от to = -30°С, при которой определено соответству-
ющее значение qo; 

V - объем здания по наружному обмеру, м3; 
qо - удельная отопительная характеристика здания при to = -30°С, ккал/м3*ч*°С; 
Kи.р. - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напо-

ром, т.е. соотношение тепловых потерь здания с инфильтрацией и теплопередачей через наружные 
ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования. 

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения потребителя тепловой энергии 
Qhm, Гкал/ч, в отопительный период определяется по формуле 

Qhm = a*N(th - tс) 10-6/Т + Qт.п. 

где а - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; 
должна быть утверждена местным органом самоуправления; при отсутствии утвержденных норм 
принимается по таблице приложения 3 (обязательного) СНиП 2.04.01-85*; 

N - количество единиц измерения, отнесенное к суткам - количество жителей, учащихся в 
учебных заведениях и т.д.; 

tс - температура водопроводной воды в отопительный период, °С; при отсутствии достовер-
ной информации принимается tc = 5°С; 

Т - продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения абонента в 
сутки, ч; 

Qт.п. - тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и цирку-
ляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч. 

Удельные расходы тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий принимаются с 
коэффициентом 0,6 от удельного расхода тепла на их отопление. 

Удельные расходы тепловой энергии представлены соответственно в таблицах 2.7 и 2.8. 
Таблица 2.7 - Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий 
Объем здания по наружному 

обмеру Vн , м3 
Удельная отопительная характеристика здания q о для районов с расчетной 

температурой наружного воздуха tо = -30 °С, постройки, ккал/( ч·м3·°С) 
100 0,92 
200 0,82 
300 0,78 
400 0,74 



179 

Объем здания по наружному 
обмеру Vн , м3 

Удельная отопительная характеристика здания q о для районов с расчетной 
температурой наружного воздуха tо = -30 °С, постройки, ккал/( ч·м3·°С) 

500 0,71 
600 0,69 
700 0,68 
800 0,67 
900 0,66 

1 000 0,65 
1 100 0,62 
1 200 0,6 
1 500 0,59 
1 400 0,58 
1 500 0,57 
1 700 0,55 
2 000 0,53 
2 500 0,52 
3 000 0,5 
3 500 0,48 
4 000 0,47 
4 500 0,46 
5 000 0,45 
6 000 0,43 
7 000 0,42 
8 000 0,41 
9 000 0,4 

10 000 0,39 
11 000 0,38 
12 000 0,38 
13 000 0,37 
14 000 0,37 
15 000 0,37 
20 000 0,37 
25 000 0,37 
30 000 0,37 
35 000 0,35 
40 000 0,35 
45 000 0,34 
50 000 0,34 

Таблица 2.8 - Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зда-
ний 

Наименование здания 
Объем здания по 

наружному обмеру 
Vн , тыс. м3 

Удельная тепловая характеристика 
общественных зданий при tо = -30 °С 

ккал/( ч·м3·°С) ккал/( ч·м3·°С) 

для отопления qо для вентиля-
ции qv 

Административные здания До 5 0,43 0,09 
Административные здания 5 ,01 - 10 0,38 0,08 
Административные здания 10 ,01 - 15 0,35 0,07 
Административные здания Более 15 0,32 0,16 
Клубы До 5 0,37 0,25 
Клубы 5 ,01 - 10 0,33 0,23 
Клубы Более 10 0,3 0,2 
Кинотеатры До 5 0,36 0,43 
Кинотеатры 5 ,01 - 10 0,32 0,39 
Кинотеатры Более 10 0,3 0,38 
Театры До 10 0,29 0,41 
Театры 10 ,01 - 15 0,27 0,4 
Театры 15 ,01 - 20 0,22 0,38 
Театры 20 ,01 - 30 0,2 0,36 
Театры Более 30 0,18 0,34 
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Наименование здания 
Объем здания по 

наружному обмеру 
Vн , тыс. м3 

Удельная тепловая характеристика 
общественных зданий при tо = -30 °С 

ккал/( ч·м3·°С) ккал/( ч·м3·°С) 

для отопления qо для вентиля-
ции qv 

Универмаги, универсамы, магазины До 5 0,38 0,08 
Универмаги, универсамы, магазины 5 ,01 - 10 0,33 0,27 
Универмаги, универсамы, магазины Более 10 0,31   
Детски е сады и ясли До 5 0,38 0,11 
Детски е сады и ясли Более 5 0,34 0,1 
Школы До 5 0,39 0,09 
Школы 5 ,01 - 10 0,35 0,08 
Школы Более 10 0,33 0,07 
Лабораторные корпуса До 5 0,37 1 
Лабораторные корпуса 5 ,0 - 10 0,35 0,95 
Лабораторные корпуса Более 10 0,33 0,9 
Высшие учебные заведения, технику мы, колледжи До 10 0,35 - 
Высшие учебные заведения, технику мы, колледжи 10 ,01 - 15 0,33 0,1 
Высшие учебные заведения, технику мы, колледжи 15 ,0 - 20 0,3 0,08 
Высшие учебные заведения, технику мы, колледжи Более 20 0,24 0,08 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры До 5 0,4 - 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры 5 ,01 - 10 0,36 0,25 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры 10 ,01 - 15 0,32 0,23 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры Более 15 0,3 0,22 
Больницы До 5 0,4 0,29 
Больницы 5 ,01 - 10 0,36 0,28 
Больницы 10 ,01 - 15 0,32 0,26 
Больницы Более 15 0,3 0,26 
Бани До 5 0,28 1 
Бани 5 ,01 - 10 0,25 0,95 
Бани Более 0,23 0,9 
Прачечные До 5 0,38 0,8 
Прачечные 5 ,01 - 10 0,33 0,78 
Прачечные Более 10 0,31 0,75 
Гостиницы До 5 0,43 0,32 
Гостиницы 5 ,01 - 10 0,38 0,29 
Гостиницы 10 ,01 - 15 0,45 0,25 
Гостиницы Более 15 0,32 0,65 
Предприятия общественного питания, фабрики -
кухни , рестораны, кафе До 5 0,35 0,7 

Предприятия общественного питания, фабрики -
кухни , рестораны, кафе 5 ,01 - 10 0,33 0,65 

Предприятия общественного питания, фабрики -
кухни , рестораны, кафе Более 10 0,3 0,6 

Пожарные депо До 2 0,48 0,14 
Пожарные депо 2 ,01 - 5 0,46 0,09 
Пожарные депо Более 5 0,45 0,09 
Гаражи До 2 0,7 - 
Гаражи 2 ,01 - 3 0,6 - 
Гаражи 3 ,01 - 5 0,55 0,7 
Гаражи Более 5 0,5 0,65 

Удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на одного человека в жилых 
и общественных зданиях в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №306 
"Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг" по формуле: 

qгвс=Nгвс⁄24*ро*С*(th-tc)*(1+Ктп)/10-3, ккал/ч на человека, 
где: 
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Nгвс - суточный расход воды на нужды горячего водоснабжения, принимаемый согласно 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», л/(сут.*чел.); 

ро - объемный вес воды, равный 983,18 кг/м3 при температуре th = 55 °С; 
С - теплоемкость воды, равная 1 ккал/(кг*°С); 
th - температура горячей воды в местах водоразбора принята в соответствии со СНиП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», °С (55°С); 
tс - средняя температура холодной воды в сети водопровода в отопительный период, °С 

(5°С); 
Ктп - коэффициент, учитывающий тепловые потери трубопроводами систем горячего водо-

снабжения и затраты тепловой энергии на отопление ванных комнат (для изолированных трубо-
проводов – 0,02) 

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение были приняты в соответствии с СП 
30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 626). Дата 
введения 1 января 2013 г.  

Удельные расходы воды на горячее водоснабжение на одного человека в жилых и обще-
ственных зданиях представлены в таблицах 2.9-2.10 соответственно. 
Таблица 2.9 - Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в жилых зданиях, 
л/сут на одного потребителя 

Водопотребители Единица 
измерения 

Расчетные (удельные) 
средние за год суточ-
ные расходы воды, 

л/сут, на единицу изме-
рения 

Повышаю-
щий коэффи-
циент для III 
и IV клима-

тических 
районов 

Продолжи-
тельность во-
доразбора, ч 

общий в том чис-
ле горячей 

1. Жилые дома квартирного типа:         
с водопроводом и канализацией без ванн 1 житель 95 - 1,1 24 
с газоснабжением то же 120 - 1,15 24 
с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на 
твердом топливе 

« 150 - 1,15 24 

с водопроводом, канализацией и ваннами с 
газовыми водонагревателями « 190 - 1,15 24 

с быстродействующими газовыми нагре-
вателями и многоточечным водоразбором « 210 - 1,15 24 

с централизованным горячим водоснабже-
нием, оборудованные умывальниками, 
мойками и душами 

« 195 85 1,15 24 

с сидячими ваннами, оборудованными 
душами « 230 90 1,15 24 

с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованными душами « 250 105 1,15 24 

высотой св. 12 этажей с централизованным 
горячим водоснабжением и повышенными 
требованиями к их благоустройству 

1 житель 360 115 1,15 24 
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Таблица 2.10 - Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях обще-
ственного и промышленного назначения, л/сут., на одного потребителя 

Водопотребители Единица из-
мерения 

Расчетные 
(удельные) сред-
ние за год суточ-
ные расходы во-
ды, л/сут, на еди-
ницу измерения 

Повышающий 
коэффициент 
для III и IV 

климатических 
районов 

Продолжительность 
водоразбора, ч 

общий 
в том 
числе 

горячей 
1 Общежития:      
с общими душевыми 1 житель 90 50 1,1 24 
с душами при всех жилых комнатах То же 140 80 1,15 24 
2 Гостиницы, пансионаты и мотели:      
с общими ваннами и душами " 120 70 1,1 24 
с душами во всех номерах " 230 140 1,15 24 
с ванными во всех номерах " 300 180 1,15 24 
3 Больницы:      
с общими ваннами и душами " 120 75 1,1 24 
с санитарными узлами, приближенны-
ми к палатам " 200 90 1,1 24 

инфекционные " 240 110 1,1 24 
4 Санатории и дома отдыха:      
с общими душами " 130 65 1,15 24 
с душами при всех жилых комнатах " 150 75 1,15 24 
с ваннами при всех жилых комнатах " 200 100  24 
5 Физкультурно-оздоровительные 
учреждения:      
со столовыми на полуфабрикатах, без 
стирки белья 1 место 60 30 1,15 24 

со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными То же 200 100 1,1 24 

6 Дошкольные образовательные 
учреждения и школы-интернаты:      
с дневным пребыванием детей:      
со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 40 20 1,1 10 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными То же 80 30 1,1 10 

с круглосуточным пребыванием детей: "     
со столовыми на полуфабрикатах " 60 30 1,15 24 
со столовыми, работающими на сырье, 
и прачечными " 120 40 1,15 24 

7 Учебные заведения с душевыми 
при гимнастических залах и столо-
выми, работающими на полуфабри-
катах 

1 учащийся и 
1 преподава-

тель 
20 8 1,1 8 

8 Административные здания 1 работающий 15 6 1,2 8 
9 Предприятия общественного пита-
ния с приготовлением пищи, реали-
зуемой в обеденном зале 

1 блюдо 12 4 1,0 - 

10 Магазины:      

продовольственные (без холодильных 
установок) 

1 работник в 
смену или 20 
м торгового 

зала 

30 12 1,1 8 

промтоварные 1 работник в 
смену 20 8 1,1 8 

11 Поликлиники и амбулатории 1 больной 10 4 1,1 10 
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Водопотребители Единица из-
мерения 

Расчетные 
(удельные) сред-
ние за год суточ-
ные расходы во-
ды, л/сут, на еди-
ницу измерения 

Повышающий 
коэффициент 
для III и IV 

климатических 
районов 

Продолжительность 
водоразбора, ч 

общий 
в том 
числе 

горячей 

 
1 работающий 

в смену 30 12 1,0 10 

12 Аптеки:      
торговый зал и подсобные помещения 1 работающий 30 12 1,0 12 
лаборатория приготовления лекарств То же 310 55 1,0 12 

13 Парикмахерские 1 рабочее ме-
сто в смену 56 33 1,1 12 

14 Кинотеатры, театры, клубы и до-
сугово-развлекательные учрежде-
ния:      

для зрителей 1 человек 8 3 1,0 4 
для артистов То же 40 25 1,0 8 
15 Стадионы и спортзалы:      
для зрителей " 3 1 1,0 4 
для физкультурников с учетом приема 
душа " 50 30 1,15 11 

для спортсменов с учетом приема душа " 100 60 1,15 11 
16 Плавательные бассейны:      
для зрителей 1 место 3 1 1,0 6 
для спортсменов (физкультурников) с 
учетом приема душа 1 человек 100 60 1,0 8 

на пополнение бассейна % вместимо-
сти 10 -  8 

17 Бани:      
для мытья в мыльной и ополаскивани-
ем в душе 1 посетитель 180 120 1,0 3 

то же, с приемом оздоровительных 
процедур То же 290 190 1,0 3 

душевая кабина " 360 240 1,0 3 
ванная кабина " 540 360 1,0 3 
18 Прачечные:      
немеханизированные 1 кг сухого 

белья 40 15 1,0 - 

механизированные То же 75 25 1,0 - 
19 Производственные цехи:      
обычные 1 чел. в смену 25 11 1,15 8 
с тепловыделениями свыше 84 кДж на 
1 м3/ч То же 45 24 1,0 6 

20 Душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий 

1 душевая 
сетка в смену 500 270 1,1 - 

21 Расход воды на поливку:      
травяного покрова 1 м  3 - 1,2 - 

футбольного поля То же 0,5 - 1,2 - 
остальных спортивных сооружений " 1,5 - 1,2 - 
усовершенствованных покрытий, тро-
туаров, площадей, заводских проездов " 0,5 - 1,2 - 

зеленых насаждений, газонов и цвет-
ников " 3-6 - 1,2 - 
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2.4 Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элемен-
те территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предла-
гаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теп-
лопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия источников 
теплоснабжения на каждом этапе рассчитаны по «Методическим указаниям по определению рас-
ходов топлива, электроэнергии, воды на выработку теплоты отопительными котельными комму-
нальных теплоэнергетических предприятий». 

Количество потребляемой теплоты, (Гкал) определяется по формуле: 

Qпот = Qпот  

где Qпотi - количество теплоты, потребляемое i-м потребителем; 
n - количество потребителей. 
Потребляемая теплота складывается из количеств теплоты, требуемой на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения, (Гкал): 
Qпот = Qот + Q + Q  

где Qот - количество теплоты, требуемое для отопления, (Гкал); 
Qv - количество теплоты, требуемое для вентиляции, (Гкал); 
Qh - количество теплоты, требуемое для нужд горячего водоснабжения, (Гкал). 
Количество теплоты, (Гкал) за расчетный период (месяц, квартал, год) в общем случае 

определяется по формуле: 

Q = Q
t − t
t − t Z ∙ 24 

где Qomax - максимальный тепловой поток (тепловая нагрузка) на отопление, (Гкал/ч); 
ti - средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, принимает-

ся, для условий ГО Котельники +18 °С; 
tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, для условий ГО Котель-

ники за отопительный период tm= -3,1С 
to - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, для ГО Ко-

тельники to = -28С.° 
Zo - продолжительность работы системы отопления за расчетный период, для системы 

отопления в условиях ГО Котельники, Zo = 214 суток, 24 - продолжительность работы системы 
отопления в сутки, ч; 

Потребность в теплоте на вентиляцию для зданий рассчитывается при наличии в них си-
стем вентиляции с механическим побуждением. 

Количество теплоты, требуемое для вентиляции здания за расчетный период, определяется 
по формуле: 

Q = Q n Z , ккал 

где tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С; 
nv - усредненное число часов работы системы вентиляции в течение сут.; 
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Zv - продолжительность работы системы вентиляции за расчетный период. 
Расход теплоты на горячее водоснабжение в общем случае определяется по формуле: 

Q = Qз + Qл , ккал 
где Qз – расход теплоты на подогрев воды в отопительный период, Гкал; 
Qл - расход теплоты на подогрев воды в неотопительный период, Гкал; 

Qз = g mcρβ(t − tз)Zз ∙ 10 , Гкал 

Qл = g mcρβ(t − tл)Zл ∙ 10 , Гкал 

гдеg  - норма расхода горячей воды на горячее водоснабжение на единицу измерения для 
потребителя, л/(сут∙чел.); 

m – количество единиц измерения, отнесенное к суткам или сменам (число жителей, уча-
щихся в учебных заведениях, мест в больнице и т.п.); 

th - средняя температура горячей воды принимается для закрытой системы теплоснабжения 
равной 55, для открытой - 65 °С, при этом норма расхода горячей воды принимается с коэффици-
ентом 0,85; 

c – удельная теплоемкость горячей воды, принимается 1 ккал/(кг∙оС); 
ρ – плотность горячей воды, принимается равной 1 кг/л; 
tз  - температура холодной (водопроводной) воды в отопительном периоде, принимается 

при отсутствии данных 5 °С; 
tл - температура холодной (водопроводной) воды в неотопительном периоде, принимается 

при отсутствии данных 15 °С; 
Zз, Zл - продолжительность работы системы горячего водоснабжения соответственно в ото-

пительном и неотопительном периодах, сутки; 
β - коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее водоснабже-

ние в неотопительный период по отношению к отопительному периоду, принимаемый при отсут-
ствии данных для жилищно-коммунального сектора равным 0,8, для предприятий – 1. 

Прогнозы приростов годового потребления тепловой энергии по периодам и на расчетный 
срок в целом приведено в таблице 2.11. 

Прогнозы прироста расчетных расходов теплоносителя в зоне действия существующего ис-
точника тепловой энергии ГО Котельники представлены в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 - Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки 
№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

1 Жилой комплекс (15, 25 
эт.) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 19.1,19.2 2021 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,336 0,000 1,477 0,615 2,951 5688,56 68,66 

2 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными 
БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 8.1, 8.2 2022 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,361 0,000 1,482 0,618 2,979 5748,08 69,32 

3 ДОО на 350 мест (2-3 
этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 27 2022 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,200 0,109 0,292 0,122 0,431 764,59 9,75 

4 
Общеобразовательная 
школа на 2200 учащихся 
(4 этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 29 2022 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 1,500 2,500 0,873 0,364 4,364 9532,95 106,06 

5 
Жилой комплекс (15, 25 
эт.) с пристроенными 
БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 9.1, 9.2 2023 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,361 0,000 1,482 0,618 2,979 5748,08 69,32 

6 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 10 2024 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,582 0,000 0,480 0,200 0,782 1431,32 17,88 

7 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 14 2024 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,572 0,000 0,478 0,199 0,771 1407,51 17,62 

8 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 15 2024 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,588 0,000 0,482 0,201 0,789 1445,71 18,05 

9 Жилой комплекс (15, 25 
эт.) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 16.1, 16.2 2024 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,319 0,000 1,477 0,615 2,934 5648,51 68,23 

10 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 11 2025 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,544 0,000 0,471 0,196 0,740 1340,67 16,87 

11 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 12 2025 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,603 0,000 0,485 0,202 0,805 1481,42 18,44 

12 
Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 13 2025 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,556 0,000 0,473 0,197 0,753 1369,19 17,18 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

ниями БКТ 

13 ДОО на 350 мест (2-3 
этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 23 2025 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,200 0,109 0,292 0,122 0,431 764,59 9,75 

14 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 17 2026 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,586 0,000 0,481 0,200 0,786 1440,87 17,99 

15 

Жилой комплекс, дом 
башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помеще-
ниями БКТ 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 18 2026 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,551 0,000 0,472 0,197 0,748 1357,28 17,05 

16 ДОО на 350 мест (2-3 
этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 24 2026 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,200 0,109 0,292 0,122 0,431 764,59 9,75 

17 
Общеобразовательная 
школа на 1500 учащихся 
(4 этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 25 2026 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,900 1,600 0,631 0,263 2,763 5968,80 66,88 

18 Жилой комплекс (15, 25 
эт.) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 20.1, 20.2 2028 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,336 0,000 1,477 0,615 2,951 5688,56 68,66 

19 Жилой комплекс (15, 25 
эт.) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 21.1, 21.2 2028 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,336 0,000 1,477 0,615 2,951 5688,56 68,66 

20 ДОО на 300 мест (2-3 
этажа) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 26 2028 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 0,192 0,162 0,274 0,114 0,468 868,34 10,75 

21 Жилой комплекс (15, 25 
эт.) 

АО "Новый гори-
зонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" 

Корпус 22.1, 22.2 2029 Котельная "МСК 
Инжиниринг" 2,336 0,000 1,477 0,615 2,951 5688,56 68,66 

22 Жилой дом (33 эт.) 
ООО "Восточный" 
(ПИК) ЖК 
"Оранж парк" 

Корпус 8 2021 ТЭЦ-22 1,267 0,000 0,890 0,371 1,638 3096,51 56,86 

23 Жилой дом (33 эт.) 
ООО "Восточный" 
(ПИК) ЖК 
"Оранж парк" 

Корпус 9 2021 ТЭЦ-22 1,232 0,000 0,899 0,375 1,607 3015,19 55,52 

24 Жилой дом (33 эт.) 
ООО "Восточный" 
(ПИК) ЖК 
"Оранж парк" 

Корпус 10 2021 ТЭЦ-22 1,232 0,000 0,899 0,375 1,607 3015,19 55,52 

25 ДОО на 150 мест (2-3 эт.) 
ООО "Восточный" 
(ПИК) ЖК 
"Оранж парк" 

- 2023 ТЭЦ-22 0,146 0,079 0,142 0,059 0,284 547,88 9,99 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

26 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 3 2022 ТЭЦ-22 1,191 0,000 0,854 0,356 1,547 2912,95 53,57 

27 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 4 2022 ТЭЦ-22 0,863 0,000 0,871 0,363 1,226 2142,36 40,57 

28 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 13 2022 ТЭЦ-22 0,477 0,000 0,473 0,197 0,674 1183,08 22,36 

29 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 10 2023 ТЭЦ-22 0,477 0,000 0,473 0,197 0,674 1183,08 22,36 

30 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 11 2023 ТЭЦ-22 0,480 0,000 0,475 0,198 0,678 1190,39 22,50 

31 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 9 2024 ТЭЦ-22 0,574 0,000 0,543 0,226 0,800 1420,37 26,73 

32 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 12 2024 ТЭЦ-22 0,564 0,000 0,542 0,226 0,790 1396,69 26,32 

33 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 5 2025 ТЭЦ-22 1,191 0,000 0,854 0,356 1,547 2912,95 53,57 

34 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 6 2025 ТЭЦ-22 0,863 0,000 0,871 0,363 1,226 2142,36 40,57 

35 Жилой дом (25 эт.) 

АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский 
лес" 

Корпус 7 2025 ТЭЦ-22 0,477 0,000 0,473 0,197 0,674 1183,08 22,36 

36 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) ЖК Корпус 8 2025 ТЭЦ-22 0,569 0,000 0,540 0,225 0,794 1408,22 26,51 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

"Кузьминский 
лес" 

37 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 5 2023 ТЭЦ-22 0,550 0,000 0,530 0,221 0,771 1362,20 25,68 

38 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 8 2023 ТЭЦ-22 0,557 0,000 0,526 0,219 0,776 1378,19 25,93 

39 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 6 2024 ТЭЦ-22 0,550 0,000 0,524 0,218 0,768 1361,45 25,64 

40 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 7 2024 ТЭЦ-22 0,553 0,000 0,526 0,219 0,772 1368,77 25,77 

41 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 9 2024 ТЭЦ-22 1,121 0,000 0,969 0,404 1,525 2762,46 51,57 

42 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 10 2024 ТЭЦ-22 1,121 0,000 1,121 0,467 1,588 2781,53 52,62 

43 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 11 2024 ТЭЦ-22 0,483 0,000 0,452 0,188 0,671 1194,58 22,46 

44 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 1 2026 ТЭЦ-22 0,550 0,000 0,524 0,218 0,768 1361,45 25,64 

45 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 2 2026 ТЭЦ-22 0,561 0,000 0,526 0,219 0,780 1387,62 26,09 

46 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 3 2027 ТЭЦ-22 0,550 0,000 0,524 0,218 0,768 1361,45 25,64 

47 Жилой дом 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 4 2027 ТЭЦ-22 0,553 0,000 0,526 0,219 0,772 1368,77 25,77 

48 ДОО на 50 мест 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 12 2028 ТЭЦ-22 0,050 0,026 0,041 0,017 0,093 184,19 3,32 

49 Поликлиника 
АО "Яркий мир" 
(ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" 

Корпус 15 2028 ТЭЦ-22 0,060 0,000 0,050 0,021 0,081 147,62 2,75 

50 ДОУ на 235 мест ООО СЗ "Котель- д.21 2022 ТЭЦ-22 0,395 0,215 0,180 0,075 0,685 1459,65 25,65 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

ники" мкр. Юж-
ный 

51 Жилой дом 
ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

д.17 (Корпус 11) 2023 ТЭЦ-22 2,630 0,000 1,050 0,438 3,068 6327,62 112,49 

52 Жилой дом 
ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

д.17 (Корпус 12) 2023 ТЭЦ-22 2,880 0,000 1,090 0,454 3,334 6921,60 122,77 

53 Жилой дом 
ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

д.18 (Корпус 13) 2024 ТЭЦ-22 1,250 0,000 0,480 0,200 1,450 3005,03 53,33 

54 Жилой дом 
ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

д.18 (Корпус 14) 2024 ТЭЦ-22 2,150 0,000 0,810 0,338 2,488 5166,70 91,63 

55 Общеобразовательная 
школа на 1725 учащихся 

ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

д.20 2024 ТЭЦ-22 1,487 0,263 0,144 0,060 1,810 4140,79 71,00 

56 Медицинский центр на 
110 пос./см. 

ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

стр.25 2025 ТЭЦ-22 0,209 0,094 0,028 0,012 0,315 717,34 12,31 

57 Общественно-деловой 
центр 

ООО СЗ "Котель-
ники" мкр. Юж-
ный 

стр.22 2025 ТЭЦ-22 9,854 1,686 0,652 0,272 11,812 27268,42 466,13 

58 Жилой дом 
ООО "Стройком-
форт" ЖК "Белые 
росы" 

Корпус 1 2021 ТЭЦ-22 1,620 0,000 0,628 0,262 1,882 3895,27 69,16 

59 Жилой дом с подземной 
автостоянкой 

ООО "Стройком-
форт" ЖК "Белые 
росы" 

Корпус 2 2021 ТЭЦ-22 1,620 0,590 0,632 0,263 2,473 5285,73 92,79 

60 Общеобразовательная 
школа на 1200 учащихся 

ООО "Стройсоюз" 
мкр. Южный Жилая группа "Б" 2021 ТЭЦ-22 0,342 0,818 0,630 0,263 1,423 2811,82 50,78 

61 Жилой дом 
ООО "Со-
лидСтройГрупп" 
мкр. Белая Дача 

Корпус 17А 2021 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

62 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 8 2021 ТЭЦ-22 1,378 0,054 0,848 0,677 2,109 3577,42 68,56 

63 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 4 2022 ТЭЦ-22 1,380 0,053 0,848 0,677 2,110 3579,12 68,60 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

64 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 5 2022 ТЭЦ-22 1,216 0,047 0,748 0,597 1,860 3155,05 60,47 

65 ДОУ №2 на 235 мест 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

- 2022 ТЭЦ-22 0,321 0,000     0,321 756,23 12,84 

66 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 9 2022 ТЭЦ-22 1,431 0,056 0,880 0,703 2,190 3714,82 71,20 

67 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 10 2022 ТЭЦ-22 1,284 0,049 0,790 0,630 1,964 3331,46 63,85 

68 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 13 2024 ТЭЦ-22 0,693 0,027 0,426 0,340 1,060 1798,04 34,46 

69 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 14 2024 ТЭЦ-22 1,913 0,073 1,170 0,924 2,910 4956,90 94,84 

70 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 11 2024 ТЭЦ-22 0,693 0,027 0,426 0,340 1,060 1798,04 34,46 

71 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 12 2024 ТЭЦ-22 0,732 0,028 0,450 0,360 1,120 1899,81 36,41 

72 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 15 2024 ТЭЦ-22 0,827 0,035 0,505 0,408 1,270 2154,25 41,29 

73 Жилой дом 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

Корпус 16 2025 ТЭЦ-22 0,756 0,030 0,459 0,364 1,150 1961,29 37,51 

74 Жилой дом ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. Корпус 17 2023 ТЭЦ-22 0,810 0,033 0,511 0,427 1,270 2114,53 40,84 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

"Новые Котельни-
ки" 

75 Гостиничный комплекс 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

- 2026 ТЭЦ-22 1,910 0,000 0,000 0,000 1,910 4499,69 76,40 

76 Бизнес центр №1 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

- 2026 ТЭЦ-22 3,900 0,000 0,000 0,000 3,900 9187,86 156,00 

77 Бизнес центр №2 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

- 2026 ТЭЦ-22 3,980 0,000 0,000 0,000 3,980 9376,33 159,20 

78 Общеобразовательная 
школа на 1725 учащихся 

ООО «ТРЕНД-
ГРУПП», мкр. 
"Новые Котельни-
ки" 

- 2024 ТЭЦ-22 0,890 0,000 0,000 0,000 0,890 2096,72 35,60 

ТУ 

79 Торговый павильон-кафе ООО «Трактир на 
Ковровом» 50:22:0050203:993 2023 ТЭЦ-22 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 235,59 4,00 

80 Объект придорожного 
сервиса 

Министерство 
имущественных 
отношений Мос-
ковской области 

50:22:0050101:7965 2023 ТЭЦ-22 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 235,59 4,00 

81 Административное зда-
ние 

Алистанов Изаму-
дин Султанмура-
дович 

50:22:0050102:82 2023 ТЭЦ-22 0,176 0,000 0,000 0,000 0,176 414,63 7,04 

82 
Воспитательно-
образовательный ком-
плекс на 2450 мест 

Администрация 
ГО Котельники 
МО 

50:22:0050101:1141
5, 

50:22:0050101:1141
8 

2023 ТЭЦ-22 5,141 0,000 0,000 0,000 5,141 12111,48 205,64 

83 Магазин Огольцова Ирина 
Павловна 

50:22:0050203:1353
6 2023 ТЭЦ-22 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 235,59 4,00 

84 Здание нежилого назна-
чения 

ООО «ИНВЕСТ-
ЦЕНТР» 

50:22:0050101:1107
3 2023 ТЭЦ-22 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 235,59 4,00 

85 Объект торговли ООО «МЕГА БЕ-
ЛАЯ ДАЧА» 50:22:0050102:8313 2023 ТЭЦ-22 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 235,59 4,00 

86 Производственное здание ООО «СТРОЙ-
СОЮЗ» 50:22:0050203:7421 2023 ТЭЦ-22 5,500 0,000 0,000 0,000 5,500 12957,23 220,00 

87 Жилой дом ООО «СИНДИ-
М» 50:22:0050101:166 2023 ТЭЦ-22 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 706,76 12,00 
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№ 
п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник тепло-

снабжения 

Тепловая нагрузка, Гкал/ч Суммарное 
потребление 

ТЭ, Гкал 

Объем теп-
лоносителя, 

м. куб./ч отопление  вентиляция  ГВСmax ГВС ср. Всего 

88 Жилой дом ООО «СИНДИ-
М» 50:22:0050101:236 2023 ТЭЦ-22 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 706,76 12,00 

97 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:1074
7 

2024 ТЭЦ-22 0,013 0,000 0,000 0,000 0,013 30,16 0,51 

98 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:1074
8 

2024 ТЭЦ-22 0,068 0,000 0,000 0,000 0,068 160,20 2,72 

99 Спортивное сооружение 
Администрация 
ГО Котельники 
МО 

50:22:0050203:1035
6 

2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

100 Спортивное сооружение 
Администрация 
ГО Котельники 
МО 

50:22:0050203:941 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

101 Спортивное сооружение 
Администрация 
ГО Котельники 
МО 

50:22:0050203:1037
2 

2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

102 Объект бытового обслу-
живания 

Администрация 
ГО Котельники 
МО 

50:22:0050203:1603
9 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

103 Офисный центр ООО "Экострой" 50:22:0050102:626 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

104 Православное храмовое 
сооружение АО "Белая Дача" 50:22:0050201:1198 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

105 Общественно-деловой 
центр 

Курбанов Эмиль 
Захидович 50:22:0050101:258 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

106 Магазин Золявина Елена 
Николаевна 50:22:0050201:1142 2024 ТЭЦ-22 0,070 0,000 0,000 0,000 0,070 164,91 2,80 

Итого по ГО Котельники 104,202 8,870 47,847 23,025 136,098 273314,14 4475,43 
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2.5 Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зонах действия индивиду-
ального теплоснабжения на каждом этапе 

На базовый период разработки схемы теплоснабжения в ГО Котельники отсутствуют зоны 
действия индивидуального теплоснабжения. Приросты объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на расчетный 
срок схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 
2.6 Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии 
возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе 

В соответствии с данными, предоставленными администрацией ГО Котельники, в период 
2021 – 2038 гг. строительство новых промышленных предприятий, а также перепрофилирование 
существующих объектов в городском округе не планируется. 

 
2.7 Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям суще-

ствующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения 

Объекты теплопотребления, подключенных к тепловым сетям системы централизованного 
теплоснабжения ГО Котельники в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
не зафиксированы. 

 
2.8 Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указан-

ного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки 
Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвер-

жденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки представлен в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 - Актуализированный прогноз перспективной застройки городского округа Котельники на расчетный срок до 2038 г. 
№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-

ный номер 
Отапливаемая 

площадь, м2 
Год ввода в 

эксплуатацию 
Источник теплоснабже-

ния 

1 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 19.1,19.2 64160 2021 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

2 Жилой комплекс (15, 25 эт.) с при-
строенными БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 8.1, 8.2 64570 2022 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

3 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 27 4769 2022 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

4 Общеобразовательная школа на 2200 
учащихся (4 этажа) 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 29 29370 2022 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

5 Жилой комплекс (15, 25 эт.) с при-
строенными БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 9.1, 9.2 64570 2023 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

6 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 10 15988 2024 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

7 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 14 15783 2024 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

8 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 15 16050 2024 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

9 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 16.1, 16.2 63655 2024 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

10 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 11 15315 2025 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

11 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 12 15873 2025 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

12 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 13 15546 2025 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

13 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 23 4769 2025 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

14 
Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-
ми БКТ 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 17 16045 2026 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

15 Жилой комплекс, дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещения-

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 18 15460 2026 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 
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№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-
ный номер 

Отапливаемая 
площадь, м2 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник теплоснабже-
ния 

ми БКТ 

16 ДОО на 350 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 24 4769 2026 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

17 Общеобразовательная школа на 1500 
учащихся (4 этажа) 

АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 25 20025 2026 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

18 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 20.1, 20.2 64160 2028 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

19 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 21.1, 21.2 64160 2028 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

20 ДОО на 300 мест (2-3 этажа) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 26 4088 2028 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

21 Жилой комплекс (15, 25 эт.) АО "Новый горизонт" (ПИК) ЖК 
"Белая Дача парк" Корпус 22.1, 22.2 64160 2029 Котельная "МСК Инжи-

ниринг" 

22 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК 
"Оранж парк" Корпус 8 39707 2021 ТЭЦ-22 

23 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК 
"Оранж парк" Корпус 9 39796 2021 ТЭЦ-22 

24 Жилой дом (33 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК 
"Оранж парк" Корпус 10 39974 2021 ТЭЦ-22 

25 ДОО на 150 мест (2-3 эт.) ООО "Восточный" (ПИК) ЖК 
"Оранж парк" - 2885 2023 ТЭЦ-22 

26 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 3 34062 2022 ТЭЦ-22 

27 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 4 29373 2022 ТЭЦ-22 

28 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 13 13453 2022 ТЭЦ-22 

29 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 10 13460 2023 ТЭЦ-22 

30 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 11 13543 2023 ТЭЦ-22 

31 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 9 16149 2024 ТЭЦ-22 

32 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 12 16053 2024 ТЭЦ-22 

33 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 5 34062 2025 ТЭЦ-22 

34 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК Корпус 6 29373 2025 ТЭЦ-22 
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№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-
ный номер 

Отапливаемая 
площадь, м2 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Источник теплоснабже-
ния 

"Кузьминский лес" 

35 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 7 13460 2025 ТЭЦ-22 

36 Жилой дом (25 эт.) АО "Компания АТОЛ" (ПИК) ЖК 
"Кузьминский лес" Корпус 8 16048 2025 ТЭЦ-22 

37 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 5 15979 2023 ТЭЦ-22 

38 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 8 15542 2023 ТЭЦ-22 

39 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 6 15454 2024 ТЭЦ-22 

40 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 7 15540 2024 ТЭЦ-22 

41 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 9 15542 2024 ТЭЦ-22 

42 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 10 14882 2024 ТЭЦ-22 

43 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 11 16022 2024 ТЭЦ-22 

44 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 1 15454 2026 ТЭЦ-22 

45 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 2 15540 2026 ТЭЦ-22 

46 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 3 15454 2027 ТЭЦ-22 

47 Жилой дом АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 4 15542 2027 ТЭЦ-22 

48 ДОО на 50 мест АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 12 700 2028 ТЭЦ-22 

49 Поликлиника АО "Яркий мир" (ПИК) ЖК "Ко-
тельники парк" Корпус 15 993 2028 ТЭЦ-22 

50 ДОУ на 235 мест ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.21 4328.5 2022 ТЭЦ-22 
51 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.17 (Корпус 11) 31113.1 2023 ТЭЦ-22 
52 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.17 (Корпус 12) 33509.4 2023 ТЭЦ-22 
53 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.18 (Корпус 13) 13334.4 2024 ТЭЦ-22 
54 Жилой дом ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.18 (Корпус 14) 24544.8 2024 ТЭЦ-22 

55 Общеобразовательная школа на 1725 
учащихся ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный д.20 25000 2024 ТЭЦ-22 
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№ п/п Назначение здания Застройщик Адрес, строитель-
ный номер 

Отапливаемая 
площадь, м2 
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эксплуатацию 

Источник теплоснабже-
ния 

56 Медицинский центр на 110 пос./см. ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный стр.25 2500 2025 ТЭЦ-22 
57 Общественно-деловой центр ООО СЗ "Котельники" мкр. Южный стр.22 70000 2025 ТЭЦ-22 

58 Жилой дом ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые 
росы" Корпус 1 26159.8 2021 ТЭЦ-22 

59 Жилой дом с подземной автостоянкой ООО "Стройкомфорт" ЖК "Белые 
росы" Корпус 2 26159.8 2021 ТЭЦ-22 

60 Общеобразовательная школа на 1200 
учащихся ООО "Стройсоюз" мкр. Южный Жилая группа "Б" 18584.4 2021 ТЭЦ-22 

61 Жилой дом ООО "СолидСтройГрупп" мкр. Белая 
Дача Корпус 17А 20304 2021 ТЭЦ-22 

62 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 8 25380,1 2021 ТЭЦ-22 

63 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 4 24928,7 2022 ТЭЦ-22 

64 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 5 21871,2 2022 ТЭЦ-22 

65 ДОУ №2 на 235 мест ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 4328.5 2022 ТЭЦ-22 

66 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 9 24858,0 2022 ТЭЦ-22 

67 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 10 24937,8 2022 ТЭЦ-22 

68 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 13 16613,4 2024 ТЭЦ-22 

69 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 14 21727,8 2024 ТЭЦ-22 

70 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 11 15430,0 2024 ТЭЦ-22 

71 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 12 15865,0 2024 ТЭЦ-22 

72 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 15 16912,0 2024 ТЭЦ-22 

73 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 16 32664,0 2025 ТЭЦ-22 

74 Жилой дом ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" Корпус 17 16932,0 2023 ТЭЦ-22 

75 Гостиничный комплекс ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 53385,0 2026 ТЭЦ-22 
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76 Бизнес центр №1 ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 85146,0 2026 ТЭЦ-22 

77 Бизнес центр №2 ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 40465,0 2026 ТЭЦ-22 

78 Общеобразовательная школа на 1725 
учащихся 

ООО «ТРЕНД-ГРУПП», мкр. "Новые 
Котельники" - 25000,0 2024 ТЭЦ-22 

ТУ 
79 Торговый павильон-кафе ООО «Трактир на Ковровом» 50:22:0050203:993 1100 2023 ТЭЦ-22 

80 Объект придорожного сервиса Министерство имущественных от-
ношений Московской области 50:22:0050101:7965 1100 2023 ТЭЦ-22 

81 Административное здание Алистанов Изамудин Султанмурадо-
вич 50:22:0050102:82 2400 2023 ТЭЦ-22 

82 Воспитательно-образовательный ком-
плекс на 2450 мест Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050101:11415, 

50:22:0050101:11418 65000 2023 ТЭЦ-22 

83 Магазин Огольцова Ирина Павловна 50:22:0050203:13536 1100 2023 ТЭЦ-22 
84 Здание нежилого назначения ООО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР» 50:22:0050101:11073 1100 2023 ТЭЦ-22 
85 Объект торговли ООО «МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА» 50:22:0050102:8313 1100 2023 ТЭЦ-22 
86 Производственное здание ООО «СТРОЙСОЮЗ» 50:22:0050203:7421 60000 2023 ТЭЦ-22 
87 Жилой дом ООО «СИНДИ-М» 50:22:0050101:166 12000 2023 ТЭЦ-22 
88 Жилой дом ООО «СИНДИ-М» 50:22:0050101:236 12000 2023 ТЭЦ-22 
97 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:10747 353 2024 ТЭЦ-22 
98 Долевое управление ООО "ДИНДАР" 50:22:0050203:10748 402 2024 ТЭЦ-22 
99 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:10356 9234 2024 ТЭЦ-22 
100 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:941 5000 2024 ТЭЦ-22 
101 Спортивное сооружение Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:10372 9971 2024 ТЭЦ-22 
102 Объект бытового обслуживания Администрация ГО Котельники МО 50:22:0050203:16039 315 2024 ТЭЦ-22 
103 Офисный центр ООО "Экострой" 50:22:0050102:626 1075 2024 ТЭЦ-22 
104 Православное храмовое сооружение АО "Белая Дача" 50:22:0050201:1198 2500 2024 ТЭЦ-22 
105 Общественно-деловой центр Курбанов Эмиль Захидович 50:22:0050101:258 362 2024 ТЭЦ-22 
106 Магазин Золявина Елена Николаевна 50:22:0050201:1142 1042 2024 ТЭЦ-22 

Итого по ГО Котельники 1934401,01     
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3 Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского 
округа (корректировка существующей модели) 

Несмотря на то, что в соответствии с Постановлением Правительства №154 от 22.02.2012, 
при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 до 100 тыс. чело-
век, создание электронной модели системы теплоснабжения поселения не является обязательным, 
разработчиком схемы теплоснабжения были выполнена электронная модель в ГИС ZuluThermo 
8.0. (разработчик – компания «Политерм, г. Санкт- Петербург). 

К проекту схемы теплоснабжения муниципального образования приложен графический ма-
териал существующего положения и перспективного развития с привязкой к топографической ос-
нове поселения, а также результаты тепло-гидравлических расчетов, выполненных в программе 
ГИС ZuluThermo 8.0. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит: 
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографи-

ческой основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности 
объектов; 

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 
в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая адми-

нистративное; 
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - 

гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на еди-
ную тепловую сеть; 

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том чис-
ле - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориаль-
ному признаку; 

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; 
з) расчет показателей надежности теплоснабжения; 
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) 

по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем тепло-
снабжения; 

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспек-
тивного развития тепловых сетей. 

Эти и многие другие критерии во многом определили направление развития российского 
рынка геоинформационных технологий. Те разработанные программные комплексы, которые от-
вечали всем требованиям и обладали рядом инструментов, позволяющих выполнять требуемые 
расчеты и действия, получили большое распространение. Далее будет рассмотрен ряд программ-
ных решений разных компаний, лидирующих на рынке геоинформационных технологий, приме-
нимых для систем теплоснабжения. 

Информационно-географическая система «Zulu» 
Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Поли-

терм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации 
пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с се-
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мантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет ZuluThermo позволяет со-
здавать электронные модели систем теплоснабжения. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач: 
1. Построение расчетной модели тепловой сети. 
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с 

помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается 
лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

2. Наладочный расчет тепловой сети. 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством 

воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, 
производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и ме-
сто установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом 
напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах 
сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура 
внутреннего воздуха. 

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью со-
пел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанав-
ливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от не-
обходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну 
сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится ба-
ланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потреби-
тели получают воду и тепловую энергию. 

3. Поверочный расчет тепловой сети 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на 

участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой по-
требителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на 
источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситу-
ациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энер-
гии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах 
сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и 
температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе несколь-
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ких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источ-
никами. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потре-
бителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные по-
требители получают воду и тепловую энергию. 

4. Конструкторский расчет тепловой сети 
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупико-

вой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неиз-
вестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потреби-
телей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы тепло-
снабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена 
возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к из-
менению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый 
напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, 
располагаемые напоры на потребителях. 

5. Расчет требуемой температуры на источнике 
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя 

на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воз-
духа не ниже расчетной. 

6. Коммутационные задачи 
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей 

участок от источников, или полностью изолирующей участок. 
7. Построение пьезометрических графиков 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результа-

тов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
8. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию 
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоля-

цию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. 
Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому 
отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). 
Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

 
3.1 Часть 1. Существующее положение системы теплоснабжения 
3.1.1 Описание расчетных единиц территориального деления, включая административное 

Городской округ Котельники находится в центральной части Московской области к юго-
востоку от Москвы и граничит с районами Капотня, Люблино, Выхино-Жулебино Юго-
восточного административного округа Москвы (на западе и севере), городским поселением Лю-
берцы Люберецкого муниципального района (на северо-востоке, востоке и юго-востоке) город-
ским округом Дзержинский (на юге и юго-западе).  

Территория городского округа Котельники ограничена с севера и северо-востока трассой 
федеральной автомагистрали М 5 «Урал» (Новорязанское шоссе), с юго-востока – территориями 
садовых некоммерческий товариществ (СНТ) и железнодорожной веткой, соединяющей промыш-
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ленные зоны городского округа Лыткарино с Рязанским и Казанским направлениями Московской 
железной дороги, с юга – территорией Томилинского лесопарка, микрорайоном Лесной городско-
го округа Дзержинский, частью карьера Земснаряд Люберецкого ГОКа, промышленными терри-
ториями городского округа Дзержинский, с запада – МКАД.  

Площадь территории городского округа составляет 1424 Га. Площадь территории населен-
ного пункта город Котельники в проектных границах составляет 897,6 Га. 

 
3.1.2 Графическое представление существующих объектов системы теплоснабжения с при-

вязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным тополо-
гическим описанием связности объектов 
Анализируя технические и информационные возможности и проведя сравнительный анализ 

возможностей ГИС (во время разработки аналогичных проектов, параллельно велась разработка 
электронных моделей схем теплоснабжения поселений во всех вышеперечисленных ГИС), 
наилучший результат по параметрам точности расчетов, удобству использования ГИС, информа-
ционной составляющей, возможностям, предоставленным пользователю и другим показателям, 
показала ГИС ZuluThermo8.0. 

Пакет ZuluThermo 8.0. позволяет создать расчетную математическую модель сети, выпол-
нить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 
топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными 
насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких 
источников. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и 
систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому со-
стоянию изоляции. 

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 3.1 – 3.3. 
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Рисунок 3.1 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)
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Рисунок 3.2 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)
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Рисунок 3.3 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)
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3.1.3 Паспортизация объектов системы теплоснабжения 
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие эле-

менты, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, 
узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных ха-
рактеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического 
расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры тех-
нологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков 
тепловой сети. 

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предостав-
ленных исходных и расчетных данных. 

Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структури-
рования в общей цепочке, а именно: 

Для источников тепловой энергии: 
- номер источника; 
- геодезическая отметка, м;  
- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;  
- расчетная температура холодной воды, °С  
- расчетная температура наружного воздуха, °С  
- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м  
- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м  
- режим работы источника;  
- максимальный расход на подпитку, т/ч. 
Для участков тепловой сети: 
- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; 
- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; 
- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов. 
Для потребителей тепловой энергии: 
- высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; 
- номер схемы подключения потребителя; 
- расчетная тепловая нагрузка систем теплопотребления; 
- коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые 

системы ГВС; 
- коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. 
 

3.1.4 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая 
административное 
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе дан-

ных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам 
этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия 
административного или территориального деления, в рамках существующего положения и пер-
спективного развития города, поселения и т.д.  

Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, 
т.е. слои должны быть предварительно созданы. 
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В карту можно добавить:  
- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов. 
- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service). 
- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);  
- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo. 
Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по 

объектам слоя. C помощью запросов можно: 
- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями; 
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов; 
- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов; 
Также выборка данных в «Zulu Thermo 8.0» возможна по условию: 
- Наименование потребителя (адрес) 
- Наименование котельной 
- Номер котельной 
- Обслуживающая организация 
- Коды узлов подключения потребителей 
- По любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.) 
 

3.1.5 Графическое представление зон действия существующих систем теплоснабжения (ис-
точников тепловой энергии) 
Графическое представление зоны действия системы централизованного теплоснабжения 

ГО Котельники приведено на рисунке 3.4. 
 

3.1.6 Графическое представление зон действия ресурсоснабжающих организаций 
Графическое представление зоны действия ресурсоснабжающих организаций ГО Котель-

ники приведено на рисунке 3.5. 



209 

 
Рисунок 3.4 - Зоны действия системы централизованного теплоснабжения
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Рисунок 3.5 - Зона действия ресурсоснабжающих организаций
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3.1.7 Гидравлический расчет существующих тепловых сетей любой степени закольцован-
ности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источ-
ников тепловой энергии на единую тепловую сеть 
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного 

теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Модель 
тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический режим тепловых сетей в таком виде, 
как это фактически реализовано с многочисленными закольцовками магистралей и параллельной 
работой источников тепла. 

Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и 
у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной 
температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.  

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода. 

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 

 утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
 фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой 

сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в 
трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы 
и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается ба-
ланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. 

 
3.1.8 Расчет балансов тепловой энергии по существующим источникам тепловой энергии 

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов 
теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, 
получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и распола-
гаемом напоре на источнике. 

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных 
ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой 
энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.  

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 
- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
 

3.1.9 Расчет потерь теплоносителя в существующих тепловых сетях 
Целью расчета является определение фактических потерь теплоносителя на участках тру-

бопроводов тепловых сетей. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепло-
вой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии, каждому центральному 
тепловому пункту (ЦТП) и отдельно по каждому участку трубопровода. 
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3.1.10 Расчет существующих потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками тепло-
носителя 
Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубо-

проводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Про-
смотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому от-
дельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). 
Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. 

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на 
основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе про-
кладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых 
условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета 
тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к 
«ZuluThermo 8.0» 

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитаны в ГИС ZuluThermo 8.0. 
на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325, и представлены в п. 1.3.13. 

 
3.1.11 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепло-

вых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепло-
вой энергии 
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения за-

движек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объек-
ты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно 
придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета 
отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и 
выводятся в отчет 

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и 
включает в себя:  

 вывод информации по отключенным объектам; 
 расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теп-

лопотребления при данных изменениях в сети; 
 отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски; 
 вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспор-

та в формат MS Excel или HTML. 
 

3.1.12 Расчет показателей надежности существующей системы теплоснабжения 
Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС си-

стемы централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достиже-
нию требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с "Ме-
тодикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения 
городов " 

Расчет существующих и перспективных показателей надежности системы теплоснабжения 
представлен в Книге 11. 
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3.2 Часть 2. Перспектива развития системы теплоснабжения 
3.2.1 Графическое представление зон и объектов перспективного строительства с указани-

ем строительных площадей, объемов и тепловых нагрузок объектов 
Графическое представление зон и объектов перспективного строительства на территории 

ГО Котельники приведено на рисунке 3.6. 
 

3.2.2 Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию источников тепло-
снабжения и тепловых сетей для обеспечения теплоснабжением объектов перспектив-
ного строительства 
Ввод в эксплуатацию источников теплоснабжения для обеспечения теплоснабжением объ-

ектов перспективного строительства на территории ГО Котельники на расчетный срок схемы теп-
лоснабжения не планируется. 

Графическое представление планируемых к вводу в эксплуатацию тепловых сетей для 
обеспечения теплоснабжением объектов перспективного строительства приведено на рисунке 3.6. 

 
3.2.3 Графическое представление перспективных зон действия систем теплоснабжения (ис-

точников тепловой энергии) 
Графическое представление перспективной зоны действия системы централизованного 

теплоснабжения ГО Котельники приведено на рисунке 3.7. 
 

3.2.4 Графическое представление перспективных зон действия ресурсоснабжающих орга-
низаций 
Графическое представление перспективной зоны действия ресурсоснабжающей организа-

ции ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения городского округа приведено на 
рисунке 3.8. 

 
3.2.5 Гидравлический расчет тепловых сетей, планируемых к вводу в эксплуатацию или 

реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной 
тепловой нагрузки 
Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей (пьезометрические графики вдоль 

расчетных путей теплоносителя) от существующей котельной до объектов перспективной нагруз-
ки ГО Котельники представлены на рисунках 3.9. 
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Рисунок 3.6 - Зоны и объекты перспективного строительства на территории ГО Котельники
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Рисунок 3.7 - Зоны действия котельной по состоянию на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники



216 

 
Рисунок 3.8 - Зона действия ресурсоснабжающих организаций ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения городского округа
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Рисунок 3.9 - Пьезометрический график вдоль расчетного пути движения теплоносителя от котельной до перспективного жилого дома
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3.2.6 Расчет перспективных балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии 
Результаты расчетов перспективных балансов тепловой энергии и теплоносителя по источ-

нику тепловой энергии и горячего водоснабжения, произведенных с применением электронной 
модели системы централизованного теплоснабжения ГО Котельники, представлены на рисунках 
3.10-3.11. 

 
Рисунок 3.10 - Результаты расчетов перспективных балансов тепловой энергии и теплоносителя 

по источнику тепловой энергии и горячего водоснабжения (часть 1) 
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Рисунок 3.11 - Результаты расчетов перспективных балансов тепловой энергии и теплоносителя 

по источнику тепловой энергии и горячего водоснабжения (часть 2) 
 

3.2.7 Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию 
или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспектив-
ной тепловой нагрузки 
Результаты расчетов потерь теплоносителя в тепловых сетях, планируемых к вводу в экс-

плуатацию или реконструируемых, а также существующих, с учетом подключения перспективной 
тепловой нагрузки представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 - Результаты расчетов потерь теплоносителя в тепловых сетях 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

ТК-1 ТК-2 37.83 0.15 0.15 0.002 0.002 

ТК-2 Опытное по-
ле, д.8 39.37 0.082 0.082 0.001 0.001 

ТК-2 ТК-3 11.68 0.15 0.15 0.001 0.001 
ТК-3 ООО 17.22 0.051 0.051 0 0 
ТК-3 ТК-4 51.12 0.15 0.15 0.002 0.002 

ТК-4 Опытное по-
ле, д.2 17.28 0.065 0.065 0 0 

ТК-4 ТК-5 30.52 0.15 0.15 0.001 0.001 

ТК-5 Опытное по-
ле, д.1 15.51 0.065 0.065 0 0 

ТК-5 ТК-6 23.98 0.082 0.082 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

ТК-6 Опытное по-
ле, д.3 92.33 0.051 0.051 0 0 

ТК-6 ТК-11 20.98 0.051 0.051 0 0 

ТК-11 Опытное по-
ле, д.10 12.22 0.051 0.051 0 0 

У-цтп ТК-1 23.68 0.15 0.15 0.001 0.001 

к.1313/11 
ЦТП (мкр. 

Опытное по-
ле) 

26.37 0.309 0.309 0.005 0.005 

УТ-23 УТ-36 22.63 0.15 0.15 0.001 0.001 
УТ-36 УТ-33 46.66 0.15 0.15 0.002 0.002 

УТ-33 Кузьминская, 
23 70.48 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-33 Паркинг 57.68 0.125 0.125 0.002 0.002 
т.8 к.1313/9 89.93 0.408 0.408 0.029 0.029 

к.1313/10 т.24/1 48.69 0.207 0.207 0.004 0.004 

ТК-1 Кузьминская, 
д.19 33.03 0.082 0.07 0 0 

т.7 т.8 65.65 0.408 0.408 0.021 0.021 
к.1313/9 к.1308/11а 223.44 0.5 0.5 0.107 0.107 

к.1308/11а Строителей, 
д.2 12.21 0.1 0.1 0 0 

т.24/1 3-й Покров-
ский пр.,д.3 24.98 0.125 0.125 0.001 0.001 

т.24/1 3-й Покров-
ский пр.,д.1 126.99 0.125 0.125 0.004 0.004 

т.24/1 т.24/2 135.07 0.15 0.15 0.006 0.006 

т.24/2 3-й Покров-
ский пр.,д.7 46.23 0.1 0.1 0.001 0.001 

т.24/2 Квартал 1, 20, 
Дет. сад 41.32 0.051 0.051 0 0 

т.24/2 Строителей, 
д.4 74.88 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) ТК-1 12.69 0.082 0.07 0 0 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 35.14 0.15 0.15 0.002 0.002 

ТК-2 Строителей, 
д.1 36.25 0.15 0.15 0.002 0.002 

т.8 ЦТП-1 (ООО 
«ЭК Солид») 163.92 0.259 0.259 0.021 0.021 

ТК-2 Строителей, 
д.1 41.94 0.082 0.07 0.001 0 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 46.8 0.082 0.07 0.001 0 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 44.8 0.082 0.07 0.001 0 

ТК-2 Строителей, 
д.1 24.59 0.082 0.07 0 0 

ЦТП-1 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 5.5 0.207 0.207 0 0 

У-цтп ТК-1 12.63 0.207 0.207 0.001 0.001 
У-цтп ТК-2 25.91 0.259 0.259 0.003 0.003 

У-цтп (ГВС) ТК-2 24.94 0.15 0.125 0.001 0.001 

УТ-42 мкр. Белая 
Дача, д.12А 55.43 0.1 0.1 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

УТ-41 Станция 2 
подъёма 14.21 0.082 0.082 0 0 

УТ-42 
мкр. Белая 

Дача, д.12А 
(ГВС) 

55.44 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-13 мкр. Белая 
Дача, д.62 112.72 0.15 0.15 0.005 0.005 

УТ-13 У-шк 200.43 0.051 0.051 0.001 0.001 

УТ-14 мкр. Белая 
Дача, к1 427.64 0.125 0.125 0.013 0.013 

УТ-14 
мкр. Белая 
Дача, к1 

(ГВС) 
427.66 0.1 0.1 0.008 0.008 

У-цтп К-45 74.75 0.15 0.15 0.003 0.003 
К-45 УТ-42 63.67 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-42 мкр. Белая 
Дача, д.12 5.5 0.1 0.1 0 0 

К-45 УТ-12 139.43 0.15 0.15 0.006 0.006 

УТ-12 мкр. Белая 
Дача, д.11 7.22 0.1 0.1 0 0 

УТ-12 УТ-13 13.12 0.15 0.15 0.001 0.001 

УТ-13 Школа №3 
(начальная) 94.47 0.125 0.125 0.003 0.003 

У-цтп УТ-14 12.01 0.125 0.125 0 0 
У-цтп УТ-41 97.65 0.1 0.1 0.002 0.002 

К-41 ЦТП-3 (мкр. 
Белая Дача) 199.4 0.207 0.207 0.016 0.016 

ЦТП-3 (мкр. 
Белая Дача) У-цтп 6.94 0.25 0.25 0.001 0.001 

УТ-12 К-34 14.62 0.051 0.051 0 0 

К-34 
мкр. Белая 
Дача, д.53 

(ГВС) 
15.05 0.082 0.082 0 0 

У-цтп (ГВС) К-45 74.75 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-45 УТ-42 63.67 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-42 
мкр. Белая 
Дача, д.12 

(ГВС) 
5.5 0.082 0.082 0 0 

К-45 УТ-12 139.42 0.051 0.051 0.001 0.001 
УТ-12 УТ-13 13.12 0.051 0.051 0 0 

У-цтп (ГВС) УТ-14 12 0.1 0.1 0 0 
У-цтп (ГВС) УТ-41 97.43 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-34 
Школа №3 
(начальная) 

(ГВС) 
77.01 0.051 0.051 0 0 

УТ-13 
мкр. Белая 
Дача, д.11 

(ГВС) 
3.76 0.051 0.051 0 0 

УТ-41 Д/сад № 55 201.33 0.1 0.1 0.004 0.004 
УТ-41 Д/сад № 55 196.68 0.082 0.082 0.003 0.003 

У-д.15 
мкр. Белая 
Дача, д.15 

(ГВС) 
19.38 0.1 0.1 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-д.15 
мкр. Белая 
Дача, д.13 

(ГВС) 
112.02 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-цтп (ГВС) К-38 16.86 0.1 0.1 0 0 
К-38 У-д.15 13.61 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-38 К-39 92.65 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-цтп (ГВС) К-40 37.11 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-40 
мкр. Белая 
Дача, д.18 

(ГВС) 
56.25 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-40 У-д.20 35.55 0.15 0.15 0.002 0.002 

У-д.20 
мкр. Белая 
Дача, д.20 

(ГВС) 
16.65 0.051 0.051 0 0 

У-д.20 УТ-43 84.32 0.1 0.1 0.002 0.002 

УТ-43 
мкр. Белая 
Дача, д.24 

(ГВС) 
39.28 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-43 Детский сад 44.7 0.082 0.082 0.001 0.001 
УТ-39 УТ-40 49.58 0.259 0.259 0.006 0.006 

У-д.15 мкр. Белая 
Дача, д.15 19.43 0.1 0.1 0 0 

У-д.15 мкр. Белая 
Дача, д.13 112.18 0.15 0.15 0.005 0.005 

У-ЦТП-5 К-38 18.32 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-38 У-д.15 16.22 0.1 0.1 0 0 
К-38 К-39 92.65 0.15 0.15 0.004 0.004 

У-ЦТП-5 К-40 37.54 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-40 мкр. Белая 
Дача, д.18 59.99 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-40 У-д.20 33.69 0.207 0.207 0.003 0.003 

У-д.20 мкр. Белая 
Дача, д.20 16.66 0.1 0.1 0 0 

У-д.20 УТ-43 81.23 0.15 0.15 0.003 0.003 

УТ-43 мкр. Белая 
Дача, д.24 39.32 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-43 Детский сад 47.81 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-40 ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) 51.55 0.259 0.259 0.007 0.007 

ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) У-ЦТП-5 11.27 0.15 0.15 0 0 

К-41 УТ-39 289.12 0.207 0.207 0.024 0.024 
УТ-32 УТ-23 265.75 0.408 0.408 0.085 0.085 
К-39 У-д.16 65.21 0.15 0.15 0.003 0.003 

К-5 Кузьминская, 
д.15 (ГВС) 66.25 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-5 Кузьминская, 
д.15 66.25 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-39 У-д.16 65.21 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.16 
мкр. Белая 
Дача, д.16 

(ГВС) 
5.92 0.1 0.1 0 0 



223 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-д.16 
мкр. Белая 
Дача, д.17 

(ГВС) 
102.15 0.1 0.1 0.002 0.002 

УТ-27 
мкр. Белая 
Дача, д.22 

(ГВС) 
54.66 0.125 0.1 0.002 0.001 

УТ-26 УТ-27 63.57 0.15 0.15 0.003 0.003 
к.1308/8 (т.6) УТ-32 219.84 0.514 0.514 0.111 0.111 

ТК-1 Кузьминская, 
д.19 31.57 0.207 0.207 0.003 0.003 

УТ-26 УТ-27 60.8 0.15 0.1 0.003 0.001 
УТ-32 т.7 41.46 0.408 0.408 0.013 0.013 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.19 108.9 0.125 0.1 0.003 0.002 

У-д.16 мкр. Белая 
Дача, д.16 5.92 0.1 0.1 0 0 

У-д.16 мкр. Белая 
Дача, д.17 102.18 0.15 0.15 0.004 0.004 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.22 58.11 0.15 0.15 0.003 0.003 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.19 117.12 0.125 0.125 0.004 0.004 

к.1308/8 (т.6) ЦТП-2 (ООО 
«ЭК Солид») 150.71 0.259 0.259 0.019 0.019 

УТ-26 мкр. Белая 
Дача, д.21 26.37 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-26 мкр. Белая 
Дача, д.21 23.11 0.082 0.07 0 0 

У-цтп (ГВС) УТ-18 19.18 0.125 0.082 0.001 0 
У-цтп УТ-18 20.36 0.15 0.15 0.001 0.001 

УТ-18 2-ой Покр. 
пр-д, д.14, к.2 59.51 0.125 0.125 0.002 0.002 

У-цтп К-1 50.91 0.309 0.309 0.009 0.009 
УТ-38 К-41 137.07 0.25 0.25 0.016 0.016 

УТ-38 ЦТП-2 (мкр. 
Белая Дача) 13.83 0.207 0.207 0.001 0.001 

ЦТП-2 (мкр. 
Белая Дача) У-цтп 14.79 0.207 0.207 0.001 0.001 

ЦТП-6 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 4.13 0.25 0.25 0 0 

УТ-18 
2-ой Покр. 
пр-д, д.14, 
к.2(ГВС 

59.32 0.1 0.082 0.001 0.001 

У-цтп 2-ой Покр. 
пр-д, д.14, к.1 71.06 0.15 0.15 0.003 0.003 

УТ-18 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.12 

68.38 0.125 0.125 0.002 0.002 

УТ-18 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.12 

70.75 0.1 0.082 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) 
2-ой Покр. 
пр-д, д.14, 
к.1(ГВС 

66.19 0.1 0.082 0.001 0.001 

У-цтп К-42 114.46 0.15 0.15 0.005 0.005 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

УТ-11 УТ-38 605.62 0.25 0.25 0.072 0.072 
У-цтп (ГВС) К-42 109.79 0.1 0.1 0.002 0.002 

к.1308/6 к.1308/7 199.3 0.612 0.612 0.143 0.143 
к.1308/7 к.1308/8 (т.6) 143.88 0.514 0.514 0.073 0.073 

к.1308/7 ЦТП-6 (ООО 
«ЭК Солид») 145.15 0.207 0.207 0.012 0.012 

У-цтп УТ-26 22.01 0.207 0.207 0.002 0.002 
ЦТП-2 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 6.59 0.309 0.309 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) УТ-26 22.29 0.15 0.1 0.001 0 

У-цтп 
Белая Дача, 

д.23а+Сказка 
(ГВС) 

59.41 0.07 0.07 0.001 0.001 

У-цтп мкр. Белая 
Дача, д.23 79.53 0.125 0.125 0.002 0.002 

У-цтп (ГВС) 
Белая Дача, 

д.23а+Сказка 
(ГВС) 

62.74 0.04 0.033 0 0 

У-цтп (ГВС) мкр. Белая 
Дача, д.23 77.63 0.1 0.07 0.001 0.001 

к.5219 к.5227 1171.96 0.514 0.514 0.593 0.593 

К-21 мкр. Белая 
Дача, д.29 18.73 0.051 0.051 0 0 

К-21 К-22 24.26 0.082 0.082 0 0 

К-22 мкр. Белая 
Дача, д.7 Адм 16.3 0.051 0.051 0 0 

К-22 К-23 18.31 0.051 0.051 0 0 

К-23 мкр. Белая 
Дача, д.30 18.64 0.051 0.051 0 0 

УТ-5 мкр. Белая 
Дача, д.54 48.54 0.051 0.051 0 0 

УТ-5 У-д.10 30.27 0.207 0.207 0.002 0.002 

У-д.10 мкр. Белая 
Дача, д.10 6.08 0.1 0.1 0 0 

У-д.10 К-24 37.86 0.207 0.207 0.003 0.003 
К-24 К-25 8.95 0.207 0.207 0.001 0.001 
К-25 К-28 14.55 0.1 0.1 0 0 

К-28 мкр. Белая 
Дача, д.38 9.6 0.051 0.051 0 0 

К-28 К-29 40.5 0.07 0.07 0 0 

К-29 мкр. Белая 
Дача, д.39 10.84 0.07 0.07 0 0 

К-25 К-26 34.86 0.082 0.082 0 0 
К-26 К-27 21.77 0.082 0.082 0 0 
К-27 К-46 31.26 0.082 0.082 0 0 
К-46 Школа №3 78.59 0.07 0.07 0.001 0.001 

К-46 ФОК (Спорт-
ком. 127.22 0.082 0.082 0.002 0.002 

У-шк Школа №3 
(ГВС) 87.6 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-шк К-26 39.66 0.051 0.051 0 0 
К-26 К-25 34.17 0.051 0.051 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-25 
мкр. Белая 
Дача, д.7 

Адм(ГВС) 
58.96 0.051 0.051 0 0 

К-26 К-27 19.06 0.051 0.051 0 0 
К-27 К-46 32.11 0.051 0.051 0 0 

К-46 
мкр. Белая 
Дача, д.8А 

(ГВС) 
125.98 0.051 0.051 0.001 0.001 

К-18 К-21 37.91 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-16 УТ-5 43.7 0.207 0.207 0.004 0.004 

К-19 
Николо-

Угрешский 
монастырь 

119.94 0.082 0.082 0.002 0.002 

К-2 К-3 33.3 0.082 0.082 0 0 

К-3 мкр. Белая 
Дача, д.57 22.75 0.082 0.082 0 0 

К-2 К-4 8.85 0.207 0.207 0.001 0.001 
К-4 К-5 72.96 0.207 0.207 0.006 0.006 
К-5 К-6 25.68 0.207 0.207 0.002 0.002 
К-6 К-8 20.82 0.082 0.082 0 0 

К-8 мкр. Белая 
Дача, д.34 12.72 0.051 0.051 0 0 

К-8 К-9 37.03 0.082 0.082 0 0 

К-9 мкр. Белая 
Дача, д.41 11.85 0.051 0.051 0 0 

К-6 К-10 45.82 0.207 0.207 0.004 0.004 
К-10 К-11 21.4 0.082 0.082 0 0 

К-11 мкр. Белая 
Дача, д.33 13.32 0.051 0.051 0 0 

К-11 К-12 39.66 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-12 мкр. Белая 
Дача, д.40 12.99 0.051 0.051 0 0 

К-10 К-15 51.97 0.207 0.207 0.004 0.004 

К-15 мкр. Белая 
Дача, д.5 27.59 0.082 0.082 0 0 

К-15 К-16 51.46 0.207 0.207 0.004 0.004 

К-16 мкр. Белая 
Дача, д.43 34.1 0.082 0.082 0 0 

К-16 К-17 18.35 0.1 0.1 0 0 

К-17 мкр. Белая 
Дача, д.31 10.93 0.051 0.051 0 0 

К-17 К-18 39.74 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-18 У-д.28 25.07 0.1 0.1 0 0 

У-д.28 мкр. Белая 
Дача, д.28 13.25 0.082 0.082 0 0 

К-19 ИП Гутник 26.1 0.051 0.051 0 0 
К-19 К-20 45.5 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-20 Музей 9.5 0.025 0.025 0 0 

К-20 Дом ветера-
нов 47.53 0.051 0.051 0 0 

У-д.28 УТ-24 26.06 0.1 0.1 0 0 
УТ-24 К-19 66.72 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-1 К-2 41.96 0.309 0.309 0.008 0.008 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-3 мкр. Белая 
Дача, д.52 16.23 0.082 0.082 0 0 

УТ-11 ГРОСС 155.15 0.15 0.15 0.007 0.007 

К-42 мкр. Белая 
Дача, д.27А,1 65.18 0.04 0.04 0 0 

К-42 К-43 44.03 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-43 ДК 44.63 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-43 К-44 59.1 0.15 0.15 0.003 0.003 

К-44 Митворкс 
(колбасный) 42.92 0.082 0.082 0.001 0.001 

к.1308/6 ЦТП-4 (ООО 
«ЭК Солид») 123.41 0.15 0.15 0.005 0.005 

ЦТП-4 (ООО 
«ЭК Солид») УТ-17 14.21 0.207 0.207 0.001 0.001 

К-42 
мкр. Белая 

Дача, д.27А,1 
(ГВС) 

61.26 0.1 0.1 0.001 0.001 

к.1308/4 к.1308/5 108.83 0.7 0.7 0.102 0.102 

УТ-34 Городская 
поликлиника 24.21 0.15 0.15 0.001 0.001 

У-цтп УТ-19 16.12 0.15 0.1 0.001 0 
У-цтп УТ-19 14.54 0.082 0.051 0 0 

УТ-19 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.4, к.2 

78.98 0.1 0.082 0.002 0.001 

УТ-19 УТ-10 43.27 0.1 0.082 0.001 0.001 

УТ-10 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.4, к.1 

14.08 0.1 0.082 0 0 

У-цтп (ГВС) УТ-17 10.14 0.1 0.082 0 0 

УТ-17 
2-ой Покр. 
пр-д, д.10 

(ГВС) 
45.37 0.1 0.082 0.001 0.001 

УТ-17 2-ой Покров-
ский пр-д, д.8 40.5 0.082 0.051 0.001 0 

к.1308/5 УТ-34 73.06 0.414 0.414 0.024 0.024 

УТ-19 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.4, к.2 

72.7 0.082 0.051 0.001 0 

У-цтп УТ-19 18.16 0.207 0.207 0.001 0.001 

УТ-19 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.4, к.2 

80.02 0.15 0.15 0.003 0.003 

УТ-17 2-ой Покров-
ский пр-д, д.8 45.59 0.125 0.125 0.001 0.001 

УТ-17 2-ой Покр. 
пр-д, д.10 41.05 0.125 0.125 0.001 0.001 

УТ-19 УТ-10 36.18 0.15 0.15 0.002 0.002 

УТ-10 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.4, к.1 

20.17 0.125 0.125 0.001 0.001 

к.1308/5 к.1308/6 99.58 0.612 0.612 0.071 0.071 
к.1308/1 к.1308/3б 440.31 0.7 0.7 0.413 0.413 

к.1308/3б к.1308/3 171.05 0.7 0.7 0.16 0.16 
к.1308/1 УТ-11 302.81 0.309 0.309 0.055 0.055 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-цтп 2-ой Покров-
ский пр-д, д.2 76.85 0.082 0.07 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) У-цтп 8.25 0.15 0.1 0 0 
к.1308/3 к.1308/4 39.22 0.7 0.7 0.037 0.037 

У-цтп 2-ой Покров-
ский пр-д, д.2 74.47 0.125 0.125 0.002 0.002 

ЦТП-3 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 9.36 0.207 0.207 0.001 0.001 

к.1308/4 ЦТП-3 (ООО 
«ЭК Солид») 139.36 0.207 0.207 0.011 0.011 

УТ-31 
Дзержинское 

ш-се, Ст. 
обезжеле 

115 0.051 0.051 0.001 0.001 

к.1309 к.1310 307.95 0.8 0.8 0.377 0.377 
К-30 УТ-2 135.6 0.15 0.15 0.006 0.006 
УТ-2   10.73 0.1 0.1 0 0 

УТ-2 Дзержинское 
ш-се, д.3,1 41.6 0.1 0.1 0.001 0.001 

к.1308/3б д.3 43.31 0.1 0.1 0.001 0.001 
УТ-2   10.73 0.082 0.082 0 0 

УТ-2 
Дзержинское 

ш-се, д.3,1 
(ГВС) 

41.6 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-28 УТ-29 123.25 0.082 0.082 0.002 0.002 
УТ-29 УТ-30 58.93 0.07 0.07 0.001 0.001 
УТ-30 ООО 9.31 0.051 0.051 0 0 
УТ-30 ООО 34.65 0.051 0.051 0 0 
УТ-29 УТ-31 58.47 0.051 0.051 0 0 

УТ-31 
Дзержинское 
ш-се, ст. 2-ой 

под 
20.06 0.051 0.051 0 0 

УТ-28 ООО 114.14 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-30 УТ-2 139.15 0.1 0.1 0.003 0.003 

к.1341 к.1308 464.56 1.096 1.096 1.068 1.068 
к.1341 СК-7 225.94 0.309 0.309 0.041 0.041 
к.1333 к.1341 204.91 1.096 1.096 0.471 0.471 

к.1341 

ООО 
«РИНДсер-
вис» С/хоз 

рынок 

69.76 0.125 0.125 0.002 0.002 

к.1308 к.1309 211.11 0.8 0.8 0.259 0.259 
к.1308 к.1308/1 42.71 0.8 0.8 0.052 0.052 
к.5227 к.1308/1 121.55 0.8 0.8 0.149 0.149 

к.1308/1 ООО 98.52 0.1 0.1 0.002 0.002 
ТК-6 ТК-7 59.64 0.082 0.082 0.001 0.001 
ТК-5 ТК-9 80.12 0.1 0.1 0.002 0.002 

ТК-7 Опытное по-
ле, д.5 44.38 0.051 0.051 0 0 

ТК-7 ТК-8 62.43 0.051 0.051 0 0 

ТК-8 Опытное по-
ле, д.4 27.95 0.051 0.051 0 0 

ТК-9 УТ-16 42.72 0.07 0.07 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

УТ-16 Опытное по-
ле, д.7 7.93 0.07 0.07 0 0 

УТ-16 Опытное по-
ле, д.6 63.1 0.07 0.07 0.001 0.001 

У-цтп УТ-15 174.26 0.207 0.207 0.014 0.014 

УТ-15 
Новорязан-
ское ш-се, 

д.4.1 
9.58 0.1 0.1 0 0 

УТ-15 Новор. ш-се, 
УВД, МО 98.11 0.207 0.207 0.008 0.008 

У-цтп(ГВС) УТ-15 175.62 0.1 0.082 0.003 0.002 

УТ-15 
Новор. ш-се, 

УВД, МО 
(ГВС) 

88.02 0.1 0.082 0.002 0.001 

ЦТП (мкр. 
Опытное по-

ле) 
У-цтп 9.54 0.25 0.25 0.001 0.001 

к.1313/10 к.1313/11 213.46 0.408 0.408 0.068 0.068 
К-5 К-6 89.7 0.15 0.15 0.004 0.004 
К-5 К-6 92.26 0.1 0.1 0.002 0.002 

к.1313/9 к.1313/8 122.28 0.408 0.408 0.039 0.039 

к.1313/8 

ЦТП-13 
(ООО «УК 
ЖК Парко-

вый») 

96.78 0.207 0.207 0.008 0.008 

К-3 3-й Покров-
ский пр.,д.2 47.62 0.207 0.207 0.004 0.004 

к.1313/8 УТ-20 90.83 0.408 0.408 0.029 0.029 

УТ-20 
Гостиница, 

ТЦ Реал, Ко-
сторама 

127.84 0.207 0.207 0.01 0.01 

УТ-20 УТ-21 69.03 0.408 0.408 0.022 0.022 

К-3 
3-й Покров-
ский пр.,д.2 

(ГВС) 
48.31 0.1 0.082 0.001 0.001 

ЦТП-13 
(ООО «УК 
ЖК Парко-

вый») 

К-3 24.68 0.207 0.207 0.002 0.002 

К-3 3-й Покров-
ский пр.,д.4 173.54 0.207 0.207 0.014 0.014 

У-цтп (ГВС) К-3 23.11 0.1 0.082 0 0 

К-3 
3-й Покров-
ский пр.,д.4 

(ГВС) 
175.35 0.1 0.082 0.003 0.002 

к.1313/9 к.1313/10 133.04 0.408 0.408 0.042 0.042 

К-6 Кузьминская, 
д.15 13.8 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-6 Кузьминская, 
д.15 (ГВС) 11.25 0.1 0.1 0 0 

К-6 Дом быта 
Эрзиханов 33.36 0.07 0.07 0 0 

К-2 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 15.11 0.082 0.082 0 0 

К-2 К-3 30.22 0.1 0.1 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-3 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 18.35 0.082 0.082 0 0 

К-3 К-4 42.39 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-4 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 17.28 0.082 0.082 0 0 

К-4 Кузьминская, 
д.13 (ГВС) 37.8 0.082 0.082 0 0 

У-цтп (ГВС) К-5 126.63 0.1 0.1 0.002 0.002 
К-1 К-2 63.09 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) К-1 32.15 0.1 0.1 0.001 0.001 
УТ-21 УТ-22 123.89 0.408 0.408 0.039 0.039 
УТ-22 к.1313/6 27.4 0.408 0.408 0.009 0.009 

к.1313/6 к.1313/5 71.71 0.408 0.408 0.023 0.023 

К-2 Кузьминская, 
д.11 15.1 0.1 0.1 0 0 

К-2 К-3 30.22 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-3 Кузьминская, 
д.11 18.35 0.1 0.1 0 0 

К-3 К-4 42.39 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-4 Кузьминская, 
д.11 17.28 0.1 0.1 0 0 

К-4 Кузьминская, 
д.13 37.8 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп К-5 126.63 0.15 0.15 0.005 0.005 
К-1 К-2 63.09 0.15 0.15 0.003 0.003 

У-цтп К-1 32.15 0.15 0.15 0.001 0.001 

к.1313/6 ЦТП-6 (ул. 
Кузьминская) 61.38 0.207 0.207 0.005 0.005 

ЦТП-6 (ул. 
Кузьминская) У-цтп 6.57 0.15 0.15 0 0 

УТ-22 ТЦ Зельгросс 304.77 0.15 0.15 0.013 0.013 
к.1313/3 ТК 125 0.408 0.408 0.04 0.04 

к.1313/5 
ЦТП-12 

(ООО «Син-
ди-М») 

108.58 0.207 0.207 0.009 0.009 

УТ-7 Кузьминская, 
д.9 29.58 0.207 0.207 0.002 0.002 

УТ-7 Кузьминская, 
д.7 95.1 0.207 0.207 0.008 0.008 

т.26 к.1313/5 56.79 0.408 0.408 0.018 0.018 
ЦТП-12 

(ООО «Син-
ди-М») 

  6 0.309 0.309 0.001 0.001 

  УТ-7 27.86 0.309 0.309 0.005 0.005 
  ЖД ООО 101.58 0.1 0.1 0.002 0.002 
    44.06 0.1 0.1 0.001 0.001 
    144.45 0.125 0.125 0.004 0.004 
    123.11 0.125 0.125 0.004 0.004 
  ДОУ 9.08 0.1 0.1 0 0 

К-4 К-5 49.87 0.09 0.09 0.001 0.001 
К-3 Новая, д.7 12.88 0.063 0.063 0 0 
К-2 К-3 22.47 0.11 0.11 0.001 0.001 
К-2 Новая, д.20 79.83 0.15 0.15 0.003 0.003 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-2 К-1 57.72 0.11 0.11 0.001 0.001 
К-1 УТ-9 14.57 0.1 0.1 0 0 

УТ-9 Новая, д.8 16.72 0.1 0.1 0 0 
УТ-9 УТ-4 52.53 0.1 0.1 0.001 0.001 
УТ-4 Новая, д.9 20.34 0.1 0.1 0 0 
УТ-4 Новая, д.10 50.33 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-2 Новая, д.20 
(ГВС) 77.15 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) К-2 153.71 0.1 0.1 0.003 0.003 
К-5 К-6 63.68 0.09 0.09 0.001 0.001 
К-4 К-3 22.47 0.11 0.11 0.001 0.001 

У-ЦТП-4А К-2 140.38 0.15 0.15 0.006 0.006 
  ЖД ООО 136.73 0.1 0.1 0.003 0.003 

к.1313 На Люберцы 589.22 0.7 0.7 0.553 0.553 
У-д.11/1 УТ-8 153.14 0.15 0.15 0.007 0.007 
У-д.11/1 УТ-8 153.14 0.15 0.1 0.007 0.003 

У-цтп (ГВС) Новая, д.16 
(ГВС) 20.68 0.02 0.02 0 0 

У-цтп (ГВС) У-д.11/3 36.78 0.15 0.15 0.002 0.002 
У-д.11/3 У-д.11/1 123.93 0.15 0.15 0.005 0.005 

У-д.11/3 Новая, д.11 
(ГВС) 27.86 0.082 0.082 0 0 

У-цтп (ГВС) Новая, д.15 
(ГВС) 70.16 0.1 0.1 0.001 0.001 

ЦТП-4А (ул. 
Новая) У-ЦТП-4А 5.02 0.207 0.207 0 0 

к.1313/3 ЦТП-4 (ул. 
Новая) 7.4 0.207 0.207 0.001 0.001 

К-6 УТ-25 34.82 0.09 0.09 0.001 0.001 
к.1313 к.1313/3 284.98 0.5 0.5 0.136 0.136 

У-ЦТП-4 Новая, д.16 26.44 0.051 0.051 0 0 
У-ЦТП-4 У-д.11/3 39.03 0.207 0.207 0.003 0.003 
У-д.11/3 У-д.11/1 123.93 0.207 0.207 0.01 0.01 

К-4 Новая, д.2 54.38 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-4 К-7 25.51 0.09 0.09 0 0 
К-7 Новая, д.6 11.92 0.063 0.063 0 0 
К-7 К-8 56.68 0.063 0.063 0 0 
К-8 Новая, д.5 10.73 0.063 0.063 0 0 
К-8 Новая, д.4 59.55 0.044 0.044 0 0 
К-7 К-9 62.59 0.09 0.09 0.001 0.001 
К-9 Новая, д.1 10.39 0.063 0.063 0 0 
К-9 К-10 31.26 0.044 0.044 0 0 

К-10 Новая, д.3/1 72.68 0.063 0.063 0.001 0.001 
К-10 К-11 46.09 0.044 0.044 0 0 
К-11 Новая, д.3/2 14.33 0.044 0.044 0 0 

К-6 Новая, д.39/1, 
Школа 20.52 0.044 0.044 0 0 

У-ЦТП-4А Новая, д.15 59.26 0.082 0.082 0.001 0.001 
У-ЦТП-4А У-д.11/2 178.36 0.207 0.207 0.015 0.015 

У-д.11/2 Новая, д.17Б 86.13 0.15 0.15 0.004 0.004 
У-д.11/2 Новая, д.17А 61.08 0.15 0.15 0.003 0.003 

У-ЦТП-4А К-13 60.96 0.051 0.051 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-13 Новая, д.18А 16.96 0.033 0.033 0 0 
К-13 К-14 36.73 0.051 0.051 0 0 
К-14 Новая, д.18 17.21 0.033 0.033 0 0 

К-13 Новая, д.18 
стр.1 29.17 0.033 0.033 0 0 

У-д.11/3 Новая, д.11 27.87 0.207 0.207 0.002 0.002 
У-ЦТП-4А К-4 94.31 0.15 0.15 0.004 0.004 

У-цтп (ГВС) У-д.11/2 165.57 0.15 0.15 0.007 0.007 

У-д.11/2 Новая, д.17Б 
(ГВС) 85.53 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-д.11/2 Новая, д.17А 
(ГВС) 62.03 0.1 0.1 0.001 0.001 

ЦТП-4 (ул. 
Новая) У-ЦТП-4 6.42 0.207 0.207 0.001 0.001 

к.1313/3 ЦТП-4А (ул. 
Новая) 27.09 0.207 0.207 0.002 0.002 

УТ-8 Новая, д.13 8.37 0.1 0.1 0 0 
УТ-8 ТК-12 43.91 0.15 0.15 0.002 0.002 
ТК-12 Новая, д.12 24.33 0.1 0.1 0 0 
ТК-12 Новая, д.14 112.78 0.1 0.1 0.002 0.002 

УТ-8 Новая, д.13 
(ГВС) 8.38 0.051 0.04 0 0 

УТ-8 ТК-12 43.9 0.1 0.082 0.001 0.001 

ТК-12 Новая, д.12 
(ГВС) 24.32 0.082 0.082 0 0 

ТК-12 Новая, д.14 
(ГВС) 112.78 0.1 0.082 0.002 0.001 

УТ-11 
ТЦ ООО 

«Леруа Мер-
лен Восток» 

682.89 0.15 0.15 0.029 0.029 

К-31 мкр.Ковровы
й, д.7 (ГВС) 27.42 0.033 0.033 0 0 

К-31 К-32 39.16 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-32 К-33 63.92 0.033 0.033 0 0 

К-33 
мкр.Ковровы

й, д.24А 
(ГВС) 

16.17 0.033 0.033 0 0 

К-32 У-д.32 74.81 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.32 мкр.Ковровы
й, д.32 (ГВС) 8.97 0.082 0.082 0 0 

У-д.32 мкр.Ковровы
й, д.31 (ГВС) 119.53 0.1 0.1 0.002 0.002 

ТСК-2 К-4 24.86 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-4 К-5 100.46 0.15 0.15 0.004 0.004 

К-30 К-31 39.08 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-1 ТСК-2 91.04 0.207 0.207 0.007 0.007 
К-4 К-4А 76.59 0.15 0.15 0.003 0.003 

К-31 мкр.Ковровы
й, д.7 27.92 0.051 0.051 0 0 

К-31 К-32 36.99 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-32 К-33 63.92 0.051 0.051 0 0 

К-33 мкр.Ковровы
й, д.24А 16.17 0.051 0.051 0 0 

К-32 У-д.32 74.82 0.15 0.15 0.003 0.003 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-д.32 мкр.Ковровы
й, д.32 8.96 0.1 0.1 0 0 

У-д.32 мкр.Ковровы
й, д.31 119.53 0.15 0.15 0.005 0.005 

К-1 К-34 102.4 0.1 0.1 0.002 0.002 
К-34 К-35 33.64 0.082 0.082 0 0 

К-35 мкр.Ковровы
й, д.24 23.43 0.082 0.082 0 0 

К-35 мкр.Ковровы
й, д.23 23.71 0.082 0.082 0 0 

К-34 К-36 86.17 0.1 0.1 0.002 0.002 
К-36 К-37 35.59 0.082 0.082 0 0 

К-37 мкр.Ковровы
й, д.30 18.13 0.082 0.082 0 0 

К-37 мкр.Ковровы
й, д.29 20.53 0.082 0.082 0 0 

ТСК-2 К-4 24.86 0.207 0.207 0.002 0.002 
К-4 К-5 100.46 0.207 0.207 0.008 0.008 

к.1311 к.1312 103.92 0.7 0.7 0.097 0.097 
к.1312 к.1313 275.71 0.7 0.7 0.259 0.259 
К-30 К-31 35.23 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-1 ТСК-2 91.04 0.15 0.15 0.004 0.004 
К-4 К-4А 76.59 0.1 0.1 0.001 0.001 

к.1310 к.1311 145.82 0.7 0.7 0.137 0.137 

К-12 мкр.Ковровы
й, д.21 (ГВС) 29.81 0.051 0.051 0 0 

К-12 К-13 25.54 0.1 0.1 0 0 
К-13 К-14 24.8 0.051 0.051 0 0 

К-14 д/с Ладушки 
(ГВС) 15.3 0.051 0.051 0 0 

К-5 мкр.Ковровы
й, д.17 (ГВС) 36.3 0.051 0.051 0 0 

К-5 мкр.Ковровы
й, д.22 (ГВС) 43.27 0.051 0.051 0 0 

К-5 К-6 13.62 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-6 
мкр.Ковровы

й, д.17а 
(ГВС) 

13.14 0.051 0.051 0 0 

К-6 К-7 29.65 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-7 К-8 40.21 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-8 мкр.Ковровы
й, д.10 (ГВС) 16.7 0.082 0.082 0 0 

К-8 К-9 38.22 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-9 К-11 62.17 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-11 с/к 31.5 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-11 К-11А 48.36 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-11А ЦИОиР 53.71 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-7 К-12 53.71 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-25 Новая, д.39/2, 
Школа 38.43 0.044 0.044 0 0 

К-5 мкр.Ковровы
й, д.17 36.31 0.082 0.082 0 0 

К-5 мкр.Ковровы
й, д.22 43.27 0.051 0.051 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-5 К-6 13.61 0.207 0.207 0.001 0.001 

К-6 мкр.Ковровы
й, д.17а 13.15 0.051 0.051 0 0 

К-6 К-7 29.65 0.207 0.207 0.002 0.002 

К-7 мкр.Ковровы
й, д.38 55.43 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-7 К-8 40.21 0.207 0.207 0.003 0.003 

К-8 мкр.Ковровы
й, д.10 16.7 0.1 0.1 0 0 

К-8 К-9 38.22 0.207 0.207 0.003 0.003 

К-9 мкр.Ковровы
й, д.20 46.27 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-9 У-д.19 12.66 0.082 0.082 0 0 

У-д.19 мкр.Ковровы
й, д.18 60.1 0.082 0.082 0.001 0.001 

У-д.19 К-10 8.97 0.082 0.082 0 0 

К-10 мкр.Ковровы
й, д.19 11.22 0.051 0.051 0 0 

К-9 К-11 62.17 0.15 0.15 0.003 0.003 
К-11 с/к 31.51 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-11 К-11А 48.35 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-11А ЦИОиР 53.71 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-7 К-12 53.7 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-14 К-15 79.52 0.1 0.1 0.002 0.002 

К-4А мкр.Ковровы
й, д.14 17.19 0.051 0.051 0 0 

К-18 К-19 22.19 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-19 К-20 45.79 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-23 К-24 31.86 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-24 мкр.Ковровы
й, д.12/2 52.73 0.051 0.051 0 0 

К-18 К-19 22.2 0.1 0.1 0 0 
К-19 К-20 45.8 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп ТК-М 54.54 0.207 0.207 0.004 0.004 

ТК-М Дзержинское 
ш-се, д.4/1 9.33 0.07 0.07 0 0 

ТК-М К-2 21.74 0.207 0.207 0.002 0.002 
К-2 УТ-1 18.86 0.07 0.07 0 0 

УТ-1 Дзержинское 
ш-се, д.4/4 15.27 0.07 0.07 0 0 

К-19 
мкр.Ковровы
й, д.11 Мос-

энергосб 
19.32 0.051 0.051 0 0 

ТК-М К-3 41.25 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-3 К-30 37.73 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-24 К-25 48.9 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-25 К-26 10.74 0.1 0.1 0 0 

К-26 мкр.Ковровы
й, д.15а 20.4 0.051 0.051 0 0 

К-26 мкр.Ковровы
й, д.15 32.51 0.051 0.051 0 0 

К-25 К-27 32.7 0.1 0.1 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-27 мкр.Ковровы
й, д.5 38.93 0.051 0.051 0 0 

К-25 мкр.Ковровы
й, д.37 58.99 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-27 К-28 24.33 0.1 0.1 0 0 

к.1310 ЦТП (мкр. 
Ковровый) 33.34 0.207 0.207 0.003 0.003 

ЦТП (мкр. 
Ковровый) У-цтп 8.71 0.25 0.25 0.001 0.001 

К-2 К-1 57.41 0.309 0.309 0.01 0.01 
У-цтп(ГВС) ТК-М 54.55 0.309 0.309 0.01 0.01 

ТК-М 
Дзержинское 

ш-се, д.4/1 
(ГВС) 

6.71 0.051 0.051 0 0 

ТК-М К-2 21.74 0.309 0.309 0.004 0.004 
К-2 УТ-1 18.86 0.051 0.051 0 0 

УТ-1 
Дзержинское 

ш-се, д.4/4 
(ГВС) 

15.27 0.051 0.051 0 0 

К-19 
мкр.Ковровы
й, д.11 Мосэн 

(ГВС) 
19.32 0.1 0.1 0 0 

ТК-М К-3 41.24 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-3 К-30 34.18 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп УТ-28 70.42 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-28 АБК, ИП Га-
джиев 18.15 0.051 0.051 0 0 

У-цтп(ГВС) УТ-28 64.24 0.1 0.1 0.001 0.001 

УТ-28 АБК, ИП Га-
джиев (ГВС) 21.78 0.051 0.051 0 0 

У-д.9 мкр.Ковровы
й, д.15 (ГВС) 44.19 0.033 0.033 0 0 

К-2 К-1 57.4 0.207 0.207 0.005 0.005 

К-17 мкр.Ковровы
й, д.35/1 25.06 0.051 0.051 0 0 

К-16 мкр.Ковровы
й, д.25 18.18 0.082 0.082 0 0 

К-16 мкр.Ковровы
й, д.28 58.51 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-15 мкр.Ковровы
й, д.26 17.89 0.082 0.082 0 0 

К-22 К-22А 20.55 0.082 0.082 0 0 

К-22А мкр.Ковровы
й, д.4 15.75 0.082 0.082 0 0 

К-28 мкр.Ковровы
й, д.12/1 27.53 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-23 У-д.9 12.52 0.082 0.082 0 0 
К-4А К-18 26.48 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-20 мкр.Ковровы
й, д.1 (ГВС) 20.54 0.051 0.051 0 0 

К-20 К-21 46.06 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-21 мкр.Ковровы
й, д.2 (ГВС) 20.04 0.051 0.051 0 0 

К-21 К-22 40.35 0.082 0.082 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-22 мкр.Ковровы
й, д.3 (ГВС) 16.98 0.051 0.051 0 0 

К-20 К-23 34.5 0.082 0.082 0 0 

К-23 мкр.Ковровы
й, д.8 (ГВС) 15.89 0.082 0.082 0 0 

К-13 К-16 78.27 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-16 К-17 20.6 0.082 0.082 0 0 

К-17 д/с Светлячок 
(ГВС) 54.06 0.051 0.051 0 0 

К-17 
мкр.Ковровы

й, д.35/1 
(ГВС) 

25.06 0.051 0.051 0 0 

К-22 К-22А 20.54 0.051 0.051 0 0 

К-22А мкр.Ковровы
й, д.4 (ГВС) 15.75 0.051 0.051 0 0 

К-22А мкр.Ковровы
й, д.12 (ГВС) 51.61 0.033 0.033 0 0 

У-д.9 мкр.Ковровы
й, д.9 (ГВС) 7.97 0.051 0.051 0 0 

К-18 мкр.Ковровы
й, д.16 16.83 0.051 0.051 0 0 

К-4А К-18 26.47 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-20 мкр.Ковровы
й, д.1 20.54 0.082 0.082 0 0 

К-20 К-21 46.06 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-21 мкр.Ковровы
й, д.2 20.04 0.082 0.082 0 0 

К-21 К-22 40.35 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-22 мкр.Ковровы
й, д.3 16.98 0.082 0.082 0 0 

К-20 К-23 34.5 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-23 мкр.Ковровы
й, д.9 20.48 0.082 0.082 0 0 

К-23 мкр.Ковровы
й, д.8 15.89 0.082 0.082 0 0 

К-12 мкр.Ковровы
й, д.21 29.82 0.082 0.082 0 0 

К-12 К-13 25.54 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-13 д/с Ладушки 14.82 0.082 0.082 0 0 
К-13 К-14 24.81 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-15 мкр.Ковровы
й, д.27 50.55 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-13 К-16 78.26 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-16 К-17 20.61 0.082 0.082 0 0 
К-17 д/с Светлячок 54.07 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-10 ЖК Белая 
дача Парк 36.85 0.414 0.414 0.012 0.012 

УТ-6 УТ-17 246.18 0.359 0.359 0.061 0.061 
УТ-17 ЦТП-18 171.8 0.15 0.15 0.007 0.007 
УТ-5 УТ-6 107.06 0.359 0.359 0.026 0.026 
УТ-6 ВЗУ 63.98 0.05 0.05 0 0 
УТ-3 УТ-11 210.69 0.514 0.514 0.107 0.107 
УТ-11 УТ-10 77.31 0.514 0.514 0.039 0.039 
УТ-10 УТ-14 84.43 0.414 0.414 0.028 0.028 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

УТ-2 УТ-4 191.73 0.414 0.414 0.063 0.063 
УТ-3 Рулог 63.36 0.207 0.207 0.005 0.005 
УТ-4 Альт 38 0.207 0.207 0.003 0.003 

  ТК-1 63.95 0.207 0.207 0.005 0.005 
ТК-1 ООО 31.37 0.207 0.207 0.003 0.003 

Котельная 
АО «МСК 

Инжиниринг» 
УТ-1 9.69 0.612 0.612 0.007 0.007 

УТ-1 УТ-2 102.88 0.414 0.414 0.034 0.034 
УТ-2 УТ-18 21.64 0.259 0.259 0.003 0.003 
УТ-18   14.22 0.207 0.207 0.001 0.001 
УТ-9 УТ-3 78.18 0.514 0.514 0.04 0.04 
УТ-1 УТ-9 88.25 0.514 0.514 0.045 0.045 
ТК-4 ООО 184.4 0.15 0.15 0.008 0.008 
УТ-4 УТ-5 85.24 0.414 0.414 0.028 0.028 

УТ-5 МАДОУ 
Маргаритка 76.58 0.207 0.207 0.006 0.006 

ТК-4 ЗАО 47.01 0.125 0.125 0.001 0.001 
УТ-18 ТК-4 57.34 0.207 0.207 0.005 0.005 
ТК-1 ООО 392.4 0.125 0.125 0.012 0.012 

раз.823001 Направление 
2 625.17 1.4 1.4 2.346 2.346 

к.104 к.1302 630.76 1.096 1.096 1.451 1.451 
УТ-35 к.5213 1051.34 0.612 0.612 0.754 0.754 
к.1201 к.1202 231.46 1.4 1.4 0.868 0.868 
к.1302 к.1304 257.23 1.096 1.096 0.592 0.592 
к.1202 раз.823001 153.96 1.4 1.4 0.578 0.578 

раз.823001 к.1302 55.54 1.4 1.4 0.208 0.208 
к.1304 к.1305 239.85 0.8 0.8 0.294 0.294 
к.1305 к.1305а 118.34 1.096 1.096 0.272 0.272 

ТЭЦ-22 к.104 362.88 1.2 1.2 1 1 

к.104 Направление 
1 196.42 1.2 1.2 0.541 0.541 

УТ-35 к.104 64.1 1.2 1.2 0.177 0.177 
ТЭЦ-22 УТ-35 249.95 0.612 0.612 0.179 0.179 
ТЭЦ-22 к.1201 204.38 1.4 1.4 0.767 0.767 
к.1307 к.1334 545.08 1.096 1.096 1.253 1.253 
к.5213 к.5219 1373.27 0.514 0.514 0.695 0.695 
к.1305а к.1305б 590.9 1.096 1.096 1.359 1.359 
к.1305б к.1306 160.88 1.096 1.096 0.37 0.37 
к.1306 к.1307 229.68 1.096 1.096 0.528 0.528 
к.1307 ТК-2А 91.5 0.408 0.408 0.029 0.029 
СК-1 СК-2 417.57 0.259 0.259 0.054 0.054 

ТК-2А ТК-1А 75.27 0.408 0.408 0.024 0.024 

ТК-1А ЦТП ЗАО 
Опус-Инвест 127.09 0.408 0.408 0.041 0.041 

ЦТП ЗАО 
Опус-Инвест СК-1 94.02 0.408 0.408 0.03 0.03 

к.1334 к.1333 339.57 1.096 1.096 0.781 0.781 

К-13 мкр. Силикат, 
д.21 13.51 0.082 0.082 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-д.20 мкр. Силикат, 
д.20 12.5 0.082 0.082 0 0 

СК-7 СК-6 264.18 0.309 0.309 0.048 0.048 

К-34 мкр. Силикат, 
д.10 109.18 0.1 0.1 0.002 0.002 

К-34 мкр. Силикат, 
д.10 (ГВС) 112.68 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-д.14 мкр. Силикат, 
д.19 58.55 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-22 МДОУ Дет-
сад 109.14 0.082 0.082 0.001 0.001 

У-д.15 мкр. Силикат, 
д.15 67.21 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-36 мкр. Силикат, 
д.26 103.58 0.15 0.15 0.004 0.004 

К-34 мкр. Силикат, 
д.31(Спорт) 163.02 0.051 0.051 0.001 0.001 

К-36 мкр. Силикат, 
д.26 (ГВС) 103.59 0.1 0.1 0.002 0.002 

К-34 
мкр. Силикат, 
д.31(Спорт)(Г

ВС) 
163.03 0.051 0.051 0.001 0.001 

ТК-3 мкр. Силикат, 
д.12А 116.79 0.15 0.15 0.005 0.005 

ТК-2 ТК-3 72.23 0.259 0.259 0.009 0.009 
К-11 К-23 46.42 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-23 К-24 17.16 0.1 0.1 0 0 

К-24 мкр. Силикат, 
д.11 50.49 0.082 0.082 0.001 0.001 

СК-6 СК-5 195.52 0.309 0.309 0.036 0.036 
К-34 К-33 114.88 0.1 0.1 0.002 0.002 
К-34 К-33 114.88 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-33 К-32 104.24 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-32 У-д.3 78.09 0.082 0.082 0.001 0.001 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.3 (ГВС) 14.53 0.082 0.082 0 0 

У-д.3 
мкр. Силикат, 
д.39Столов(Г

ВС) 
55.49 0.082 0.082 0.001 0.001 

ТК-4А ТК-4Б 31.18 0.082 0.082 0 0 

ТК-4Б 
ИТП мкр. 
Силикат д. 

18А 
6.94 0.07 0.07 0 0 

ИТП мкр. 
Силикат д. 

18А 

мкр. Силикат, 
д.18А 64.86 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-30 К-28 56.03 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-33 К-32 104.23 0.1 0.1 0.002 0.002 
К-32 У-д.3 73.36 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.3 11.24 0.082 0.082 0 0 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.39Столов 58.99 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-23 К-26 18.35 0.15 0.15 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-26 мкр. Силикат, 
д.4 17.89 0.051 0.051 0 0 

К-26 СК-9 17.7 0.15 0.15 0.001 0.001 
СК-9 СК-10 18.76 0.15 0.15 0.001 0.001 

СК-10 К-27 19.94 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-27 Университет 104.58 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-27 МУКК: Дом 
Культуры 160.55 0.1 0.1 0.003 0.003 

К-11 К-12 46.27 0.207 0.207 0.004 0.004 
К-12 К-12А 63.86 0.15 0.15 0.003 0.003 

К-12А мкр. Силикат, 
д.38 20.91 0.051 0.051 0 0 

У-д.39 ЛРПО 28.47 0.1 0.1 0.001 0.001 
У-д.39 К-13 18.91 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-13 У-д.20 74.58 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.20 К-14 10.48 0.082 0.082 0 0 
К-14 АЭЛИТА 61.35 0.051 0.051 0 0 

К-12А К-15 29.93 0.15 0.15 0.001 0.001 
К-15 К-16 20.57 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-16 мкр. Силикат, 
д.7А 52.77 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-16 К-31 50.34 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-31 мкр. Силикат, 
д.7 54.16 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-31 К-30 57.33 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-30 мкр. Силикат, 
д.18 17.61 0.082 0.082 0 0 

К-28 мкр. Силикат, 
д.17 16.86 0.082 0.082 0 0 

К-28 У-д.14 86.82 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-д.14 мкр. Силикат, 
д.14 13.62 0.082 0.082 0 0 

ТК-4 ТК-4А 148.48 0.15 0.15 0.006 0.006 

ТК-4А мкр. Силикат, 
д.8А 24.82 0.082 0.082 0 0 

К-16 К-17 43.37 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-17 мкр. Силикат, 
д.8 10.8 0.051 0.051 0 0 

К-17 К-18 44.76 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-18 К-19 39.67 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-19 мкр. Силикат, 
д.9 13.3 0.051 0.051 0 0 

К-18 К-20 49.95 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-20 мкр. Силикат, 
д.16 66.71 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-20 ООО Т/Ф 31.68 0.051 0.051 0 0 
К-20 К-21 44.95 0.15 0.15 0.002 0.002 
К-21 К-22 13.13 0.082 0.082 0 0 

К-22 МДОУ Дет-
сад 19.71 0.082 0.082 0 0 

К-21 К-21А 35.6 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-21А Д/С 23.68 0.051 0.051 0 0 
К-12 У-д.29 8.18 0.15 0.15 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

У-д.29 У-д.39 59.4 0.15 0.15 0.003 0.003 
К-21А У-д.15 16.21 0.082 0.082 0 0 
ТК-3 ТК-4 62.7 0.259 0.259 0.008 0.008 

ТК-4Б мкр. Силикат, 
д.5 162.01 0.082 0.082 0.002 0.002 

К-33 мкр. Силикат, 
д.18А 66.66 0.051 0.051 0 0 

У-ВЗУ ВЗУ, №3 17.97 0.051 0.051 0 0 
У-ВЗУ У-ст. 13.4 0.051 0.051 0 0 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5Б (ГВС) 7.17 0.082 0.082 0 0 

К-50 ТК-2 281.74 0.082 0.082 0.004 0.004 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5Б 7.17 0.082 0.082 0 0 

К-50 ТК-2 281.76 0.1 0.1 0.005 0.005 
У-цтп (ГВС) К-50 31.15 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-50 К-51 7.68 0.082 0.082 0 0 

К-51 мкр. Южный, 
д.4 (ГВС) 20.84 0.082 0.082 0 0 

К-50 У-д.6 28.17 0.082 0.082 0 0 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5А (ГВС) 60.91 0.125 0.125 0.002 0.002 

К-53 К-52 63.33 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-52 У-д.3Б 31.06 0.082 0.082 0 0 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3Б (ГВС) 6.43 0.082 0.082 0 0 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3А (ГВС) 51.81 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-52 
мкр. Южный, 
д.2(Солнышк

о)(ГВС) 
50.07 0.051 0.051 0 0 

К-52 
мкр. Южный, 

д.1  + 
офис(ГВС) 

63.21 0.082 0.082 0.001 0.001 

ЦТП-1 (мкр. 
Силикат) У-цтп 7.07 0.259 0.259 0.001 0.001 

СК-5 ТК-6 19.26 0.309 0.309 0.004 0.004 
ТК-6 ТК-7 73.96 0.309 0.309 0.014 0.014 
У-цтп К-37 33.87 0.15 0.15 0.001 0.001 

К-37 мкр. Силикат, 
д.6а Ника 32.77 0.1 0.1 0.001 0.001 

ТК-38 мкр. Силикат, 
д.28 17.93 0.1 0.1 0 0 

У-цтп К-35 48.51 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-35 мкр. Силикат, 
д.27 21.63 0.082 0.082 0 0 

К-35 К-36 27.42 0.15 0.15 0.001 0.001 
У-цтп ТК-1 463.11 0.1 0.1 0.009 0.009 
У-цтп К-34 87.05 0.15 0.15 0.004 0.004 

ТК-7 ЦТП-3 (мкр. 
Силикат) 118.4 0.207 0.207 0.01 0.01 

ЦТП-3 (мкр. 
Силикат) К-50 31.43 0.207 0.207 0.003 0.003 

К-50 К-51 9.46 0.1 0.1 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-51 мкр. Южный, 
д.4 17.98 0.1 0.1 0 0 

К-50 У-д.6 28.17 0.207 0.207 0.002 0.002 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5А 60.91 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-53 К-52 63.32 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-52 У-д.3Б 31.06 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3Б 6.43 0.082 0.082 0 0 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3А 51.81 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-52 
мкр. Южный, 
д.2(Солнышк

о) 
50.08 0.082 0.082 0.001 0.001 

ТК-5 ТК-6 120.53 0.259 0.259 0.015 0.015 
ТК-5 У-ВЗУ 20.54 0.051 0.051 0 0 

У-ВЗУ ВЗУ, №4 21.82 0.051 0.051 0 0 
ТК-4 ТК-5 37.54 0.259 0.259 0.005 0.005 
ТК-6 К-6А 163.71 0.309 0.309 0.03 0.03 

ТК-38 Школа №1 67.31 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-37 УТ-6 24.88 0.15 0.15 0.001 0.001 
УТ-6 ТК-38 70.26 0.15 0.15 0.003 0.003 

УТ-6 мкр. Силикат, 
д.6 6.36 0.1 0.1 0 0 

К-35 мкр. Силикат, 
д.30Аптека 30.59 0.082 0.082 0 0 

К-52 мкр. Южный, 
д.1 + офис 63.21 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-цтп (ГВС) К-37 27.8 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-37 
мкр. Силикат, 

д.6а Ника 
(ГВС) 

32.77 0.082 0.082 0 0 

ТК-38 мкр. Силикат, 
д.28 (ГВС) 17.92 0.082 0.082 0 0 

У-цтп (ГВС) К-35 51.84 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-35 мкр. Силикат, 
д.27 (ГВС) 21.63 0.082 0.082 0 0 

К-35 К-36 27.41 0.1 0.1 0.001 0.001 
У-цтп (ГВС) ТК-1 465.46 0.082 0.082 0.006 0.006 
У-цтп (ГВС) К-34 89.82 0.1 0.1 0.002 0.002 

ТК-38 Школа №1 
(ГВС) 67.32 0.082 0.082 0.001 0.001 

К-37 УТ-6 24.88 0.1 0.1 0 0 
УТ-6 ТК-38 70.26 0.082 0.082 0.001 0.001 

УТ-6 мкр. Силикат, 
д.6 (ГВС) 6.35 0.082 0.082 0 0 

К-35 
мкр. Силикат, 
д.30Аптека(Г

ВС) 
30.59 0.051 0.051 0 0 

ТК-7 ЦТП-1 (мкр. 
Силикат) 55.79 0.207 0.207 0.005 0.005 

ТК-1 СК-4 44.99 0.259 0.259 0.006 0.006 

У-ЦТП-2 мкр. Силикат, 
д.41 79.18 0.051 0.051 0 0 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

СК-3 ТК-1 24.98 0.259 0.259 0.003 0.003 
СК-2 СК-3 129.08 0.259 0.259 0.017 0.017 

ТК-1 ЦТП-2 (мкр. 
Силикат) 55.87 0.259 0.259 0.007 0.007 

СК-4 ТК-2 249.81 0.259 0.259 0.032 0.032 
У-ЦТП-2 К-39 85.83 0.15 0.15 0.004 0.004 

К-39 СК-11 48.09 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-39 У-д.23 69.29 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.23 мкр. Силикат, 
д.23 9.07 0.1 0.1 0 0 

У-д.23 мкр. Силикат, 
д.22 87.68 0.1 0.1 0.002 0.002 

СК-11 У-д.25 68.61 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.25 мкр. Силикат, 
д.25 10.4 0.1 0.1 0 0 

У-д.25 мкр. Силикат, 
д.24 92.71 0.1 0.1 0.002 0.002 

У-ЦТП-2 СК-8 68.59 0.207 0.207 0.006 0.006 
СК-8 СК-8/1 52.94 0.207 0.207 0.004 0.004 

СК-8/1 К-8 14.79 0.082 0.082 0 0 
К-8 К-9 24.44 0.082 0.082 0 0 

К-9 Городская 
поликлиника 33.39 0.051 0.051 0 0 

К-9 мкр. Силикат, 
д.1 39.3 0.082 0.082 0.001 0.001 

СК-8/1 К-10 54.94 0.207 0.207 0.005 0.005 

К-10 мкр. Силикат, 
д.2 19.02 0.082 0.082 0 0 

К-10 К-11 36.58 0.207 0.207 0.003 0.003 
К-24 К-25 89.48 0.1 0.1 0.002 0.002 

К-25 мкр. Силикат, 
д.13 26.49 0.082 0.082 0 0 

К-25 мкр. Силикат, 
д.12 29.71 0.082 0.082 0 0 

ЦТП-2 (мкр. 
Силикат) У-ЦТП-2 8.51 0.207 0.207 0.001 0.001 

У-ст. ВЗУ, №3а 12.28 0.051 0.051 0 0 
У-ст. УТ-37 37.82 0.051 0.051 0 0 
УТ-37 ВЗУ, №5а 10.91 0.051 0.051 0 0 
УТ-37 ВЗУ, №5б 12.31 0.051 0.051 0 0 
УТ-37 ВЗУ, №5 8.6 0.051 0.051 0 0 
К-6А ТК-6В 44.43 0.207 0.207 0.004 0.004 
К-6А К-6Б 236.56 0.309 0.309 0.043 0.043 

У-д.6 мкр. Южный, 
д.6 (ГВС) 31.73 0.082 0.082 0 0 

У-д.6 К-53 51.95 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-53 У-д.5Б 39.79 0.082 0.082 0.001 0.001 
К-53 У-д.7Б 91.35 0.082 0.082 0.001 0.001 

У-д.6 мкр. Южный, 
д.6 31.73 0.1 0.1 0.001 0.001 

У-д.6 К-53 51.96 0.207 0.207 0.004 0.004 
К-53 У-д.5Б 39.79 0.125 0.125 0.001 0.001 
К-53 У-д.7Б 91.36 0.1 0.1 0.002 0.002 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

ТК-1 ул.Асф,д.21(Р
остехсервис) 11.43 0.1 0.1 0 0 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7Б 7.11 0.1 0.1 0 0 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7А 56.16 0.1 0.1 0.001 0.001 

ТК-1 ул.Асф, д.21 
Адм. c авт. 103.64 0.1 0.1 0.002 0.002 

ТК-2 
ул.Асфальтов
ая, д.21 (Об-

щежити 
16 0.051 0.051 0 0 

ТК-2 У-кпп 22.97 0.07 0.07 0 0 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(КПП) 14.99 0.04 0.04 0 0 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(Адм.) 39.69 0.04 0.04 0 0 

ТК-2 
ул.Асфальтов

ая, д.21 
(О.Т.Ц.) 

89.36 0.051 0.051 0 0 

ТК-1 
ул.Асф,д.21(Р

остехсер-
вис)(ГВС) 

11.43 0.082 0.082 0 0 

ТК-1 
ул.Асф, д.21 

Адм. c 
авт.(ГВС) 

103.65 0.082 0.082 0.001 0.001 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7Б (ГВС) 7.12 0.082 0.082 0 0 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7А (ГВС) 56.24 0.082 0.082 0.001 0.001 

ТК-2 
ул.Асфальтов
ая, д.21 (Об-

щежити 
16 0.04 0.04 0 0 

ТК-2 У-кпп 22.98 0.051 0.051 0 0 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(КПП)(ГВС) 14.99 0.033 0.033 0 0 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(Адм.)(ГВС) 39.69 0.033 0.033 0 0 

ТК-2 
ул.Асфальтов

ая, д.21 
(О.Т.Ц.) 

89.35 0.04 0.04 0 0 

Котельная 
МУЖКП 

«Котельни-
ки» 

ТК 15.72 0.05 0.05 0 0 

ТК ГОК 31.41 0.05 0.05 0 0 
Котельная 
МУЖКП 

«Котельни-
ки» 

Карьерная, 
д.18 15.72 0.05 0.05 0 0 

ТК Карьерная, 
д.13 52.71 0.05 0.05 0 0 

К-6Б мкр. Южный, 
д.9 45.69 0.15 0.15 0.002 0.002 

К-6Б мкр. Южный, 
д.11 85.4 0.15 0.15 0.004 0.004 

К-6Б К-7Б 151.63 0.207 0.207 0.012 0.012 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

К-7Б ООО «Строй-
союз» 133.82 0.207 0.207 0.011 0.011 

К-6Б К-9Б 118.3 0.2 0.2 0.009 0.009 

К-9Б детский сад 
Солнышко 31.59 0.1 0.1 0.001 0.001 

т.2 т.3 25.66 0.15 0.15 0.001 0.001 
т.1 т.2 55.55 0.15 0.15 0.002 0.002 

т.1 Яничкин пр-д 
12к9 15.38 0.1 0.1 0 0 

т.1 Яничкин пр-д 
12к8 13.58 0.1 0.1 0 0 

т.2 Яничкин пр-д 
12к7 9.74 0.1 0.1 0 0 

т.3 т.4 21.62 0.15 0.15 0.001 0.001 

т.3 Яничкин пр-д 
12к6 10.13 0.1 0.1 0 0 

т.4 Яничкин пр-д 
12к5 11.03 0.1 0.1 0 0 

т.4 т.5 49.94 0.15 0.15 0.002 0.002 

т.5 Яничкин пр-д 
12к3 10.33 0.1 0.1 0 0 

т.5 Яничкин пр-д 
12к4 12.38 0.1 0.1 0 0 

т.5 т.6 57.12 0.15 0.15 0.002 0.002 

т.6 Яничкин пр-д 
12к1 13.11 0.1 0.1 0 0 

т.6 Яничкин пр-д 
12к2 9.38 0.1 0.1 0 0 

УТ-14 ООО 41.38 0.414 0.414 0.014 0.014 
ТК 5.1/ТК 

28.1 Д/сад 24 0.082 0.082 0 0 

ТК 5.1/ТК 
28.1 ЖК 66.01 0.1 0.1 0.001 0.001 

ТК 5.1/ТК 
28.1 ТК 6.1 90.75 0.414 0.414 0.03 0.03 

ТК 6.1 ЖК 32.78 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 6.1 ТК 1.1 68.36 0.414 0.414 0.022 0.022 
ТК 1.1 ЖК 28 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 1.1 ТК 1 22.92 0.414 0.414 0.008 0.008 
ТК 1 ТК 2.1 127.71 0.207 0.207 0.01 0.01 
ТК 2 ЖК 118.25 0.125 0.125 0.004 0.004 
ТК 2 ЖК 24.4 0.1 0.1 0 0 

ТК 2.1 ТК 2 164.91 0.15 0.15 0.007 0.007 
ТК 2.1 ЖК 57.42 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 1 ТК 56.54 0.414 0.414 0.019 0.019 
ТК ТК 7.1 89.86 0.309 0.309 0.016 0.016 

ТК 7.1 ТК 8.1 100.69 0.309 0.309 0.018 0.018 
ТК 7.1 ЖК 64.46 0.207 0.207 0.005 0.005 

  ООО 165.85 0.15 0.15 0.007 0.007 
ЦТП-18 т.вр 4.62 0.15 0.15 0 0 

т.вр т.1 47.14 0.15 0.15 0.002 0.002 
т.вр Пекарня 59.41 0.065 0.065 0 0 
т.вр т.1 47.23 0.1 0.082 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

т.1 Яничкин пр-д 
12к9 16.24 0.04 0.04 0 0 

т.1 Яничкин пр-д 
12к8 15.88 0.04 0.04 0 0 

т.1 т.2 55.71 0.1 0.082 0.001 0.001 

т.2 Яничкин пр-д 
12к7 10.2 0.04 0.04 0 0 

т.2 т.3 25.61 0.1 0.082 0 0 

т.3 Яничкин пр-д 
12к6 12.22 0.04 0.04 0 0 

т.3 т.4 21.61 0.1 0.082 0 0 

т.4 Яничкин пр-д 
12к5 11.51 0.04 0.04 0 0 

т.4 т.5 50.08 0.1 0.082 0.001 0.001 

т.5 Яничкин пр-д 
12к3 11.55 0.04 0.04 0 0 

т.5 Яничкин пр-д 
12к4 15.15 0.04 0.04 0 0 

т.5 т.6 57.07 0.1 0.082 0.001 0.001 

т.6 Яничкин пр-д 
12к1 14.06 0.04 0.04 0 0 

т.6 Яничкин пр-д 
12к2 12.59 0.04 0.04 0 0 

ЖК Белая 
дача Парк 

ТК 5.1/ТК 
28.1 294.59 0.414 0.414 0.097 0.097 

к.1313/11 ЖК 330.93 0.359 0.359 0.082 0.082 
ЖК   0.98 0.207 0.207 0 0 
к.7 к.6 59.42 0.15 0.15 0.003 0.003 
к.6 ЖК 18.2 0.1 0.1 0 0 
к.7 ЖК 21.61 0.1 0.1 0 0 

К-45 ЖК 33.21 0.1 0.1 0.001 0.001 
К-45 ЖК 34.93 0.082 0.082 0 0 

УТ-34 ТК К.2/К.3 509.62 0.3 0.3 0.088 0.088 
ТК К.2/К.3 ЖК 39.46 0.1 0.1 0.001 0.001 
ЦТП ЖК   26.97 0.1 0.1 0.001 0.001 

к.7 ЖК 18.32 0.082 0.082 0 0 
к.7 к.6 58.08 0.1 0.1 0.001 0.001 
к.6 ЖК 16.53 0.082 0.082 0 0 

ТК 8.1 ЖК 53.81 0.2 0.2 0.004 0.004 
ТК ТК 19.1 176.18 0.309 0.309 0.032 0.032 

ТК 19.1 ЖК 41.22 0.2 0.2 0.003 0.003 
ТК 8.1 ТК 14 58.14 0.309 0.309 0.011 0.011 
ТК 6.1 Д/сад 57.82 0.082 0.082 0.001 0.001 

ТК 19.1 Школа 68.19 0.207 0.207 0.006 0.006 
ТК 14 ТК 9 91.69 0.309 0.309 0.017 0.017 
ТК 9 ЖК 55.17 0.2 0.2 0.004 0.004 

ТК 8.1 ЖК 38.62 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 14 ЖК 39.66 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 9 ТК 16 78.1 0.309 0.309 0.014 0.014 

ТК 16 ТК 25 51.82 0.309 0.309 0.009 0.009 
ТК 25 ТК 15 61.61 0.2 0.2 0.005 0.005 
ТК 15 ЖК 44.95 0.15 0.15 0.002 0.002 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

ТК 16 ЖК 41.81 0.2 0.2 0.003 0.003 
ТК 25 ТК 24 95.87 0.25 0.25 0.011 0.011 
ТК 24 ТК 11 51.34 0.2 0.2 0.004 0.004 
ТК 11 ЖК 27.96 0.15 0.15 0.001 0.001 
ТК 24 ТК 26 53.4 0.2 0.2 0.004 0.004 
ТК 26 ТК 12/13 73.83 0.2 0.2 0.006 0.006 

ТК 12/13 ЖК 37.39 0.15 0.15 0.002 0.002 
ТК 12/13 ЖК 60.06 0.15 0.15 0.003 0.003 
ТК 19.1 ТК 20 137.8 0.3 0.3 0.024 0.024 
ТК 20 ТК 21 165.08 0.25 0.25 0.02 0.02 
ТК 8.1 Д/сад 152.77 0.1 0.1 0.003 0.003 
ТК 11 ЖК 90.77 0.15 0.15 0.004 0.004 
ТК 15 ЖК 109.81 0.15 0.15 0.005 0.005 
ТК 24 Д/сад 59.49 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 26 Д/сад 53.73 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК 20 ЖК 38.59 0.2 0.2 0.003 0.003 
ТК 21 ЖК 35.14 0.2 0.2 0.003 0.003 
ТК 25 Школа 175.2 0.2 0.2 0.013 0.013 
ТК 21 ТК 22 117.89 0.25 0.25 0.014 0.014 
ТК 22 ЖК 37.03 0.2 0.2 0.003 0.003 

  к.8 46.98 0.15 0.15 0.002 0.002 
к.8 ЖК 22.51 0.1 0.1 0 0 
к.8 к.9 189.42 0.15 0.15 0.008 0.008 
к.9 ЖК 38.77 0.1 0.1 0.001 0.001 
к.9 к.10 100 0.15 0.15 0.004 0.004 
к.10 ЖК 39.64 0.1 0.1 0.001 0.001 

к.6 ДОО на 150 
мест ЖК 233.53 0.082 0.082 0.003 0.003 

к.6 ДОО на 150 
мест ЖК 231.84 0.069 0.069 0.002 0.002 

ЦТП ЖК   42.7 0.1 0.1 0.001 0.001 
к.8 ЖК 20.66 0.082 0.082 0 0 
к.8 к.9 183.76 0.1 0.1 0.004 0.004 
к.9 ЖК 35.18 0.082 0.082 0 0 
к.9 к.10 101.55 0.1 0.1 0.002 0.002 
к.10 ЖК 35.86 0.082 0.082 0 0 

  к.7 22.35 0.15 0.15 0.001 0.001 
ТК К.2/К.3 ТК К.4 95.12 0.3 0.3 0.016 0.016 

ТК К.4 ЖК 28.03 0.1 0.1 0.001 0.001 
ТК К.4 ТК К.12/К.13 37.31 0.175 0.175 0.002 0.002 

ТК К.12/К.13 ЖК 22.95 0.08 0.08 0 0 
ТК К.12/К.13 ЖК 32.94 0.08 0.08 0 0 
ТК К.12/К.13 ТК К.10/К.11 54.67 0.125 0.125 0.002 0.002 
ТК К.10/К.11 ЖК 28.93 0.08 0.08 0 0 
ТК К.10/К.11 ЖК 23.2 0.08 0.08 0 0 

ТК К.4 ТК 17.27 0.2 0.2 0.001 0.001 
ТК ТК К.9 31.9 0.125 0.125 0.001 0.001 

ТК К.9 ЖК 16.63 0.08 0.08 0 0 
ТК К.9 ТК К.7 46.79 0.08 0.08 0.001 0.001 
ТК К.7 ЖК 15.03 0.08 0.08 0 0 

ТК К.2/К.3 ЖК 35.21 0.125 0.125 0.001 0.001 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

ТК ТК К.5 64.99 0.175 0.175 0.004 0.004 
ТК К.5 ТК К.8 37.17 0.08 0.08 0 0 
ТК К.8 ЖК 17.29 0.08 0.08 0 0 
ТК К.5 ЖК 28.86 0.125 0.125 0.001 0.001 
ТК К.5 ЖК 76.63 0.1 0.1 0.001 0.001 

т.26 ТК-1 265.8 0.3 0.3 0.046 0.046 
ТК-1 ТК-2 48.37 0.3 0.3 0.008 0.008 
ТК-2 ТК-3 44.95 0.3 0.3 0.008 0.008 
ТК-1 ЖК 13.04 0.08 0.08 0 0 
ТК-2 ЖК 15.81 0.08 0.08 0 0 
ТК-3 ЖК 17.19 0.08 0.08 0 0 
ТК-3 ТК-4 44.73 0.25 0.25 0.005 0.005 
ТК-4 ЖК 16.24 0.08 0.08 0 0 
ТК-4 ТК-5 43.77 0.25 0.25 0.005 0.005 
ТК-5 ЖК 13.78 0.08 0.08 0 0 
ТК-5 ТК-6 46.01 0.25 0.25 0.006 0.006 
ТК-6 ЖК 13.14 0.08 0.08 0 0 
ТК-6 ТК-7 44.95 0.25 0.25 0.005 0.005 
ТК-7 ЖК 11.86 0.08 0.08 0 0 
ТК-7 ТК-8 47.3 0.2 0.2 0.004 0.004 
ТК-8 ЖК 12.49 0.08 0.08 0 0 
ТК-8 ТК-9 42.71 0.2 0.2 0.003 0.003 
ТК-9 ЖК 12.39 0.125 0.125 0 0 
ТК-9 ТК-10 23.59 0.15 0.15 0.001 0.001 

ТК-10 ТК-11 46.36 0.08 0.08 0.001 0.001 
ТК-11 ТК-12 87.45 0.05 0.05 0 0 
ТК-12 ТК-13 39.76 0.05 0.05 0 0 

ТК-13 ДОО на 50 
мест ЖК 11.98 0.05 0.05 0 0 

ТК-12 Поликлиника 
ЖК 10.15 0.05 0.05 0 0 

ТК-11 ЖК 14.1 0.08 0.08 0 0 
ТК-10 ЖК 10.79 0.125 0.125 0 0 
К-7Б Школа ООО 89.92 0.1 0.1 0.002 0.002 

к.1308/11а   899.96 0.25 0.25 0.108 0.108 
    163.66 0.175 0.175 0.01 0.01 

  Жилой дом 
ЖК 21.67 0.125 0.125 0.001 0.001 

  Жилой дом 
ЖК 27.07 0.125 0.125 0.001 0.001 

УТ-34   119.34 0.15 0.15 0.005 0.005 

  
ЖД мкр. Бе-

лая Дача 
к.17А 

10.87 0.1 0.1 0 0 

У-цтп 
Торговый 
павильон-

кафе 
61.6 0.082 0.082 0.001 0.001 

к.1313/11 
ТУ Объет 

придорожно-
го сервиса 

174.53 0.1 0.1 0.003 0.003 

К-8 Администра-
тивное здание 1120.53 0.1 0.1 0.021 0.021 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Величина 
утечки из 

подающего 
трубопрово-

да, т/ч 

Величина 
утечки из 
обратного 

трубопрово-
да, т/ч 

к.1313/11 ТУ Жилой 
дом 109.19 0.15 0.15 0.005 0.005 

К-13 ТУ Магазин 43.54 0.082 0.082 0.001 0.001 

к.1313/11 
ТУ Здание 
нежилого 

назначения 
76.67 0.1 0.1 0.001 0.001 

К-46 ТУ Объект 
торговли 1055.94 0.082 0.082 0.014 0.014 

ТК-6В мкр. Южный, 
д.8 43.4 0.207 0.207 0.004 0.004 

ТК-6В 
ТУ Произ-

водственное 
здание 

222.46 0.15 0.15 0.01 0.01 

к.1313/11 ТУ ДОУ 293.68 0.1 0.1 0.006 0.006 
ТК т.26 73.41 0.408 0.408 0.023 0.023 

ТК 

ТУ Обще-
ственно-

деловой оъ-
ект 

384.89 0.1 0.1 0.007 0.007 

ТК ТУ Жилой 
дом ООО 125.69 0.1 0.1 0.002 0.002 

ТК ТУ Жилой 
дом ООО 185.76 0.1 0.1 0.004 0.004 

 
3.2.8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в тепло-

вых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также су-
ществующих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки 
Результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя в 

тепловых сетях, планируемых к вводу в эксплуатацию или реконструируемых, а также существу-
ющих, с учетом подключения перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 - Результаты расчета потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоно-
сителя в тепловых сетях 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
ТК-1 ТК-2 37.83 0.15 0.15 5549.89 2375.37 

ТК-2 Опытное по-
ле, д.8 39.37 0.082 0.082 4297.31 1885.27 

ТК-2 ТК-3 11.68 0.15 0.15 1711.25 726.69 
ТК-3 ООО 17.22 0.051 0.051 1512.88 597 
ТК-3 ТК-4 51.12 0.15 0.15 7421.15 3174.36 

ТК-4 Опытное по-
ле, д.2 17.28 0.065 0.065 1726.3 745.05 

ТК-4 ТК-5 30.52 0.15 0.15 4422.05 1890.5 

ТК-5 Опытное по-
ле, д.1 15.51 0.065 0.065 1545.64 668.67 

ТК-5 ТК-6 23.98 0.082 0.082 2582.11 1107.45 

ТК-6 Опытное по-
ле, д.3 92.33 0.051 0.051 8082.09 3092.32 

ТК-6 ТК-11 20.98 0.051 0.051 1836.48 806.02 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

ТК-11 Опытное по-
ле, д.10 12.22 0.051 0.051 1095.44 468.94 

У-цтп ТК-1 23.68 0.15 0.15 3582.12 1488.86 

к.1313/11 
ЦТП (мкр. 

Опытное по-
ле) 

26.37 0.309 0.309 5661.51 3972.2 

УТ-23 УТ-36 22.63 0.15 0.15 2861.42 2372.42 
УТ-36 УТ-33 46.66 0.15 0.15 5878.15 4939.53 

УТ-33 Кузьминская, 
23 70.48 0.082 0.082 7050.6 5140.41 

УТ-33 Паркинг 57.68 0.125 0.125 7018.85 6174.99 
т.8 к.1313/9 89.93 0.408 0.408 24897.06 28192.72 

к.1313/10 т.24/1 48.69 0.207 0.207 8071.63 6604.55 

ТК-1 Кузьминская, 
д.19 33.03 0.082 0.07 1238.6 531.17 

т.7 т.8 65.65 0.408 0.408 18176.8 19822.83 
к.1313/9 к.1308/11а 223.44 0.5 0.5 40283.54 36435.81 

к.1308/11а Строителей, 
д.2 12.21 0.1 0.1 785.75 624.13 

т.24/1 3-й Покров-
ский пр.,д.3 24.98 0.125 0.125 1829.4 1425.87 

т.24/1 3-й Покров-
ский пр.,д.1 126.99 0.125 0.125 9300.06 7253.18 

т.24/1 т.24/2 135.07 0.15 0.15 10359.2 7206.15 

т.24/2 3-й Покров-
ский пр.,д.7 46.23 0.1 0.1 2973.67 1965.31 

т.24/2 Квартал 1, 20, 
Дет. сад 41.32 0.051 0.051 2014.15 1342.71 

т.24/2 Строителей, 
д.4 74.88 0.1 0.1 4816.54 3588.85 

У-цтп (ГВС) ТК-1 12.69 0.082 0.07 474.8 203.94 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 35.14 0.15 0.15 2619.54 1122.58 

ТК-2 Строителей, 
д.1 36.25 0.15 0.15 2702.28 1157.88 

т.8 ЦТП-1 (ООО 
«ЭК Солид») 163.92 0.259 0.259 30682.6 19544.32 

ТК-2 Строителей, 
д.1 41.94 0.082 0.07 1568.21 672.41 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 46.8 0.082 0.07 1749.93 750.93 

ТК-2 Кузьминская, 
д.17-1 44.8 0.082 0.07 1675.15 718.96 

ТК-2 Строителей, 
д.1 24.59 0.082 0.07 919.46 395.01 

ЦТП-1 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 5.5 0.207 0.207 433.66 198.97 

У-цтп ТК-1 12.63 0.207 0.207 1066.12 456.86 
У-цтп ТК-2 25.91 0.259 0.259 2407.31 1031.67 

У-цтп (ГВС) ТК-2 24.94 0.15 0.125 1173.02 502.41 

УТ-42 мкр. Белая 
Дача, д.12А 55.43 0.1 0.1 3468.91 1485.44 

УТ-41 Станция 2 
подъёма 14.21 0.082 0.082 788.84 336.12 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

УТ-42 
мкр. Белая 

Дача, д.12А 
(ГВС) 

55.44 0.082 0.082 1969.25 835.68 

УТ-13 мкр. Белая 
Дача, д.62 112.72 0.15 0.15 8311.19 3559.36 

УТ-13 У-шк 200.43 0.051 0.051 10867.92 4329.07 

УТ-14 мкр. Белая 
Дача, к1 427.64 0.125 0.125 17269.51 0 

УТ-14 
мкр. Белая 
Дача, к1 

(ГВС) 
427.66 0.1 0.1 23189.23 11533.27 

У-цтп К-45 74.75 0.15 0.15 5547.14 2381.09 
К-45 УТ-42 63.67 0.1 0.1 3980.42 1707.68 

УТ-42 мкр. Белая 
Дача, д.12 5.5 0.1 0.1 344.2 147.58 

К-45 УТ-12 139.43 0.15 0.15 10363.27 4423.19 

УТ-12 мкр. Белая 
Дача, д.11 7.22 0.1 0.1 449.52 193.27 

УТ-12 УТ-13 13.12 0.15 0.15 971.16 414.59 

УТ-13 Школа №3 
(начальная) 94.47 0.125 0.125 6416.99 2719.99 

У-цтп УТ-14 12.01 0.125 0.125 821.06 0 
У-цтп УТ-41 97.65 0.1 0.1 6095.13 2563.23 

К-41 ЦТП-3 (мкр. 
Белая Дача) 199.4 0.207 0.207 32937.83 18880.21 

ЦТП-3 (мкр. 
Белая Дача) У-цтп 6.94 0.25 0.25 1322.17 634.96 

УТ-12 К-34 14.62 0.051 0.051 392.24 174.26 

К-34 
мкр. Белая 
Дача, д.53 

(ГВС) 
15.05 0.082 0.082 1057.67 457.91 

У-цтп (ГВС) К-45 74.75 0.1 0.1 2738.54 1213.53 
К-45 УТ-42 63.67 0.082 0.082 2186.02 969.25 

УТ-42 
мкр. Белая 
Дача, д.12 

(ГВС) 
5.5 0.082 0.082 195.36 84.3 

К-45 УТ-12 139.42 0.051 0.051 3797.78 1603.06 
УТ-12 УТ-13 13.12 0.051 0.051 722.5 304.89 

У-цтп (ГВС) УТ-14 12 0.1 0.1 878.93 278.88 
У-цтп (ГВС) УТ-41 97.43 0.082 0.082 3235.23 1254.84 

К-34 
Школа №3 
(начальная) 

(ГВС) 
77.01 0.051 0.051 2141.83 918.39 

УТ-13 
мкр. Белая 
Дача, д.11 

(ГВС) 
3.76 0.051 0.051 203.88 93.76 

УТ-41 Д/сад № 55 201.33 0.1 0.1 12331.08 5248.14 
УТ-41 Д/сад № 55 196.68 0.082 0.082 5910.49 2641.19 

У-д.15 
мкр. Белая 
Дача, д.15 

(ГВС) 
19.38 0.1 0.1 1520.56 657 

У-д.15 
мкр. Белая 
Дача, д.13 

(ГВС) 
112.02 0.1 0.1 5271.99 2254.08 

У-цтп (ГВС) К-38 16.86 0.1 0.1 788.62 338.16 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
К-38 У-д.15 13.61 0.15 0.15 784.88 338.27 
К-38 К-39 92.65 0.1 0.1 4335.96 1851.68 

У-цтп (ГВС) К-40 37.11 0.1 0.1 1735.8 744.02 

К-40 
мкр. Белая 
Дача, д.18 

(ГВС) 
56.25 0.082 0.082 2289.84 992.5 

К-40 У-д.20 35.55 0.15 0.15 2026.96 865.08 

У-д.20 
мкр. Белая 
Дача, д.20 

(ГВС) 
16.65 0.051 0.051 954.71 415.6 

У-д.20 УТ-43 84.32 0.1 0.1 3796.23 1603.46 

УТ-43 
мкр. Белая 
Дача, д.24 

(ГВС) 
39.28 0.082 0.082 1569.36 678.63 

УТ-43 Детский сад 44.7 0.082 0.082 1785.9 763.05 
УТ-39 УТ-40 49.58 0.259 0.259 9218.78 5736.46 

У-д.15 мкр. Белая 
Дача, д.15 19.43 0.1 0.1 2431.12 1042.81 

У-д.15 мкр. Белая 
Дача, д.13 112.18 0.15 0.15 10374.91 4433.72 

У-ЦТП-5 К-38 18.32 0.15 0.15 1693.31 725.8 
К-38 У-д.15 16.22 0.1 0.1 1216.79 521.72 
К-38 К-39 92.65 0.15 0.15 8564.78 3667.06 

У-ЦТП-5 К-40 37.54 0.15 0.15 3469.8 1486.25 

К-40 мкр. Белая 
Дача, д.18 59.99 0.082 0.082 3913.46 1678.75 

К-40 У-д.20 33.69 0.207 0.207 3923.26 1679.32 

У-д.20 мкр. Белая 
Дача, д.20 16.66 0.1 0.1 2079.6 893.02 

У-д.20 УТ-43 81.23 0.15 0.15 7412.85 3161.37 

УТ-43 мкр. Белая 
Дача, д.24 39.32 0.1 0.1 2831.26 1213.69 

УТ-43 Детский сад 47.81 0.1 0.1 3442.58 1466.93 

УТ-40 ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) 51.55 0.259 0.259 9579.82 5968.88 

ЦТП-5 (мкр. 
Белая Дача) У-ЦТП-5 11.27 0.15 0.15 959.72 446.43 

К-41 УТ-39 289.12 0.207 0.207 47758.21 29099.05 
УТ-32 УТ-23 265.75 0.408 0.408 73583.55 60220.19 
К-39 У-д.16 65.21 0.15 0.15 6022.32 2580.07 

К-5 Кузьминская, 
д.15 (ГВС) 66.25 0.082 0.082 2475.71 1063.07 

К-5 Кузьминская, 
д.15 66.25 0.1 0.1 4327.42 1854.69 

К-39 У-д.16 65.21 0.1 0.1 3040.97 1305.36 

У-д.16 
мкр. Белая 
Дача, д.16 

(ГВС) 
5.92 0.1 0.1 460.98 199.34 

У-д.16 
мкр. Белая 
Дача, д.17 

(ГВС) 
102.15 0.1 0.1 4771.25 2032.91 

УТ-27 
мкр. Белая 
Дача, д.22 

(ГВС) 
54.66 0.125 0.1 4298.68 1891.18 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
УТ-26 УТ-27 63.57 0.15 0.15 9667.32 4119.83 

к.1308/8 (т.6) УТ-32 219.84 0.514 0.514 69147.7 77018.69 

ТК-1 Кузьминская, 
д.19 31.57 0.207 0.207 2664.57 1141.78 

УТ-26 УТ-27 60.8 0.15 0.1 5690.58 2395.77 
УТ-32 т.7 41.46 0.408 0.408 11479.86 12517.14 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.19 108.9 0.125 0.1 8564.33 3527.08 

У-д.16 мкр. Белая 
Дача, д.16 5.92 0.1 0.1 443.52 190.28 

У-д.16 мкр. Белая 
Дача, д.17 102.18 0.15 0.15 9433.23 4035.11 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.22 58.11 0.15 0.15 8787.28 3775.55 

УТ-27 мкр. Белая 
Дача, д.19 117.12 0.125 0.125 15148.93 6186.71 

к.1308/8 (т.6) ЦТП-2 (ООО 
«ЭК Солид») 150.71 0.259 0.259 28223.76 17052.06 

УТ-26 мкр. Белая 
Дача, д.21 26.37 0.1 0.1 3430.14 1475.51 

УТ-26 мкр. Белая 
Дача, д.21 23.11 0.082 0.07 1681.51 741.65 

У-цтп (ГВС) УТ-18 19.18 0.125 0.082 733.88 314.45 
У-цтп УТ-18 20.36 0.15 0.15 1272.14 545.18 

УТ-18 2-ой Покр. пр-
д, д.14, к.2 59.51 0.125 0.125 3612.88 1548.02 

У-цтп К-1 50.91 0.309 0.309 11868 5086.18 
УТ-38 К-41 137.07 0.25 0.25 25581.85 15409.18 

УТ-38 ЦТП-2 (мкр. 
Белая Дача) 13.83 0.207 0.207 2286.56 1614.26 

ЦТП-2 (мкр. 
Белая Дача) У-цтп 14.79 0.207 0.207 2738.91 1138.94 

ЦТП-6 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 4.13 0.25 0.25 346.16 156.98 

УТ-18 
2-ой Покр. пр-

д, д.14, 
к.2(ГВС 

59.32 0.1 0.082 1921.83 825.14 

У-цтп 2-ой Покр. пр-
д, д.14, к.1 71.06 0.15 0.15 4439.99 1902.19 

УТ-18 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.12 

68.38 0.125 0.125 4151.38 1778.62 

УТ-18 
2-ой Покров-

ский пр-д, 
д.12 

70.75 0.1 0.082 2292.14 983.82 

У-цтп (ГВС) 
2-ой Покр. пр-

д, д.14, 
к.1(ГВС 

66.19 0.1 0.082 2144.9 921.53 

У-цтп К-42 114.46 0.15 0.15 16962.67 7194.36 
УТ-11 УТ-38 605.62 0.25 0.25 113408.55 70062.83 

У-цтп (ГВС) К-42 109.79 0.1 0.1 4738.33 0 
к.1308/6 к.1308/7 199.3 0.612 0.612 69292.96 73257.74 
к.1308/7 к.1308/8 (т.6) 143.88 0.514 0.514 45265.21 49481.54 

к.1308/7 ЦТП-6 (ООО 
«ЭК Солид») 145.15 0.207 0.207 24085.41 15375.61 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
У-цтп УТ-26 22.01 0.207 0.207 4063.9 1739.25 

ЦТП-2 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 6.59 0.309 0.309 1438.62 676.55 

У-цтп (ГВС) УТ-26 22.29 0.15 0.1 2090.86 894.1 

У-цтп 
Белая Дача, 

д.23а+Сказка 
(ГВС) 

59.41 0.07 0.07 6509.28 2785.01 

У-цтп мкр. Белая 
Дача, д.23 79.53 0.125 0.125 10359.45 4442.76 

У-цтп (ГВС) 
Белая Дача, 

д.23а+Сказка 
(ГВС) 

62.74 0.04 0.033 3716.5 1576.23 

У-цтп (ГВС) мкр. Белая 
Дача, д.23 77.63 0.1 0.07 6228.62 2718.11 

к.5219 к.5227 1171.96 0.514 0.514 368959.91 370388.23 

К-21 мкр. Белая 
Дача, д.29 18.73 0.051 0.051 1638.63 700.95 

К-21 К-22 24.26 0.082 0.082 2612.78 1113.2 

К-22 мкр. Белая 
Дача, д.7 Адм 16.3 0.051 0.051 1417.66 610.37 

К-22 К-23 18.31 0.051 0.051 1592.48 666.78 

К-23 мкр. Белая 
Дача, д.30 18.64 0.051 0.051 1583.84 673.73 

УТ-5 мкр. Белая 
Дача, д.54 48.54 0.051 0.051 4323.27 1834.62 

УТ-5 У-д.10 30.27 0.207 0.207 5401.3 2313.49 

У-д.10 мкр. Белая 
Дача, д.10 6.08 0.1 0.1 733.05 321.07 

У-д.10 К-24 37.86 0.207 0.207 6751.67 2874.72 
К-24 К-25 8.95 0.207 0.207 1585.67 679.44 
К-25 К-28 14.55 0.1 0.1 1742.47 755.41 

К-28 мкр. Белая 
Дача, д.38 9.6 0.051 0.051 858.61 367.94 

К-28 К-29 40.5 0.07 0.07 4126.84 1759.47 

К-29 мкр. Белая 
Дача, д.39 10.84 0.07 0.07 1098.84 470.39 

К-25 К-26 34.86 0.082 0.082 3794.26 1621.44 
К-26 К-27 21.77 0.082 0.082 2362.68 1012.23 
К-27 К-46 31.26 0.082 0.082 3391.43 1452.74 
К-46 Школа №3 78.59 0.07 0.07 7887 3435.82 

К-46 ФОК (Спорт-
ком. 127.22 0.082 0.082 13795.25 5985.52 

У-шк Школа №3 
(ГВС) 87.6 0.1 0.1 5979.71 2670.39 

У-шк К-26 39.66 0.051 0.051 1998.74 849.07 
К-26 К-25 34.17 0.051 0.051 831.57 225.89 

К-25 
мкр. Белая 
Дача, д.7 

Адм(ГВС) 
58.96 0.051 0.051 1866.65 964.76 

К-26 К-27 19.06 0.051 0.051 463.85 205.26 
К-27 К-46 32.11 0.051 0.051 806.87 346.84 

К-46 
мкр. Белая 
Дача, д.8А 

(ГВС) 
125.98 0.051 0.051 3175.15 1377.11 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
К-18 К-21 37.91 0.1 0.1 4474.15 1925.28 
К-16 УТ-5 43.7 0.207 0.207 7779.53 3341.89 

К-19 
Николо-

Угрешский 
монастырь 

119.94 0.082 0.082 12084.81 5064.23 

К-2 К-3 33.3 0.082 0.082 3674.62 1605.16 

К-3 мкр. Белая 
Дача, д.57 22.75 0.082 0.082 2558.77 1093.04 

К-2 К-4 8.85 0.207 0.207 1589.33 679.31 
К-4 К-5 72.96 0.207 0.207 13067.31 5595.99 
К-5 К-6 25.68 0.207 0.207 4595.8 1969.11 
К-6 К-8 20.82 0.082 0.082 2288.89 992.7 

К-8 мкр. Белая 
Дача, д.34 12.72 0.051 0.051 1149.56 491.3 

К-8 К-9 37.03 0.082 0.082 4119.71 1756.89 

К-9 мкр. Белая 
Дача, д.41 11.85 0.051 0.051 1065.65 456.18 

К-6 К-10 45.82 0.207 0.207 8197.91 3507.95 
К-10 К-11 21.4 0.082 0.082 2348.99 1017.62 

К-11 мкр. Белая 
Дача, д.33 13.32 0.051 0.051 1200.55 513.57 

К-11 К-12 39.66 0.082 0.082 4400.47 1875.22 

К-12 мкр. Белая 
Дача, д.40 12.99 0.051 0.051 1164.17 498.28 

К-10 К-15 51.97 0.207 0.207 9283.78 3972.18 

К-15 мкр. Белая 
Дача, д.5 27.59 0.082 0.082 3023.42 1317.29 

К-15 К-16 51.46 0.207 0.207 9177.41 3926.16 

К-16 мкр. Белая 
Дача, д.43 34.1 0.082 0.082 3730.12 1608.31 

К-16 К-17 18.35 0.1 0.1 2208.55 933.03 

К-17 мкр. Белая 
Дача, д.31 10.93 0.051 0.051 957.37 422.58 

К-17 К-18 39.74 0.1 0.1 4714.75 2010.09 
К-18 У-д.28 25.07 0.1 0.1 2958.77 1259.82 

У-д.28 мкр. Белая 
Дача, д.28 13.25 0.082 0.082 1412 627.8 

К-19 ИП Гутник 26.1 0.051 0.051 2136.22 838.56 
К-19 К-20 45.5 0.082 0.082 4584.45 1925.19 
К-20 Музей 9.5 0.025 0.025 610.01 267.6 

К-20 Дом ветера-
нов 47.53 0.051 0.051 3811.68 1249.15 

У-д.28 УТ-24 26.06 0.1 0.1 3055.6 1249.28 
УТ-24 К-19 66.72 0.082 0.082 6782.59 2881.21 

К-1 К-2 41.96 0.309 0.309 9781.35 4189.88 

К-3 мкр. Белая 
Дача, д.52 16.23 0.082 0.082 1825.44 781.64 

УТ-11 ГРОСС 155.15 0.15 0.15 21448.03 17969.52 

К-42 мкр. Белая 
Дача, д.27А,1 65.18 0.04 0.04 5785.22 2223.2 

К-42 К-43 44.03 0.15 0.15 6457.46 2769.58 
К-43 ДК 44.63 0.1 0.1 5369.46 2316.96 
К-43 К-44 59.1 0.15 0.15 8674.16 3510.56 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

К-44 Митворкс 
(колбасный) 42.92 0.082 0.082 4431.83 1881.83 

к.1308/6 ЦТП-4 (ООО 
«ЭК Солид») 123.41 0.15 0.15 17070.27 10901.2 

ЦТП-4 (ООО 
«ЭК Солид») УТ-17 14.21 0.207 0.207 1140.64 513.74 

К-42 
мкр. Белая 

Дача, д.27А,1 
(ГВС) 

61.26 0.1 0.1 753.45 50.11 

к.1308/4 к.1308/5 108.83 0.7 0.7 41531.59 44067.66 

УТ-34 Городская 
поликлиника 24.21 0.15 0.15 3348.22 2470.7 

У-цтп УТ-19 16.12 0.15 0.1 751.91 322.47 
У-цтп УТ-19 14.54 0.082 0.051 539.51 231.27 

УТ-19 
2-ой Покров-
ский пр-д, д.4, 

к.2 
78.98 0.1 0.082 3235.59 1388.79 

УТ-19 УТ-10 43.27 0.1 0.082 1772.65 762.77 

УТ-10 
2-ой Покров-
ский пр-д, д.4, 

к.1 
14.08 0.1 0.082 579.14 248.36 

У-цтп (ГВС) УТ-17 10.14 0.1 0.082 829.57 355.8 

УТ-17 2-ой Покр. пр-
д, д.10 (ГВС) 45.37 0.1 0.082 1858.01 792.24 

УТ-17 2-ой Покров-
ский пр-д, д.8 40.5 0.082 0.051 1503.27 648.25 

к.1308/5 УТ-34 73.06 0.414 0.414 20250.18 21030.31 

УТ-19 
2-ой Покров-
ский пр-д, д.4, 

к.2 
72.7 0.082 0.051 2698.18 1159.97 

У-цтп УТ-19 18.16 0.207 0.207 1532.26 656.72 

УТ-19 
2-ой Покров-
ский пр-д, д.4, 

к.2 
80.02 0.15 0.15 5963.11 2554.75 

УТ-17 2-ой Покров-
ский пр-д, д.8 45.59 0.125 0.125 3265.07 1399.52 

УТ-17 2-ой Покр. пр-
д, д.10 41.05 0.125 0.125 2939.92 1248 

УТ-19 УТ-10 36.18 0.15 0.15 2696.14 1155.32 

УТ-10 
2-ой Покров-
ский пр-д, д.4, 

к.1 
20.17 0.125 0.125 1444.69 619.09 

к.1308/5 к.1308/6 99.58 0.612 0.612 34627.39 36354.38 
к.1308/1 к.1308/3б 440.31 0.7 0.7 168167.37 175710.99 

к.1308/3б к.1308/3 171.05 0.7 0.7 65293.09 68291.23 
к.1308/1 УТ-11 302.81 0.309 0.309 65186.67 41245.2 

У-цтп 2-ой Покров-
ский пр-д, д.2 76.85 0.082 0.07 2851.56 1226.38 

У-цтп (ГВС) У-цтп 8.25 0.15 0.1 384.77 164.92 
к.1308/3 к.1308/4 39.22 0.7 0.7 14967.83 15661.08 

У-цтп 2-ой Покров-
ский пр-д, д.2 74.47 0.125 0.125 5334.46 2284.14 

ЦТП-3 (ООО 
«ЭК Солид») У-цтп 9.36 0.207 0.207 749.53 338.47 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

к.1308/4 ЦТП-3 (ООО 
«ЭК Солид») 139.36 0.207 0.207 23138.59 14869.29 

УТ-31 
Дзержинское 

ш-се, Ст. 
обезжеле 

115 0.051 0.051 5673.99 2403.28 

к.1309 к.1310 307.95 0.8 0.8 134689.69 114954.83 
К-30 УТ-2 135.6 0.15 0.15 12351.16 5272.54 
УТ-2  10.73 0.1 0.1 771.91 331.06 

УТ-2 Дзержинское 
ш-се, д.3,1 41.6 0.1 0.1 2992.68 239.92 

к.1308/3б д.3 43.31 0.1 0.1 5315.11 3721.08 
УТ-2  10.73 0.082 0.082 416.09 179.33 

УТ-2 
Дзержинское 

ш-се, д.3,1 
(ГВС) 

41.6 0.082 0.082 1613.16 695.27 

УТ-28 УТ-29 123.25 0.082 0.082 7852.5 3343.23 
УТ-29 УТ-30 58.93 0.07 0.07 3490.58 1411.17 
УТ-30 ООО 9.31 0.051 0.051 432.04 186.64 
УТ-30 ООО 34.65 0.051 0.051 1607.98 669.11 
УТ-29 УТ-31 58.47 0.051 0.051 2876.42 1236.37 

УТ-31 
Дзержинское 
ш-се, ст. 2-ой 

под 
20.06 0.051 0.051 989.74 426 

УТ-28 ООО 114.14 0.082 0.082 4365.13 1902.13 
К-30 УТ-2 139.15 0.1 0.1 6264.51 2568.29 

к.1341 к.1308 464.56 1.096 1.096 261188.83 248035.2 
к.1341 СК-7 225.94 0.309 0.309 48783.14 34226.7 
к.1333 к.1341 204.91 1.096 1.096 115224.54 107540.41 

к.1341 

ООО 
«РИНДсер-
вис» С/хоз 

рынок 

69.76 0.125 0.125 4821.82 1950.4 

к.1308 к.1309 211.11 0.8 0.8 92354.39 78768.45 
к.1308 к.1308/1 42.71 0.8 0.8 18684.36 19257.26 
к.5227 к.1308/1 121.55 0.8 0.8 52857.05 54804.97 

к.1308/1 ООО 98.52 0.1 0.1 6641.13 2501.47 
ТК-6 ТК-7 59.64 0.082 0.082 6426.7 2673.23 
ТК-5 ТК-9 80.12 0.1 0.1 9492.27 3996.87 

ТК-7 Опытное по-
ле, д.5 44.38 0.051 0.051 3770.4 1630.2 

ТК-7 ТК-8 62.43 0.051 0.051 5303.88 2139.32 

ТК-8 Опытное по-
ле, д.4 27.95 0.051 0.051 2234.76 947.63 

ТК-9 УТ-16 42.72 0.07 0.07 4182.65 1784.54 

УТ-16 Опытное по-
ле, д.7 7.93 0.07 0.07 772.93 334.79 

УТ-16 Опытное по-
ле, д.6 63.1 0.07 0.07 6150.3 2560.91 

У-цтп УТ-15 174.26 0.207 0.207 31961.1 13759.26 

УТ-15 
Новорязан-
ское ш-се, 

д.4.1 
9.58 0.1 0.1 1193.27 510.23 

УТ-15 Новор. ш-се, 
УВД, МО 98.11 0.207 0.207 18075.38 7739.95 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
У-цтп(ГВС) УТ-15 175.62 0.1 0.082 12237.42 5413.27 

УТ-15 
Новор. ш-се, 

УВД, МО 
(ГВС) 

88.02 0.1 0.082 6330.53 2755.06 

ЦТП (мкр. 
Опытное 

поле) 
У-цтп 9.54 0.25 0.25 2037.28 867.33 

к.1313/10 к.1313/11 213.46 0.408 0.408 59081.3 69229.15 
К-5 К-6 89.7 0.15 0.15 6675.74 2858.74 
К-5 К-6 92.26 0.1 0.1 3803.84 1630.49 

к.1313/9 к.1313/8 122.28 0.408 0.408 33886.67 38334.33 

к.1313/8 
ЦТП-13 (ООО 
«УК ЖК Пар-

ковый») 
96.78 0.207 0.207 16063.76 9231.06 

К-3 3-й Покров-
ский пр.,д.2 47.62 0.207 0.207 8783.24 3771.07 

к.1313/8 УТ-20 90.83 0.408 0.408 25184 26818.06 

УТ-20 
Гостиница, 

ТЦ Реал, Ко-
сторама 

127.84 0.207 0.207 21230.01 15774.01 

УТ-20 УТ-21 69.03 0.408 0.408 19146 19667.27 

К-3 
3-й Покров-
ский пр.,д.2 

(ГВС) 
48.31 0.1 0.082 3755.6 1632.88 

ЦТП-13 
(ООО «УК 
ЖК Парко-

вый») 

К-3 24.68 0.207 0.207 4081.26 1950.9 

К-3 3-й Покров-
ский пр.,д.4 173.54 0.207 0.207 32008.48 13627.32 

У-цтп (ГВС) К-3 23.11 0.1 0.082 1795.5 769.95 

К-3 
3-й Покров-
ский пр.,д.4 

(ГВС) 
175.35 0.1 0.082 13631.63 5824.39 

к.1313/9 к.1313/10 133.04 0.408 0.408 36829.35 42301.42 

К-6 Кузьминская, 
д.15 13.8 0.15 0.15 1026.21 439.88 

К-6 Кузьминская, 
д.15 (ГВС) 11.25 0.1 0.1 463.91 198.85 

К-6 Дом быта Эр-
зиханов 33.36 0.07 0.07 1748.11 744.94 

К-2 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 15.11 0.082 0.082 565.18 242.9 

К-2 К-3 30.22 0.1 0.1 1247.13 534.21 

К-3 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 18.35 0.082 0.082 686.02 294.7 

К-3 К-4 42.39 0.1 0.1 1748.47 749.09 

К-4 Кузьминская, 
д.11 (ГВС) 17.28 0.082 0.082 645.8 277.12 

К-4 Кузьминская, 
д.13 (ГВС) 37.8 0.082 0.082 1412.68 605.5 

У-цтп (ГВС) К-5 126.63 0.1 0.1 5219.41 2237.53 
К-1 К-2 63.09 0.1 0.1 2602.5 1115.84 

У-цтп (ГВС) К-1 32.15 0.1 0.1 1325.15 568.38 
УТ-21 УТ-22 123.89 0.408 0.408 34382.42 35281.72 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
УТ-22 к.1313/6 27.4 0.408 0.408 7605.05 7612.72 

к.1313/6 к.1313/5 71.71 0.408 0.408 19908.05 18082.53 

К-2 Кузьминская, 
д.11 15.1 0.1 0.1 986.56 423.01 

К-2 К-3 30.22 0.15 0.15 2249.59 963.78 

К-3 Кузьминская, 
д.11 18.35 0.1 0.1 1198.49 513.81 

К-3 К-4 42.39 0.15 0.15 3154.46 1351.18 

К-4 Кузьминская, 
д.11 17.28 0.1 0.1 1127.99 483.47 

К-4 Кузьминская, 
д.13 37.8 0.1 0.1 2467.49 1056.71 

У-цтп К-5 126.63 0.15 0.15 9428.17 4038.93 
К-1 К-2 63.09 0.15 0.15 4697.34 2012.76 

У-цтп К-1 32.15 0.15 0.15 2393.71 1025.88 

к.1313/6 ЦТП-6 (ул. 
Кузьминская) 61.38 0.207 0.207 10203.9 6241.38 

ЦТП-6 (ул. 
Кузьмин-

ская) 
У-цтп 6.57 0.15 0.15 927.88 430.07 

УТ-22 ТЦ Зельгросс 304.77 0.15 0.15 42216.2 31017.37 
к.1313/3 ТК 125 0.408 0.408 34719.94 33267.18 

к.1313/5 ЦТП-12 (ООО 
«Синди-М») 108.58 0.207 0.207 18054.56 13574.96 

УТ-7 Кузьминская, 
д.9 29.58 0.207 0.207 3451.78 1479.75 

УТ-7 Кузьминская, 
д.7 95.1 0.207 0.207 11097.5 4750.47 

т.26 к.1313/5 56.79 0.408 0.408 15768.5 14252.15 
ЦТП-12 

(ООО «Син-
ди-М»)  6 0.309 0.309 946.71 389.03 

 УТ-7 27.86 0.309 0.309 4214.91 1808.61 

 ЖД ООО 101.58 0.1 0.1 8711.93 3758.45 

  44.06 0.1 0.1 3778.77 1614.69 

  144.45 0.125 0.125 14363.79 6054.36 

  123.11 0.125 0.125 12039.85 5171.22 

 ДОУ 9.08 0.1 0.1 777.04 335.89 
К-4 К-5 49.87 0.09 0.09 3580.51 1530.75 
К-3 Новая, д.7 12.88 0.063 0.063 771.68 330.31 
К-2 К-3 22.47 0.11 0.11 1618.44 684.69 
К-2 Новая, д.20 79.83 0.15 0.15 5898.55 2529.85 
К-2 К-1 57.72 0.11 0.11 4157.39 1777.64 
К-1 УТ-9 14.57 0.1 0.1 1047.02 448.62 

УТ-9 Новая, д.8 16.72 0.1 0.1 1201.24 515.93 
УТ-9 УТ-4 52.53 0.1 0.1 3774 1613.05 
УТ-4 Новая, д.9 20.34 0.1 0.1 1457.36 624.92 
УТ-4 Новая, д.10 50.33 0.1 0.1 3606.15 1539.49 

К-2 Новая, д.20 
(ГВС) 77.15 0.1 0.1 2927.75 1261.39 

У-цтп (ГВС) К-2 153.71 0.1 0.1 5973.81 2499.91 
К-5 К-6 63.68 0.09 0.09 4560.84 1951.59 
К-4 К-3 22.47 0.11 0.11 1613.27 684.69 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
У-ЦТП-4А К-2 140.38 0.15 0.15 10406.92 4445.37 

 ЖД ООО 136.73 0.1 0.1 11691.94 5035.59 
к.1313 На Люберцы 589.22 0.7 0.7 168148.69 68860.44 

У-д.11/1 УТ-8 153.14 0.15 0.15 13924.45 5961.51 
У-д.11/1 УТ-8 153.14 0.15 0.1 6999.95 3010.38 

У-цтп (ГВС) Новая, д.16 
(ГВС) 20.68 0.02 0.02 551.19 240.16 

У-цтп (ГВС) У-д.11/3 36.78 0.15 0.15 1702.32 729.04 
У-д.11/3 У-д.11/1 123.93 0.15 0.15 5731.79 2427.76 

У-д.11/3 Новая, д.11 
(ГВС) 27.86 0.082 0.082 1969.3 859.25 

У-цтп (ГВС) Новая, д.15 
(ГВС) 70.16 0.1 0.1 3269.91 1414.21 

ЦТП-4А (ул. 
Новая) У-ЦТП-4А 5.02 0.207 0.207 876.78 396.7 

к.1313/3 ЦТП-4 (ул. 
Новая) 7.4 0.207 0.207 901.19 235.51 

К-6 УТ-25 34.82 0.09 0.09 2489.95 1062.76 
к.1313 к.1313/3 284.98 0.5 0.5 62249.99 28013.27 

У-ЦТП-4 Новая, д.16 26.44 0.051 0.051 1338.99 553.06 
У-ЦТП-4 У-д.11/3 39.03 0.207 0.207 4539.57 1945.35 
У-д.11/3 У-д.11/1 123.93 0.207 0.207 14412.92 6155.03 

К-4 Новая, д.2 54.38 0.082 0.082 3515.54 1512.31 
К-4 К-7 25.51 0.09 0.09 1831.54 783.47 
К-7 Новая, д.6 11.92 0.063 0.063 719.81 310.38 
К-7 К-8 56.68 0.063 0.063 3422.71 1467.09 
К-8 Новая, д.5 10.73 0.063 0.063 648.04 278.02 
К-8 Новая, д.4 59.55 0.044 0.044 2734.47 1167.76 
К-7 К-9 62.59 0.09 0.09 4485.32 1910.02 
К-9 Новая, д.1 10.39 0.063 0.063 623.41 268.97 
К-9 К-10 31.26 0.044 0.044 1426.06 607.47 

К-10 Новая, д.3/1 72.68 0.063 0.063 4334.49 1840.01 
К-10 К-11 46.09 0.044 0.044 2089.87 895.05 
К-11 Новая, д.3/2 14.33 0.044 0.044 649.32 278 

К-6 Новая, д.39/1, 
Школа 20.52 0.044 0.044 940.11 403.6 

У-ЦТП-4А Новая, д.15 59.26 0.082 0.082 3856.03 1655.17 
У-ЦТП-4А У-д.11/2 178.36 0.207 0.207 14972 6435.4 

У-д.11/2 Новая, д.17Б 86.13 0.15 0.15 6403.9 2744.2 
У-д.11/2 Новая, д.17А 61.08 0.15 0.15 4541.39 1943 

У-ЦТП-4А К-13 60.96 0.051 0.051 5610.61 2374.31 
К-13 Новая, д.18А 16.96 0.033 0.033 1234.12 530.67 
К-13 К-14 36.73 0.051 0.051 3338.03 1426.52 
К-14 Новая, д.18 17.21 0.033 0.033 1248.75 534.56 

К-13 Новая, д.18 
стр.1 29.17 0.033 0.033 2122.6 828.48 

У-д.11/3 Новая, д.11 27.87 0.207 0.207 3241.25 1393.37 
У-ЦТП-4А К-4 94.31 0.15 0.15 14342.7 6107 

У-цтп (ГВС) У-д.11/2 165.57 0.15 0.15 7650.29 3306.36 

У-д.11/2 Новая, д.17Б 
(ГВС) 85.53 0.1 0.1 3352.1 1441.76 
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Наименова-
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участка 

Длина участ-
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бопровода, м 
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диаметр об-
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бопровода, м 
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потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

У-д.11/2 Новая, д.17А 
(ГВС) 62.03 0.1 0.1 2817.49 1204.97 

ЦТП-4 (ул. 
Новая) У-ЦТП-4 6.42 0.207 0.207 1063.09 508.01 

к.1313/3 ЦТП-4А (ул. 
Новая) 27.09 0.207 0.207 2492.84 1458.82 

УТ-8 Новая, д.13 8.37 0.1 0.1 602.84 258.78 
УТ-8 ТК-12 43.91 0.15 0.15 3988.49 1707.82 
ТК-12 Новая, д.12 24.33 0.1 0.1 1750.76 750.45 
ТК-12 Новая, д.14 112.78 0.1 0.1 8115.52 3473.28 

УТ-8 Новая, д.13 
(ГВС) 8.38 0.051 0.04 262.23 113.68 

УТ-8 ТК-12 43.9 0.1 0.082 1693.66 723.77 

ТК-12 Новая, д.12 
(ГВС) 24.32 0.082 0.082 847.97 366.52 

ТК-12 Новая, д.14 
(ГВС) 112.78 0.1 0.082 4338.58 1860.56 

УТ-11 
ТЦ ООО «Ле-
руа Мерлен 

Восток» 
682.89 0.15 0.15 57002.92 27179.08 

К-31 мкр.Ковровый
, д.7 (ГВС) 27.42 0.033 0.033 745.62 315.81 

К-31 К-32 39.16 0.1 0.1 1773.93 760.95 
К-32 К-33 63.92 0.033 0.033 1739.74 713.74 

К-33 мкр.Ковровый
, д.24А (ГВС) 16.17 0.033 0.033 421.3 181.25 

К-32 У-д.32 74.81 0.1 0.1 3391.96 1457.66 

У-д.32 мкр.Ковровый
, д.32 (ГВС) 8.97 0.082 0.082 367.21 158.17 

У-д.32 мкр.Ковровый
, д.31 (ГВС) 119.53 0.1 0.1 5434.38 2328.64 

ТСК-2 К-4 24.86 0.15 0.15 1413.39 605.81 
К-4 К-5 100.46 0.15 0.15 5712.26 2458.96 

К-30 К-31 39.08 0.15 0.15 3559.61 1525.9 
К-1 ТСК-2 91.04 0.207 0.207 10567.76 4528.19 
К-4 К-4А 76.59 0.15 0.15 6973.96 2959.62 

К-31 мкр.Ковровый
, д.7 27.92 0.051 0.051 1411.57 596.55 

К-31 К-32 36.99 0.15 0.15 3370.02 1444.14 
К-32 К-33 63.92 0.051 0.051 3231.32 1350.98 

К-33 мкр.Ковровый
, д.24А 16.17 0.051 0.051 797.44 341.09 

К-32 У-д.32 74.82 0.15 0.15 6815.85 2921.11 

У-д.32 мкр.Ковровый
, д.32 8.96 0.1 0.1 647.21 277.76 

У-д.32 мкр.Ковровый
, д.31 119.53 0.15 0.15 10888.88 4657.21 

К-1 К-34 102.4 0.1 0.1 7395.03 3166.71 
К-34 К-35 33.64 0.082 0.082 2185.69 936.95 

К-35 мкр.Ковровый
, д.24 23.43 0.082 0.082 1522.68 652.22 

К-35 мкр.Ковровый
, д.23 23.71 0.082 0.082 1540.87 659.48 

К-34 К-36 86.17 0.1 0.1 6217.86 2659.79 
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бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
К-36 К-37 35.59 0.082 0.082 2308.04 988.69 

К-37 мкр.Ковровый
, д.30 18.13 0.082 0.082 1175.19 503.44 

К-37 мкр.Ковровый
, д.29 20.53 0.082 0.082 1330.76 569.98 

ТСК-2 К-4 24.86 0.207 0.207 2885.16 1236.44 
К-4 К-5 100.46 0.207 0.207 11658.47 5002.77 

к.1311 к.1312 103.92 0.7 0.7 39764.62 33682.63 
к.1312 к.1313 275.71 0.7 0.7 105488.65 89398.07 
К-30 К-31 35.23 0.1 0.1 1586.05 683.96 
К-1 ТСК-2 91.04 0.15 0.15 5173.62 2218.28 
К-4 К-4А 76.59 0.1 0.1 3453.16 1458.42 

к.1310 к.1311 145.82 0.7 0.7 55805.52 47256.38 

К-12 мкр.Ковровый
, д.21 (ГВС) 29.81 0.051 0.051 906.3 403.9 

К-12 К-13 25.54 0.1 0.1 1109.48 423.59 
К-13 К-14 24.8 0.051 0.051 671.67 319.46 

К-14 д/с Ладушки 
(ГВС) 15.3 0.051 0.051 459.87 198.11 

К-5 мкр.Ковровый
, д.17 (ГВС) 36.3 0.051 0.051 1150.49 496.43 

К-5 мкр.Ковровый
, д.22 (ГВС) 43.27 0.051 0.051 1371.4 590.73 

К-5 К-6 13.62 0.15 0.15 777.88 333.23 

К-6 мкр.Ковровый
, д.17а (ГВС) 13.14 0.051 0.051 416.27 179.91 

К-6 К-7 29.65 0.15 0.15 1692.65 725.38 
К-7 К-8 40.21 0.15 0.15 2295.37 988.42 

К-8 мкр.Ковровый
, д.10 (ГВС) 16.7 0.082 0.082 683.88 294.31 

К-8 К-9 38.22 0.15 0.15 2192.17 939.26 
К-9 К-11 62.17 0.1 0.1 2826.71 1212.02 

К-11 с/к 31.5 0.1 0.1 1432.9 615.7 
К-11 К-11А 48.36 0.082 0.082 1980.79 843.47 

К-11А ЦИОиР 53.71 0.082 0.082 2185.83 938.3 
К-7 К-12 53.71 0.1 0.1 2431.1 999.95 

УТ-25 Новая, д.39/2, 
Школа 38.43 0.044 0.044 1753.44 750.57 

К-5 мкр.Ковровый
, д.17 36.31 0.082 0.082 2363.51 1013.19 

К-5 мкр.Ковровый
, д.22 43.27 0.051 0.051 2189.18 938.33 

К-5 К-6 13.61 0.207 0.207 1581.44 677.66 

К-6 мкр.Ковровый
, д.17а 13.15 0.051 0.051 665.2 280.92 

К-6 К-7 29.65 0.207 0.207 3444.73 1476.23 

К-7 мкр.Ковровый
, д.38 55.43 0.082 0.082 3607.35 1530.16 

К-7 К-8 40.21 0.207 0.207 4671.34 2004.41 

К-8 мкр.Ковровый
, д.10 16.7 0.1 0.1 1208.46 518.36 

К-8 К-9 38.22 0.207 0.207 4445.48 1904.64 
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бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

К-9 мкр.Ковровый
, д.20 46.27 0.082 0.082 3013.94 1289.72 

К-9 У-д.19 12.66 0.082 0.082 824.65 352.7 

У-д.19 мкр.Ковровый
, д.18 60.1 0.082 0.082 3906.81 1671.44 

У-д.19 К-10 8.97 0.082 0.082 583.1 249.88 

К-10 мкр.Ковровый
, д.19 11.22 0.051 0.051 566.86 242.8 

К-9 К-11 62.17 0.15 0.15 5672.03 2431.09 
К-11 с/к 31.51 0.15 0.15 2875.05 1232.71 
К-11 К-11А 48.35 0.082 0.082 3149.71 1335.74 

К-11А ЦИОиР 53.71 0.082 0.082 3462.23 1480.35 
К-7 К-12 53.7 0.15 0.15 4894.86 2089.95 

К-14 К-15 79.52 0.1 0.1 5711.18 2443.84 

К-4А мкр.Ковровый
, д.14 17.19 0.051 0.051 860.11 370.23 

К-18 К-19 22.19 0.15 0.15 1999.63 855.92 
К-19 К-20 45.79 0.15 0.15 4121.17 1764.57 
К-23 К-24 31.86 0.1 0.1 2275.18 965.39 

К-24 мкр.Ковровый
, д.12/2 52.73 0.051 0.051 2609.16 1110.24 

К-18 К-19 22.2 0.1 0.1 986.92 423.16 
К-19 К-20 45.8 0.1 0.1 2037.01 871.95 

У-цтп ТК-М 54.54 0.207 0.207 6329.57 2713.84 

ТК-М Дзержинское 
ш-се, д.4/1 9.33 0.07 0.07 567.9 242.67 

ТК-М К-2 21.74 0.207 0.207 2524.1 1081.64 
К-2 УТ-1 18.86 0.07 0.07 1147.84 491.9 

УТ-1 Дзержинское 
ш-се, д.4/4 15.27 0.07 0.07 929.29 397.85 

К-19 
мкр.Ковровый

, д.11 Мос-
энергосб 

19.32 0.051 0.051 964.93 415.32 

ТК-М К-3 41.25 0.15 0.15 3757.76 1610.55 
К-3 К-30 37.73 0.15 0.15 3437.28 1472.85 

К-24 К-25 48.9 0.1 0.1 3457.34 1479.41 
К-25 К-26 10.74 0.1 0.1 758.16 325.06 

К-26 мкр.Ковровый
, д.15а 20.4 0.051 0.051 1008.27 426.63 

К-26 мкр.Ковровый
, д.15 32.51 0.051 0.051 1606.81 687.42 

К-25 К-27 32.7 0.1 0.1 2308.36 981.44 

К-27 мкр.Ковровый
, д.5 38.93 0.051 0.051 1908.04 819.45 

К-25 мкр.Ковровый
, д.37 58.99 0.082 0.082 3749.57 1606.72 

К-27 К-28 24.33 0.1 0.1 1703.86 720.05 

к.1310 ЦТП (мкр. 
Ковровый) 33.34 0.207 0.207 5551.3 3182.73 

ЦТП (мкр. 
Ковровый) У-цтп 8.71 0.25 0.25 1030.04 491.57 

К-2 К-1 57.41 0.309 0.309 5396.08 2313.18 
У-цтп(ГВС) ТК-М 54.55 0.309 0.309 5118.79 2197.1 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

ТК-М 
Дзержинское 

ш-се, д.4/1 
(ГВС) 

6.71 0.051 0.051 211.52 92.51 

ТК-М К-2 21.74 0.309 0.309 2043.11 875.74 
К-2 УТ-1 18.86 0.051 0.051 594.61 257.52 

УТ-1 
Дзержинское 

ш-се, д.4/4 
(ГВС) 

15.27 0.051 0.051 486.51 208.84 

К-19 
мкр.Ковровый
, д.11 Мосэн 

(ГВС) 
19.32 0.1 0.1 859.28 374.61 

ТК-М К-3 41.24 0.1 0.1 1857.56 795.4 
К-3 К-30 34.18 0.1 0.1 1538.21 659.48 

У-цтп УТ-28 70.42 0.1 0.1 5084.45 2135.47 

УТ-28 АБК, ИП Га-
джиев 18.15 0.051 0.051 898.79 390.19 

У-цтп(ГВС) УТ-28 64.24 0.1 0.1 2889.15 1169.34 

УТ-28 АБК, ИП Га-
джиев (ГВС) 21.78 0.051 0.051 229.24 0 

У-д.9 мкр.Ковровый
, д.15 (ГВС) 44.19 0.033 0.033 1191.68 508.92 

К-2 К-1 57.4 0.207 0.207 6663.65 2855.53 

К-17 мкр.Ковровый
, д.35/1 25.06 0.051 0.051 1255.58 538.24 

К-16 мкр.Ковровый
, д.25 18.18 0.082 0.082 1175.57 505.21 

К-16 мкр.Ковровый
, д.28 58.51 0.082 0.082 3783.43 1612.92 

К-15 мкр.Ковровый
, д.26 17.89 0.082 0.082 1155.13 495.68 

К-22 К-22А 20.55 0.082 0.082 1273.47 539.96 

К-22А мкр.Ковровый
, д.4 15.75 0.082 0.082 965.63 412.1 

К-28 мкр.Ковровый
, д.12/1 27.53 0.1 0.1 1901.1 810.12 

К-23 У-д.9 12.52 0.082 0.082 507.23 217.05 
К-4А К-18 26.48 0.1 0.1 1176.54 504.51 

К-20 мкр.Ковровый
, д.1 (ГВС) 20.54 0.051 0.051 638.58 275.17 

К-20 К-21 46.06 0.082 0.082 1842.36 767.02 

К-21 мкр.Ковровый
, д.2 (ГВС) 20.04 0.051 0.051 605.23 264.8 

К-21 К-22 40.35 0.082 0.082 1567.85 673.06 

К-22 мкр.Ковровый
, д.3 (ГВС) 16.98 0.051 0.051 513.67 222.55 

К-20 К-23 34.5 0.082 0.082 1379.97 599.02 

К-23 мкр.Ковровый
, д.8 (ГВС) 15.89 0.082 0.082 643.76 277.06 

К-13 К-16 78.27 0.082 0.082 2727.31 1077.94 
К-16 К-17 20.6 0.082 0.082 661.95 286.53 

К-17 д/с Светлячок 
(ГВС) 54.06 0.051 0.051 1363.65 610.66 

К-17 мкр.Ковровый
, д.35/1 (ГВС) 25.06 0.051 0.051 632.13 256.47 

К-22 К-22А 20.54 0.051 0.051 621.37 266.59 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

К-22А мкр.Ковровый
, д.4 (ГВС) 15.75 0.051 0.051 476.98 205.62 

К-22А мкр.Ковровый
, д.12 (ГВС) 51.61 0.033 0.033 1340.6 578.14 

У-д.9 мкр.Ковровый
, д.9 (ГВС) 7.97 0.051 0.051 250.58 107.99 

К-18 мкр.Ковровый
, д.16 16.83 0.051 0.051 841.62 363.92 

К-4А К-18 26.47 0.15 0.15 2386.68 1022.28 

К-20 мкр.Ковровый
, д.1 20.54 0.082 0.082 1318.63 564.16 

К-20 К-21 46.06 0.1 0.1 3283.96 1374.22 

К-21 мкр.Ковровый
, д.2 20.04 0.082 0.082 1256.19 541.22 

К-21 К-22 40.35 0.1 0.1 2809.01 1190.14 

К-22 мкр.Ковровый
, д.3 16.98 0.082 0.082 1052.24 451.25 

К-20 К-23 34.5 0.15 0.15 3102.15 1331.62 

К-23 мкр.Ковровый
, д.9 20.48 0.082 0.082 1316.88 567.7 

К-23 мкр.Ковровый
, д.8 15.89 0.082 0.082 1021.74 441.09 

К-12 мкр.Ковровый
, д.21 29.82 0.082 0.082 1933.41 831.01 

К-12 К-13 25.54 0.15 0.15 2319.31 993.03 
К-13 д/с Ладушки 14.82 0.082 0.082 959.93 413.09 
К-13 К-14 24.81 0.15 0.15 2250.83 963.1 

К-15 мкр.Ковровый
, д.27 50.55 0.1 0.1 3624.89 1543.72 

К-13 К-16 78.26 0.1 0.1 5629.71 2408.64 
К-16 К-17 20.61 0.082 0.082 1332.7 569.38 
К-17 д/с Светлячок 54.07 0.082 0.082 3485.43 1486.91 

УТ-10 ЖК Белая 
дача Парк 36.85 0.414 0.414 6422.64 2624.79 

УТ-6 УТ-17 246.18 0.359 0.359 41050.39 17536.59 
УТ-17 ЦТП-18 171.8 0.15 0.15 15234.72 6038.3 
УТ-5 УТ-6 107.06 0.359 0.359 17871.88 7649.48 
УТ-6 ВЗУ 63.98 0.05 0.05 3019.23 1297.74 
УТ-3 УТ-11 210.69 0.514 0.514 44968.27 19230.46 
УТ-11 УТ-10 77.31 0.514 0.514 16464.88 7027.03 
УТ-10 УТ-14 84.43 0.414 0.414 14715.44 7074.51 
УТ-2 УТ-4 191.73 0.414 0.414 36091.2 15426.04 
УТ-3 Рулог 63.36 0.207 0.207 6628.06 3163.5 
УТ-4 Альт 38 0.207 0.207 4255.16 1836.52 

 ТК-1 63.95 0.207 0.207 7188 3071.77 
ТК-1 ООО 31.37 0.207 0.207 3515.93 1516.02 

Котельная 
АО «МСК 
Инжини-

ринг» 

УТ-1 9.69 0.612 0.612 2406.3 1031.26 

УТ-1 УТ-2 102.88 0.414 0.414 18214.35 8299.39 
УТ-2 УТ-18 21.64 0.259 0.259 2889.43 1239.52 
УТ-18  14.22 0.207 0.207 1597.99 685 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
УТ-9 УТ-3 78.18 0.514 0.514 16686.89 7151.23 
УТ-1 УТ-9 88.25 0.514 0.514 19012.28 8072.67 
ТК-4 ООО 184.4 0.15 0.15 16555.26 7095.51 
УТ-4 УТ-5 85.24 0.414 0.414 16004.07 6819.14 

УТ-5 МАДОУ Мар-
гаритка 76.58 0.207 0.207 8527.1 3640.59 

ТК-4 ЗАО 47.01 0.125 0.125 3691.88 1573.86 
УТ-18 ТК-4 57.34 0.207 0.207 6443.67 2758.93 
ТК-1 ООО 392.4 0.125 0.125 30764.66 12952.73 

раз.823001 Направление 
2 625.17 1.4 1.4 448802.55 371296.75 

к.104 к.1302 630.76 1.096 1.096 355433.57 322175.81 
УТ-35 к.5213 1051.34 0.612 0.612 367823.08 359669.53 
к.1201 к.1202 231.46 1.4 1.4 166190.96 142771.15 
к.1302 к.1304 257.23 1.096 1.096 144886.36 131417.68 
к.1202 раз.823001 153.96 1.4 1.4 110533.72 94976.87 

раз.823001 к.1302 55.54 1.4 1.4 39871.55 36279.81 
к.1304 к.1305 239.85 0.8 0.8 105146.01 91553.67 
к.1305 к.1305а 118.34 1.096 1.096 66637.89 60733.49 

ТЭЦ-22 к.104 362.88 1.2 1.2 260575.65 219894.16 

к.104 Направление 
1 196.42 1.2 1.2 141010.04 116693.17 

УТ-35 к.104 64.1 1.2 1.2 46013.58 38842.63 
ТЭЦ-22 УТ-35 249.95 0.612 0.612 87476.57 76632.18 
ТЭЦ-22 к.1201 204.38 1.4 1.4 146760.51 126047.6 
к.1307 к.1334 545.08 1.096 1.096 306718.48 285882.17 
к.5213 к.5219 1373.27 0.514 0.514 433712.99 432328.78 
к.1305а к.1305б 590.9 1.096 1.096 332714.17 303430.47 
к.1305б к.1306 160.88 1.096 1.096 90551.9 82625.65 
к.1306 к.1307 229.68 1.096 1.096 129263.11 119606.77 
к.1307 ТК-2А 91.5 0.408 0.408 25482.39 19709.23 
СК-1 СК-2 417.57 0.259 0.259 78471.22 58150.61 

ТК-2А ТК-1А 75.27 0.408 0.408 20952.92 16221.65 

ТК-1А ЦТП ЗАО 
Опус-Инвест 127.09 0.408 0.408 35364.9 27413.44 

ЦТП ЗАО 
Опус-Инвест СК-1 94.02 0.408 0.408 26146.19 20364.26 

к.1334 к.1333 339.57 1.096 1.096 190996.53 178168.88 

К-13 мкр. Силикат, 
д.21 13.51 0.082 0.082 872.63 375.49 

У-д.20 мкр. Силикат, 
д.20 12.5 0.082 0.082 802.57 344.91 

СК-7 СК-6 264.18 0.309 0.309 57007.22 40053.96 

К-34 мкр. Силикат, 
д.10 109.18 0.1 0.1 13563.08 5829.17 

К-34 мкр. Силикат, 
д.10 (ГВС) 112.68 0.1 0.1 8408.47 3752.41 

У-д.14 мкр. Силикат, 
д.19 58.55 0.082 0.082 3749.4 1603.38 

К-22 МДОУ Детсад 109.14 0.082 0.082 6947.34 2935.84 

У-д.15 мкр. Силикат, 
д.15 67.21 0.082 0.082 4225.5 1800.71 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

К-36 мкр. Силикат, 
д.26 103.58 0.15 0.15 15737.06 6731.88 

К-34 мкр. Силикат, 
д.31(Спорт) 163.02 0.051 0.051 14951.47 6015.77 

К-36 мкр. Силикат, 
д.26 (ГВС) 103.59 0.1 0.1 7982.69 3442.27 

К-34 
мкр. Силикат, 
д.31(Спорт)(Г

ВС) 
163.03 0.051 0.051 8981.85 3756.31 

ТК-3 мкр. Силикат, 
д.12А 116.79 0.15 0.15 16140.16 13228.97 

ТК-2 ТК-3 72.23 0.259 0.259 13526.24 10084.81 
К-11 К-23 46.42 0.15 0.15 4196.64 1799.66 
К-23 К-24 17.16 0.1 0.1 1230.86 528.91 

К-24 мкр. Силикат, 
д.11 50.49 0.082 0.082 3269.6 1402.93 

СК-6 СК-5 195.52 0.309 0.309 42163.11 29662.87 
К-34 К-33 114.88 0.1 0.1 14271.17 6100.23 
К-34 К-33 114.88 0.082 0.082 7791.34 3286.55 
К-33 К-32 104.24 0.082 0.082 6958.34 2947.82 
К-32 У-д.3 78.09 0.082 0.082 5152.73 2223.49 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.3 (ГВС) 14.53 0.082 0.082 965.34 420.9 

У-д.3 
мкр. Силикат, 
д.39Столов(Г

ВС) 
55.49 0.082 0.082 3686.63 1543.52 

ТК-4А ТК-4Б 31.18 0.082 0.082 3437.07 2393.53 

ТК-4Б ИТП мкр. Си-
ликат д. 18А 6.94 0.07 0.07 384.9 249.62 

ИТП мкр. 
Силикат д. 

18А 

мкр. Силикат, 
д.18А 64.86 0.1 0.1 4712.72 2014.65 

К-30 К-28 56.03 0.15 0.15 5055.02 2161.46 
К-33 К-32 104.23 0.1 0.1 12914.31 5527.91 
К-32 У-д.3 73.36 0.1 0.1 9078.29 3887.34 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.3 11.24 0.082 0.082 1263.09 541.62 

У-д.3 мкр. Силикат, 
д.39Столов 58.99 0.082 0.082 6628.96 2836.76 

К-23 К-26 18.35 0.15 0.15 1659.96 708.88 

К-26 мкр. Силикат, 
д.4 17.89 0.051 0.051 894.87 387.46 

К-26 СК-9 17.7 0.15 0.15 1595.46 678.77 
СК-9 СК-10 18.76 0.15 0.15 1678.65 718.95 

СК-10 К-27 19.94 0.15 0.15 1783.07 763.64 
К-27 Университет 104.58 0.082 0.082 6672.17 2852.14 

К-27 МУКК: Дом 
Культуры 160.55 0.1 0.1 11375.8 4821.6 

К-11 К-12 46.27 0.207 0.207 5331.35 2283.2 
К-12 К-12А 63.86 0.15 0.15 5769.1 2469.37 

К-12А мкр. Силикат, 
д.38 20.91 0.051 0.051 1046.95 441.2 

У-д.39 ЛРПО 28.47 0.1 0.1 2042.05 862.03 
У-д.39 К-13 18.91 0.15 0.15 1710.57 733.19 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
К-13 У-д.20 74.58 0.1 0.1 5349.97 2279.15 

У-д.20 К-14 10.48 0.082 0.082 672.88 285.17 
К-14 АЭЛИТА 61.35 0.051 0.051 3027.59 1290.27 

К-12А К-15 29.93 0.15 0.15 2700.47 1157.2 
К-15 К-16 20.57 0.15 0.15 1855.72 795.21 

К-16 мкр. Силикат, 
д.7А 52.77 0.082 0.082 3398.51 1462.22 

К-16 К-31 50.34 0.15 0.15 4540.86 1948.99 

К-31 мкр. Силикат, 
д.7 54.16 0.082 0.082 3493.25 1496.24 

К-31 К-30 57.33 0.15 0.15 5179.11 2216.7 

К-30 мкр. Силикат, 
д.18 17.61 0.082 0.082 1134.33 487.89 

К-28 мкр. Силикат, 
д.17 16.86 0.082 0.082 1083.52 465.75 

К-28 У-д.14 86.82 0.1 0.1 6196.59 2646.25 

У-д.14 мкр. Силикат, 
д.14 13.62 0.082 0.082 872.19 373.9 

ТК-4 ТК-4А 148.48 0.15 0.15 20512.45 15377.53 

ТК-4А мкр. Силикат, 
д.8А 24.82 0.082 0.082 2735.99 2195.94 

К-16 К-17 43.37 0.15 0.15 3912.14 1668.75 

К-17 мкр. Силикат, 
д.8 10.8 0.051 0.051 538.07 233.43 

К-17 К-18 44.76 0.15 0.15 4018.54 1716.25 
К-18 К-19 39.67 0.082 0.082 2534 1092.89 

К-19 мкр. Силикат, 
д.9 13.3 0.051 0.051 664.52 284.62 

К-18 К-20 49.95 0.15 0.15 4468.93 1908.45 

К-20 мкр. Силикат, 
д.16 66.71 0.082 0.082 4246.1 1817.24 

К-20 ООО Т/Ф 31.68 0.051 0.051 1567.28 659.84 
К-20 К-21 44.95 0.15 0.15 4007.3 1713.84 
К-21 К-22 13.13 0.082 0.082 833.99 358.2 
К-22 МДОУ Детсад 19.71 0.082 0.082 1254.65 540.42 
К-21 К-21А 35.6 0.1 0.1 2511.3 1068.93 

К-21А Д/С 23.68 0.051 0.051 1161.09 498.2 
К-12 У-д.29 8.18 0.15 0.15 738.98 317.44 

У-д.29 У-д.39 59.4 0.15 0.15 5378.67 2302.81 
К-21А У-д.15 16.21 0.082 0.082 1022.6 436.77 
ТК-3 ТК-4 62.7 0.259 0.259 11737.62 8541.07 

ТК-4Б мкр. Силикат, 
д.5 162.01 0.082 0.082 17848.45 12591.23 

К-33 мкр. Силикат, 
д.18А 66.66 0.051 0.051 3614.66 1610.72 

У-ВЗУ ВЗУ, №3 17.97 0.051 0.051 1412.71 314.86 
У-ВЗУ У-ст. 13.4 0.051 0.051 1053.44 54.77 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5Б (ГВС) 7.17 0.082 0.082 293.31 126.67 

К-50 ТК-2 281.74 0.082 0.082 19765.69 6273.22 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5Б 7.17 0.082 0.082 468.07 200.72 

К-50 ТК-2 281.76 0.1 0.1 35195.37 14795.13 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
У-цтп (ГВС) К-50 31.15 0.1 0.1 1393.55 597.37 

К-50 К-51 7.68 0.082 0.082 309.43 135.83 

К-51 мкр. Южный, 
д.4 (ГВС) 20.84 0.082 0.082 860.03 368.98 

К-50 У-д.6 28.17 0.082 0.082 1976.29 856.25 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5А (ГВС) 60.91 0.125 0.125 3162.42 1350.09 

К-53 К-52 63.33 0.082 0.082 2575.83 1098.6 
К-52 У-д.3Б 31.06 0.082 0.082 1257.22 543.46 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3Б (ГВС) 6.43 0.082 0.082 262.51 113.16 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3А (ГВС) 51.81 0.082 0.082 2115.21 902.95 

К-52 
мкр. Южный, 
д.2(Солнышко

)(ГВС) 
50.07 0.051 0.051 1575.25 664.25 

К-52 
мкр. Южный, 

д.1  + 
офис(ГВС) 

63.21 0.082 0.082 2558.55 1070.24 

ЦТП-1 (мкр. 
Силикат) У-цтп 7.07 0.259 0.259 871.97 398.9 

СК-5 ТК-6 19.26 0.309 0.309 4151.3 2922.17 
ТК-6 ТК-7 73.96 0.309 0.309 15923.2 9831.69 
У-цтп К-37 33.87 0.15 0.15 3083.3 1327.73 

К-37 мкр. Силикат, 
д.6а Ника 32.77 0.1 0.1 2376.73 1017.02 

ТК-38 мкр. Силикат, 
д.28 17.93 0.1 0.1 1299.22 556.75 

У-цтп К-35 48.51 0.15 0.15 7368.91 3164.24 

К-35 мкр. Силикат, 
д.27 21.63 0.082 0.082 2452.64 1052.89 

К-35 К-36 27.42 0.15 0.15 4173.33 1785.41 
У-цтп ТК-1 463.11 0.1 0.1 57666.03 24155.57 
У-цтп К-34 87.05 0.15 0.15 13223.32 5653.83 

ТК-7 ЦТП-3 (мкр. 
Силикат) 118.4 0.207 0.207 19668.43 12069.75 

ЦТП-3 (мкр. 
Силикат) К-50 31.43 0.207 0.207 3395.02 1567.76 

К-50 К-51 9.46 0.1 0.1 685 294.46 

К-51 мкр. Южный, 
д.4 17.98 0.1 0.1 1305.86 559.53 

К-50 У-д.6 28.17 0.207 0.207 5204.68 2233.58 

У-д.5Б мкр. Южный, 
д.5А 60.91 0.082 0.082 3976.27 1701.49 

К-53 К-52 63.32 0.1 0.1 4589.58 1965.72 
К-52 У-д.3Б 31.06 0.1 0.1 2249.88 964.57 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3Б 6.43 0.082 0.082 419.53 179.9 

У-д.3Б мкр. Южный, 
д.3А 51.81 0.082 0.082 3380.42 1446.58 

К-52 
мкр. Южный, 
д.2(Солнышко

) 
50.08 0.082 0.082 3266.4 1394.03 

ТК-5 ТК-6 120.53 0.259 0.259 22549.52 16190.66 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
ТК-5 У-ВЗУ 20.54 0.051 0.051 1809.7 0 

У-ВЗУ ВЗУ, №4 21.82 0.051 0.051 1715.37 86.43 
ТК-4 ТК-5 37.54 0.259 0.259 7025.12 5034.58 
ТК-6 К-6А 163.71 0.309 0.309 20395.07 14641.16 

ТК-38 Школа №1 67.31 0.1 0.1 4877.32 2089.05 
К-37 УТ-6 24.88 0.15 0.15 2275.74 975.24 
УТ-6 ТК-38 70.26 0.15 0.15 6426.11 2751.71 

УТ-6 мкр. Силикат, 
д.6 6.36 0.1 0.1 461.24 197.91 

К-35 мкр. Силикат, 
д.30Аптека 30.59 0.082 0.082 3468.62 1485.61 

К-52 мкр. Южный, 
д.1 + офис 63.21 0.1 0.1 4578.71 1959.2 

У-цтп (ГВС) К-37 27.8 0.1 0.1 1209.66 538.63 

К-37 
мкр. Силикат, 

д.6а Ника 
(ГВС) 

32.77 0.082 0.082 1333.96 575.08 

ТК-38 мкр. Силикат, 
д.28 (ГВС) 17.92 0.082 0.082 724.54 314.03 

У-цтп (ГВС) К-35 51.84 0.082 0.082 3536.62 1558.62 

К-35 мкр. Силикат, 
д.27 (ГВС) 21.63 0.082 0.082 1517.43 662.12 

К-35 К-36 27.41 0.1 0.1 2115.74 905.24 
У-цтп (ГВС) ТК-1 465.46 0.082 0.082 31754.51 10347.87 
У-цтп (ГВС) К-34 89.82 0.1 0.1 6742.15 2872.55 

ТК-38 Школа №1 
(ГВС) 67.32 0.082 0.082 2721.89 1138.9 

К-37 УТ-6 24.88 0.1 0.1 1124.79 482.26 
УТ-6 ТК-38 70.26 0.082 0.082 2861.31 1217.47 

УТ-6 мкр. Силикат, 
д.6 (ГВС) 6.35 0.082 0.082 258.6 112.42 

К-35 
мкр. Силикат, 
д.30Аптека(Г

ВС) 
30.59 0.051 0.051 1743.26 709.23 

ТК-7 ЦТП-1 (мкр. 
Силикат) 55.79 0.207 0.207 9267.75 5751.43 

ТК-1 СК-4 44.99 0.259 0.259 8436.78 6269.06 

У-ЦТП-2 мкр. Силикат, 
д.41 79.18 0.051 0.051 3973.47 1695.32 

СК-3 ТК-1 24.98 0.259 0.259 4684.83 3481.32 
СК-2 СК-3 129.08 0.259 0.259 24219.64 17986.96 

ТК-1 ЦТП-2 (мкр. 
Силикат) 55.87 0.259 0.259 10477.06 7809.08 

СК-4 ТК-2 249.81 0.259 0.259 46835.9 34863.13 
У-ЦТП-2 К-39 85.83 0.15 0.15 7761.63 3348.15 

К-39 СК-11 48.09 0.1 0.1 3470.78 1485.52 
К-39 У-д.23 69.29 0.1 0.1 5000.84 2142.85 

У-д.23 мкр. Силикат, 
д.23 9.07 0.1 0.1 654.49 281.02 

У-д.23 мкр. Силикат, 
д.22 87.68 0.1 0.1 6327.02 2699.86 

СК-11 У-д.25 68.61 0.1 0.1 4945.24 2117.55 

У-д.25 мкр. Силикат, 
д.25 10.4 0.1 0.1 748.95 321.59 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

У-д.25 мкр. Силикат, 
д.24 92.71 0.1 0.1 6676.5 2848.54 

У-ЦТП-2 СК-8 68.59 0.207 0.207 7905.25 3379.23 
СК-8 СК-8/1 52.94 0.207 0.207 6085.8 2607.75 

СК-8/1 К-8 14.79 0.082 0.082 952.28 397.98 
К-8 К-9 24.44 0.082 0.082 1534.49 680.4 

К-9 Городская 
поликлиника 33.39 0.051 0.051 1685.85 720.44 

К-9 мкр. Силикат, 
д.1 39.3 0.082 0.082 2552.89 1092.72 

СК-8/1 К-10 54.94 0.207 0.207 6314.62 2715.06 

К-10 мкр. Силикат, 
д.2 19.02 0.082 0.082 1228.61 531.45 

К-10 К-11 36.58 0.207 0.207 4218.05 1806.36 
К-24 К-25 89.48 0.1 0.1 6435.3 2744.57 

К-25 мкр. Силикат, 
д.13 26.49 0.082 0.082 1707.08 730 

К-25 мкр. Силикат, 
д.12 29.71 0.082 0.082 1914.59 819.75 

ЦТП-2 (мкр. 
Силикат) У-ЦТП-2 8.51 0.207 0.207 1615.47 667.27 

У-ст. ВЗУ, №3а 12.28 0.051 0.051 863.55 382.56 
У-ст. УТ-37 37.82 0.051 0.051 2659.58 24.08 
УТ-37 ВЗУ, №5а 10.91 0.051 0.051 462.6 152.84 
УТ-37 ВЗУ, №5б 12.31 0.051 0.051 521.96 112.85 
УТ-37 ВЗУ, №5 8.6 0.051 0.051 364.65 195.54 
К-6А ТК-6В 44.43 0.207 0.207 4083 2836.1 
К-6А К-6Б 236.56 0.309 0.309 29462.52 21151.74 

У-д.6 мкр. Южный, 
д.6 (ГВС) 31.73 0.082 0.082 1292.43 561.01 

У-д.6 К-53 51.95 0.082 0.082 2116.03 905.56 
К-53 У-д.5Б 39.79 0.082 0.082 1618.38 697.6 
К-53 У-д.7Б 91.35 0.082 0.082 3715.49 1599.85 

У-д.6 мкр. Южный, 
д.6 31.73 0.1 0.1 2300.68 986.91 

У-д.6 К-53 51.96 0.207 0.207 6055.72 2594.39 
К-53 У-д.5Б 39.79 0.125 0.125 3295.92 1412.89 
К-53 У-д.7Б 91.36 0.1 0.1 6621.99 2836.31 

ТК-1 ул.Асф,д.21(Р
остехсервис) 11.43 0.1 0.1 1391.09 598.2 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7Б 7.11 0.1 0.1 515.04 220.86 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7А 56.16 0.1 0.1 4068.19 1741.14 

ТК-1 ул.Асф, д.21 
Адм. c авт. 103.64 0.1 0.1 12613.55 5322.39 

ТК-2 
ул.Асфальтов
ая, д.21 (Об-

щежити 
16 0.051 0.051 1447.32 622.81 

ТК-2 У-кпп 22.97 0.07 0.07 2367.25 999.24 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(КПП) 14.99 0.04 0.04 1335.5 573.67 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(Адм.) 39.69 0.04 0.04 3536.1 1494.05 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

ТК-2 
ул.Асфальтов

ая, д.21 
(О.Т.Ц.) 

89.36 0.051 0.051 8083.27 3449.85 

ТК-1 
ул.Асф,д.21(Р

остехсер-
вис)(ГВС) 

11.43 0.082 0.082 592.91 269.89 

ТК-1 
ул.Асф, д.21 

Адм. c 
авт.(ГВС) 

103.65 0.082 0.082 5376.64 1656.54 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7Б (ГВС) 7.12 0.082 0.082 290.96 125.34 

У-д.7Б мкр. Южный, 
д.7А (ГВС) 56.24 0.082 0.082 2298.22 983.13 

ТК-2 
ул.Асфальтов
ая, д.21 (Об-

щежити 
16 0.04 0.04 675.25 319.21 

ТК-2 У-кпп 22.98 0.051 0.051 969.83 332.65 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(КПП)(ГВС) 14.99 0.033 0.033 405.36 202.28 

У-кпп ул.Асф, д.21 
(Адм.)(ГВС) 39.69 0.033 0.033 1073.3 456.27 

ТК-2 
ул.Асфальтов

ая, д.21 
(О.Т.Ц.) 

89.35 0.04 0.04 3770.85 1129.52 

Котельная 
МУЖКП 

«Котельни-
ки» 

ТК 15.72 0.05 0.05 710.12 301.7 

ТК ГОК 31.41 0.05 0.05 1406.62 601.92 
Котельная 
МУЖКП 

«Котельни-
ки» 

Карьерная, 
д.18 15.72 0.05 0.05 408.75 291 

ТК Карьерная, 
д.13 52.71 0.05 0.05 2360.49 999.38 

К-6Б мкр. Южный, 
д.9 45.69 0.15 0.15 3511.51 2346.46 

К-6Б мкр. Южный, 
д.11 85.4 0.15 0.15 6563.43 4384.9 

К-6Б К-7Б 151.63 0.207 0.207 12500.5 5412.87 

К-7Б ООО «Строй-
союз» 133.82 0.207 0.207 15424.13 6334.57 

К-6Б К-9Б 118.3 0.2 0.2 9752.75 4108.62 

К-9Б детский сад 
Солнышко 31.59 0.1 0.1 2203.88 944.34 

т.2 т.3 25.66 0.15 0.15 1625.58 696.29 
т.1 т.2 55.55 0.15 0.15 3522.38 1508.2 

т.1 Яничкин пр-д 
12к9 15.38 0.1 0.1 745.34 319.88 

т.1 Яничкин пр-д 
12к8 13.58 0.1 0.1 658.11 282.49 

т.2 Яничкин пр-д 
12к7 9.74 0.1 0.1 471.58 202.47 

т.3 т.4 21.62 0.15 0.15 1368.89 586.31 

т.3 Яничкин пр-д 
12к6 10.13 0.1 0.1 490.19 210.45 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

т.4 Яничкин пр-д 
12к5 11.03 0.1 0.1 533.42 228.98 

т.4 т.5 49.94 0.15 0.15 3160.07 1352.87 

т.5 Яничкин пр-д 
12к3 10.33 0.1 0.1 499.03 214.1 

т.5 Яничкин пр-д 
12к4 12.38 0.1 0.1 598.07 256.53 

т.5 т.6 57.12 0.15 0.15 3610.54 1543.32 

т.6 Яничкин пр-д 
12к1 13.11 0.1 0.1 631.67 270.56 

т.6 Яничкин пр-д 
12к2 9.38 0.1 0.1 451.95 193.66 

УТ-14 ООО 41.38 0.414 0.414 8090.35 3467.06 
ТК 5.1/ТК 

28.1 Д/сад 24 0.082 0.082 1305.51 520.49 

ТК 5.1/ТК 
28.1 ЖК 66.01 0.1 0.1 3998.25 1619.21 

ТК 5.1/ТК 
28.1 ТК 6.1 90.75 0.414 0.414 15080 6472.18 

ТК 6.1 ЖК 32.78 0.1 0.1 1988.36 813.73 
ТК 6.1 ТК 1.1 68.36 0.414 0.414 11375.83 4882.17 
ТК 1.1 ЖК 28 0.1 0.1 1700.79 694.92 
ТК 1.1 ТК 1 22.92 0.414 0.414 3819.47 1638.26 
ТК 1 ТК 2.1 127.71 0.207 0.207 12703.27 5151.62 
ТК 2 ЖК 118.25 0.125 0.125 7785.87 3308.21 
ТК 2 ЖК 24.4 0.1 0.1 1403.65 605.17 

ТК 2.1 ТК 2 164.91 0.15 0.15 12412.46 5319.77 
ТК 2.1 ЖК 57.42 0.1 0.1 3303.08 1410.16 
ТК 1 ТК 56.54 0.414 0.414 9429.77 4053.49 
ТК ТК 7.1 89.86 0.309 0.309 12104.55 5122.59 

ТК 7.1 ТК 8.1 100.69 0.309 0.309 13393.26 5731.28 
ТК 7.1 ЖК 64.46 0.207 0.207 6350.45 2744.74 

 ООО 165.85 0.15 0.15 14907.25 6407.71 
ЦТП-18 т.вр 4.62 0.15 0.15 290.28 125.65 

т.вр т.1 47.14 0.15 0.15 2991.47 1281.05 
т.вр Пекарня 59.41 0.065 0.065 2353.47 1009.83 
т.вр т.1 47.23 0.1 0.082 1680.1 724.08 

т.1 Яничкин пр-д 
12к9 16.24 0.04 0.04 356.11 162.72 

т.1 Яничкин пр-д 
12к8 15.88 0.04 0.04 348.21 159.16 

т.1 т.2 55.71 0.1 0.082 1993.07 847.91 

т.2 Яничкин пр-д 
12к7 10.2 0.04 0.04 222.05 101.58 

т.2 т.3 25.61 0.1 0.082 909.61 387.64 

т.3 Яничкин пр-д 
12к6 12.22 0.04 0.04 264.57 120.73 

т.3 т.4 21.61 0.1 0.082 763.33 324.92 

т.4 Яничкин пр-д 
12к5 11.51 0.04 0.04 247.54 113.09 

т.4 т.5 50.08 0.1 0.082 1757.24 752.21 

т.5 Яничкин пр-д 
12к3 11.55 0.04 0.04 248.15 111.42 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

т.5 Яничкин пр-д 
12к4 15.15 0.04 0.04 325.5 145.68 

т.5 т.6 57.07 0.1 0.082 2000.49 851.62 

т.6 Яничкин пр-д 
12к1 14.06 0.04 0.04 300.13 129.64 

т.6 Яничкин пр-д 
12к2 12.59 0.04 0.04 268.75 116.25 

ЖК Белая 
дача Парк 

ТК 5.1/ТК 
28.1 294.59 0.414 0.414 48961.15 20979.51 

к.1313/11 ЖК 330.93 0.359 0.359 65890.39 28872.59 
ЖК  0.98 0.207 0.207 158.36 63.61 
к.7 к.6 59.42 0.15 0.15 7061.38 3022.23 
к.6 ЖК 18.2 0.1 0.1 1712.67 735.29 
к.7 ЖК 21.61 0.1 0.1 2036.3 873.73 

К-45 ЖК 33.21 0.1 0.1 2406.16 1032.81 
К-45 ЖК 34.93 0.082 0.082 1380.77 454 

УТ-34 ТК К.2/К.3 509.62 0.3 0.3 85422.39 36612.89 
ТК К.2/К.3 ЖК 39.46 0.1 0.1 3170.4 1361.22 
ЦТП ЖК  26.97 0.1 0.1 1844.21 790.38 

к.7 ЖК 18.32 0.082 0.082 982.59 421.11 
к.7 к.6 58.08 0.1 0.1 3459.61 1482.69 
к.6 ЖК 16.53 0.082 0.082 456.98 195.85 

ТК 8.1 ЖК 53.81 0.2 0.2 4122.55 1784.55 
ТК ТК 19.1 176.18 0.309 0.309 18447.68 8035.19 

ТК 19.1 ЖК 41.22 0.2 0.2 3255.24 1365.71 
ТК 8.1 ТК 14 58.14 0.309 0.309 6002.34 2576.1 
ТК 6.1 Д/сад 57.82 0.082 0.082 2685.93 1067.55 

ТК 19.1 Школа 68.19 0.207 0.207 5385.12 2435.74 
ТК 14 ТК 9 91.69 0.309 0.309 9479.54 4070.84 
ТК 9 ЖК 55.17 0.2 0.2 4241.31 1828.81 

ТК 8.1 ЖК 38.62 0.1 0.1 2018.27 832.5 
ТК 14 ЖК 39.66 0.1 0.1 2075.58 852.53 
ТК 9 ТК 16 78.1 0.309 0.309 8090.78 3461.11 

ТК 16 ТК 25 51.82 0.309 0.309 5358.45 2291.5 
ТК 25 ТК 15 61.61 0.2 0.2 4717.47 1935.91 
ТК 15 ЖК 44.95 0.15 0.15 2654.77 1142.6 
ТК 16 ЖК 41.81 0.2 0.2 3208.33 1382.57 
ТК 25 ТК 24 95.87 0.25 0.25 8616.36 3533.02 
ТК 24 ТК 11 51.34 0.2 0.2 3761.09 1610.86 
ТК 11 ЖК 27.96 0.15 0.15 1648.93 702.92 
ТК 24 ТК 26 53.4 0.2 0.2 3912 1683.81 
ТК 26 ТК 12/13 73.83 0.2 0.2 5432.02 2322.78 

ТК 12/13 ЖК 37.39 0.15 0.15 2211.03 952.34 
ТК 12/13 ЖК 60.06 0.15 0.15 3551.6 1511.78 
ТК 19.1 ТК 20 137.8 0.3 0.3 14664.46 6145.19 
ТК 20 ТК 21 165.08 0.25 0.25 14962.31 6407.59 
ТК 8.1 Д/сад 152.77 0.1 0.1 7983.71 3181.23 
ТК 11 ЖК 90.77 0.15 0.15 5353.12 2301.83 
ТК 15 ЖК 109.81 0.15 0.15 6485.43 2760.87 
ТК 24 Д/сад 59.49 0.1 0.1 2972.8 1243.01 
ТК 26 Д/сад 53.73 0.1 0.1 2696.55 1161.05 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
ТК 20 ЖК 38.59 0.2 0.2 2979.86 1277.76 
ТК 21 ЖК 35.14 0.2 0.2 2711.41 1162.38 
ТК 25 Школа 175.2 0.2 0.2 13415.03 6186.04 
ТК 21 ТК 22 117.89 0.25 0.25 10677.13 4571.23 
ТК 22 ЖК 37.03 0.2 0.2 2854.33 1223.09 

 к.8 46.98 0.15 0.15 6698.89 2870.31 
к.8 ЖК 22.51 0.1 0.1 2544.47 1091.91 
к.8 к.9 189.42 0.15 0.15 27003.4 11557.3 
к.9 ЖК 38.77 0.1 0.1 4376.56 1876.57 
к.9 к.10 100 0.15 0.15 14236.63 6093.27 
к.10 ЖК 39.64 0.1 0.1 4468.8 1914.81 

к.6 ДОО на 150 
мест ЖК 233.53 0.082 0.082 23745 10010.15 

к.6 ДОО на 150 
мест ЖК 231.84 0.069 0.069 7197.74 72.21 

ЦТП ЖК  42.7 0.1 0.1 3503.8 1501.63 
к.8 ЖК 20.66 0.082 0.082 1268.12 543.48 
к.8 к.9 183.76 0.1 0.1 12526.59 4419.04 
к.9 ЖК 35.18 0.082 0.082 855.3 0 
к.9 к.10 101.55 0.1 0.1 2741.91 0 
к.10 ЖК 35.86 0.082 0.082 869.22 0 

 к.7 22.35 0.15 0.15 2655.74 1138.3 
ТК К.2/К.3 ТК К.4 95.12 0.3 0.3 15945.43 6835.92 

ТК К.4 ЖК 28.03 0.1 0.1 2252.77 967.11 
ТК К.4 ТК К.12/К.13 37.31 0.175 0.175 3781.72 1621.9 

ТК К.12/К.13 ЖК 22.95 0.08 0.08 1662.02 712.49 
ТК К.12/К.13 ЖК 32.94 0.08 0.08 2385.49 1021.94 
ТК К.12/К.13 ТК К.10/К.11 54.67 0.125 0.125 5024.88 2152.75 
ТК К.10/К.11 ЖК 28.93 0.08 0.08 2094.34 897.33 
ТК К.10/К.11 ЖК 23.2 0.08 0.08 1679.52 719.72 

ТК К.4 ТК 17.27 0.2 0.2 2230.99 955.23 
ТК ТК К.9 31.9 0.125 0.125 2927.12 1256.06 

ТК К.9 ЖК 16.63 0.08 0.08 1203.83 515.83 
ТК К.9 ТК К.7 46.79 0.08 0.08 3387.08 1451.24 
ТК К.7 ЖК 15.03 0.08 0.08 1087.74 466.12 

ТК К.2/К.3 ЖК 35.21 0.125 0.125 3232.91 1380.07 
ТК ТК К.5 64.99 0.175 0.175 6581.06 2818.4 

ТК К.5 ТК К.8 37.17 0.08 0.08 2685.36 1152.36 
ТК К.8 ЖК 17.29 0.08 0.08 1250.74 535.97 
ТК К.5 ЖК 28.86 0.125 0.125 2646.24 1130.37 
ТК К.5 ЖК 76.63 0.1 0.1 6148.39 2641.04 

т.26 ТК-1 265.8 0.3 0.3 42815.1 19162.76 
ТК-1 ТК-2 48.37 0.3 0.3 8136.84 3486.69 
ТК-2 ТК-3 44.95 0.3 0.3 7560.37 3239.73 
ТК-1 ЖК 13.04 0.08 0.08 946.67 406.14 
ТК-2 ЖК 15.81 0.08 0.08 1147.59 492.16 
ТК-3 ЖК 17.19 0.08 0.08 1247.59 535.16 
ТК-3 ТК-4 44.73 0.25 0.25 6575.71 2817.72 
ТК-4 ЖК 16.24 0.08 0.08 1178.46 505.49 
ТК-4 ТК-5 43.77 0.25 0.25 6433.57 2756.77 
ТК-5 ЖК 13.78 0.08 0.08 999.78 428.97 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 
ТК-5 ТК-6 46.01 0.25 0.25 6761.66 2897.2 
ТК-6 ЖК 13.14 0.08 0.08 953.13 408.87 
ТК-6 ТК-7 44.95 0.25 0.25 6604.38 2829.8 
ТК-7 ЖК 11.86 0.08 0.08 860.08 368.95 
ТК-7 ТК-8 47.3 0.2 0.2 6123.22 2623.56 
ТК-8 ЖК 12.49 0.08 0.08 905.54 388.4 
ТК-8 ТК-9 42.71 0.2 0.2 5527.6 2368.33 
ТК-9 ЖК 12.39 0.125 0.125 1139.78 488.11 
ТК-9 ТК-10 23.59 0.15 0.15 2394.84 1026.73 

ТК-10 ТК-11 46.36 0.08 0.08 3361.43 1436.23 
ТК-11 ТК-12 87.45 0.05 0.05 4913.38 2080.48 
ТК-12 ТК-13 39.76 0.05 0.05 2207.12 939.01 

ТК-13 ДОО на 50 
мест ЖК 11.98 0.05 0.05 660.17 282.77 

ТК-12 Поликлиника 
ЖК 10.15 0.05 0.05 563.44 242.69 

ТК-11 ЖК 14.1 0.08 0.08 1019.24 437.79 
ТК-10 ЖК 10.79 0.125 0.125 992.94 426.13 
К-7Б Школа ООО 89.92 0.1 0.1 6448 3070.62 

к.1308/11а  899.96 0.25 0.25 94093.92 83163.8 

  163.66 0.175 0.175 16182.31 6932.89 

 
Жилой дом 

ЖК 21.67 0.125 0.125 1940.92 830 

 
Жилой дом 

ЖК 27.07 0.125 0.125 2424.58 1041.69 

УТ-34  119.34 0.15 0.15 12091.32 4793.95 

 

ЖД мкр. Бе-
лая Дача 

к.17А 
10.87 0.1 0.1 807.87 345.78 

У-цтп 
Торговый 
павильон-

кафе 
61.6 0.082 0.082 4004.75 1709.25 

к.1313/11 
ТУ Объет 

придорожного 
сервиса 

174.53 0.1 0.1 14930.81 5082.96 

К-8 Администра-
тивное здание 1120.53 0.1 0.1 78134.05 30622.99 

к.1313/11 ТУ Жилой 
дом 109.19 0.15 0.15 11780.57 4160.53 

К-13 ТУ Магазин 43.54 0.082 0.082 2812.32 1202.69 

к.1313/11 
ТУ Здание 
нежилого 

назначения 
76.67 0.1 0.1 6559.02 2276.83 

К-46 ТУ Объект 
торговли 1055.94 0.082 0.082 65759.35 23614.11 

ТК-6В мкр. Южный, 
д.8 43.4 0.207 0.207 3987.73 2807.76 

ТК-6В 
ТУ Производ-
ственное зда-

ние 
222.46 0.15 0.15 19939.16 8487.05 

к.1313/11 ТУ ДОУ 293.68 0.1 0.1 25123.93 8158.78 
ТК т.26 73.41 0.408 0.408 20385.93 19486.05 
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Наименова-
ние начала 

участка 

Наименова-
ние конца 

участка 

Длина участ-
ка, м 

Внутренний 
диаметр по-

дающего тру-
бопровода, м 

Внутренний 
диаметр об-
ратного тру-
бопровода, м 

Тепловые 
потери в по-
дающем тру-

бопроводе, 
ккал/ч 

Тепловые 
потери в об-
ратном тру-
бопроводе, 

ккал/ч 

ТК 
ТУ Обще-
ственно-

деловой оъект 
384.89 0.1 0.1 29756.36 10505.63 

ТК ТУ Жилой 
дом ООО 125.69 0.1 0.1 9717.26 4408.8 

ТК ТУ Жилой 
дом ООО 185.76 0.1 0.1 14361.35 6498.55 

 
3.2.9 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев пер-

спективного развития тепловых сетей 
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений 

тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существую-
щий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. 
Данный инструментарий, реализованный в модели тепловых сетей, является удобным средством 
анализа. 

 
3.2.10 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребите-

лей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных ва-
риантов схем теплоснабжения 
Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач 

гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной 
гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют фи-
зические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени измене-
ний - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховато-
сти и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения 
влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом 
это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по 
«проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой 
тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутрен-
них диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это 
потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо. 

 



276 

4 Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 

4.1 Часть 1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуали-
зации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (де-
фицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в 
ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы 
теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспек-
тивной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о 
значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой 
энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являю-
щихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды 

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки определены с учетом су-
ществующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, 
подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 4.1. 

 
4.2 Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой 
энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой 
сети от каждого источника тепловой энергии 

При проектировании строительства новых и реконструкции действующих систем центра-
лизованного теплоснабжения необходимо выполнение гидравлического расчёта передачи тепло-
носителя, с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети. 

Для водяных тепловых сетей гидравлический расчет следует проводить следующих режи-
мах: 

 расчётном - по расчётным расходам сетевой воды; 
 зимнем - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного 

трубопровода; 
 переходном - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подаю-

щего трубопровода; 
 летнем - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный пе-

риод; 
 статическом - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети; 
 аварийном. 
На основании предоставленных данных: схем прокладки тепловых сетей, данных о харак-

теристиках участков тепловых сетей и величине расчётных тепловых нагрузок потребителей теп-
ловой энергии была построена электронная модель системы теплоснабжения ГО Котельники. 
Электронная модель разработана с применением комплекта - ГИС «Zulu 8.0» и программно-
расчетного комплекса «ZuluThermo 8.0» (производитель ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург). 

Гидравлические расчеты проводились: 

 по существующим тепловым сетям с целью проверки действующих режимов работы 
источников и тепловых сетей; 

 по перспективным тепловым сетям в периодах 2021-2025 гг., 2026-2030 гг., 2031 - 
2038 гг. с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией 
вновь водимых объектов строительства. 
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Таблица 4.1 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
№ Наименование источ-

ника тепловой энергии Показатель Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 гг. 2031-2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

Установленная мощность Гкал/ч 66,04 66,04 87,53 87,53 87,53 87,53 104,04 104,04 
Располагаемая мощность Гкал/ч 60,99 60,99 82,49 82,49 82,49 82,49 99,00 99,00 
Собственные нужды Гкал/ч 1,22 1,22 1,65 1,65 1,65 1,65 1,98 1,98 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 59,77 59,77 80,84 80,84 80,84 80,84 97,02 97,02 
Потери мощности в тепловой 
сети Гкал/ч 5,28 5,37 5,83 5,93 6,18 5,88 7,01 7,01 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 51,41 54,36 62,13 65,11 70,38 73,11 87,16 87,16 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 3,09 0,05 12,87 9,80 4,27 1,84 2,84 2,84 
Резерв/дефицит (+/-) % 5,06% 0,08% 15,61% 11,88% 5,18% 2,23% 2,87% 2,87% 

2 Котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Установленная мощность Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Располагаемая мощность Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Собственные нужды Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Потери мощности в тепловой 
сети Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Резерв/дефицит (+/-) % 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 

Установленная мощность Гкал/ч 3276,00 3276,00 3648,00 3318,00 3318,00 3333,00 3678,00 3678,00 
Располагаемая мощность Гкал/ч 3271,00 3271,00 3643,00 3313,00 3313,00 3328,00 3673,00 3673,00 
Собственные нужды Гкал/ч 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 
Тепловая мощность «нетто» Гкал/ч 3034,00 3034,00 3406,00 3076,00 3076,00 3091,00 3436,00 3436,00 
Потери мощности в тепловой 
сети* Гкал/ч 127,10 218,80 212,38 212,38 212,38 210,09 210,09 210,25 

Присоединенная нагрузка** Гкал/ч 152,83 165,64 178,22 200,99 222,60 240,12 253,17 253,17 

Резерв/дефицит (+/-) Гкал/ч существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Резерв/дефицит (+/-) % существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

существует 
резерв 

Примечание: * - Не учитывается отдельно по ГО Котельники; ** - В границах ГО Котельники 
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4.3 Часть 3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощно-
сти, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, 
значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на соб-
ственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой 
мощности нетто на каждом этапе 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности представле-
ны в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности ко-
тельных 
№ Наименование источника 

тепловой энергии Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» Гкал/ч 66,04 66,04 87,53 87,53 87,53 87,53 104,04 104,04 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Гкал/ч 3276,00 3276,00 3648,00 3318,00 3318,00 3333,00 3678,00 3678,00 

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности представле-
ны в таблице 4.3. 
Таблица 4.3 - Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности 
№ Наименование источника 

тепловой энергии Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» Гкал/ч 60,99 60,99 82,49 82,49 82,49 82,49 99,00 99,00 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Гкал/ч 3271,00 3271,00 3643,00 3313,00 3313,00 3328,00 3673,00 3673,00 

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто представлены в таб-
лице 4.4. 
Таблица 4.4 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто 
№ Наименование источника 

тепловой энергии Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» Гкал/ч 59,77 59,77 80,84 80,84 80,84 80,84 97,02 97,02 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Гкал/ч 3034,00 3034,00 3406,00 3076,00 3076,00 3091,00 3436,00 3436,00 

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нужды пред-
ставлены в таблице 4.5. 
Таблица 4.5 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные нуж-
ды 
№ Наименование источника 

тепловой энергии Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» Гкал/ч 1,22 1,22 1,65 1,65 1,65 1,65 1,98 1,98 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Гкал/ч 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20 

Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях представлены 
в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 - Существующие и перспективные значения тепловых потерь в тепловых сетях 
№ Наименование источника 

тепловой энергии Ед. изм. Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» Гкал/ч 5,28 5,37 5,83 5,93 6,18 5,88 7,01 7,01 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» Гкал/ч 127,10* 218,80* 212,38* 212,38* 212,38* 210,09* 210,09* 210,25* 
* - Не учитывается отдельно по ГО Котельники 

Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто представле-
ны в таблице 4.7. 
Таблица 4.7 - Существующие и перспективные значения резервов тепловой мощности нетто 

№ 

Наименова-
ние источни-
ка тепловой 

энергии 

Ед. 
изм. 

Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 

гг. 
2031-2038 

гг. 

1 
Котельная АО 
«МСК Инжи-

ниринг» 

Гкал/
ч 3,09 0,05 12,87 9,80 4,27 1,84 2,84 2,84 

% 5,06% 0,08% 15,61% 11,88% 5,18% 2,23% 2,87% 2,87% 

2 
Котельная 

МУЖКП «Ко-
тельники» 

Гкал/
ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 25,12% 

3 ТЭЦ-22 ПАО 
«Мосэнерго» 

Гкал/
ч 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

% существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

существу-
ет резерв 

 
4.4 Часть 4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 
Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 4.7, видно, что на всем 

протяжении расчетного срока схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощности. 
 

4.5 Часть 5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой 
системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснаб-
жения 

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлено в таблице 4.8. 
Таблица 4.8 - Изменения в перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 
каждой системы теплоснабжения ГО Котельники на расчетный срок схемы теплоснабжения 

Наименование 
котельной 

Расчетный срок утвержденной схемы тепло-
снабжения 2038 

Мощность 
нетто, Гкал/ч 

Резерв тепло-
вой мощно-
сти, Гкал/ч 

Резерв тепло-
вой мощности, 
% от мощности 

нетто 

Мощность 
нетто, Гкал/ч 

Резерв тепло-
вой мощно-
сти, Гкал/ч 

Резерв тепло-
вой мощности, 
% от мощности 

нетто 
Котельная АО 

«МСК Инжини-
ринг» 

95,773 4,283 4,47 97,02 2,84 2,87% 

Котельная МУЖКП 
«Котельники» 0,148 0,048 32,43 0,15 0,04 25,12% 

ТЭЦ-22 ПАО «Мос-
энерго» 3035,4 существует 

резерв - 3436,00 существует 
резерв - 
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5 Книга 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения поселения, городского 
округа 

5.1 Часть 1. Описание вариантов (не менее трех) перспективного развития системы тепло-
снабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития 
систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабже-
ния), в том числе учитывающих вопросы развития существующих систем теплоснаб-
жения, перевода нагрузок, перевода на иные виды топлива, децентрализацию систем 
теплоснабжения) 

Перед настоящей схемой теплоснабжения в части строительства, реконструкции, техниче-
скому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники стоят две 
задачи - подключение к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строи-
тельства и поддержание надежности теплоснабжения.  

Решить указанные задачи в ГО Котельники возможно лишь одним (единственным) вариан-
том перспективного развития системы теплоснабжения, что обосновывается следующим: 

Задача №1 – подключение перспективных объектов капитального строительства к системе 
теплоснабжения, для удовлетворения спроса на тепловую энергию. 

Решение в схеме теплоснабжения: предлагается подключение перспективных объектов ка-
питального строительства к существующим источникам тепловой энергии ТЭЦ-22 ПАО «МОС-
ЭНЕРГО» и котельной АО «МСК Инжиниринг». 

Обоснование рассмотрения единственного варианта: 
а) Иные существующие источники тепловой энергии на территории ГО Котельники кроме 

ТЭЦ-22 ПАО «МОСЭНЕРГО» и котельной АО «МСК Инжиниринг», не имеют конфигурацию 
тепловой сети, тепловые мощности и параметры, которые можно использовать для подключение 
многоквартирной застройки и общественных объектов. 

б) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ-22 ПАО 
«МОСЭНЕРГО» для подключения перспективной застройки неэффективно, ввиду достаточного 
резерва тепловой мощности и необходимостью «загружать» ее оборудование для поддержания 
низкого для потребителей тарифа на тепло, развитой конфигурации тепловой сети от станции. 

в) Строительство новых источников тепловой энергии в зоне действия котельной АО «МСК 
Инжиниринг» также организационно невозможно и неэффективно ввиду того, что основным за-
стройщиком в этой зоне являются организации, как и АО «МСК Инжиниринг» аффилированные с 
Группой компаний ПИК, затраты на реконструкцию котельной будут меньше, чем на строитель-
ство новой. 

г) Большая часть мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения объектов 
капитального строительства сформирована с учетом технических условий, выданных заявителям 
от эксплуатирующей организацией - МУЖКП «Котельники», что не допускает иные решения по 
подключению, кроме обозначенных. 

Задача №2 – поддержание надежности теплоснабжения.  
Решение в схеме теплоснабжения: реализация мероприятий по реконструкции тепловой се-

ти силами эксплуатирующей организации. 
Обоснование рассмотрения единственного варианта:  
а) Предлагаемые мероприятия сформированы на основании обследования тепловых сетей 

проведенного эксплуатирующей организацией МУЖКП «Котельники», иных исходя из состояния 
трубопроводов, не требуется. 
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б) Предлагаемые мероприятия указаны в инвестиционной программе МУЖКП «Котельни-
ки» утвержденной Министерством энергетики Московской области  

Вывод: Единственный вариант перспективного развития системы теплоснабжения является 
приоритетным для ГО Котельники и в полной мере решает задачи, как развития системы тепло-
снабжения, так и поддержания надежного состояния существующих источников тепловой энергии 
и тепловых сетей. 

 
5.2 Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития си-

стемы теплоснабжения 
Приведенное в части 1 книги 5 настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники обосно-

вывает наличие в ГО Котельники единственного приоритетного варианта развития системы теп-
лоснабжения. 

Выбранный вариант развития системы теплоснабжения ГО Котельники имеет следующие 
технико-экономические показатели по группам проектов: 

 Реконструкция источников тепловой энергии с объемом инвестиций в ценах 2020г. 
(без НДС) - 51600 тыс. руб.  

 Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объ-
ектов и (или) поставки энергии от различных источников - с объемом инвестиций в ценах 2020г. 
(без НДС) – 36156,38 тыс. руб. 

 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизован-
ного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей - с объемом инвестиций в ценах 2020г. (без 
НДС) – 931,28 тыс. руб. 

 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей - с объе-
мом инвестиций в ценах 2020г. (без НДС) – 315895,89 тыс. руб. 

Общий объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение и (или) модернизацию объектов системы теплоснабжения ГО Котельники по вы-
бранному варианту составит – 404583,75 тыс. руб. 

 
5.3 Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития си-

стем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на 
основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах 
теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребите-
лей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов 
развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального 
значения 

Приведенное в части 1 книги 5 настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники обосно-
вывает наличие в ГО Котельники единственного приоритетного варианта развития системы теп-
лоснабжения. 

Для потребителей тепловой энергии в ГО Котельники по выбранному варианту развития 
системы теплоснабжения будут иметь место следующие ценовые (тарифные) последствия с уче-
том инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модерни-
зацию объектов системы теплоснабжения, а именно: 

В зоне действия МУЖКП «Котельники»: 

 изменения с 2021г. до 2038г. составят от 2086,76 руб./Гкал до 3050,81 руб./Гкал; 
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 среднегодовой рост за указанный период – не более 2,5%. 
В зоне действия МСК «Инжиниринг»: 
 изменения с 2021г. до 2038г. составят от 2125,97 руб./Гкал до 2954,32 руб./Гкал; 
 среднегодовой рост за указанный период – не более 2,2%. 
 

5.4 Часть 4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за пе-
риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Изменений в стратегии развития системы теплоснабжения ГО Котельники за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не предусматривается. 
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6 Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водопод-
готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 

6.1 Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - 
расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зо-
нах действия источников тепловой энергии 

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и макси-
мального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определе-
ны с учетом динамики изменения объема тепловых сетей и теплопотребляющих установок потре-
бителей на территории городского округа Котельники от введения новых объектов строительства 
и перекладок существующих участков тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода. 
Таблица 6.1 - Динамика изменения объема тепловых сетей и теплопотребляющих установок по-
требителей на территории городского округа Котельники, м3 

Источники теплоснабжения 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"* 3221,1 4189,1 5139,6 6860,8 8494,3 9818,3 10804,8 10804,8 
АО «МСК Инжиниринг» 730,6 953,6 1541,1 1766,2 2165,0 2371,3 3433,2 3433,2 
МУЖКП «Котельники» 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

* на территории ГО Котельники 

Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей 
в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии для за-
крытых систем теплоснабжения соответствует нормативной подпитке - 0,25% объема теплосети. 
Результаты расчетов максимального потребления теплоносителя в теплопотребляющих установ-
ках потребителей представлены в таблице 6.2. 

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников 
тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энер-
гетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сете-
вой воды"» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России ра-
боты по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энер-
гии», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 
325. 

Потери сетевой воды по своему отношению к технологическому процессу транспорта, рас-
пределения и потребления тепловой энергии разделяются на технологические потери (затраты) 
сетевой воды и потери сетевой воды (далее - ПСВ) с утечкой. 

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой 
энергии ПСВ с утечкой в системах централизованного теплоснабжения в установленных пределах 
составляют нормативное значение утечки.  

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе транспор-
та, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой, величина ко-
торых должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети («Правила экс-
плуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», п. 4.12.30). 

Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действую-
щих «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения теп-
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ловой энергии (тепловых сетей)» и «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения». ПСВ с утечкой устанавливается в зависимости от 
объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней си-
стем теплопотребления. 

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети 
Р
ПСВG , м3 определяем по формуле: 

Р
ИП

Р
ПП

Н
УТ

Р
Т

Н
УТ

Р
ПСВ GGGGGG ..   

где 
Р
ТG  - расчетные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 

Н
УТG  - расчетные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 
Р

ППG .  - расчетные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых 
сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. 
Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ре-
монта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в раз-
мере 1,5-кратного объема сетей 

Р
АПG .. = 0 - расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, 

м3. САРЗ в системе теплоснабжения ГО Котельники отсутствуют; 
Р

ИПG .  - расчетные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных 
испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчетные годовые ПСВ, неиз-
бежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на 
тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей. 

К технологическим потерям (затратам) сетевой воды, как необходимым для обеспечения 
нормальных режимов работы систем теплоснабжения и обусловленным принятыми технологиче-
скими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств относятся: 

 затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей после проведения 
планово-предупредительного ежегодного ремонта, а также при подключении новых сетей и си-
стем; 

 затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и ра-
бот в размере, не превышающем технически обоснованные значения; 

 затраты сетевой воды на слив из средств автоматического регулирования и защиты 
(САРЗ). 
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Таблица 6.2 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 
Наименование источника теп-

ловой энергии Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО "Мосэнерго"* 

потери сетевой воды, м3/год 67642,3 87970,4 107932,5 144076,2 178380,4 206183,9 226901,6 226901,6 
заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 4831,6 6283,6 7709,5 10291,2 12741,5 14727,4 16207,3 16207,3 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 1610,5 2094,5 2569,8 3430,4 4247,2 4909,1 5402,4 5402,4 

всего 74084,4 96348,6 118211,8 157797,7 195369,1 225820,4 248511,2 248511,2 

Котельная «МСК Инжиниринг» 

потери сетевой воды, м3/год 15341,8 20026,3 32363,6 37091,1 45465,8 49797,5 72097,9 72097,9 
заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 1095,8 1430,5 2311,7 2649,4 3247,6 3557,0 5149,8 5149,8 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 365,3 476,8 770,6 883,1 1082,5 1185,7 1716,6 1716,6 

всего 16802,9 21933,6 35445,8 40623,6 49795,9 54540,1 78964,4 78964,4 

Котельная МУЖКП «Котельни-
ки» 

потери сетевой воды, м3/год 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

всего 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Итого ГО Котельники 

потери сетевой воды, м3/год 82989,1 108001,8 140301,1 181172,3 223851,3 255986,4 299004,5 299004,5 
заполнение при пуско-наладочных 
работах, м3/год 5927,8 7714,4 10021,5 12940,9 15989,4 18284,7 21357,5 21357,5 

заполнение при гидравлических 
испытаниях, м3/год 1975,9 2571,5 3340,5 4313,6 5329,8 6094,9 7119,2 7119,2 

всего 90892,8 118287,7 153663,1 198426,8 245170,5 280366,0 327481,1 327481,1 
* на территории ГО Котельники 
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6.2 Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) 
на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы тепло-
снабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с 
учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабже-
ния 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществ-

ляется в теплообменниках ЦТП и ИТП. 
 

6.3 Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 
В таблице 6.3 приведён перечень оборудования химводоподготовки котельной АО «МСК 

Инжиниринг». 
Таблица 6.3 - Перечень оборудования водоподготовки 
№ п/п Наименование оборудования Технические характеристики Кол-во 

1 Установка обезжелезивания АК-
ВАФЛОУ FF 535/AC-31 типа Duplex 

блок управления 3150 ТМ 
D = 927 мм 
производительность 10 м3/ч 
фильтрующий материал – Сорбент АС 
объем загрузки – 2*535 л 
площадь фильтрования – 0,65 м2 

2 
 
 

2 
Установка умягчения воды непрерывно-
го действия АКВАФЛОУ SF500/2-29NT 
типа Duplex 

блок управления 2910 
D = 770 мм 
производительность 12,5 м3/ч 
фильтрующий материал – Tulsion T-42 
объем катионита – 2*500 л 
площадь фильтрования – 0,465 м2 
объем солевого бака – 520 л 

2 
 
 
 
 
 

1 

3 
Установка умягчения воды периодиче-
ского действия АКВАФЛОУ SF 325- 
28NXT 

блок управления 2850 NXT 
D = 610 мм 
производительность 10,8 м3/ч 
фильтрующий материал – Tulsion T-42 
объем катионита – 325 л 
площадь фильтрования – 0,292 м2 
объем солевого бака – 520 л 

1 
 
 
 
 
 

1 

4 Дозировочный комплекс АКВАФЛОУ 
DC SP6501 для впрыска Амината КО-2 

дозирующий насос Tekna EVO APG 603 
производительность насоса – 6,0 л/ч 
датчик уровня LEV-4 EM 99121000 
бак для реагента – 100 л  

1 
 

1 
1 

5 Дозировочный комплекс АКВАФЛОУ 
DC SP61 для впрыска Амината КО-5 

дозирующий насос Tekna EVO APG 603 
производительность насоса – 6,0 л/ч 
датчик уровня LEV-4 EM 99121000 
бак для реагента – 100 л 

1 
 

1 
1 

6 Накопительный бак объем бака – 20 м3 1 

7 Насос питания тепловой сети (НПТС) 
GRUNFOS 

тип насоса CR 15-03 A-F-A-E-HQQE 
мощность 3 кВт 
частота 50 Гц 
H max 42,7 м 
рабочее давление 2,3-4,0 бар 
производительность 17 м3/ч 

2 

 
6.4 Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) 

часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 
Нормируемые среднегодовые технологические потери теплоносителя с утечкой определя-

ются исходя из установленной п. 4.12.30 «Правил эксплуатации электрических станций и сетей 
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Российской Федерации» нормы утечки равной 0,25 % от среднегодового объема воды в тепловых 
сетях. При расчете среднегодового объема сетевой воды в тепловых сетях учитывается объем за-
траченный в плановый ремонтный период.  
Таблица 6.4 - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часо-
вой расход подпиточной воды, м3/ч  
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

Показатель 
утечки 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго"* 

норм.  8,05 10,47 12,85 17,15 21,24 24,55 27,01 27,01 
факт.** н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
ф./н.                 

Котельная 
«МСК Инжи-

ниринг» 

норм.  1,74 2,38 3,85 4,42 5,41 5,93 8,58 8,58 
факт. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 
ф./н. 67,9% 49,6% 30,7% 26,8% 21,8% 19,9% 13,8% 13,8% 

Котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

норм.  0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
факт. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ф./н. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого ГО Ко-
тельники 

норм.  9,79 12,86 16,70 21,57 26,65 30,47 35,60 35,60 
факт.** 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 
ф./н. 12,1% 9,2% 7,1% 5,5% 4,4% 3,9% 3,3% 3,3% 

Примечание: * на территории ГО Котельники; **без учета фактических потерь в сетях в зоне действия ТЭЦ-
22. Данный показатель не ведется отдельно по городским округам на ТЭЦ 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно 
аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой при-
нимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним 
системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теп-
лоснабжения. Расчет дополнительной аварийной подпитки на действующей котельной на всех 
этапах рассматриваемого периода представлен в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 - Расчет дополнительной аварийной подпитки 2020-2038 гг. 
Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"* 64,42 83,78 102,79 137,22 169,89 196,37 216,10 216,10 

Котельная «МСК 
Инжиниринг» 14,61 19,07 30,82 35,32 43,30 47,43 68,66 68,66 

Котельная МУЖКП 
«Котельники» 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Итого ГО Котель-
ники 79,04 102,86 133,62 172,55 213,19 243,80 284,77 284,77 

Примечание: * на территории ГО Котельники 

 
6.5 Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготови-

тельных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабже-
ния 

Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя 
с учетом развития системы централизованного теплоснабжения ГО Котельники представлены в 
таблице 6.6. 

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок для ТЭЦ-22 
в схеме теплоснабжения городского округа Котельники не ведется ввиду размещения ТЭЦ за пе-
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ределами территории ГО Котельники и незначительного влияния объема тепловых сетей город-
ского округа на процессы ВПУ ТЭЦ в целом (объем тепловых сетей ГО Котельники, получающих 
тепловую энергию от ТЭЦ-22, составляет менее 1% от общего объема тепловых сетей и теплопо-
требляющих установок потребителей, подключенных к ТЭЦ). Данный раздел для ТЭЦ-22 должен 
быть рассмотрен в соответствующих схемах теплоснабжения г.о. Дзержинский и города Москвы. 

 
6.6 Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производи-

тельности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоноси-
теля теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных ре-
жимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

На расчетный срок схемы теплоснабжения резерв производительности для котельных 
МУЖКП «Котельники» и АО «МСК Инжиниринг» не изменился относительно данных периода, 
предшествующего актуализации схемы теплоснабжения. 

Из-за ведущегося строительством в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг» для 
обеспечения безопасного и достаточного режима работы тепловых сетей в части восполнения по-
терь теплоносителя в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализи-
рованная редакция СНиП 41-02-2003 на котельной к 2022 году требуется произвести техническое 
дооснащение ВПУ с увеличением мощности до 31,0 м3/ч. 
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Таблица 6.6 - Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы централизо-
ванного теплоснабжения ГО Котельники 

Наименование ис-
точника тепловой 

энергии 
Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Котельная «МСК Ин-
жиниринг» 

Производительность ВПУ, м3/ч 10,8 10,8 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 
Потери сетевой воды, м3/год 15341,80 20026,32 32363,57 37091,07 45465,85 49797,47 72097,90 72097,90 
Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год 1095,84 1430,45 2311,68 2649,36 3247,56 3556,96 5149,85 5149,85 
Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год 365,28 476,82 770,56 883,12 1082,52 1185,65 1716,62 1716,62 
Всего потерь, м3/год 16802,93 21933,59 35445,81 40623,55 49795,93 54540,09 78964,36 78964,36 
Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме, м3/ч 5,48 7,15 11,56 13,25 16,24 17,78 25,75 25,75 

Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч 5,3 3,6 19,4 17,8 14,8 13,2 5,3 5,3 
Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, % 49,3% 33,8% 62,7% 57,3% 47,6% 42,6% 16,9% 16,9% 

Котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Производительность ВПУ, м3/ч 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Потери сетевой воды, м3/год 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 
Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Всего потерь, м3/год 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 
Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме, м3/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, % 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 

Итого ГО Котельни-
ки 

Производительность ВПУ, м3/ч 11,3 11,3 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 
Потери сетевой воды, м3/год 15346,8 20031,4 32368,6 37096,1 45470,9 49802,5 72102,9 72102,9 
Заполнение при пуско-наладочных работах, м3/год 1096,2 1430,8 2312,0 2649,7 3247,9 3557,3 5150,2 5150,2 
Заполнение при гидравлических испытаниях, м3/год 365,4 476,9 770,7 883,2 1082,6 1185,8 1716,7 1716,7 
Всего потерь, м3/год 16808,4 21939,1 35451,3 40629,1 49801,4 54545,6 78969,9 78969,9 
Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатаци-
онном режиме, м3/ч 5,5 7,2 11,6 13,2 16,2 17,8 25,8 25,8 

Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, м3/ч 5,8 4,1 19,9 18,2 15,2 13,7 5,7 5,7 
Резерв/дефицит (+/-) производительности ВПУ, % 51,3% 36,4% 63,2% 57,9% 48,4% 43,4% 18,1% 18,1% 
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7 Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 

7.1 Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индиви-
дуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содер-
жать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения 
(технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей си-
стеме централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения сово-
купных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых 
выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем 
теплоснабжения 

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального 
теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п. п. 108-110 
раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по 
реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса 
эффективного теплоснабжения: 

 на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой 
нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на 
базе существующих источников тепловой энергии (котельных); 

 если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей 
зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение 
зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного 
теплоснабжения; 

 если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолиро-
ванных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабже-
ния, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно; 

 в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощно-
сти; 

 во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (воз-
можно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощно-
сти и тепловой нагрузки) тепловой мощности. 

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабже-
ния в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения мало-
этажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения 
Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том 

числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эф-
фективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. 

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 
энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабже-
ния радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теп-
лоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 
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Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе тепло-
снабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой орга-
низации. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при 
наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том 
числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, 
находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного тепло-
снабжения, не допускается. 

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного 
теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент 
обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крыш-
ной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, 
определяемый единой теплоснабжающей организацией. 

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляет-
ся только по закрытым схемам. 

При создании на территории городского округа единой теплоснабжающей организации 
(ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение зако-
нов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентра-
лизованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы 
теплоснабжения и нормативов. 

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадицион-
ные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригене-
рационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для при-
нятия решения по варианту теплоснабжения проведения технико-экономических расчетов с уче-
том конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффектив-
ность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономиче-
ской целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с 
базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у 
потребителя или их группы. 

Централизованное теплоснабжение ГО Котельники организовано от одного теплоисточни-
ка – котельной, и охватывает всю территорию городского округа.  

Котельная обеспечивает потребности отопления, горячего водоснабжения и вентиляции 
многоквартирного сектора, общественных зданий, коммерческих потребителей и объектов хозяй-
ственной деятельности. 

Исходя из принятой концепции развития теплоэнергетической системы ГО Котельники и 
перспективного уровня тепловой нагрузки, можно сделать вывод том, что существующий источ-
ник теплоснабжения полностью покрывает потребность городского округа в теплоснабжении. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99* для ГО Котельники приняты следующие климатические данные: 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для 
отопления) –28 °С (обеспеченностью 0,92); 

 средняя температура наиболее холодного месяца -10,4 °С (средняя месячная темпе-
ратура января);  
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 температура начала отопительного сезона +8 °С; 
 средняя температура за отопительный период -3,1 °С; 
 продолжительность отопительного периода составляет 214 суток. 
Величины приростов строительных площадей приведены в таблице 2.5 настоящего тома. 
Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на мо-

мент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения ГО Котельники, с 
учетом оптимального радиуса передачи тепла определены основные условия организации центра-
лизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопле-
ния. 

В качестве условий развития системы теплоснабжения ГО Котельники на рассматриваемый 
период принято: 

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действу-
ющего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирного дома, админи-
стративных и общественных зданий в существующих районах населенного пункта, за счет дей-
ствующего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 
 

7.2 Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесе-
нии генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставля-
ется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потреби-
телей 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

 
7.3 Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-

рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к 
нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объек-
та к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме 
в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 
долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энер-
гии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указа-
ниями по разработке схем теплоснабжения 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 
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7.4 Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, 
установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для 
поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а так-
же в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тари-
фам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" госу-
дарственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок 
схемы теплоснабжения не запланировано. 

 
7.5 Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации дей-

ствующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими 
указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не 
отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), 
реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии 
с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в це-
новых зонах теплоснабжения 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Реконструкция и модернизация ис-
точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на 
расчетный срок схемы теплоснабжения не запланирована. 

 
7.6 Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники теп-

ловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды тепло-
снабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе суще-
ствующих и перспективных тепловых нагрузок 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения по переоборудованию 
котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации отсутствуют. 

 
7.7 Часть 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котель-

ных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существую-
щих источников тепловой энергии 

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем 
включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не запланирована. 
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7.8 Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комби-
нированной выработки электрической и тепловой энергии 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Перевод в пиковый режим работы ко-
тельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии не запланирован. 

 
7.9 Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия существующих ис-

точников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Предложения по расширению зон 
действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. 

 
7.10 Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуа-

тации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энер-
гии 

Предложения по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче 
тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии отсутствуют. 

 
7.11 Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории 

поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми 
зданиями 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории ГО Котельники отсут-
ствуют. рганизация зон индивидуального теплоснабжения на территории ГО Котельники на рас-
четный срок схемы теплоснабжения не планируется. 

 
7.12 Часть 12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из си-
стем теплоснабжения поселения, городского округа 

В качестве условий развития системы теплоснабжения ГО Котельники на рассматриваемый 
период принято: 

 обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действу-
ющего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирного дома, админи-
стративных и общественных зданий в существующих районах населенного пункта, за счет дей-
ствующего источника централизованного теплоснабжения; 

 обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать. 
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки определены с учетом су-

ществующей мощности нетто котельной, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, 
подключаемых потребителей по периодам ввода объектов и представлены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
№ 
п/п 

Наименование источника 
тепловой энергии 

Резерв/дефицит (+/-) тепловой мощности, Гкал/ч 
Базовый 
период 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

1 Котельная АО «МСК Инжи-
ниринг» 3,09 0,05 12,87 9,80 4,27 1,84 2,84 2,84 

2 Котельная МУЖКП «Ко-
тельники» 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

3 ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» На расчетный срок схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепловой мощно-
сти нетто 

Как видно из балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, на котель-
ной АО «МСК Инжиниринг» к 2021 году резерв тепловой мощности практически отсутствует. В 
связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения за счет 
строительства перспективных объектов в зоне действия котельной, необходимо произвести уста-
новку дополнительного котельного оборудования. Схемой запланированы мероприятия по рекон-
струкции Котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 104,04 
Гкал/ч к концу расчетного срока. Для увеличения установленной мощности необходимо осуще-
ствить 2022 году установку котла в мощностью 25 МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 
66) и в 2026 году установку котла мощностью 19,2 МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 
64). Так же, к 2022 году на котельной необходимо запланировать мероприятия по увеличению 
производительности ВПУ до 31 м3/ч с целью обеспечения необходимого количества подпиточной 
воды на перспективу. 

В зоне действия котельной МУЖКП «Котельники» прирост нагрузки на расчетный срок 
схемы теплоснабжения отсутствует. На весь период схемы теплоснабжения на котельной сохраня-
ется незначительный резерв тепловой мощности. 

В зоне действия ТЭЦ-22 на весь период схемы теплоснабжения сохраняется резерв тепло-
вой мощности. 

 
7.13 Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих ис-

точников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а 
также местных видов топлива 

Целесообразность ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой 
энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 
отсутствует. 

 
7.14 Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на тер-

ритории поселения, городского округа 
В соответствии с данными, предоставленными администрацией ГО Котельники, в период 

2021 – 2038 гг. строительство новых промышленных предприятий, а также перепрофилирование 
существующих объектов в городском округе не планируется. 

 
7.15 Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей 
установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превыше-
нии которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-
целесообразно, по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
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Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источ-
ника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой 
энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус 
эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение дохо-
дов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это 
означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) явля-
ются минимальными.  

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены 
в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных 
зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу струк-
туры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоя-
щее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические ко-
эффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для опреде-
ления минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. 
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом 
теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости: 

S=b + ∗
П

+ ∗ . .

П . . ∆ . ; 

где: 
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяжен-

ного вывода от источника), км; 
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод. 

ст.; 
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, 

руб./Гкал/ч;  
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабже-

ния, 1/км2; 
П - теплоплотность района, Гкал/ч х км2;  
Δr - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС; 
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных. 
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю произ-

водную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в ви-
де: 

Rэ=563*( ) , ∗
,

, ∗ ∆
П

,
. 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения котельных выполнен с применением про-
граммного комплекса Zulu 8.0 исходя из тепловой мощности котельных и превышения норматив-
ных потерь на передачу тепловой энергии потребителю. 
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7.16 Часть 16. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, тех-
ническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за пе-
риод, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом 
введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое пе-
ревооружение источников тепловой энергии 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения была осуществлена мо-
дернизация Котельной АО «МСК Инжинирринг». В 2020 году введен в эксплуатацию четвертый 
котел марки BOSCH UT-L (Logano S825L) производительностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч). Таким 
образом, установленная мощность Котельной АО «МСК Инжиниринг» составляет 76,8 МВт (66,04 
Гкал/ч). 

В связи со значительным приростом нагрузки на расчетный срок схемы теплоснабжения за 
счет строительства перспективных объектов в зоне действия котельной АО «МСК Инжиниринг» и 
модернизации Котельной АО «МСК Инжинирринг» с увеличением мощности, разработчиком бы-
ли скорректированы мероприятия по реконструкции Котельной АО «МСК Инжиниринг». 

Согласно утвержденной Схемы теплоснабжения были разработаны мероприятия по рекон-
струкции котельной АО «МСК Инжиниринг» с увеличением мощности до 99,06 Гкал/ч в три эта-
па: 

 1 этап – установка котла Logano S825L производительностью 19,2 МВт (16,51 
Гкал/ч) в 2021 году; 

 2 этап - установка котла Logano S825L производительностью 19,2 МВт (16,51 
Гкал/ч) в 2022 году; 

 3 тап - установка котла Logano S825L производительностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч) 
в 2026 году. 

В настоящей Схеме предлагаются мероприятия по реконструкции котельной АО «МСК 
Инжиниринг» с увеличением мощности до 104,04 Гкал/ч в два этапа: 

 1 этап – установка котла котел Bosch Unimat UT-L 66 производительностью 25 МВт 
(21,5 Гкал/ч) в 2022 году; 

 2 этап - установка котла Bosch Unimat UT-L 64 производительностью 19,2 МВт 
(16,51 Гкал/ч) в 2026 году. 
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8 Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей 

8.1 Часть 1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепло-
вых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существу-
ющих резервов) 

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории ГО Котельники отсутствуют. Пред-
ложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечиваю-
щих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с из-
бытком тепловой мощности, отсутствуют. 

 
8.2 Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспектив-

ных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производствен-
ную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа 

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплекс-
ную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах ГО Котельники предлагает-
ся осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Пере-
чень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов представлен в таблице 
8.1. 
Таблица 8.1 - Мероприятия по строительству участков тепловых сетей для обеспечения перспек-
тивной нагрузки 

№ п/п Наименование мероприятия 
Характеристики участков Период реали-

зации меро-
приятия, год 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м 

1 Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 
эт.) от ТК до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2  300 176 2021 

2 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, 
корпус 19.1, 19.2    200 41 2021 

3 Строительство магистральной сети от ТК 7.1 до ТК 8.1 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2  300 101 2022 

4 Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу 
(15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2    200 54 2022 

5 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 27 80 58 2022 

6 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразователь-
ной школы на 2200 учащихся, корпус 29 200 68 2022 

7 Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  300 150 2023 

8 Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу 
(15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  200 55 2023 

9 
Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 
корпус 10 

100 39 2024 

10 
Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 
корпус 14 

100 40 2024 

11 
Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому 
комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными поме-
щениями БКТ, корпус 15 

300 130 2024 

12 
Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому 
комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными поме-
щениями БКТ, корпус 15 

200 62 2024 

13 Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 150 45 2024 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Характеристики участков Период реали-

зации меро-
приятия, год 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м 

корпус 15 

14 Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2  200 42 2024 

15 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  250 96 2025 

16 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  200 51 2025 

17 
Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 
корпус 11 

150 28 2025 

18 
Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жи-
лому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 12 

200 127 2025 

19 
Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 12 

150 38 2025 

20 
Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 13 

150 60 2025 

21 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 23 100 153 2025 

22 
Строительство тепловой сети от ТК 13 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 
корпус 17 

150 184 2026 

23 
Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, 
корпус 18 

150 110 2026 

24 Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, кор-
пус 24 100 60 2026 

25 Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной 
школе на 1500 учащихся, корпус 25  200 175 2026 

26 Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жило-
му комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  300 138 2028 

27 Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  200 39 2028 

28 Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому 
комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  250 160 2028 

29 Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  200 35 2028 

30 Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, кор-
пус 26 100 54 2028 

31 Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому 
комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  250 118 2029 

32 Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  200 37 2029 

33 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), 
корпус 8 150 47 2021 

34 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), 
корпус 8 100 23 2021 

35 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 100 47 2021 

36 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 80 23 2021 

37 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 9 150 189 2021 

38 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 9 100 39 2021 

39 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 100 189 2021 
40 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 80 39 2021 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Характеристики участков Период реали-

зации меро-
приятия, год 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м 

41 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 10 150 100 2021 

42 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 10 100 40 2021 

43 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 100 100 2021 

44 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 80 40 2021 

45 Строительство тепловой сети от ТК 6 до ДОУ на 150 мест 80 234 2023 
46 Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест 70 234 2023 

47 Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 
эт.), корпус 3 125 35 2022 

48 Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 4 300 95 2022 

49 Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 4 100 28 2022 

50 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 13 175 37 2022 

51 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 13 80 23 2022 

52 Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10 125 55 2023 

53 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 10 80 23 2023 

54 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 11 80 29 2023 

55 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жило-
му дому (25 эт.), корпус 9 200 17 2024 

56 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жило-
му дому (25 эт.), корпус 9 125 32 2024 

57 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 9 80 17 2024 

58 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 12 80 35 2024 

59 Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 5 175 65 2025 

60 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 5 125 29 2025 

61 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 6 100 77 2025 

62 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 7 80 62 2025 

63 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 8 80 17 2025 

64 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому 
дому, корпус 5 300 359 2023 

65 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому 
дому, корпус 5 250 89 2023 

66 Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5 80 14 2023 

67 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 250 91 2023 

68 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 200 47 2023 

69 Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8 80 13 2023 
70 Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6 80 13 2024 
71 Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7 80 12 2024 

72 Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому 
дому, корпус 9 200 43 2024 
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73 Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9 125 12 2024 

74 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому 
дому, корпус 10 150 24 2024 

75 Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 
10 125 11 2024 

76 Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому 
дому, корпус 11 80 46 2024 

77 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 
11 80 14 2024 

78 Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1 80 13 2026 
79 Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2 80 16 2026 
80 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3 80 18 2027 
81 Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4 80 16 2027 

82 Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, кор-
пус 12 50 139 2028 

83 Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 
15 50 10 2028 

84 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому 
дому 14 (корпус 8) 350 68 2021 

85 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому 
дому 14 (корпус 8) 250 33 2021 

86 Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (кор-
пус 8) 125 25 2021 

87 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 
4) 125 110 2022 

88 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (кор-
пус 5) 125 53 2022 

89 Строительство тепловой сети от ТК-18 к ДОУ на 235 мест (кор-
пус 21) 100 18 2022 

90 Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (кор-
пус 9) 125 53 2022 

91 Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому 
дому 14 (корпус 10) 200 61 2022 

92 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (кор-
пус 10) 125 22 2022 

93 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 13 (30 эт.) 125 75 2024 
94 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 14 и 11 250 31 2024 
95 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 14 (30 эт.) 125 19 2024 
96 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 11 (30 эт.)  150 84 2024 
97 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 12м (30 эт.) 150 58 2024 
98 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 17 и 15 250 17 2023 
99 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 15 (30 эт.) 150 24 2024 
100 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 16 150 11 2025 
101 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 17 150 84 2023 

102 Строительство участка тепловой сети к школе, гостинице БЦ 
№1 и БЦ №2 250 218 2024 

103 Строительство участка тепловой сети к гостинице и БЦ №2 200 18 2026 
104 Строительство тепловой сети к гостинице 125 12 2026 
105 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №2 125 15 2026 
106 Строительство участка тепловой сети к школе и БЦ №1 200 38 2024 
107 Строительство тепловой сети к школе 125 15 2024 
108 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №1 125 12 2026 

109 Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 
235 мест, д. 21 200 55 2022 

110 Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21 70 12 2022 

111 Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому 
дому 17 (корпус 11) 200 28 2023 

112 Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (кор- 150 148 2023 
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пус 11) 

113 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (кор-
пус 12) 150 133 2023 

114 Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому 
дому 18 (корпус 13) 175 73 2024 

115 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (кор-
пус 13) 100 40 2024 

116 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (кор-
пус 14) 125 40 2024 

117 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеоб-
разовательной школе на 1725 учащихся, д. 20 250 80 2024 

118 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной 
школе на 1725 учащихся, д. 20 100 10 2024 

119 Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 
110 пос./см, стр. 25 50 70 2025 

120 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому 
центру, стр. 22 250 45 2025 

121 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жило-
му дому, корпус 1 250 900 2021 

122 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жило-
му дому, корпус 1 175 164 2021 

123 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому, корпус 2 125 27 2021 

124 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной 
автостоянкой, корпус 2 125 22 2021 

125 Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной 
школе на 1200 учащихся в жилой группе "Б" 125 77 2021 

126 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 150 119 2021 

127 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 100 11 2021 

128 Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торго-
вому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993 80 62 2023 

129 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорож-
ного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965 100 174 2023 

130 Строительство тепловой сети от К-8 к административному зда-
нию, к.н.з.у 50:22:0050102:82 100 1121 2023 

131 
Строительство тепловой сети от к.1313/11 к воспитательно-
образовательному комплексу на 2450 мест, к.н.з.у 
50:22:0050101:11415, 50:22:0050101:11418 

150 109 2023 

132 Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050203:13536 80 44 2023 

133 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого 
назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073 100 77 2023 

134 Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 
50:22:0050102:8313 80 1056 2023 

135 Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному 
зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421 150 222 2023 

136 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 
50:22:0050101:11418 100 294 2023 

137 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-
деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114 100 385 2023 

138 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:166 100 126 2023 

139 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:236 100 186 2023 

140 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, 
к.н.з.у 50:22:0050203:10747 80 89 2024 

141 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, 80 94 2024 
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к.н.з.у 50:22:0050203:10748 

142 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, 
к.н.з.у 50:22:0050203:10356 150 304 2024 

143 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, 
к.н.з.у 50:22:0050203:941 150 97 2024 

144 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, 
к.н.з.у 50:22:0050203:10372 150 197 2024 

145 Строительство тепловой сети к объекту бытового обслуживания, 
к.н.з.у 50:22:0050203:16039 100 18 2024 

146 Строительство тепловой сети к офисному центру, к.н.з.у 
50:22:0050102:626 125 26 2024 

147 Строительство тепловой сети к православному храмовому со-
оружению, к.н.з.у 50:22:0050201:1198 100 122 2024 

148 Строительство тепловой сети к общественно-деловому центру, 
к.н.з.у 50:22:0050101:258 125 29 2024 

149 Строительство тепловой сети к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050201:1142 80 49 2024 

 
8.3 Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 

наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабже-
ния 

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии ко-
торых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источни-
ков тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения - отсутствуют. 

 
8.4 Часть 4. Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепло-

вых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-
ния, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оп-
тимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвида-
ции котельных на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2038 года отсутствуют. 

 
8.5 Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности теплоснабжения 
Выполненный в соответствии с рекомендациями 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуали-

зированная редакция СНиП 41-02-2003 расчет показателей надежности тепловых сетей и системы 
теплоснабжения ГО Котельники показывает, что потребители входят в зоны надежного тепло-
снабжения. 

Оценка надежности теплоснабжения потребителей городско округа, выполненная в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом 
приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, 
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осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет 
сделать следующие выводы: 

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении каче-
ственной организации: 

 замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использова-
ния при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным техно-
логиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае 
недоремонта, превышать его; 

 эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов кон-
троля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслу-
живания и ремонтов; 

 аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом осо-
бое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопро-
водов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы; 

 использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках 
теплоты, тепловых сетях и у потребителей. 

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии на территории ГО Котельники, предлагается проведение капитальных ре-
монтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Сведения об участках, требую-
щих замены (реконструкции) представлены в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 - Сведения об участках тепловых сетей, требующих замены (реконструкции) в связи 
с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

№ п/п Наименование мероприятия 
Характеристики участков Период реали-

зации меро-
приятия, год 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м 

1 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к) 100, 80 211, 211 2021 

2 
Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие 
опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в 
оцинк. надз.) 

200 74 2022 

3 
Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до 
ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 
(ППУ в б/к) 

150, 100 144, 137 2022 

4 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 100, 80 53, 53 2023 

5 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 100, 80 107,5 2023 

6 Реконструкция участка трубопровода от ТК-7 до ЦТП-3 по 
адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 200 180,9 2024 

7 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-
1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ ка-
нал.) 

400 162,4 2025 

8 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-
1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, 
между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.) 

400, 100 51, 15 2025 

 
8.6 Часть 6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с уве-

личением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепло-
вой нагрузки 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки отсутствуют. 
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8.7 Часть 7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подле-
жащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Перечень участков тепловых сетей, на территории ГО Котельники, требующих реконструк-
ции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлен в таблице 8.2 (Книга 8, Часть 
5). 

 
8.8 Часть 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насос-

ных станций 
В настоящее время в системе централизованного теплоснабжения ГО Котельники насосные 

станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, 
установленным на котельной городского округа. Схемой теплоснабжения в 2024 г. предусматри-
вается устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача. 

 
8.9 Часть 9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы тепло-
снабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструиро-
ванных тепловых сетей, и сооружений на них 

Перечень участков тепловых сетей с указанием характеристик трубопроводов представлен 
в таблице 8.1. Сведения об участках, требующих замены (реконструкции) представлены в таблице 
8.2. 
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9 Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

9.1 Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) 
к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой 
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего во-
доснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществ-

ляется в теплообменниках бойлерной котельной. Предложений по типам присоединений теплопо-
требляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, 
обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения – не требуется. 

 
9.2 Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от ис-

точников тепловой энергии 
В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003 при отпуске тепла осуществляется центральное качественное регулирование по сов-
местной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. 

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, два раза в сутки по состоянию на 7-00 часов и 19-00 часов. В период 
резкого изменения температуры наружного воздуха (±3оС/час и более) корректировка суточного 
графика отпуска тепла производится в любое время суток по фактической температуре наружного 
воздуха и ветровому воздействию. 

Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом подклю-
чения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем централизованного теп-
лоснабжения. Отпуск тепловой энергии потребителям городского округа Котельники в основном 
осуществляется от ЦТП по температурному графику регулирования 95/70 °С с непосредственным 
подключением потребителей. Часть потребителей подключается к магистральной тепловой сети 
ТЭЦ-22 по независимой схеме с помощью теплообменных аппаратов. 

Объекты АО "Белая Дача" подключены по зависимой схеме, остальные абоненты по неза-
висимой схеме (ГВС и отопление), т.е. через теплообменники. 

Пропускная способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует вы-
бранному температурному графику отпуска теплоносителя. 

Выбор иных методов регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии – не требуется. 

 
9.3 Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи 

тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе 

от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего во-
доснабжения - не требуется. 
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9.4 Часть 4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Перевода от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой си-

стеме горячего водоснабжения - не требуется. 
 

9.5 Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в от-
крытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горяче-
го водоснабжения 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Перевода от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой си-

стеме горячего водоснабжения - не требуется. 
 

9.6 Часть 6. Предложения по источникам инвестиций 
В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Инвестиции в мероприятия для перевода от открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения - не требуются. 
 

9.7 Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых си-
стем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водо-
снабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том 
числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индиви-
дуальных тепловых пунктов 

Актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переобору-
дованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов нет.  

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС. 
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10 Книга 10. Перспективные топливные балансы 
10.1 Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максималь-

ных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и пере-
ходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования ис-
точников тепловой энергии на территории поселения, городского округа 

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и 
годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необхо-
димых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на терри-
тории поселения, городского округа по котельным представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Существующие и перспективные расходы топлива по котельным  
Наименование источ-

ника тепловой энергии № Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

АО «МСК Инжиниринг» 

1 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,4 54,4 62,1 65,1 70,4 73,1 87,2 87,2 
2 Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч   3,0 7,8 3,0 5,3 2,7 14,1   
3 Выработка, Гкал 60391,8 60704,6 79245,3 85309,1 95801,5 101046,7 130001,7 130001,7 
4 Собственные нужды котельной, Гкал 1877,6 1877,6 3548,7 3548,7 3548,7 3548,7 3548,7 3548,7 
5 Тепловые потери, Гкал 5449,4 5762,3 6586,3 6902,0 7461,4 7750,7 9240,1 9240,1 
6 Полезный отпуск, Гкал 53064,8 53064,8 69110,4 74858,5 84791,5 89747,4 117212,9 117212,9 

 6.1 Полезный отпуск ЗИМА, Гкал 35890,9 41525,9 57475,5 63169,8 72997,1 77890,5 105117,4 105117,4 
 6.2 Полезный отпуск ЛЕТО, Гкал 17411,3 17464,9 17560,9 17614,6 17720,4 17782,8 18021,5 18021,5 
7 Прирост потребления, Гкал 0,0 5688,6 16045,6 5748,1 9933,0 4955,9 27465,6 0,0 

 7.1 Прирост потребления ЗИМА, Гкал 0,0 5635,0 15949,6 5694,3 9827,3 4893,4 27226,9 0,0 
 7.2 Прирост потребления ЛЕТО, Гкал 0,0 53,6 96,0 53,7 105,8 62,4 238,7 0,0 
8 Расход условного топлива, т.у.т 7668,0 7742,4 10594,7 11527,6 13141,7 13948,6 18403,1 18403,1 
9 Расход газа по норме, тыс.м3 6576,3 6617,4 9055,3 9852,6 11232,2 11921,9 15729,1 15729,1 

10 Часовой расход газа в отопительный период, 
м3/ч 1048,37 1201,66 1634,26 1789,16 2056,78 2190,26 2930,46 2930,46 

11 Часовой расход газа в летний период, м3/ч 838,41 843,67 855,49 860,79 870,65 876,10 900,41 900,41 

МУЖКП «Котельники» 

1 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2 Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч                 
3 Выработка, Гкал 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 
4 Собственные нужды котельной, Гкал 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
5 Тепловые потери, Гкал 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
6 Полезный отпуск, Гкал 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 

 6.1 Полезный отпуск ЗИМА, Гкал 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 
 6.2 Полезный отпуск ЛЕТО, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 Прирост потребления, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 7.1 Прирост потребления ЗИМА, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 7.2 Прирост потребления ЛЕТО, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Расход условного топлива, т.у.т в том числе по 
типам: 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 

 8.1 жидкое топливо, т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 8.2 эл. энергии, тыс.кВтч 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 

9 Часовой расход эл. энергии в отопительный пе-
риод, тыс. кВт/Гкал 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 

10 Часовой расход эл. энергии в летний период, 
тыс. кВт/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого ГО Котельники 1 Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 51,5 54,5 62,2 65,2 70,5 73,2 87,3 87,3 
2 Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч   3,0 7,8 3,0 5,3 2,7 14,1   
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Наименование источ-
ника тепловой энергии № Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
3 Выработка, Гкал 60641,8 60954,7 79495,4 85559,2 96051,6 101296,8 130251,7 130251,7 
4 Собственные нужды котельной, Гкал 1882,6 1882,6 3553,7 3553,7 3553,7 3553,7 3553,7 3553,7 
5 Тепловые потери, Гкал 5469,4 5782,3 6606,3 6922,0 7481,4 7770,7 9260,1 9260,1 
6 Полезный отпуск, Гкал 53289,8 53289,8 69335,4 75083,5 85016,5 89972,4 117438,0 117438,0 

 6.1 Полезный отпуск ЗИМА, Гкал 36115,9 41750,9 57700,5 63394,9 73222,1 78115,6 105342,4 105342,4 
 6.2 Полезный отпуск ЛЕТО, Гкал 17411,3 17464,9 17560,9 17614,6 17720,4 17782,8 18021,5 18021,5 
7 Прирост потребления, Гкал 0,0 5688,6 16045,6 5748,1 9933,0 4955,9 27465,6 0,0 

 7.1 Прирост потребления ЗИМА, Гкал 0,0 5635,0 15949,6 5694,3 9827,3 4893,4 27226,9 0,0 
 7.2 Прирост потребления ЛЕТО, Гкал 0,0 53,6 96,0 53,7 105,8 62,4 238,7 0,0 
8 Расход условного топлива, т.у.т 7768,2 7842,6 10694,9 11627,7 13241,9 14048,8 18503,2 18503,2 
9 Расход газа, тыс.м3 6576,3 6617,4 9055,3 9852,6 11232,2 11921,9 15729,1 15729,1 
10 жидкое топливо, т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 эл. энергии, тыс.кВтч 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 

12 Часовой расход газа в отопительный период, 
м3/ч 1048,4 1201,7 1634,3 1789,2 2056,8 2190,3 2930,5 2930,5 

13 Часовой расход газа в летний период, м3/ч 838,4 843,7 855,5 860,8 870,6 876,1 900,4 900,4 

14 Часовой расход эл. энергии в отопительный 
период, тыс. кВт/Гкал 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 

15 Часовой расход эл. энергии в летний период, 
тыс. кВт/Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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10.2 Часть 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 
запасов топлива 

Резервное (аварийное) топливо - топливо, предназначенное для использования при ограни-
чении или прекращении подачи основного вида топлива. 

Резервное топливное хозяйство - комплекс оборудования и устройств, предназначенных 
для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива. 

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервно-
го и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных 
устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по 
согласованию с топливоснабжающими организациями.  

Общий нормативный запас топлива определяется по формуле: 
ОНЗТ=ННЗТ+НЭЗТ, где 

ННЗТ - неснижаемый нормативный запас топлива; 
НЭЗТ - нормативный эксплуатационный запас основного или резервного вида топлива. 
В качестве резервного топлива на котельных АО «МСК Инжиниринг» и МУЖКП «Котель-

ники» используется дизельное топливо.  
Существующие объемы резервуарного парка котельных АО «МСК Инжиниринг» и 

МУЖКП «Котельники» приведен в таблице 10.2 
Таблица 10.2 - Существующий объем резервуарного парка котельных городского округа Котель-
ники 

Источник тепловой энергии Существующий объём ре-
зервуарного парка, м3 

Количество 
цистерн, шт 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» 134 3 
МУЖКП «Котельники» 5 1 

На момент актуализации схемы теплоснабжения запасы резервного и аварийного топлива 
не используются. Расширение объемов резервного топливного хозяйства (РТХ) организациями не 
запланировано. 
Таблица 10.3 - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запа-
сов топлива 

Наименование 
источника тепло-

вой энергии 

Наименование по-
казателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 

ННЗТ, тыс. т 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ИТОГО 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
Существующий 
объем резервуаров 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

ННЗТ, тыс. т 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
НЭЗТ, тыс. т 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 
ИТОГО 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 
Существующий 
объем резервуаров 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Итого ГО Ко-
тельники 

ННЗТ, тыс. т 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 
НЭЗТ, тыс. т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ИТОГО 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
Существующий 
объем резервуаров 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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10.3 Часть 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

Котельная АО «МСК Инжиниринг» и в штатном режиме работает на природном газе. Ко-
тельная МУЖКП «Котельники» - на электроэнергии, которую получает от сетей единой энергети-
ческой системы России (ЕЭС России). 

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. 
 

10.4 Часть 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого уг-
ля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, 
каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-
рам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-
изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 

Характеристика природного газа, поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Москва» на 
энергоисточники ГО Котельники, представлена в таблице 10.4. 
Таблица 10.4 - Характеристика природного газа 
№ 
п/п Наименование показателей Единицы 

измерения Метод испытания Нормируемое значе-
ние по ГОСТ 5542-87 

Фактические 
показатели 

1  Теплота сгорания низшая, при 20 
оС и 101,325 кПа  

МДж/м3  
(Ккал/м3)  

ГОСТ 22667-82. м-
мви-138-04  Не менее 31,8 (7600)  8063  

Котельная АО «МСК Инжиниринг» и в штатном режиме работает на природном газе с со 
средней калорийностью топлива 8162,02 ккал/м3 (т). Котельная МУЖКП «Котельники» - на элек-
троэнергии, которую получает от сетей единой энергетической системы России (ЕЭС России). 

Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теп-
лоснабжения, находящимися на территории ГО Котельники составляет более 98%. 
Таблица 10.5 – Доля различных типов топлива, используемых для производства тепловой энергии 

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Вид топ-

лива 

котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг» 

Расход услов-
ного топлива, 
т.у.т 

7668,0 7742,4 10594,7 11527,6 13141,7 13948,6 18403,1 18403,1 природный 
газ 

котельная 
МУЖКП «Ко-
тельники» 

Расход услов-
ного топлива, 
т.у.т в том 
числе по ти-
пам: 

100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 
эл. энергия 
и жидкое 
топливо 

ИТОГО 7768,2 7842,6 10694,9 11627,7 13241,9 14048,8 18503,2 18503,2   
Доля природного газа в об-
щем объеме потребления 98,7% 98,7% 99,1% 99,1% 99,2% 99,3% 99,5% 99,5%   

 
10.5 Часть 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселе-
нии, городском округе 

Доля потребления природного газа в общем объеме потребления топлива источниками теп-
лоснабжения, находящимися на территории ГО Котельники составляет более 99%. 
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10.6 Часть 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, город-
ского округа 

Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа остается для 
выработки тепловой энергии значительной доли использования природного газа. 

 
10.7 Часть 7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, пред-

шествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии 

В ходе актуализации схемы теплоснабжения были пересмотрены ежегодные объемы при-
ростов тепловой нагрузки за счет нового строительство, что повлекло за собой изменения в объе-
мах потребления топлива. 

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализа-
ции схемы теплоснабжения приведены в таблице 10.6. 
Таблица 10.6 – Доля различных типов топлива, используемых для производства тепловой энергии 
№ Источник теп-

ловой энергии 
Вариант схемы 
теплоснабжения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2028 г. 2034 г. 

1 
Котельная АО 
«МСК Инжи-
ниринг», м3 

утвержденная 6771,1 6771,1 10065,2 12286,7 13085,6 14468,2 18973,8 18973,8 
актуализирующая 6576,3 6617,4 9055,3 9852,6 11232,2 11921,9 15729,1 15729,1 

Доля 97,1% 97,7% 90,0% 80,2% 85,8% 82,4% 82,9% 82,9% 

2 

Котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники», тыс. 
кВт ч 

утвержденная 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 189,9 
актуализирующая 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 306,7 

Доля 161,5% 161,5% 161,5% 161,5% 161,5% 161,5% 161,5% 161,5% 

 
10.8 Часть 8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации 

поселения, городского округа в случае использования в планируемом периоде природ-
ного газа в качестве основного вида топлива 

В Московской области действует Программа Правительства Московской области «Развитие 
газификации Московской области до 2025г.», утвержденная Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 21.01.2019 №6/1.  

В указанном документе решения о развитии системы газоснабжения ГО Котельники – не 
предусмотрены. Муниципальное образование ГО Котельники полностью газифицировано. 
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11 Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения 
Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей про-

граммой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более 
высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, 
снижения доли ветхих сетей и т.д. 

Оценка основных перспективных показателей надежности системы централизованного 
теплоснабжения представлена в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Перспективные критерии надежности системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование котель-
ной 
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Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Кнад 

1 Система ЦТ ГО Котель-
ники 0,6 1,0 1,0 1,0 0,3 1,0 0,82 

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы ком-
мунального теплоснабжения городского округа, они с точки зрения надежности могут быть оце-
нены как 

 высоконадежные - при Кнад - более 0,9 
 надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89 
 малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74 
 ненадежные - Кнад - менее 0,5. 
Система теплоснабжения на территории ГО Котельники, при реализации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения, будет относиться к надежным. 
 

11.1 Часть 1. Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков 
тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых 
сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 

Оценка надежности существующих систем теплоснабжения проведена в соответствии с 
«Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности си-
стем теплоснабжения», (далее - Методические указания) разработанными в соответствии с пунк-
том 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» в п.п. 1.8.1. 

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теп-
лоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим 
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управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режима-
ми. 

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под пер-
вым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. 
Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы 
одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу 
всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения 
— сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества 
функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. 

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов 
— полностью не работоспособна 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать 
для:  

 источника тепловой энергии РИТ=0,97; 
 тепловых сетей РТС= 0,9;  
 потребителя теплоты РПТ = 0,99;  
 СЦТ в целом РСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.  
Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие 

показатели. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг прини-
мается 0,97.  

Рекомендуется определять:  

 места соединения радиальных теплопроводов резервными связями;  
 достаточность диаметров реконструируемых и новых теплопроводов для обеспече-

ния резервной подачи теплоты потребителям при отказах;  
 конкретные участки для замены конструкций ТС и теплопроводов на более надеж-

ные, а также переход на надземную или тоннельную прокладку;  
 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью выработав-

ших свой ресурс;  
 необходимость работ по дополнительному утеплению зданий. 
 

11.2 Часть 2. Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям от-
казавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли 
аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепло-
вых сетей в каждой системе теплоснабжения 

По информации из ранее разработанных схем теплоснабжения ГО Котельники, организа-
ции эксплуатирующей источник тепловой энергии, за пять последних лет отказов в работе котель-
ной, приводящих к отключению потребителей системы теплоснабжения ГО Котельники – не про-
исходило. 

По данным АО «МСК Инжиниринг» аварий и инцидентов на тепловых сетях, эксплуатиру-
емых этими организациями, в 2020 году не было. Исходными данными для расчета и результатов 
обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых 
сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших 
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участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения является статистика МУЖКП «Ко-
тельники» предоставленная в таблице 11.2, АО «ТСК Мосэнерго» - в таблицах 11.3 – 11.4. 

По информации с учетом ранее разработанных схем теплоснабжения ГО Котельники в ГО 
Котельники за указанный период имели место следующие случаи отказов в теплоснабжении по-
требителей: 

а) аварии на тепловых сетях: 
 за 2016 г. – не зафиксировано; 
 за 2017 г. – 1 ед.; 
 за 2018 г. – не зафиксировано. 
 за 2019 год – не зафиксировано; 
 за 2020 год – не зафиксировано. 

б) инциденты, связанные с отключение потребителей из-за ремонто-восстановительных ра-
бот на сетях отопления и ГВС: 

 за 2016 г. – 9 ед.; 
 за 2017 г. – 8 ед.; 
 за 2018 г. – 13 ед. 
 за 2019 год – 31 ед; 
 за 2020 год – 15 ед. 

Значение времени восстановления теплоснабжения потребителей в ГО Котельники после от-
ключения за пять последних лет составляло: 

 за 2016 год – 0 ед., не зафиксировано; 
  за 2017 год – при аварии – 36 часов; при инцидентах – 4 и 8 часов соответственно; 
  за 2018 год – при инцидентах – 4, 6 и 5 часов соответственно. 
  за 2019 год – 50 % инцидентов устранялись за время менее 3часов, – 3 инцидента 

устранялись за интервал времени от 6 до 8.30 часов каждый; 
 за 2020 год – 8 инцинтов устранялись за время от 2 до 5 часов, 7 инцидентов – от 7 

до 9 часов каждый. 
Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, про-

изошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0,40 
ед./км. 
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Таблица 11.2 – Исходные данные для расчета и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участ-
ков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей 
МУЖКП «Котельники» 

Дата Адрес Нарушение Время устранения Продолжительность 
работ Начало работ Окончание работ 

ОЗП 2016/2017г. 
27.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Замена трубопровода 11:00 12:00 3ч 
29.09.2016 Мкр. Ковровый д. 1,2,3,4,8,9,16 Ремонтные работы 8:30 11:30 3ч 
13.10.2016 Мкр. Белая Дача д. 16,17 Ремонтные работы 09:00 13:00 4ч 
18.10.2016 Мкр. Силикат  Запланированное отключение 9:00 16:00 7ч 
01.11.2016 Мкр. Ковровый д. 5,12 Аварийно-ремонтные работы 8:30 15:30 7ч 
07.11.2016 Мкр. Белая Дача  Запланированное отключение 08:00 18:00 10ч 
19.11.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 09:00 11:00 2ч 
16.12.2016 Мкр. Белая Дача д.56,59,60,61 Ремонтные работы 09:00 12:00 3ч 
28.12.2016 Мкр. Ковровый д. 29 Аварийно-ремонтные работы 09:00 18:00 9ч 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Запланированное отключение 9:00 12:00 3ч 
14.01.2017 Мкр. Силикат д.15,16,19,8,9 Ремонтные работы 9:00 12:30 3ч 30мин 
26.01.2017 Мкр. Ковровый д. 21,26,27,25 Ремонтные работы 10:45 12:10 1ч 25мин 
28.02.2017 Мкр. Силикат д.8,9,14,15,16,19 Запланированное отключение 9:00 13:00 4ч 
22.03.2017 Мкр. Силикат д.5,8а,12а,18а Запланированное отключение 9:00 12:20 3ч 20мин 
06.04.2017 Мкр. Ковровый д. 1-5,8,9,12,16 Ремонтные работы 08:35 17:30 9ч 5мин 
10.04.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-5 Замена трансформаторов 10:00 12:00 2ч 
22.10.2017 Мкр. Опытное Поле д. 4 Ремонтные работы 9:15 16:40 7ч 25мин 
24.10.2017 Мкр. Белая Дача ЦТП-3,5 Остановка насосов отопления 10:30 13:30 3ч 

ОЗП 2018/2019г. 
31.01.2018 Мкр. Опытное Поле Ремонтные работы 9:50 12:00 1ч 50мин 
08.02.2018 Мкр. Ковровый д. 5 Ремонтные работы 10:55 13:55 3ч 
13.04.2018 Мкр. Белая Дача д.53 Ремонтные работы 13:30 19:00 5ч 30мин 

08.10.2018 Мкр. Ковровый д. 
10,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28 Аварийное отключение отопления 14:30 16:40 2ч 10мин 

10.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 12:00 18:00 6ч 
17.10.2018 Мкр. Силикат д.20,21 Ремонтные работы 09:00 14:10 5ч 10мин 
25.10.2018 Мкр. Опытное Поле д. 1-7 Ремонтные работы 10:00 13:30 3ч 30мин 
05.11.2018 Мкр. Белая Дача д.45,46,47,53 Аварийно-восстановительные работы 10:10 14:15 4ч 5м 
22.11.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 08:00 17:30 9ч 30мин 
03.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 08:00 15:30 7ч 30мин 
04.12.2018 Мкр. Силикат на трассе отопления Аварийно-восстановительные работы 09:00 12:00 3ч 
05.12.2018 Мкр. Опытное Поле на трассе отопления Аварийно-восстановительные работы 08:45 14:00 5ч 15мин 
09.12.2018 Мкр. Силикат д.41а(техникум) Аварийно-восстановительные работы 10:40 15:30 4ч 50мин 
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Дата Адрес Нарушение Время устранения Продолжительность 
работ Начало работ Окончание работ 

26.12.2018 Мкр. Белая Дача д.18,20,22,24,24а Ремонтные работы 09:30 12:20 2ч 50 мин 
03.01.2019 Мкр. Силикат д.26,27 Ремонтные работы 10:45 13:00 2ч 15мин 
05.04.2019 Мкр. Белая Дача д.16,17 Ремонтные работы 10:15 11:30 1ч 15мин 
12.04.2019 Белая дача д.57 Ремонтные работы 9:00 13:20 4ч20мин 
24.04.2019 Белая Дача д.51 Аварийно-восстановительные работы 9:30 11:30 2ч 
21.05.2019 Белая дача д.53 Ремонтные работы 9:30 10:30 1ч 
25.07.2019 3-ий Покровский Ремонтные работы 8:00 17:00 9ч 
26.07.2019 Белая Дача ЦТП - 5 Ремонтные работы 10:00 12:00 2ч 
30.07.2019 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы 12:00 15:00 3ч 
08.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, ЦТП 6 Ремонтные работы 10:00 12:20 2ч20мин 
15.08.2019 Ул. Кузьминская д.11,13,15, ЦТП 6 Ремонтные работы 09:00 16:00 7ч 
21.08.2019 д/с Детство Аварийно-восстановительные работы 12:30 15:30 2ч 

ОЗП 2019/2020г. 
01.09.2019 Белая Дача, школа № 3 Ремонтные работы ГВС 8:30 15:00 6ч30мин 
08.09.2019 Ул. Новая д.11,12,13,14 Ремонтные работы ГВС 14:00 16:00 2ч 
12.09.2019 Ковровый д.8,9,12 Ремонтные работы ГВС 9:00 17:30 8ч30мин 
16.09.2019 Ковровый д.8,9,12,5,1,16,2,3,4 Ремонтные работы ГВС 9:00 16:45 7ч45мин 
25.09.2019 Силикат, д/с Семицветик д 7,7а,8,10,18 Аварийно-восстановительные работы ГВС 11:00 16:00 5ч 
29.09.2019 Силикат д.7а Аварийно-восстановительные работы ГВС 9:00 15:30 6ч30мин 
03.10.2019 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы ГВС 10:30 18:00 7ч30мин 
10.10.2019 Силикат д.26,27 Ремонтные работы Отп 14:00 15:00 1ч 
14.10.2019 Опытное поле Ремонтные работы Отп 11:30 14:30 3ч 
23.10.2019 Белая Дача ЦТП 3,5 Аварийно-восстановительные работы ГВС 9:00 19:00 10ч 
31.10.2019 Ковровый д.7 Ремонтные работы Отп 9:30 14:00 4ч30мин 
11.11.2019 Белая Дача ЦТП 3 Ремонтные работы ГВС 11:30 13:30 2ч 
16.11.2019 Силикат д.7а Ремонтные работы Отп 9:00 17:00 8ч 
27.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,8,9,16 Ремонтные работы ГВС 13:00 14:30 1ч30мин 
28.11.2019 Белая Дача д.13,15,16,17 Ремонтные работы Отп 9:00 12:45 3ч45мин 
29.11.2019 Ковровый д.1,2,3,4,5,16 Ремонтные работы ГВС 9:30 12:30 3ч 
06.12.2019 д/с Детство Аварийно-восстановительные работы ГВС 9:00 17:00 8ч 
10.12.2019 Белая Дача школа № 3 Аварийно-восстановительные работы Отп 14:00 16:00 2ч 
17.12.2019 Белая Дача ЦТП 5 Аварийно-восстановительные работы ГВС 19:00 02:30 7ч30мин 
24.12.2019 Ковровый д.24,29,30 Ремонтные работы ГВС 9:00 12:00 3ч 
14.01.2020 Ковровый, ул Новая д.1-15 Ремонтные работы ГВС 22:00 03:00 5ч 
16.01.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 10:00 15:45 5ч45мин 
24.01.2020 Ковровый Ремонтные работы ГВС 10:00 15:50 5ч50мин 
28.01.2020 Ковровый д. 7,24а,31,32 Ремонтные работы ГВС 9:30 14:30 5ч 
01.02.2020 Силикат ЦТП 1 Ремонтные работы ГВС 9:00 16:45 7ч45мин 
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Дата Адрес Нарушение Время устранения Продолжительность 
работ Начало работ Окончание работ 

06.02.2020 Кузьминская 11,13,15 Ремонтные работы ГВС 22:00 11:50 13ч50мин 
19.02.2020 Ковровый д.23,24,29,30 Аварийно-восстановительные работы Отп 13:00 15:00 2ч 
20.02.2020 Ковровый д.26,27 Ремонтные работы ГВС 09:00 15:00 6ч 
05.03.2020 Ковровый д.1,2,3,4,8,9,11 Ремонтные работы ГВС 9:15 11:15 2ч 
11.03.2020 Белая Дача д.53 Школа №3 Аварийно-восстановительные работы Отп 9:00 14:00 5ч 
13.03.2020 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы Отп 15:30 18:00 2ч30мин 
19.03.2020 Белая Дача д.45,46,47,55 Ремонтные работы Отп 16:00 18:00 2ч 
24.03.2020 Опытное поле Аварийно-восстановительные работы Отп 12:30 15:40 3ч10мин 
31.03.2020 Ковровый д.7,24а,31,32 Ремонтные работы Отп 10:00 16:00 6ч 
02.04.2020 Новыя д.15,20 Ремонтные работы ГВС 11:00 16:45 5ч45мин 
30.04.2020 Опытное поле д.7 Аварийно-восстановительные работы Отп 10:00 13:00 3ч 

ОЗП 2020/2021г. 
04.06.2020 Мкр. Ковровый д. 7,31,32,24а Ремонтные работы ГВС 10:00 14:00 4ч 
25.06.2020 Мкр. Ковровый д.33,36,18,19,20,38 Ремонтные работы ГВС 10:00 17:00 7ч 
22.07.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 17:30 21:30 4ч 
05.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 18,20,24 Ремонтные работы ГВС 09:00 18:00 9ч 
14.08.2020 Мкр. Ковровый Ремонтные работы ГВС 23:00 06:00 7ч 
18.08.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17 Ремонтные работы ГВС 23:00 07:00 8ч 
20.09.2020 Мкр. Силикат д. 26,27 Ремонтные работы ГВС 14:00 18:00 4ч 
24.09.2020 Мкр. Белая Дача школа №3 и ФОК  Ремонтные работы ОТП 13:00 20:00 7ч 
12.10.2020 Мкр. Ковровый д. 10,18,19,20,21,25,26 Ремонтные работы ОТП 22:00 06:00 8ч 
16.10.2020 Мкр. Ковровый д. 31,327,24А Ремонтные работы ОТП 09:00 14:00 5ч 
28.10.2020 Мкр. Ковровый д. 9,15 Ремонтные работы ГВС 09:00 13:00 4ч 
29.10.2020 Мкр. Белая Дача д. 13,15,16,17,18,20,22 Ремонтные работы ОТП 23:00 08:00 9ч 
03.11.2020 Мкр. Ковровый д. 21 Ремонтные работы ГВС 13:00 15:00 2ч 
24.12.2020 Мкр. Белая Дача ул. Кузьминская д.7,9 Ремонтные работы ОТП 13:00 16:00 3ч 

 
Таблица 11.3 - Исходные данные для расчета и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участ-
ков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей ООО 
«ТСК Мосэнерго» 

№ Нарушение  Участок Длинна Диаметр Год прокладки Повреждение  Причина 
1 Тепловая сеть Р1 1335 150мм 50мм 1993 Свищ Коррозийный износ 

Таблица 11.4 - Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей ООО «ТСК Мосэнерго», за 2020 год 

Год  
Количество отказов в тепловых сетях, ед.  Среднее время восстановле-

ния, ч 
Средний недоотпуск тепла на одно прекра-

щение теплоснабжения, Гкал/отказ в отопительный период в период испытаний на плотность и 
прочность 

2020г. 1 4 4 0 
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Аварий на источниках тепловой энергии по причине выхода из эксплуатации основного ко-
тельного оборудования за последние три года не было. Основная причина инцидентов отключение 
электропитания отдельных групп тягодутьевого, насосного оборудования. Прекращение подачи 
тепловой энергии не происходило за счет радиальных резервных схем подключения оборудова-
ния. 

Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, про-
изошедших на источниках ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед. 

 
11.3 Часть 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и 

безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потреби-
телям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 

Все тепловые сети ГО Котельники попадают в категорию магистральных и распредели-
тельных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом исполь-
зуются стальные задвижки и шаровые краны. В последние годы при капитальном ремонте и про-
кладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается установке шаровых кранов.  

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена уста-
новка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для 
линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии. Для 
обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофика-
ционные камеры.  

Для оценки надежности теплоснабжения в электронной модели были проведены гидравли-
ческие расчеты в смоделированных аварийных ситуациях. 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:  
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количе-

ства теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 
30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным 
пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п. 

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых по-
мещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч., например, жилые и общественные зда-
ние до 12°С; промышленные здания до 8°С. 

Третья категория - остальные потребители.  
По Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего 
ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные ре-
жимы не предусмотрены договором); 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-
ленным потребителям второй и третьей категорий в размере 86,4% для расчетной температуры -
28°С; 

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 
воды; 

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых венти-
ляционных систем; 



321 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения). 

 
11.4 Часть 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 

несению тепловой нагрузки 
В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к 

катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к вре-
менному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной 
нагрузки. 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, 
определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в 
произвольный момент времени в течение отопительного периода в j-й узел будет обеспечена по-
дача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного сезона, в тече-
ние которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается). 

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения -го потребителя 
(определяется для каждого потребителя расчетной схемы): 

K = p + ∑ p∈ , 

В СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 зна-
чение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято 
равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. 

На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков 
тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. 

В разрабатываемой схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиции на реконструкцию 
участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 
лет), то есть являющихся потенциально опасными. 

 
11.5 Часть 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине 

отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энер-
гии 

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показате-
лей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются та-
кие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты. 

Интенсивность отказов определяется по зависимости 
Р= SМотnот/SМп, 

где Мот -материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы 
при отказе, м2; 

пот- время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранени-
ем, ч; 

SМп - произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы тепло-
снабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год). 

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "п" участков, является вели-
чина 
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,  
представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учи-

тываются как подающие, так и обратные трубопроводы). 
Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле 

q = ЗQав/БQ, 
где SQaв - аварийный недоотпуск теплоты за год; 
SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год. 
Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы тепло-

снабжения. 
Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно 

определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако, в 
связи с отсутствием информации по существующим отказам на тепловых сетях, произвести мате-
матические расчеты невозможно. 

 
11.6 Часть 6. Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных 

тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нор-
мативную готовность энергетического оборудования 

Согласно СП 124.13330.2012 нормативный уровень надежности, определяется тремя крите-
риями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живуче-
стью. 

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания го-
товности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов не-
расчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показа-
тель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,97. 

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать): 

 готовность СЦТ к отопительному сезону; 
 достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспече-

ния исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
 способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при не-

расчетных похолоданиях; 
 организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного 

функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
 максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты; 
 температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя 

температура воздуха. 
В соответствии с анализом, проведенным по существующему источнику тепла системы 

теплоснабжения ГО Котельники, указанный критерий выполняется. Дополнительных мероприя-
тий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не требуется. 

 
11.7 Часть 7. Предложения по установке резервного оборудования 

Согласно СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-
35-76 количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котель-
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ной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы кот-
лоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по произ-
водительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск теп-
ла потребителям первой категории: 

 на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, опреде-
ляемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); 

 на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом 
наиболее холодного месяца. 

В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество теп-
ла, отпускаемого потребителям второй категории, не нормируется. 

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-
2003 при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего 
ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться: 

 подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные ре-
жимы не предусмотрены договором); 

 подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промыш-
ленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблицах 11.2 и 11.4; 

 заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей 
воды; 

 заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых венти-
ляционных систем; 

 среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение 
(при невозможности его отключения). 

При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района 
(города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечиваю-
щее аварийный режим. 
Таблица 11.5 - Допустимое снижение подачи теплоты 

Наименование показателя 
Расчетная температура наружного воздуха для проектирова-

ния систем отопления tо, оС 
-10 -20 -30 -40 -50 

Допустимое снижение подачи теплоты до, % 78 84 87 89 91 

Для ГО Котельники средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная темпе-
ратура наружного воздуха для проектирования систем отопления) составляет –28°С. Допустимое 
снижение подачи теплоты – 86,4 %. 

Установка дополнительного резервного теплогенерирующего оборудования не требуется. 
 

11.8 Часть 8. Предложения по организации совместной работы нескольких источников теп-
ловой энергии на единую тепловую сеть 

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть 
позволяет, в случае аварии на одном из источников, частично обеспечивать единые тепловые 
нагрузки за счет других источников теплоты. 

Прокладка резервных трубопроводных связей обеспечивает непрерывное теплоснабжение 
потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и 
диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и в аварийных режимах работы сети, с 
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учетом снижения расхода теплоносителя. Места размещения резервных трубопроводных соедине-
ний между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с исполь-
зованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы. 

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются: 

 предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупико-
вых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

 места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-
проводами; 

 достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструи-
руемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям 
при отказах. 

Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии 
на единую тепловую сеть на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 
11.9 Часть 9. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, 

городского округа 
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется де-

лением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К 
полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной за-
движки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных 
ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная 
часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших 
ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на 
обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отклю-
ченным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих 
задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к 
потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому от-
ветвлению при отказе последующего участка теплопровода. 

В связи с территориальным расположением предложения по резервированию тепловых се-
тей смежных районов городского округа на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 
11.10 Часть 10. Предложения по устройству резервных насосных станций 

На расчетный срок схемы теплоснабжения (в период до 2038 года) устройство резервных 
насосных станций на тепловых сетях системы теплоснабжения ГО Котельники не предусматрива-
ется. 
11.11 Часть 11. Предложения по установке баков-аккумуляторов 

На расчетный срок схемы теплоснабжения (в период до 2038 года) установка дополнитель-
ных баков-аккумуляторов - не предусматривается. 
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11.12 Часть 12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплу-
атацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них 

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения на тепловых сетях ожидаемое ко-
личество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых 
сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед.  

Данный показатель был скорректирован в связи с уменьшением количества инцидентов на 
тепловых сетях с 31 ед. в 2019 году до 15 ед. в 2020 году.  

В ходе актуализации схемы расчетное ожидаемое количество отказов и восстановлений 
теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчет-
ный срок схемы теплоснабжения – 0,40 ед./км. 

Оценка ожидаемого количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за наруше-
ний на источниках ГО Котельники осталась неизменной. 

Аварий на источниках тепловой энергии по причине выхода из эксплуатации основного ко-
тельного оборудования за последние три года не было. Основная причина инцидентов отключение 
электропитания отдельных групп тягодутьевого, насосного оборудования. Прекращение подачи 
тепловой энергии не происходило за счет радиальных резервных схем подключения оборудова-
ния. 

Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, про-
изошедших на источниках ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед. 
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12 Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение и (или) модернизацию 

12.1 Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей 

Объём финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения ГО 
Котельники определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каж-
дого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.  

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 обос-
новывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих ма-
териалов «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых се-
тей».  

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных завода-
ми-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного обору-
дования.  

Оценка финансовых затрат для реализации проектов по реконструкции и строительству 
тепловых сетей выполнена по укрупнённым показателям сметной стоимости на виды работ и ма-
териалы, применяемые теплоснабжающей организацией ГО Котельники. Также для определения 
величины капитальных вложений выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового 
строительства трубопроводов тепловых сетей в ГО Котельники и применён метод проектов-
аналогов.  

В качестве основных данных для оценки финансовых потребностей для осуществления 
строительства, реконструкции, техническое перевооружения и (или) модернизации источников 
тепловой энергии и тепловых сетей используются данные действующей схемы теплоснабжения 
ГО Котельники (производится их индексация в стоимостные показатели соответствующего года), 
материалы долгосрочных программ развития теплоснабжающих организаций и технические ре-
шения по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей, предлагаемые в настоящей ра-
боте. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, тех-
ническое перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в 
ГО Котельники на каждом этапе планируемого периода в ценах 2020г., представлены в таблице 
12.1. 

Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2038 г. представлены в таблице 12.2. 
Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, тех-

ническое перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в 
ГО Котельники на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующего года реализа-
ции мероприятий (с учетом индексов МЭР), представлены в таблице 12.3. 
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Таблица 12.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, техническое перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Ко-
тельники на каждом этапе планируемого периода в ценах 2020г. 

Наименование мероприятия 
Характеристики участков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 
диаметр, 

мм 
протяженность, 

м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-2030гг. 2031-2038гг. 

Реконструкция источников тепловой энергии 
Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличе-
нием установленной мощности до 104,04 Гкал/ч за счет уста-
новки двух котлов установленной мощностью 25 МВт (про-
мышленный котел Bosch Unimat UT-L 66) и 19,2 МВт (про-
мышленный котел Bosch Unimat UT-L 64) 

    50100,00   27450,00       27450 22650,00         22650,00   

Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличе-
нием производительности водоподоготовки с 10,8 м3/ч до 31 
м3/ч 

    1500,00   1500,00       1500,00           0   

ИТОГО     51600,00   28950,00       28950,00 22650,00         22650,00   
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников 
Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к) 100, 80 211, 211 8641,78 8641,78         8641,78           0,00   

Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие 
опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в 
оцинк. надз.) 

200 74 1296,83   1296,83       1296,83           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до 
ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 
(ППУ в б/к) 

150, 100 144, 137 4379,04   4379,04       4379,04           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 100, 80 53, 53 1394,88     1394,88     1394,88           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-
51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 100, 80 107,5 2988,39     2988,39     2988,39           0,00   

Реконструкция участка трубопровода  от ТК-7 до ЦТП-3 по 
адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 200 180,9 5043,99       5043,99   5043,99           0,00   

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-
1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.) 400 162,4 9070,11         9070,11 9070,11           0,00   

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-
1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, 
между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.) 

400, 100 51, 15 3341,56         3341,56 3341,56           0,00   

ИТОГО     36156,58 8641,78 5675,87 4383,27 5043,99 12411,68 36156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 
Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая 
дача     931,28       931,28   931,28           0,00   

ИТОГО 931,28 0 0 0 931,28 0 931,28 0 0 0 0 0 0,00 0 
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 
Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 
эт.) от ТК  до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2  300 176 6983,13 6983,13         6983,13           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, 
корпус 19.1, 19.2    200 41 1145,58 1145,58         1145,58           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 7.1  до ТК 8.1 к жи-
лому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 
8.2  

300 101 4007,36   4007,36       4007,36           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу  
(15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2    200 54 1508,81   1508,81       1508,81           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 27 80 58 870,75   870,75       870,75           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразова-
тельной школы на 2200 учащихся, корпус 29 200 68 1899,98   1899,98       1899,98           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  300 150 5951,53     5951,53     5951,53           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу 
(15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  200 55 1536,75     1536,75     1536,75           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 10 

100 39 624,76       624,76   624,76           0,00   
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Наименование мероприятия 
Характеристики участков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 
диаметр, 

мм 
протяженность, 

м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-2030гг. 2031-2038гг. 

Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 14 

100 40 640,78       640,78   640,78           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жило-
му комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 15 

300 130 5157,99       5157,99   5157,99           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к жило-
му комплексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 15 

200 62 1732,34       1732,34   1732,34           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 15 

150 45 880,15       880,15   880,15           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2  200 42 1173,52       1173,52   1173,52           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  250 96 3619,41         3619,41 3619,41           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  200 51 1424,99         1424,99 1424,99           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 11 

150 28 547,65         547,65 547,65           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к 
жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ, корпус 12 

200 127 3548,50         3548,50 3548,50           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 12 

150 38 743,24         743,24 743,24           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 13 

150 60 1173,53         1173,53 1173,53           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 23 100 153 2451,00         2451,00 2451,00           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 17 

150 184 3598,83         

 

0,00 3598,83         3598,83   

Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 18 

150 110 2151,47           0,00 2151,47         2151,47   

Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, 
корпус 24 100 60 961,18           0,00 961,18         961,18   

Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной 
школе на 1500 учащихся, корпус 25  200 175 4889,66           0,00 4889,66         4889,66   

Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жи-
лому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  300 138 5475,41           0,00     5475,41     5475,41   

Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  200 39 1089,70           0,00     1089,70     1089,70   

Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жило-
му комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  250 160 6032,35           0,00     6032,35     6032,35   

Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  200 35 977,93           0,00     977,93     977,93   

Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, 
корпус 26 100 54 865,06           0,00     865,06     865,06   

Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жило-
му комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  250 118 4448,86           0,00       4448,86   4448,86   

Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  200 37 1033,81           0,00       1033,81   1033,81   

Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), 
корпус 8 150 47 919,27 919,27         919,27           0,00   

Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), 100 23 368,45 368,45         368,45           0,00   
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корпус 8 
Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 100 47 752,92 752,92         752,92           0,00   

Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 80 23 345,30 345,30         345,30           0,00   

Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 9 150 189 3696,62 3696,62         3696,62           0,00   

Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 9 100 39 624,76 624,76         624,76           0,00   

Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 
9 100 189 3027,71 3027,71         3027,71           0,00   

Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 
9 80 39 585,51 585,51         585,51           0,00   

Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 10 150 100 1955,89 1955,89         1955,89           0,00   

Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 10 100 40 640,78 640,78         640,78           0,00   

Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 100 100 1601,96 1601,96         1601,96           0,00   

Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 80 40 600,52 600,52         600,52           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6 до ДОУ на 150 мест 80 234 3513,03     3513,03     3513,03           0,00   
Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест 70 234 3415,39     3415,39     3415,39           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 
эт.), корпус 3 125 35 657,46   657,46       657,46           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 4 300 95 3769,30   3769,30       3769,30           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 
эт.), корпус 4 100 28 448,55   448,55       448,55           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 
к жилому дому (25 эт.), корпус 13 175 37 1033,81   1033,81       1033,81           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 13 80 23 345,30   345,30       345,30           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10 125 55 1033,16     1033,16     1033,16           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 10 80 23 345,30     345,30     345,30           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 11 80 29 435,38     435,38     435,38           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жи-
лому дому (25 эт.), корпус 9 200 17 475,00       475,00   475,00           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жи-
лому дому (25 эт.), корпус 9 125 32 601,11       601,11   601,11           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 
эт.), корпус 9 80 17 255,22       255,22   255,22           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 12 80 35 525,45       525,45   525,45           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 5 175 65 1816,16         1816,16 1816,16           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 
эт.), корпус 5 125 29 544,76         544,76 544,76           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 
эт.), корпус 6 100 77 1233,51         1233,51 1233,51           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 
эт.), корпус 7 80 62 930,80         930,80 930,80           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 
эт.), корпус 8 80 17 255,22         255,22 255,22           0,00   

Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому 300 359 14243,99     14243,99     14243,99           0,00   
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дому, корпус 5 
Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому 
дому, корпус 5 250 89 3355,50     3355,50     3355,50           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5 80 14 210,18     210,18     210,18           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 250 91 3430,90     3430,90     3430,90           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 200 47 1313,22     1313,22     1313,22           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8 80 13 195,17     195,17     195,17           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6 80 13 195,17       195,17   195,17           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7 80 12 180,16       180,16   180,16           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому 
дому, корпус 9 200 43 1201,46       1201,46   1201,46           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9 125 12 225,42       225,42   225,42           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому 
дому, корпус 10 150 24 469,41       469,41   469,41           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 
10 125 11 206,63       206,63   206,63           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жило-
му дому, корпус 11 80 46 690,60       690,60   690,60           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 
11 80 14 210,18       210,18   210,18           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1 80 13 195,17           0,00 195,17         195,17   
Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2 80 16 240,21           0,00 240,21         240,21   
Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3 80 18 270,23           0,00   270,23       270,23   
Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4 80 16 240,21           0,00   240,21       240,21   
Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, кор-
пус 12 50 139 1889,35           0,00     1889,35     1889,35   

Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 
15 50 10 135,92           0,00     135,92     135,92   

Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жило-
му дому 14 (корпус 8) 350 68 3715,31 3715,31         3715,31           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жило-
му дому 14 (корпус 8) 250 33 1244,17 1244,17         1244,17           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 
(корпус 8) 125 25 469,62 469,62         469,62           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (кор-
пус 4) 125 110 725,41   725,41       725,41           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 
(корпус 5) 125 53 995,59   995,59       995,59           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-18 к ДОУ на 235 мест 
(корпус 21) 100 18 288,35   288,35       288,35           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 
(корпус 9) 125 53 995,59   995,59       995,59           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жило-
му дому 14 (корпус 10) 200 61 1704,40   1704,40       1704,40           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 
(корпус 10) 125 22 413,26   413,26       413,26           0,00   

Строительство тепловой сети к жилому корпусу 13 (30 эт.) 125 75 1408,85       1408,85   1408,85           0,00   
Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 14 и 11 250 31 1168,77       1168,77   1168,77           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 14 (30 эт.) 125 19 356,91       356,91   356,91           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 11 (30 эт.)  150 84 1642,94       1642,94   1642,94           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 12м (30 эт.) 150 58 1134,41       1134,41   1134,41           0,00   
Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 17 и 15 250 17 640,94     640,94     640,94           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 15 (30 эт.) 150 24 469,41       469,41   469,41           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 16 150 11 215,15         215,15 215,15           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 17 150 84 1642,94     1642,94     1642,94           0,00   
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Строительство участка тепловой сети к школе, гостинице БЦ 
№1 и БЦ №2 250 218 8219,08       8219,08   8219,08           0,00   
Строительство участка тепловой сети к гостинице и БЦ №2 200 18 502,94       

 
  0,00 502,94         502,94   

Строительство тепловой сети к гостинице 125 12 225,42           0,00 225,42         225,42   
Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №2 125 15 281,77           0,00 281,77         281,77   
Строительство участка тепловой сети к школе и БЦ №1 200 38 1061,76       1061,76   1061,76 

 
        0,00   

Строительство тепловой сети к школе 125 15 281,77       281,77   281,77           0,00   
Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №1 125 12 225,42           0,00 225,42         225,42   
Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ 
на 235 мест, д. 21 200 55 1536,75   1536,75       1536,75           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 
21 70 12 175,15   175,15       175,15           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жило-
му дому 17 (корпус 11) 200 28 782,35     782,35     782,35           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 
(корпус 11) 150 148 2894,71     2894,71     2894,71           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 
(корпус 12) 150 133 2601,33     2601,33     2601,33           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жило-
му дому 18 (корпус 13) 175 73 2039,69       2039,69   2039,69           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 
(корпус 13) 100 40 640,78       640,78   640,78           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 
(корпус 14) 125 40 751,39       751,39   751,39           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к обще-
образовательной школе на 1725 учащихся, д. 20 250 80 3016,18       3016,18   3016,18           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной 
школе на 1725 учащихся, д. 20 100 10 160,20       160,20   160,20           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру 
на 110 пос./см, стр. 25 50 70 951,47         951,47 951,47           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-
деловому центру, стр. 22 250 45 1696,60         1696,60 1696,60           0,00   

Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жи-
лому дому, корпус 1 250 900 33931,99 33931,99         33931,99           0,00   

Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жи-
лому дому, корпус 1 175 164 4582,31 4582,31         4582,31           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК  к жилому дому, корпус 2 125 27 507,19 507,19         507,19           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подзем-
ной автостоянкой, корпус 2 125 22 413,26 413,26         413,26           0,00   

Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной 
школе на 1200 учащихся в жилой группе "Б" 125 77 1446,42 1446,42         1446,42           0,00   

Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 150 119 2327,50 2327,50         2327,50           0,00   

Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 100 11 176,22 176,22         176,22           0,00   

Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к тор-
говому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993 80 62 930,80     930,80     930,80           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придо-
рожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965 100 174 2787,41     2787,41     2787,41           0,00   

Строительство тепловой сети от К-8 к административному 
зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82 100 1121 17957,98     17957,98     17957,98           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к воспитательно-
образовательному комплексу на 2450 мест, к.н.з.у 
50:22:0050101:11415, 50:22:0050101:11418 

150 109 2131,92     2131,92     2131,92           0,00   

Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050203:13536 80 44 660,57     660,57     660,57           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого 
назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073 100 77 1233,51     1233,51     1233,51           0,00   
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Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, 
к.н.з.у 50:22:0050102:8313 80 1056 15853,69     15853,69     15853,69           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному 
зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421 150 222 4342,07     4342,07     4342,07           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 
50:22:0050101:11418 100 294 4709,77     4709,77     4709,77           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-
деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114 100 385 6167,55     6167,55     6167,55           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, 
к.н.з.у 50:22:0050101:166 100 126 2018,47     2018,47     2018,47           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, 
к.н.з.у 50:22:0050101:236 100 186 2979,65     2979,65     2979,65           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, 
к.н.з.у  50:22:0050203:10747 80 89 1329,71       1329,71   1329,71           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, 
к.н.з.у  50:22:0050203:10748 80 94 1418,00       1418,00   1418,00           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооружению, 
к.н.з.у  50:22:0050203:10356 150 304 5939,63       5939,63   5939,63           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооружению, 
к.н.з.у  50:22:0050203:941 150 97 1894,08       1894,08   1894,08           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооружению, 
к.н.з.у  50:22:0050203:10372 150 197 3856,03       3856,03   3856,03           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту бытового обслужива-
ния, к.н.з.у  50:22:0050203:16039 100 18 290,44       290,44   290,44           0,00   

Строительство тепловой сети к офисному центру, к.н.з.у 
50:22:0050102:626 125 26 494,98       494,98   494,98           0,00   

Строительство тепловой сети к православному храмовому 
сооружению, к.н.з.у 50:22:0050201:1198 100 122 1956,64       1956,64   1956,64           0,00   

Строительство тепловой сети к общественно-деловому центру, 
к.н.з.у 50:22:0050101:258 125 29 544,76       544,76   544,76           0,00   

Строительство тепловой сети к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050201:1142 80 49 737,89       737,89   737,89           0,00   

ИТОГО     315895,89 72062,38 21375,84 109315,15 56259,63 21151,99 280164,99 13272,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 35730,90 0,00 
Реконструкция источников тепловой энергии 51600,00 0 28950 0 0 0 28950,00 22650 0 0 0 0 22650,00 0 
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объек-
тов и (или) поставки энергии от различных источников 36156,58 8641,78 5675,87 4383,27 5043,99 12411,68 36156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного 
теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 931,28 0,00 0,00 0,00 931,28 0,00 931,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 315895,89 72062,38 21375,84 109315,15 56259,63 21151,99 280164,99 13272,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 35730,90 0,00 
ВСЕГО 404583,75 80704,16 56001,71 113698,42 62234,90 33563,66 346202,85 35922,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 58380,90 0,00 

 
Таблица 12.2 – Прогнозные индексы-дефляторы МЭР на период до 2038 г.   

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) 
Источники теплоснабжения 105.1 104.8 104.7 103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
Тепловые сети 105.1 104.8 104.7 103.8 104.3 104.2 104.1 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 
Нарастающий итог 
Нарастающий итог по источникам теплоснаб-
жения 105.1 110.1 115.3 119.7 124.9 130.2 135.5 141.0 146.7 152.6 158.8 165.2 171.8 178.7 185.9 185.9 185.9 185.9 

Нарастающий итог по тепловым сетям 105.1 110.1 115.3 119.7 124.9 130.2 135.5 141.0 146.7 152.6 158.8 165.2 171.8 178.7 185.9 185.9 185.9 185.9 
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Таблица 12.3 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, техническое перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Ко-
тельники на каждом этапе планируемого периода в ценах соответствующего года реализации мероприятий (с учетом индексов МЭР) 

Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Реконструкция источников тепловой энергии 
Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с уве-
личением установленной мощности до 104,04 Гкал/ч за 
счет установки двух котлов установленной мощностью 25 
МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 66) и 19,2 
МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 64) 

    59640,00   30195,00       30195 29445,00         29445,00   

Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с уве-
личением производительности водоподоготовки с 10,8 
м3/ч до 31 м3/ч 

    1650,00   1650,00       1650,00           0   

ИТОГО     61290,00   31845,00       31845,00 29445,00         29445,00   
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников 
Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от 
ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к) 100, 80 211, 211 9073,87 9073,87         9073,87           0,00   
Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высо-
кие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый 
(ППУ в оцинк. надз.) 

200 74 1426,51   1426,51       1426,51           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 
до ввода в здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат 
д.32 (ППУ в б/к) 

150, 100 144, 137 4816,94   4816,94       4816,94           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от 
ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в 
б/к) 

100, 80 53, 53 1604,12     1604,12     1604,12           0,00   

Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от 
ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 100, 80 107,5 3436,64     3436,64     3436,64           0,00   

Реконструкция участка трубопровода  от ТК-7 до ЦТП-3 
по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 200 180,9 6052,79       6052,79   6052,79           0,00   

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-
1313/7 по адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ 
канал.) 

400 162,4 11337,64         11337,64 11337,64           0,00   

Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-
1313/4 с заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, 
между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.) 

400, 100 51, 15 4176,96         4176,96 4176,96           0,00   

ИТОГО     41925,47 9073,87 6243,45 5040,76 6052,79 15514,60 41925,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 
Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. 
Белая дача     1117,54       1117,54   1117,54           0,00   

ИТОГО 1117,54 0 0 0 1117,536 0 1117,54 0 0 0 0 0 0,00 0 
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 
Строительство магистральной сети к жилому комплексу 
(15,25 эт.) от ТК  до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2  300 176 7332,28 7332,28         7332,28           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому ком-
плексу, корпус 19.1, 19.2    200 41 1202,86 1202,86         1202,86           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 7.1  до ТК 8.1 к 
жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, кор-
пус 8.1, 8.2  

300 101 4408,10   4408,10       4408,10           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому ком-
плексу  (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2    200 54 1659,69   1659,69       1659,69           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 
мест, корпус 27 80 58 957,83   957,83       957,83           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразо-
вательной школы на 2200 учащихся, корпус 29 200 68 2089,98   2089,98       2089,98           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к 
жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, кор-
пус 9.1, 9.2  

300 150 6844,26     6844,26     6844,26           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплек- 200 55 1767,26     1767,26     1767,26           0,00   



334 

Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

су (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  
Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 10 

100 39 749,72       749,72   749,72           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 14 

100 40 768,94       768,94   768,94           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к 
жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 15 

300 130 6189,59       6189,59   6189,59           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15  к 
жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 15 

200 62 2078,81       2078,81   2078,81           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 15 

150 45 1056,18       1056,18   1056,18           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому ком-
плексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2  200 42 1408,22       1408,22   1408,22           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к 
жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, кор-
пус 11  

250 96 4524,26         4524,26 4524,26           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к 
жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, кор-
пус 11  

200 51 1781,24         1781,24 1781,24           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 11 

150 28 684,56         684,56 684,56           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 
к жилому комплексудом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 12 

200 127 4435,62         4435,62 4435,62           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 12 

150 38 929,05         929,05 929,05           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 13 

150 60 1466,91         1466,91 1466,91           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 
мест, корпус 23 100 153 3063,75         3063,75 3063,75           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 13 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 17 

150 184 4678,48         

 

0,00 4678,48         4678,48   

Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 18 

150 110 2796,92           0,00 2796,92         2796,92   

Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 
мест, корпус 24 100 60 1249,53           0,00 1249,53         1249,53   

Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразова-
тельной школе на 1500 учащихся, корпус 25  200 175 6356,56           0,00 6356,56         6356,56   

Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к 
жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  300 138 7720,32           0,00     7720,32     7720,32   

Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому ком-
плексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  200 39 1536,47           0,00     1536,47     1536,47   

Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к 
жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  250 160 8505,62           0,00     8505,62     8505,62   

Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому ком-
плексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  200 35 1378,89           0,00     1378,89     1378,89   

Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 
мест, корпус 26 100 54 1219,73           0,00     1219,73     1219,73   
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Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к 
жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  250 118 6539,82           0,00       6539,82   6539,82   

Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому ком-
плексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  200 37 1519,71           0,00       1519,71   1519,71   

Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 
эт.), корпус 8 150 47 965,23 965,23         965,23           0,00   

Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 
эт.), корпус 8 100 23 386,87 386,87         386,87           0,00   

Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), 
корпус 8 100 47 790,57 790,57         790,57           0,00   

Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), 
корпус 8 80 23 362,56 362,56         362,56           0,00   

Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 
эт.), корпус 9 150 189 3881,45 3881,45         3881,45           0,00   

Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 
эт.), корпус 9 100 39 656,00 656,00         656,00           0,00   

Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 9 100 189 3179,09 3179,09         3179,09           0,00   

Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 9 80 39 614,78 614,78         614,78           0,00   

Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 
эт.), корпус 10 150 100 2053,68 2053,68         2053,68           0,00   

Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 
эт.), корпус 10 100 40 672,82 672,82         672,82           0,00   

Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 10 100 100 1682,06 1682,06         1682,06           0,00   

Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), 
корпус 10 80 40 630,54 630,54         630,54           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК 6 до ДОУ на 150 мест 80 234 4039,99     4039,99     4039,99           0,00   
Строительство сети ГВС от к.6 до ДОУ на 150 мест 70 234 3927,70     3927,70     3927,70           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 3 125 35 723,21   723,21       723,21           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК 
К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4 300 95 4146,23   4146,23       4146,23           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 4 100 28 493,40   493,40       493,40           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК 
К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13 175 37 1137,20   1137,20       1137,20           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 13 80 23 379,83   379,83       379,83           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10 125 55 1188,13     1188,13     1188,13           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 10 80 23 397,09     397,09     397,09           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 11 80 29 500,68     500,68     500,68           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 9 200 17 570,00       570,00   570,00           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 9 125 32 721,33       721,33   721,33           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 9 80 17 306,26       306,26   306,26           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 12 80 35 630,54       630,54   630,54           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 5 175 65 2270,20         2270,20 2270,20           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому 125 29 680,94         680,94 680,94           0,00   
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Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

(25 эт.), корпус 5 
Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 6 100 77 1541,89         1541,89 1541,89           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 7 80 62 1163,50         1163,50 1163,50           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 8 80 17 319,03         319,03 319,03           0,00   

Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жи-
лому дому, корпус 5 300 359 16380,59     16380,59     16380,59           0,00   

Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жи-
лому дому, корпус 5 250 89 3858,82     3858,82     3858,82           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, 
корпус 5 80 14 241,71     241,71     241,71           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к 
жилому дому, корпус 8 250 91 3945,54     3945,54     3945,54           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к 
жилому дому, корпус 8 200 47 1510,21     1510,21     1510,21           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, 
корпус 8 80 13 224,44     224,44     224,44           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, 
корпус 6 80 13 234,20       234,20   234,20           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, 
корпус 7 80 12 216,19       216,19   216,19           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к 
жилому дому, корпус 9 200 43 1441,75       1441,75   1441,75           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, 
корпус 9 125 12 270,50       270,50   270,50           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к 
жилому дому, корпус 10 150 24 563,30       563,30   563,30           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, 
корпус 10 125 11 247,96       247,96   247,96           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к 
жилому дому, корпус 11 80 46 828,72       828,72   828,72           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, 
корпус 11 80 14 252,22       252,22   252,22           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, 
корпус 1 80 13 253,72           0,00 253,72         253,72   

Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, 
корпус 2 80 16 312,27           0,00 312,27         312,27   

Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, 
корпус 3 80 18 367,52           0,00   367,52       367,52   

Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, 
корпус 4 80 16 326,68           0,00   326,68       326,68   

Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, 
корпус 12 50 139 2663,99           0,00     2663,99     2663,99   

Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, 
корпус 15 50 10 191,65           0,00     191,65     191,65   

Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к 
жилому дому 14 (корпус 8) 350 68 3901,08 3901,08         3901,08           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к 
жилому дому 14 (корпус 8) 250 33 1306,38 1306,38         1306,38           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 
(корпус 8) 125 25 493,10 493,10         493,10           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 
(корпус 4) 125 110 797,95   797,95       797,95           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 
(корпус 5) 125 53 1095,15   1095,15       1095,15           0,00   
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Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

Строительство тепловой сети от ТК-18 к ДОУ на 235 мест 
(корпус 21) 100 18 317,19   317,19       317,19           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 
(корпус 9) 125 53 1095,15   1095,15       1095,15           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к 
жилому дому 14 (корпус 10) 200 61 1874,84   1874,84       1874,84           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 
(корпус 10) 125 22 454,59   454,59       454,59           0,00   

Строительство тепловой сети к жилому корпусу 13 (30 
эт.) 125 75 1690,62       1690,62   1690,62           0,00   
Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 14 
и 11 250 31 1402,52       1402,52   1402,52           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 14 (30 
эт.) 125 19 428,29       428,29   428,29           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 11 (30 
эт.)  150 84 1971,53       1971,53   1971,53           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 12м (30 
эт.) 150 58 1361,30       1361,30   1361,30           0,00   
Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 17 
и 15 250 17 737,08     737,08     737,08           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 15 (30 
эт.) 150 24 563,30       563,30   563,30           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 16 150 11 268,93         268,93 268,93           0,00   
Строительство тепловой сети к жилому корпусу 17 150 84 1889,39     1889,39     1889,39           0,00   
Строительство участка тепловой сети к школе, гостинице 
БЦ №1 и БЦ №2 250 218 9862,90       9862,90   9862,90           0,00   
Строительство участка тепловой сети к гостинице и БЦ 
№2 200 18 653,82       

 
  0,00 653,82         653,82   

Строительство тепловой сети к гостинице 125 12 293,04           0,00 293,04         293,04   
Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №2 125 15 366,30           0,00 366,30         366,30   
Строительство участка тепловой сети к школе и БЦ №1 200 38 1274,11       1274,11   1274,11 

 
        0,00   

Строительство тепловой сети к школе 125 15 338,12       338,12   338,12           0,00   
Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №1 125 12 293,04           0,00 293,04         293,04   
Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к 
ДОУ на 235 мест, д. 21 200 55 1690,43   1690,43       1690,43           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 
мест, д. 21 70 12 192,66   192,66       192,66           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к 
жилому дому 17 (корпус 11) 200 28 899,70     899,70     899,70           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 
(корпус 11) 150 148 3328,92     3328,92     3328,92           0,00   
Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 
(корпус 12) 150 133 2991,53     2991,53     2991,53           0,00   
Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к 
жилому дому 18 (корпус 13) 175 73 2447,63       2447,63   2447,63           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 
(корпус 13) 100 40 768,94       768,94   768,94           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 
(корпус 14) 125 40 901,66       901,66   901,66           0,00   

Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к 
общеобразовательной школе на 1725 учащихся, д. 20 250 80 3619,41       3619,41   3619,41           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразова-
тельной школе на 1725 учащихся, д. 20 100 10 192,24       192,24   192,24           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому 
центру на 110 пос./см, стр. 25 50 70 1189,34         1189,34 1189,34           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно- 250 45 2120,75         2120,75 2120,75           0,00   
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Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

деловому центру, стр. 22 
Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к 
жилому дому, корпус 1 250 900 35628,59 35628,59         35628,59           0,00   

Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к 
жилому дому, корпус 1 175 164 4811,43 4811,43         4811,43           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК  к жилому дому, кор-
пус 2 125 27 532,55 532,55         532,55           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с 
подземной автостоянкой, корпус 2 125 22 433,93 433,93         433,93           0,00   

Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразова-
тельной школе на 1200 учащихся в жилой группе "Б" 125 77 1518,74 1518,74         1518,74           0,00   

Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, 
корпус 17А 150 119 2443,88 2443,88         2443,88           0,00   

Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, 
корпус 17А 100 11 185,03 185,03         185,03           0,00   

Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к 
торговому павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993 80 62 1070,42     1070,42     1070,42           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту при-
дорожного сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965 100 174 3205,52     3205,52     3205,52           0,00   

Строительство тепловой сети от К-8 к административно-
му зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82 100 1121 20651,68     20651,68     20651,68           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к воспитатель-
но-образовательному комплексу на 2450 мест, к.н.з.у 
50:22:0050101:11415, 50:22:0050101:11418 

150 109 2451,70     2451,70     2451,70           0,00   

Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050203:13536 80 44 759,66     759,66     759,66           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию не-
жилого назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073 100 77 1418,54     1418,54     1418,54           0,00   

Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, 
к.н.з.у 50:22:0050102:8313 80 1056 18231,74     18231,74     18231,74           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК-6В к производствен-
ному зданию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421 150 222 4993,38     4993,38     4993,38           0,00   

Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 
50:22:0050101:11418 100 294 5416,23     5416,23     5416,23           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-
деловому объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114 100 385 7092,68     7092,68     7092,68           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, 
к.н.з.у 50:22:0050101:166 100 126 2321,24     2321,24     2321,24           0,00   

Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, 
к.н.з.у 50:22:0050101:236 100 186 3426,59     3426,59     3426,59           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту долевого управ-
ления, к.н.з.у  50:22:0050203:10747 80 89 1595,66       1595,66   1595,66           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту долевого управ-
ления, к.н.з.у  50:22:0050203:10748 80 94 1701,60       1701,60   1701,60           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооруже-
нию, к.н.з.у  50:22:0050203:10356 150 304 7127,56       7127,56   7127,56           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооруже-
нию, к.н.з.у  50:22:0050203:941 150 97 2272,90       2272,90   2272,90           0,00   

Строительство тепловой сети к спортивному  сооруже-
нию, к.н.з.у  50:22:0050203:10372 150 197 4627,23       4627,23   4627,23           0,00   

Строительство тепловой сети к объекту бытового обслу-
живания, к.н.з.у  50:22:0050203:16039 100 18 348,52       348,52   348,52           0,00   

Строительство тепловой сети к офисному центру, к.н.з.у 
50:22:0050102:626 125 26 593,97       593,97   593,97           0,00   

Строительство тепловой сети к православному храмовому 
сооружению, к.н.з.у 50:22:0050201:1198 100 122 2347,96       2347,96   2347,96           0,00   

Строительство тепловой сети к общественно-деловому 125 29 653,71       653,71   653,71           0,00   
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Наименование мероприятия 

Характеристики участ-
ков Объем инвестиций по годам, тыс. руб. (без НДС 20%) 

диаметр, 
мм 

протяжен-
ность, м ВСЕГО 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2021-

2025гг. 2026г. 2027г. 2028г. 2029г. 2030г. 2026-
2030гг. 

2031-
2038гг. 

центру, к.н.з.у 50:22:0050101:258 
Строительство тепловой сети к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050201:1142 80 49 885,46       885,46   885,46           0,00   

ИТОГО     368066,97 75665,50 23513,42 125712,42 67511,56 26439,98 318842,89 17253,68 694,20 23216,67 8059,53 0,00 49224,08 0,00 
Реконструкция источников тепловой энергии 61290,00 0 31845 0 0 0 31845,00 29445 0 0 0 0 29445,00 0 
Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих 
объектов и (или) поставки энергии от различных источников 41925,47 9073,87 6243,45 5040,76 6052,79 15514,60 41925,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизо-
ванного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 1117,54 0,00 0,00 0,00 1117,54 0,00 1117,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 368066,97 75665,50 23513,42 125712,42 67511,56 26439,98 318842,89 17253,68 694,20 23216,67 8059,53 0,00 49224,08 0,00 
ВСЕГО 472399,97 84739,37 61601,88 130753,18 74681,88 41954,58 393730,89 46698,68 694,20 23216,67 8059,53 0,00 78669,08 0,00 
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12.2 Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих фи-
нансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей 
Источниками инвестиций, обеспечивающими финансовые потребности для реализации ме-

роприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и каче-
ства теплоснабжения, могут являться:  

Собственные средства организаций, в том числе: 

 доходы инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым ис-
точникам и сетям новых потребителей); 

 амортизация ОПФ; 
 прочие собственные средства организаций, в том числе прибыль, направляемая на 

инвестиции. 
Привлечённые средства, в том числе: 
 средства инвестора на условиях концессии; 
 инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию. 

При расчёте инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:  
 расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 

работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;  
 экономический эффект от реализации мероприятий.  
В соответствии с «Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения», утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве 
источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты: 

При определении объёмов финансирования за счёт каждого из перечисленных выше источ-
ников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направ-
ляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по раз-
работке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счёт привлечённых 
средств. 

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых могут быть включены в плату за подклю-
чение к системе теплоснабжения. 

Доход инвестиционного проекта (за счёт платы за присоединение к тепловым источникам и 
сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию тепловых источников 
и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за 
счёт платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счёт платы 
за присоединение к тепловым источникам и сетям) определён исходя из расчётной (индикативной) 
платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с поло-
жениями раздела IX.IX. «Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических 
указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых прика-
зом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчётная (индикативная) величина платы на очередной 
расчётный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с 
увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечиваю-
щих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой 
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суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учёта нагрузок за счёт из-
менения зон деятельности в отношении существующих потребителей). 

Расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раз-
дела IX.IX Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.  

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:  
 расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (пер-

спективных потребителей);  
 расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспектив-
ных потребителей);  

 расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепло-
вых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;  

 налог на прибыль.  
Согласно п. 167 Методических указаний расчёт платы за подключение в расчёте на едини-

цу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регули-
рования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, опре-
делённых в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на под-
ключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утверждённых в установлен-
ном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учётом поло-
жений пункта 173 Методических указаний.  

Таким образом, при условии корректного расчёта размера платы за подключение к системе 
теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на 
подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых 
мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит при-
рост полезного отпуска тепловой энергии. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.201. № 
307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществ-
ляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее – договор о под-
ключении). 

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организа-
ция, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) 
источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) ис-
точники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить под-
ключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, 
а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по под-
готовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключе-
нии к системам коммунальной инфраструктуры (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных 
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры») размер платы за подклю-
чение определяется следующим образом: 
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Если в утверждённую в установленном порядке инвестиционную программу организации 
коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная 
программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной 
способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект 
капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (да-
лее – тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчётным путём как 
произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляе-
мой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подклю-
чение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности 
сети инженерно-технического обеспечения в утверждённую инвестиционную программу исполни-
теля, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утверждённых в установленном порядке 
тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента уста-
новления указанных тарифов; 

При отсутствии утверждённой инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в 
утверждённой инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и 
(или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет под-
ключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для 
подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим 
присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспече-
ния в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом 
случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооружённых заказчиком 
объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение 
не взимается; 

Если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-
технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и 
(или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей постро-
енного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные 
работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и ис-
полнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возла-
гается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на испол-
нителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон. 

В обязанность исполнителя входит: 

 осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфра-
структуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей ин-
женерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче 
ресурсов, не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключени-
ем случаев, предусмотренных п. 2). 

В обязанность заявителя входит: 
 выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутри-

площадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к 
подключению (условия подключения). 
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В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения): точка подключения – ме-
сто соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, не-
обходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строи-
тельства к системам теплоснабжения). 

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения»): 

 в случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за 
подключение устанавливается равной 550 рублям; 

 в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учётом под-
ключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации 
расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства по-
требителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 
капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии 
с налоговым законодательством; 

 стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется 
в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупнённые сметные нормативы 
для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение 
дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с ти-
пом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и без канальная) и надземная (наземная)). 

 при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 
плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого 
превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к 
которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке; 

 в размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, вклю-
чаются средства для компенсации регулируемой организации: 

 расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строи-
тельства потребителя, в том числе - застройщика; 

 расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строитель-
ства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) 
соответствующих тепловых сетей; 

 расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) разви-
тие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для созда-
ния технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стои-
мостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников 
тепловой энергии; 

 налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.  
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 стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливае-
мой в индивидуальном порядке, не превышает укрупнённые сметные нормативы для объектов не-
производственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регу-
лирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;  

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;  

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям;  

 тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;  
 плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии по-

требления тепловой энергии;  
 плата за подключение к системе теплоснабжения.  
В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного закона «…Развитие системы теплоснабже-

ния поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, кото-
рая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или город-
ского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах 
поселения или городского округа…».  

Согласно части 4 этой же статьи «…Реализация включённых в схему теплоснабжения ме-
роприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестицион-
ными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих 
источниками тепловой энергии, утверждёнными уполномоченными органами в порядке, установ-
ленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабже-
ния, утверждёнными Правительством Российской Федерации…».  

Важное положение установлено также частью 8 статьи 10 указанного закона, которая ре-
гламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат 
на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.  

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосе-
тевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня 
может приниматься органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с Федеральной 
службой по тарифам.  

В соответствии с вышеизложенным предложения по строительству, реконструкции и тех-
ническом тепловых сетей, необходимые для поддержания системы теплоснабжения на требуемом 
уровне и возможности подключения к системе теплоснабжения намечаемых к строительству объ-
ектов должны быть включены в инвестиционные программы соответствующих теплоснабжающих 
организаций и реализованы ими. 

Все мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению ис-
точников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству и реконструкции тепловых 
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сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализа-
ции мероприятий.  

При расчёте учитываются следующие показатели:  

 расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности 
работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;  

 экономический эффект от реализации мероприятий.  
Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:  
 обеспечение возможности подключения новых потребителей;  
 обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых 

объектов;  
 повышение качества и надёжности теплоснабжения;  
 снижение аварийности систем теплоснабжения;  
 снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;  
 снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счёт снижения сверхнор-

мативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;  
 снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;  
 снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из экс-

плуатации и переоборудовании котельных в ЦТП). 
Амортизация ОПФ. Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счёт ежегодных амор-
тизационных отчислений.  

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возме-
щения их износа. Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу аморти-
зационных отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2038 гг.  

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчисле-
ний, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснаб-
жения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности 
работы системы теплоснабжения потребителей, так как ухудшение состояния оборудования и теп-
лотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит 
к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при 
транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на каче-
ство, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других категорий потребите-
лей.  

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 
ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удель-
ных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эф-
фективность инвестиций.  

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы 
систем теплоснабжения и качества теплоснабжения.  

Объёмы финансирования капитальных вложений за счёт амортизации ОПФ определялись в 
размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового 
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строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой 
теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных от-
числений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учи-
тывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию. 

Расчёт амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных 
отчислений с учётом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2021-2038 гг.  

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счёт амортизационных отчисле-
ний, являются обязательными и направлены на повышение надёжности работы систем теплоснаб-
жения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надёжности 
работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение со-
стояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и каче-
ственного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению 
потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь 
негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и дру-
гих потребителей.  

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей 
ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удель-
ных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего Финансовые потреб-
ности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, фор-
мируются из следующих составляющих: 

 средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО; 
 расходы на возврат и обслуживание средств, привлечённых для финансирования ме-

роприятий, включённых в состав схемы теплоснабжения; 
 налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли; 
 налог на имущество по объектам инвестирования. 
 средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены: 

По капитальным вложениям – исходя из объёмов амортизационных отчислений по ОПФ 
ТСО и объёмов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляе-
мых на финансирование капитальных вложений; 

По капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выпол-
нение мероприятий, включённых в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии). 

Расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учётом следующих до-
пущений: 

 при разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата 
кредитных средств через 1 год после их получения; 

 возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из воз-
можности их включения в тариф; 

 размер процентной ставки по кредитам на финансирование мероприятий принят в 
соответствии с действующим законодательством в размере ставки рефинансирования центрально-
го банка российской федерации, увеличенной на 4 процентных пункта. 

При расчёте налога на прибыль учитывается следующее: согласно действующему законода-
тельству, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведённых расходов. В 
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соответствии со ст. 269 НК РФ проценты по долговым обязательствам, исчисленные исходя из 125 
% ключевой ставки ЦБ РФ не облагаются налогом на прибыль. Налог на прибыль начисляется в 
случае финансирования капитальных вложений, возврата кредитов из прибыли и на проценты по 
долговым обязательствам, исчисленные из ставки сверх 125 % ключевой ставки ЦБ РФ. 

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих 
тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 
2,2 %. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных 
фондов. Расчёт среднегодовой стоимости имущества выполнен с учётом амортизации, исчислен-
ной для целей бухгалтерского учёта. 

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей 
предусмотрено путём включения необходимых средств по годам в объём необходимой валовой 
выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт. 

Распределение источников финансирования по группам проектов для осуществления строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники представлено в та блице 12.4. 

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и 
(или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники в ценах 
2020г. представлены в таблице 12.5. 
Таблица 12.4 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансо-
вые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники 
№ 
п/п Наименование группы проектов Источник финансирования 

1 Реконструкция источников тепловой энергии прибыль 

2 Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа суще-
ствующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников 

инвестиционная программа (амор-
тизационные отчисления) 

3 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы 
централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

инвестиционная программа (амор-
тизационные отчисления) 

4 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребите-
лей 

средства инвестора-застройщика, 
бюджет 
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Таблица 12.5 - Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники в 
ценах 2020г. 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инве-
стиций, тыс. 
руб. (без НДС 
20%) в ценах 

2020г. 

Период реа-
лизации ме-
роприятия, 

год 

Источник финансирования 

I. Реконструкция источников тепловой энергии  

1 
Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением установленной мощности до 
104,04 Гкал/ч за счет установки двух котлов установленной мощностью 25 МВт (промышлен-
ный котел Bosch Unimat UT-L 66) и 19,2 МВт (промышленный котел Bosch Unimat UT-L 64) 

50100,00 2022-2026 собственные средства АО "МСК Инжини-
ринг" (прибыль) 

2 Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением производительности водопо-
доготовки с 10,8 м3/ч до 31 м3/ч 1500,00 2022 собственные средства АО "МСК Инжини-

ринг" (прибыль) 
II. Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников 

1 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. Си-
ликат (ППУ в н/к) 8641,78 2021 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 

2 Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры от ТК-1 до ТК-2 по адресу 
мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.) 1296,83 2022 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 

3 Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в здание ДК "Силикат" по 
адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к) 4379,04 2022 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 

4 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-50 до ввода в ж/д №6 по адресу 
мкр. Южный (ППУ в б/к) 1394,88 2023 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 

5 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. Юж-
ный (ППУ в б/к) 2988,39 2023 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» 

6 Реконструкция участка трубопровода от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 5043,99 2024 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизационные отчисления) 

7 Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по адресу ул. Кузьминская, 
напротив д.11 (ППУ канал.) 9070,11 2025 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 

8 Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с заменой дренажной системы 
по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ канал.) 3341,56 2025 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-

тельники» (амортизационные отчисления) 
III. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

1 Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача 931,28 2024 инвестиционная программа МУЖКП «Ко-
тельники» (амортизационные отчисления) 

IV. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей  

1 Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) от ТК до ТК 19.1, корпус 
19.1, 19.2  6983,13 2021 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

2 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, корпус 19.1, 19.2    1145,58 2021 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

3 Строительство магистральной сети от ТК 7.1 до ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с при- 4007,36 2022 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инве-
стиций, тыс. 
руб. (без НДС 
20%) в ценах 

2020г. 

Период реа-
лизации ме-
роприятия, 

год 

Источник финансирования 

строенным БКТ, корпус 8.1, 8.2  (ПИК) 

4 Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, 
корпус 8.1, 8.2    1508,81 2022 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

5 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 27 870,75 2022 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

6 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной школы на 2200 учащихся, 
корпус 29 1899,98 2022 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

7 Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  5951,53 2023 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

8 Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, 
корпус 9.1, 9.2  1536,75 2023 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

9 Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 10 624,76 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

10 Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 14 640,78 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

11 Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15 5157,99 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

12 Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 15 1732,34 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

13 Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 15 880,15 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

14 Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2  1173,52 2024 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

15 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 11  3619,41 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

16 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 11  1424,99 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

17 Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 11 547,65 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

18 Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому комплексудом башенного 
типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 12 3548,50 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

19 Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ, корпус 12 743,24 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

20 Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями БКТ, корпус 13 1173,53 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инве-
стиций, тыс. 
руб. (без НДС 
20%) в ценах 

2020г. 

Период реа-
лизации ме-
роприятия, 

год 

Источник финансирования 

21 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 23 2451,00 2025 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

22 Строительство тепловой сети от ТК 13 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 17 3598,83 2026 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

23 Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, корпус 18 2151,47 2026 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

24 Строительство тепловой сети от ТК 24 до ДОУ на 350 мест, корпус 24 961,18 2026 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

25 Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной школе на 1500 учащихся, корпус 
25  4889,66 2026 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

26 Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 
20.1, 20.2  5475,41 2028 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

27 Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  1089,70 2028 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

28 Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 
21.1, 21.2  6032,35 2028 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

29 Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  977,93 2028 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

30 Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 26 865,06 2028 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

31 Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 
22.1, 22.2  4448,86 2029 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 

(ПИК) 

32 Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  1033,81 2029 средства застройщика - АО "Новый горизонт" 
(ПИК) 

33 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8 919,27 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

34 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), корпус 8 368,45 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

35 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8 752,92 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

36 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8 345,30 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

37 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 3696,62 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

38 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 624,76 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 
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39 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 3027,71 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

40 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 585,51 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

41 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 1955,89 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

42 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 640,78 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

43 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 1601,96 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

44 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 600,52 2021 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

45 Строительство тепловой сети от ТК 6 до ДОУ на 150 мест 3513,03 2023 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

46 Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест 3415,39 2023 средства застройщика - ООО "Восточный" 
(ПИК) 

47 Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), корпус 3 657,46 2022 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

48 Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4 3769,30 2022 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

49 Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), корпус 4 448,55 2022 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

50 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 
13 1033,81 2022 средства застройщика - АО "Компания 

АТОЛ" (ПИК) 

51 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 13 345,30 2022 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

52 Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 10 1033,16 2023 средства застройщика - АО "Компания 

АТОЛ" (ПИК) 

53 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 10 345,30 2023 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

54 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 эт.), корпус 11 435,38 2023 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

55 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9 475,00 2024 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

56 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9 601,11 2024 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 
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57 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 9 255,22 2024 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

58 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 эт.), корпус 12 525,45 2024 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

59 Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5 1816,16 2025 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

60 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 5 544,76 2025 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

61 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 6 1233,51 2025 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

62 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), корпус 7 930,80 2025 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

63 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), корпус 8 255,22 2025 средства застройщика - АО "Компания 
АТОЛ" (ПИК) 

64 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5 14243,99 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

65 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, корпус 5 3355,50 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

66 Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5 210,18 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

67 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8 3430,90 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

68 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, корпус 8 1313,22 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

69 Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8 195,17 2023 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

70 Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6 195,17 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

71 Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7 180,16 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

72 Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, корпус 9 1201,46 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

73 Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9 225,42 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

74 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому дому, корпус 10 469,41 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 
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75 Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10 206,63 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

76 Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому дому, корпус 11 690,60 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

77 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11 210,18 2024 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

78 Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1 195,17 2026 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

79 Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2 240,21 2026 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

80 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3 270,23 2027 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

81 Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4 240,21 2027 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

82 Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12 1889,35 2028 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

83 Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15 135,92 2028 средства застройщика - АО "Яркий мир" 
(ПИК) 

84 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8) 3715,31 2021 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

85 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8) 1244,17 2021 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

86 Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8) 469,62 2021 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

87 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4) 725,41 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

88 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5) 995,59 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

89 Строительство тепловой сети от ТК-18 к ДОУ на 235 мест (корпус 21) 288,35 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

90 Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9) 995,59 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

91 Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10) 1704,40 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

92 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 10) 413,26 2022 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 
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93 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 13 (30 эт.) 1408,85 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

94 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 14 и 11 1168,77 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

95 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 14 (30 эт.) 356,91 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

96 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 11 (30 эт.)  1642,94 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

97 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 12м (30 эт.) 1134,41 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

98 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 17 и 15 640,94 2023 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

99 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 15 (30 эт.) 469,41 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

100 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 16 215,15 2025 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

101 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 17 1642,94 2023 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

102 Строительство участка тепловой сети к школе, гостинице БЦ №1 и БЦ №2 8219,08 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

103 Строительство участка тепловой сети к гостинице и БЦ №2 502,94 2026 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

104 Строительство тепловой сети к гостинице 225,42 2026 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

105 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №2 281,77 2026 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

106 Строительство участка тепловой сети к школе и БЦ №1 1061,76 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

107 Строительство тепловой сети к школе 281,77 2024 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

108 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №1 225,42 2026 средства застройщика - ООО "ТРЕНД-
ГРУПП" (ПИК) 

109 Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21 1536,75 2022 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
110 Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21 175,15 2022 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
111 Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11) 782,35 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
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112 Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 11) 2894,71 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
113 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 12) 2601,33 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
114 Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13) 2039,69 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
115 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 13) 640,78 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
116 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 14) 751,39 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   

117 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразовательной школе на 1725 
учащихся, д. 20 3016,18 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   

118 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной школе на 1725 учащихся, д. 20 160,20 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
119 Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 110 пос./см, стр. 25 951,47 2025 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
120 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому центру, стр. 22 1696,60 2025 средства застройщика - ООО СЗ "Котельники"   
121 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1 33931,99 2021 средства застройщика - ООО "Стройкомфорт"   
122 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому дому, корпус 1 4582,31 2021 средства застройщика - ООО "Стройкомфорт"   
123 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому, корпус 2 507,19 2021 средства застройщика - ООО "Стройкомфорт"   
124 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной автостоянкой, корпус 2 413,26 2021 средства застройщика - ООО "Стройкомфорт"   

125 Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе на 1200 учащихся в жилой 
группе "Б" 1446,42 2021 средства застройщика - ООО "Стройсоюз"    

126 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А 2327,50 2021 средства застройщика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 

127 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А 176,22 2021 средства застройщика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 

128 Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому павильону-кафе, к.н.з.у 
50:22:0050203:993 930,80 2023 средства застройщика - ООО «Трактир на 

Ковровом». ТУ 

129 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного сервиса, к.н.з.у 
50:22:0050101:7965 2787,41 2023 средства застройщика - бюджет (Министер-

ство имущественных отношений МО). ТУ 
130 Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, к.н.з.у 50:22:0050102:82 17957,98 2023 средства застройщика - Алистанов И.С. ТУ 

131 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к воспитательно-образовательному комплексу на 
2450 мест, к.н.з.у 50:22:0050101:11415, 50:22:0050101:11418 2131,92 2023 средства застройщика - бюджет (Администра-

ция ГО Котельники). ТУ   
132 Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 50:22:0050203:13536 660,57 2023 средства застройщика - Огольцова И.П. ТУ 

133 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого назначения, к.н.з.у 
50:22:0050101:11073 1233,51 2023 средства застройщика - ООО «ИНВЕСТ-

ЦЕНТР». ТУ 

134 Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 50:22:0050102:8313 15853,69 2023 средства застройщика - ООО «МЕГА БЕЛАЯ 
ДАЧА». ТУ 

135 Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зданию, к.н.з.у 
50:22:0050203:7421 4342,07 2023 средства застройщика - ООО «СТРОЙСО-

ЮЗ». ТУ 
136 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 50:22:0050101:11418 4709,77 2023 средства застройщика - бюджет (Администра-
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инве-
стиций, тыс. 
руб. (без НДС 
20%) в ценах 

2020г. 

Период реа-
лизации ме-
роприятия, 

год 

Источник финансирования 

ция ГО Котельники). ТУ 

137 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому объекту, к.н.з.у 
50:22:0050101:114 6167,55 2023 средства застройщика - ООО «АВТО-СИТИ». 

ТУ 

138 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:166 2018,47 2023 средства застройщика - ООО «СИНДИ-М». 
ТУ 

139 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 50:22:0050101:236 2979,65 2023 средства застройщика - ООО «СИНДИ-М». 
ТУ 

140 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, к.н.з.у 50:22:0050203:10747 1329,71 2024 средства застройщика - ООО «ДИНАР». ТУ 
141 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, к.н.з.у 50:22:0050203:10748 1418,00 2024 средства застройщика - ООО «ДИНАР». ТУ 

142 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 50:22:0050203:10356 5939,63 2024 средства застройщика - бюджет (Администра-
ция ГО Котельники). ТУ   

143 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 50:22:0050203:941 1894,08 2024 средства застройщика - Администрация ГО 
Котельники. ТУ   

144 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 50:22:0050203:10372 3856,03 2024 средства застройщика - бюджет (Администра-
ция ГО Котельники). ТУ   

145 Строительство тепловой сети к объекту бытового обслуживания, к.н.з.у 50:22:0050203:16039 290,44 2024 средства застройщика - бюджет (Администра-
ция ГО Котельники). ТУ   

146 Строительство тепловой сети к офисному центру, к.н.з.у 50:22:0050102:626 494,98 2024 средства застройщика - ООО "Экострой".  ТУ  

147 Строительство тепловой сети к православному храмовому сооружению, к.н.з.у 
50:22:0050201:1198 1956,64 2024 средства застройщика - АО "Белая Дача".  ТУ  

148 Строительство тепловой сети к общественно-деловому центру, к.н.з.у 50:22:0050101:258 544,76 2024 средства застройщика - Курбанов Э.З.  ТУ   
149 Строительство тепловой сети к магазину, к.н.з.у 50:22:0050201:1142 737,89 2024 средства застройщика - Золявина Е.Н.  ТУ   
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12.3 Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 
Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился 

в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а 
также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.  

При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие ма-
териалы: 

 Тарифная документация РСО; 
 Бухгалтерская отчётность РСО; 
 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.10.2009 

№ 493 «Об утверждении Методики расчёта показателей и применения критериев эффективности 
региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддерж-
ки за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации»; 

 Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2036 года, Минэкономразвития России;  

 Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, Минэкономразвития России;  

 Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства 
НЦС 81-02-13-2020 «Наружные тепловые сети», являющиеся приложением к Приказу Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 
916/пр; 

 Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет. 
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотно-

шение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, 

учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участни-
ков. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчёт-
ности организаций (ПБУ). 

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления 
средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование. 

Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен де-
нежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки: 

Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта. 
Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (про-

гнозных) ценах. 
Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 19 годам (с 2020 до 

2038 года включительно) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования 
равен 1 году. 

Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине 
прогнозного года. 

Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значе-
ний. 
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Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, ко-
торые включают в себя расчёты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффек-
тивности, в том числе: 

 чистой приведённой стоимости (NPV); 
 внутренней нормы доходности (IRR); 
 индекс доходности инвестиций (PI); 
 срока окупаемости капитальных вложений. 
Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, полу-

чаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при её 
расчёте исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается под-
тверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, 
напротив, свидетельствует о неэффективности их использования. 

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности ин-
вестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инве-
стиционной активности и с учётом инвестиционного риска данной программы, последний может 
быть рекомендован к осуществлению. 

В связи с тем, что проекты Схемы теплоснабжения имеют длительные периоды окупаемо-
сти, что связано с тарифным регулированием, в проекте дополнительно представлены расчётные 
величины надбавок к экономически обоснованному тарифу, с целью определить показатели эф-
фективности при NPV = 0. В таких условиях IRR проекта становится равным ставки дисконтиро-
вания, а сам проект – безубыточным. 

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценно-
сти инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относитель-
ную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использо-
вать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объёма 
инвестиционных ресурсов. 

Расчёт эффективности реализации мероприятий схемы теплоснабжения произведен на базе 
финансовой модели условной теплоснабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоре-
сурсы, воду, уровня заработной платы, в условиях действующего налогового законодательства, а 
также с учётом текущей и прогнозной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на соб-
ственные нужды и технологических потерь в ГО Котельники. 

Обобщённые показатели экономической эффективности инвестиций теплоснабжающей ор-
ганизации представлены в таблице 12.6. Анализ приводится с учётом выхода на положительный 
NPV при IRR=20 %. 
Таблица 12.6 - Показатели эффективности инвестиций теплоснабжающей организации 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. без надбавки с надбавкой 

  Горизонт планирования   2038 
  Ставка дисконтирования % 11,63% 
1 Статические показатели       

1.1. Срок окупаемости программы без учёта дисконтирова-
ния с начала реализации программы (PBP) лет 17,0 8,0 

2 Дисконтные показатели     2.1. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) тыс. руб. -193 465 60 442 
2.2. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) % - 20,00% 
2.2. Индекс доходности инвестиций (PI)  × -0,54 0,17 

2.2. Срок окупаемости программы с учётом дисконтирования 
с начала реализации программы (DPBP) лет 17,0 10,0 
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На основании выполненных расчётов можно сделать следующие выводы: с учётом дли-
тельного периода окупаемости проектов Схемы теплоснабжения эффективность может быть оце-
нена по более высоким показателям.  

Отрицательный NPV в первом случае может быть связан с применением в настоящей рабо-
те ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что основная часть 
капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, оку-
паемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет до-
стичь окупаемости с учётом дисконтирования в горизонте планирования.  

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной под-
держки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объёмы 
привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению 
положительных показателей эффективности инвестиций. 

Строительство объектов теплоснабжения сопряжено с возможностью возникновения рис-
ковых ситуаций, которые могут снизить эффективность проекта. Эти риски могут возникнуть в 
результате увеличения размера капитальных вложений, роста цен на потребляемые ресурсы, сни-
жения объёма продаж. Инвестор должен знать наиболее существенные риски, оценку последствий 
их проявления, возможные способы снижения, с целью эффективного управления рисками в про-
цессе реализации проекта. 

Для оценки рисков снижения эффективности инвестиций в строительство объектов тепло-
снабжения с учётом изменений различных параметров проекта может использоваться один из 
наиболее распространённых методов – метод анализа чувствительности проекта. Этот метод поз-
воляет определить, как изменение важнейших параметров проекта влияет на изменение критериев 
оценки эффективности и на значение выходных показателей проекта, позволяет проанализировать 
устойчивость проекта к возможным изменениям внутренних показателей проекта: изменение объ-
ёма продаж ресурса, текущих расходов. 

Анализ чувствительности проводился по отношению к следующим параметрам: 
 изменение выручки от продаж; 
 изменение инвестиционных затрат; 
 изменение операционных затрат. 
В таблице 12.7 приведены критические значения изменений анализируемых параметров, 

при которых NPV проекта становится равным «0», то есть проект становиться не рентабельным. 
Самыми значимыми факторами для проекта являются изменение операционных затрат и выручки 
от продаж, так как запас прочности проекта по ним самый минимальный. 
Таблица 12.7 - Критические значения изменений анализируемых параметров проекта 

Наименование Значение 
Изменение выручки от продаж -5,01% 
Изменение инвестиционных затрат 32,06% 
Изменение операционных затрат -25,91% 

Графики чувствительности вариантов проекта на изменения вышеуказанных основных па-
раметров представлен на рисунке 12.1. Интерпретация – чем более пологой выглядит кривая пока-
зателя, тем большее влияние он оказывает на конечный результат. 
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Рисунок 12.1 - Чувствительность проекта к изменениям 

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации системы теплоснабжения ГО Котельники по выбранному сценарию должны обес-
печить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централи-
зованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды 
эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капи-
тального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и рекон-
струкции системы теплоснабжения ГО Котельники не произойдет превышения предельных уров-
ней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы тепло-
снабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использовани-
ем следующих источников финансирования, применяемых вместе и по раздельности: 

 реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и 
транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капиталь-
ных затрат за счет средств концессионера (МУЖКП «Котельники», АО «МСК Инжиниринг») и 
средств эксплуатирующих организаций; 

 строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – 
оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками 
объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подклю-
чение к системе теплоснабжения ГО Котельники) и средств потенциального инвестора.  

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструк-
ции и техническое перевооружение зависят, в том числе, и от выбранного источника финансиро-
вания данных мероприятий. 

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схе-
мой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение 
мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ су-
ществующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требо-
ваний законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции 
тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не по-
вышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. 
Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат 
на ее реализацию и является социально-значимой. 
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В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инве-
стиционного проекта не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, 
но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей ГО Котельники. Оку-
паемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схе-
ма теплоснабжения. 

Расчет экономической эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники по от-
дельным проектам представлена в таблице 12.8.  
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Таблица 12.8 - Расчет экономической эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники по отдельным проектам 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций, 
тыс. руб. (без НДС 

20%) в ценах 2020г. 

Период реализа-
ции мероприя-

тия, год 
Источник финансирования 

Эффективность 
инвестиций, 

лет 
I. Реконструкция источников тепловой энергии  

1 

Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением 
установленной мощности до 104,04 Гкал/ч за счет установки двух 
котлов установленной мощностью 25 МВт (промышленный котел 
Bosch Unimat UT-L 66) и 19,2 МВт (промышленный котел Bosch 
Unimat UT-L 64) 

50100,00 2022-2026 собственные средства АО "МСК Ин-
жиниринг" (прибыль) 15 

2 Реконструкция котельной АО "МСК Инжиниринг" с увеличением 
производительности водоподоготовки с 10,8 м3/ч до 31 м3/ч 1500,00 2022 собственные средства АО "МСК Ин-

жиниринг" (прибыль) 15 

II. Реконструкция тепловых сетей в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от различных источников 

1 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-34 до 
ТК-32 по адресу мкр. Силикат (ППУ в н/к) 8641,78 2021 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

2 Реконструкция и вынос трубопровода отопления на высокие опоры 
от ТК-1 до ТК-2 по адресу мкр. Ковровый (ППУ в оцинк. надз.) 1296,83 2022 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

3 Реконструкция участка трубопровода отопления от ТК-11 до ввода в 
здание ДК "Силикат" по адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ в б/к) 4379,04 2022 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

4 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-50 до 
ввода в ж/д №6 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 1394,88 2023 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

5 Реконструкция участка трубопровода отопления и ГВС от ТК-51 до 
ТК-54 по адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 2988,39 2023 инвестиционная программа МУЖКП 

«Котельники» 5 

6 Реконструкция участка трубопровода от ТК-7 до ЦТП-3 по адресу 
мкр. Южный (ППУ в б/к) 5043,99 2024 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

7 Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/6 до ТК-1313/7 по 
адресу ул. Кузьминская, напротив д.11 (ППУ канал.) 9070,11 2025 

инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

8 
Реконструкция участка теплотрассы от ТК-1313/3 до ТК-1313/4 с 
заменой дренажной системы по адресу ул. Новая, между ж/д 11 и 
ЦТП-4 (ППУ канал.) 

3341,56 2025 
инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от-

числения) 
5 

III. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

1 Устройство насосной станции отопления на ЦТП-5 мкр. Белая дача 931,28 2024 инвестиционная программа МУЖКП 
«Котельники» (амортизационные от- 5 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций, 
тыс. руб. (без НДС 

20%) в ценах 2020г. 

Период реализа-
ции мероприя-

тия, год 
Источник финансирования 

Эффективность 
инвестиций, 

лет 
числения) 

IV. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 

1 Строительство магистральной сети к жилому комплексу (15,25 эт.) 
от ТК до ТК 19.1, корпус 19.1, 19.2  6983,13 2021 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

2 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 к жилому комплексу, кор-
пус 19.1, 19.2    1145,58 2021 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

3 Строительство магистральной сети от ТК 7.1 до ТК 8.1 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2  4007,36 2022 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

4 Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу (15,25 
эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 8.1, 8.2    1508,81 2022 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

5 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 
27 870,75 2022 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

6 Строительство тепловой сети от ТК 19.1 до общеобразовательной 
школы на 2200 учащихся, корпус 29 1899,98 2022 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

7 Строительство магистральной сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому ком-
плексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  5951,53 2023 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

8 Строительство тепловой сети от ТК 9 к жилому комплексу (15,25 
эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  1536,75 2023 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

9 
Строительство тепловой сети от ТК 8.1 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 10 

624,76 2024 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

10 
Строительство тепловой сети от ТК 14 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 14 

640,78 2024 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

11 
Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 15 

5157,99 2024 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

12 
Строительство магистральной сети от ТК 9 до ТК 15 к жилому ком-
плексу дом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 15 

1732,34 2024 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

13 
Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 15 

880,15 2024 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

14 Строительство тепловой сети от ТК 16 к жилому комплексу (15,25 
эт.), корпус 16.1, 16.2  1173,52 2024 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

15 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  3619,41 2025 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

16 Строительство магистральной сети от ТК 25 до ТК 11 к жилому 1424,99 2025 средства застройщика - АО "Новый 20 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций, 
тыс. руб. (без НДС 

20%) в ценах 2020г. 

Период реализа-
ции мероприя-

тия, год 
Источник финансирования 

Эффективность 
инвестиций, 

лет 
комплексу (15,25 эт.)  с пристроенным БКТ, корпус 11  горизонт" (ПИК) 

17 
Строительство тепловой сети от ТК 11 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 11 

547,65 2025 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

18 
Строительство магистральной сети от ТК 24 до ТК 12/13 к жилому 
комплексудом башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещени-
ями БКТ, корпус 12 

3548,50 2025 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

19 
Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 12 

743,24 2025 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

20 
Строительство тепловой сети от ТК 12/13 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 13 

1173,53 2025 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

21 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 
23 2451,00 2025 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

22 
Строительство тепловой сети от ТК 13 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 17 

3598,83 2026 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

23 
Строительство тепловой сети от ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, кор-
пус 18 

2151,47 2026 средства застройщика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 20 

24 Строительство тепловой сети от ТК 24 до ДОУ на 350 мест, корпус 
24 961,18 2026 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

25 Строительство тепловой сети от ТК 25 к общеобразовательной шко-
ле на 1500 учащихся, корпус 25  4889,66 2026 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

26 Строительство магистральной сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жилому 
комплексу (15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  5475,41 2028 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

27 Строительство тепловой сети от ТК 20 к жилому комплексу (15,25 
эт.), корпус 20.1, 20.2  1089,70 2028 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

28 Строительство магистральной сети от ТК 20 до ТК 21 к жилому 
комплексу (15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  6032,35 2028 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

29 Строительство тепловой сети от ТК 21 к жилому комплексу (15,25 
эт.), корпус 21.1, 21.2  977,93 2028 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

30 Строительство тепловой сети от ТК 24 доДОУ на 350 мест, корпус 
26 865,06 2028 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

31 Строительство магистральной сети от ТК 21 до ТК 22 к жилому 
комплексу (15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  4448,86 2029 средства застройщика - АО "Новый 

горизонт" (ПИК) 20 

32 Строительство тепловой сети от ТК 22 к жилому комплексу (15,25 1033,81 2029 средства застройщика - АО "Новый 20 



365 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций, 
тыс. руб. (без НДС 

20%) в ценах 2020г. 

Период реализа-
ции мероприя-

тия, год 
Источник финансирования 

Эффективность 
инвестиций, 

лет 
эт.), корпус 22.1, 22.2  горизонт" (ПИК) 

33 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 919,27 2021 средства застройщика - ООО "Во-

сточный" (ПИК) 20 

34 Строительство тепловой сети от ЦТП к жилому дому (33 эт.), кор-
пус 8 368,45 2021 средства застройщика - ООО "Во-

сточный" (ПИК) 20 

35 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8 752,92 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

36 Строительство сети ГВС от ЦТП "к жилому дому (33 эт.), корпус 8 345,30 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

37 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 3696,62 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

38 Строительство тепловой сети от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 624,76 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

39 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 3027,71 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

40 Строительство сети ГВС от к.8 к жилому дому (33 эт.), корпус 9 585,51 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

41 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 1955,89 2021 средства застройщика - ООО "Во-

сточный" (ПИК) 20 

42 Строительство тепловой сети от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 
10 640,78 2021 средства застройщика - ООО "Во-

сточный" (ПИК) 20 

43 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 1601,96 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

44 Строительство сети ГВС от к.9 к жилому дому (33 эт.), корпус 10 600,52 2021 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

45 Строительство тепловой сети от ТК 6 до ДОУ на 150 мест 3513,03 2023 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

46 Строительство сети ГВС от к.6 доДОУ на 150 мест 3415,39 2023 средства застройщика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 20 

47 Строительство тепловой сети от ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 3 657,46 2022 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

48 Строительство магистральной сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к жило-
му дому (25 эт.), корпус 4 3769,30 2022 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

49 Строительство тепловой сети от ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 4 448,55 2022 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

50 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 к жи-
лому дому (25 эт.), корпус 13 1033,81 2022 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 
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51 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 
эт.), корпус 13 345,30 2022 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

52 Строительство магистральной сети от ТК К.12/К.13 до ТК К.10/К.11 
к жилому дому (25 эт.), корпус 10 1033,16 2023 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

53 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 
эт.), корпус 10 345,30 2023 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

54 Строительство тепловой сети от ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 
эт.), корпус 11 435,38 2023 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

55 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 9 475,00 2024 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

56 Строительство магистральной сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 9 601,11 2024 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

57 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 9 255,22 2024 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

58 Строительство тепловой сети от ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 
эт.), корпус 12 525,45 2024 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

59 Строительство магистральной сети от ТК до ТК К.5 к жилому дому 
(25 эт.), корпус 5 1816,16 2025 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

60 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 5 544,76 2025 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

61 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 6 1233,51 2025 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

62 Строительство тепловой сети от ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 7 930,80 2025 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

63 Строительство тепловой сети от ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), кор-
пус 8 255,22 2025 средства застройщика - АО "Компа-

ния АТОЛ" (ПИК) 20 

64 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, 
корпус 5 14243,99 2023 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

65 Строительство магистральной сети от т.26 до ТК-5 к жилому дому, 
корпус 5 3355,50 2023 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

66 Строительство тепловой сети от ТК-5 к жилому дому, корпус 5 210,18 2023 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

67 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, 
корпус 8 3430,90 2023 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

68 Строительство магистральной сети от ТК-5 до ТК-8к жилому дому, 
корпус 8 1313,22 2023 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

69 Строительство тепловой сети от ТК-8 к жилому дому, корпус 8 195,17 2023 средства застройщика - АО "Яркий 20 
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70 Строительство тепловой сети от ТК-6 к жилому дому, корпус 6 195,17 2024 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

71 Строительство тепловой сети от ТК-7 к жилому дому, корпус 7 180,16 2024 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

72 Строительство магистральной сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому дому, 
корпус 9 1201,46 2024 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

73 Строительство тепловой сети от ТК-9 к жилому дому, корпус 9 225,42 2024 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

74 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому до-
му, корпус 10 469,41 2024 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

75 Строительство тепловой сети от ТК-10 к жилому дому, корпус 10 206,63 2024 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

76 Строительство магистральной сети от ТК-10 до ТК-11 к жилому 
дому, корпус 11 690,60 2024 средства застройщика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 20 

77 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому, корпус 11 210,18 2024 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

78 Строительство тепловой сети от ТК-1 к жилому дому, корпус 1 195,17 2026 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

79 Строительство тепловой сети от ТК-2 к жилому дому, корпус 2 240,21 2026 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

80 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому, корпус 3 270,23 2027 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

81 Строительство тепловой сети от ТК-4 к жилому дому, корпус 4 240,21 2027 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

82 Строительство тепловой сети от ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 12 1889,35 2028 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

83 Строительство тепловой сети от ТК-12 к поликлинике, корпус 15 135,92 2028 средства застройщика - АО "Яркий 
мир" (ПИК) 20 

84 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому 
дому 14 (корпус 8) 3715,31 2021 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

85 Строительство магистральной сети от ТК-14 до ТК-19 к жилому 
дому 14 (корпус 8) 1244,17 2021 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

86 Строительство тепловой сети от ТК-19 к жилому дому 14 (корпус 8) 469,62 2021 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

87 Строительство тепловой сети от ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 4) 725,41 2022 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 
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88 Строительство тепловой сети от ТК-11 к жилому дому 10 (корпус 5) 995,59 2022 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

89 Строительство тепловой сети от ТК-18 к ДОУ на 235 мест (корпус 
21) 288,35 2022 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

90 Строительство тепловой сети от ТК-12 к жилому дому 14 (корпус 9) 995,59 2022 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

91 Строительство магистральной сети от ТК-16 до ТК-17 к жилому 
дому 14 (корпус 10) 1704,40 2022 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

92 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 14 (корпус 
10) 413,26 2022 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

93 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 13 (30 эт.) 1408,85 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

94 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 14 и 11 1168,77 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

95 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 14 (30 эт.) 356,91 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

96 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 11 (30 эт.)  1642,94 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

97 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 12м (30 эт.) 1134,41 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

98 Строительство участа тепловой сети к жилому корпусу 17 и 15 640,94 2023 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

99 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 15 (30 эт.) 469,41 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

100 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 16 215,15 2025 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

101 Строительство тепловой сети к жилому корпусу 17 1642,94 2023 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

102 Строительство участка тепловой сети к школе, гостинице БЦ №1 и 
БЦ №2 8219,08 2024 средства застройщика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

103 Строительство участка тепловой сети к гостинице и БЦ №2 502,94 2026 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

104 Строительство тепловой сети к гостинице 225,42 2026 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

105 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №2 281,77 2026 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

106 Строительство участка тепловой сети к школе и БЦ №1 1061,76 2024 средства застройщика - ООО 20 



369 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем инвестиций, 
тыс. руб. (без НДС 

20%) в ценах 2020г. 

Период реализа-
ции мероприя-

тия, год 
Источник финансирования 

Эффективность 
инвестиций, 

лет 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 

107 Строительство тепловой сети к школе 281,77 2024 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

108 Строительство тепловой сети к Бизнес-центру №1 225,42 2026 средства застройщика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" (ПИК) 20 

109 Строительство магистральной сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ на 235 
мест, д. 21 1536,75 2022 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

110 Строительство тепловой сети от ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21 175,15 2022 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-
тельники"    20 

111 Строительство магистральной сети от ТК-19 до ТК-20 к жилому 
дому 17 (корпус 11) 782,35 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

112 Строительство тепловой сети от ТК-20 к жилому дому 17 (корпус 
11) 2894,71 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

113 Строительство тепловой сети от ТК-17 к жилому дому 17 (корпус 
12) 2601,33 2023 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

114 Строительство магистральной сети от ТК-20 до ТК-21 к жилому 
дому 18 (корпус 13) 2039,69 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

115 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 
13) 640,78 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

116 Строительство тепловой сети от ТК-21 к жилому дому 18 (корпус 
14) 751,39 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

117 Строительство магистральной сети от ТК-9 до ТК-10 к общеобразо-
вательной школе на 1725 учащихся, д. 20 3016,18 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

118 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общеобразовательной шко-
ле на 1725 учащихся, д. 20 160,20 2024 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

119 Строительство тепловой сети от ТК-5 к медицинскому центру на 
110 пос./см, стр. 25 951,47 2025 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

120 Строительство тепловой сети от ТК-10 к общественно-деловому 
центру, стр. 22 1696,60 2025 средства застройщика - ООО СЗ "Ко-

тельники"    20 

121 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому 
дому, корпус 1 33931,99 2021 средства застройщика - ООО "Строй-

комфорт"    20 

122 Строительство магистральной сети от к.1308/11а до ТК к жилому 
дому, корпус 1 4582,31 2021 средства застройщика - ООО "Строй-

комфорт"    20 

123 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому, корпус 2 507,19 2021 средства застройщика - ООО "Строй-
комфорт"    20 

124 Строительство тепловой сети от ТК к жилому дому с подземной 
автостоянкой, корпус 2 413,26 2021 средства застройщика - ООО "Строй-

комфорт"    20 
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125 Строительство тепловой сети от К-7Б к общеобразовательной школе 
на 1200 учащихся в жилой группе "Б" 1446,42 2021 средства застройщика - ООО "Строй-

союз"    20 

126 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А 2327,50 2021 средства застройщика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 20 

127 Строительство тепловой сети от УТ-34 к жилому дому, корпус 17А 176,22 2021 средства застройщика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 20 

128 Строительство тепловой сети от ЦТП (мкр. Ковровый) к торговому 
павильону-кафе, к.н.з.у 50:22:0050203:993 930,80 2023 средства застройщика - ООО «Трак-

тир на Ковровом». ТУ 20 

129 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к объекту придорожного 
сервиса, к.н.з.у 50:22:0050101:7965 2787,41 2023 

средства застройщика - бюджет (Ми-
нистерство имущественных отноше-

ний МО). ТУ 
20 

130 Строительство тепловой сети от К-8 к административному зданию, 
к.н.з.у 50:22:0050102:82 17957,98 2023 средства застройщика - Алистанов 

И.С. ТУ 20 

131 
Строительство тепловой сети от к.1313/11 к воспитательно-
образовательному комплексу на 2450 мест, к.н.з.у 
50:22:0050101:11415, 50:22:0050101:11418 

2131,92 2023 средства застройщика - бюджет (Ад-
министрация ГО Котельники). ТУ   20 

132 Строительство тепловой сети от К-13 к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050203:13536 660,57 2023 средства застройщика - Огольцова 

И.П. ТУ 20 

133 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к зданию нежилого 
назначения, к.н.з.у 50:22:0050101:11073 1233,51 2023 средства застройщика - ООО «ИН-

ВЕСТ-ЦЕНТР». ТУ 20 

134 Строительство тепловой сети от К-46 к объекту торговли, к.н.з.у 
50:22:0050102:8313 15853,69 2023 средства застройщика - ООО «МЕГА 

БЕЛАЯ ДАЧА». ТУ 20 

135 Строительство тепловой сети от ТК-6В к производственному зда-
нию, к.н.з.у 50:22:0050203:7421 4342,07 2023 средства застройщика - ООО 

«СТРОЙСОЮЗ». ТУ 20 

136 Строительство тепловой сети от к.1313/11 к ДОУ, к.н.з.у 
50:22:0050101:11418 4709,77 2023 средства застройщика - бюджет (Ад-

министрация ГО Котельники). ТУ 20 

137 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к общественно-деловому 
объекту, к.н.з.у 50:22:0050101:114 6167,55 2023 средства застройщика - ООО «АВТО-

СИТИ». ТУ 20 

138 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:166 2018,47 2023 средства застройщика - ООО «СИН-

ДИ-М». ТУ 20 

139 Строительство тепловой сети от ТК д.11 к жилому дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:236 2979,65 2023 средства застройщика - ООО «СИН-

ДИ-М». ТУ 20 

140 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, к.н.з.у 
50:22:0050203:10747 1329,71 2024 средства застройщика - ООО «ДИ-

НАР». ТУ 20 

141 Строительство тепловой сети к объекту долевого управления, к.н.з.у 
50:22:0050203:10748 1418,00 2024 средства застройщика - ООО «ДИ-

НАР». ТУ 20 

142 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 
50:22:0050203:10356 5939,63 2024 средства застройщика - бюджет (Ад-

министрация ГО Котельники). ТУ   20 
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143 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 
50:22:0050203:941 1894,08 2024 средства застройщика - Администра-

ция ГО Котельники. ТУ   20 

144 Строительство тепловой сети к спортивному сооружению, к.н.з.у 
50:22:0050203:10372 3856,03 2024 средства застройщика - бюджет (Ад-

министрация ГО Котельники). ТУ   20 

145 Строительство тепловой сети к объекту бытового обслуживания, 
к.н.з.у 50:22:0050203:16039 290,44 2024 средства застройщика - бюджет (Ад-

министрация ГО Котельники). ТУ   20 

146 Строительство тепловой сети к офисному центру, к.н.з.у 
50:22:0050102:626 494,98 2024 средства застройщика - ООО "Эко-

строй".  ТУ   20 

147 Строительство тепловой сети к православному храмовому сооруже-
нию, к.н.з.у 50:22:0050201:1198 1956,64 2024 средства застройщика - АО "Белая 

Дача".  ТУ   20 

148 Строительство тепловой сети к общественно-деловому центру, 
к.н.з.у 50:22:0050101:258 544,76 2024 средства застройщика - Курбанов Э.З.  

ТУ   20 

149 Строительство тепловой сети к магазину, к.н.з.у 50:22:0050201:1142 737,89 2024 средства застройщика - Золявина Е.Н.  
ТУ   20 
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12.4 Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модер-
низацию систем теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализа-
ции программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснаб-
жения принят метод индексации установленных тарифов.  

При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необхо-
димая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортиза-
цию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту эко-
номически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём 
прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой органи-
зации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный 
ремонт тепловых сетей. 

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законо-
дательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать по-
крытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные 
средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем 
теплоснабжения. 

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти 
субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учётом изменения эконо-
мически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инве-
стиционной программы. 

Законодательством определён механизм ограничения предельной величины тарифов путём 
установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной 
величины платы за ЖКУ для граждан путём установления ежегодных предельных индексов роста. 

При этом возмещение затрат на реализацию инвестиционных программ организации, осу-
ществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать 
установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом 
предельного максимального уровня. 

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного макси-
мального принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения. 

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на 
цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сцена-
рии. 

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ре-
монт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах 
и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих орга-
низаций и потребителей услуг теплоснабжения. 

Показатели производственной программы, принятые в расчёт ценовых последствий реали-
зации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учётом: 
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- плановых объёмов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учётом изменения 
тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период; 

- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по 
тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном 
вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых се-
тей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2038 г. 

Основные показатели производственной программы, принятые в расчёт тарифных послед-
ствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения на период 2021-2038 гг. 
приведены в таблицах с расчётом прогнозных экономически обоснованных тарифов. 

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные произ-
водственные издержки: 

 затраты на топливо; 
 затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков; 
 амортизационные отчисления; 
 затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя 

из фонда заработной платы; 
 затраты на ремонт; 
 прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие 

в себестоимость.  
Расходы по статьям затрат определялись следующим образом: 
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепло-

вых источников, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и 
цены топлива. 

На котельных в качестве топлива используется природный газ. Цена на энергоресурс опре-
делена на основе действующей оптовой цены на ресурсы с учётом данных о структуре себестои-
мости услуги теплоснабжения РСО за 2020 год и с использованием соответствующих индексов-
дефляторов для расчётов на весь период действия Схемы теплоснабжения (до 2038 г.). 

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из 
годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 
2019 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов. 

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята 
без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, 
модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализа-
ции схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основ-
ных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепло-
вых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергети-
ческого хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых 
сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65. 

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов 
страховых взносов: 
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 в Пенсионный фонд РФ – 22 %; 
 в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %; 
 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. 
Параметры страховых взносов на период до 2034 года приняты неизменными и равными 30 

% от заработной платы. 
Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определе-

ны в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению норматив-
ной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и со-
оружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от ба-
лансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций». 

При этом расчёт необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен 
исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) 
вновь возведённые/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий 
период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждо-
му объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответ-
ствии с нормативами. 

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определённые ранее затраты 
на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации. 

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских 
цен. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на по-
купные энергоносители и воду определены на основе следующих документов: 

 сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном 
секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

 прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2036 года. 

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных 
схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2038 г. 

 тарифов на тепловую энергию; 
 индикативной платы за подключение. 
Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом следующего: 
 за базовый период принят 2020 г.; 
 производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2019 г. приняты 

по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе 
данных ТСО); 

 производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по 
передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых 
предоставлена ТСО. 

Расчёт тарифов на тепловую энергию выполнен с учётом реализации мероприятий, пред-
ложенных в схеме теплоснабжения (с учётом изменения балансов и с учётом индексов-дефляторов 
Минэкономразвития России (далее - МЭР) по статьям расходов). 
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Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по 
мере появления уточнённых прогнозов социально-экономического развития по данным Минэко-
номразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-
дефляторов) и с учётом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы тепло-
снабжения. 

Расчёт тарифных последствий произведен на базе финансовой модели условной тепло-
снабжающей организации, с учётом текущих цен на энергоресурсы, воду, уровня заработной пла-
ты, в условиях действующего налогового законодательства, а также с учётом текущей и прогноз-
ной выработки тепловой энергии, доли расходов тепла на собственные нужды и технологических 
потерь в ГО Котельники. 

Расчеты средневзвешенного тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, про-
водились с применением прогнозных индексов-дефляторов МЭР, на основе предоставленных дан-
ных за базовый 2020 год, по тем организациям, в которых предусматриваются проведение меро-
приятий на период с 2021 до 2038 года. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теп-
лоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в 
действительности отражает динамику возможного изменения тарифа на тепловую энергию для 
потребителей при выполнении мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, а не сам 
тариф. Здесь и далее следует отметить, что расчеты следует считать лишь экспертным предложе-
нием разработчика. 

Объем инвестиций на реализацию программ строительства, реконструкции, технического 
перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Ко-
тельники по группам проектов на расчетный срок схемы теплоснабжения в ценах 2020г. представ-
лен в таблице 12.9. 

Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации 
программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию 
систем теплоснабжения в ГО Котельники для потребителей МУЖКП «Котельники» и АО «МСК 
Инжиниринг» представлены в таблице 12.10. 
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Таблица 12.9 – Объем инвестиций на реализацию программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модер-
низации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники в ценах 2020г. 

№ 
п/п 

 

Наименование про-
ектов 

Объем инвестиций на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 
2031-
2038 

I 
Реконструкция ис-
точников тепловой 
энергии 

51600,00 0 28950 0 0 0 28950,00 22650 0 0 0 0 22650,00 0 

II 

Реконструкция теп-
ловых сетей в целях 
снижения уровня 
износа существую-
щих объектов и (или) 
поставки энергии от 
различных источни-
ков 

36156,58 8641,78 5675,87 4383,27 5043,99 12411,68 36156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 

Реконструкция или 
модернизация суще-
ствующих объектов 
системы централизо-
ванного теплоснаб-
жения, за исключе-
нием тепловых сетей 

931,28 0,00 0,00 0,00 931,28 0,00 931,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. 

Строительство новых 
тепловых сетей в целях 
подключения потреби-
телей 

315895,89 72062,38 21375,84 109315,15 56259,63 21151,99 280164,99 13272,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 35730,90 0,00 

 ВСЕГО 404583,75 80704,16 56001,71 113698,42 62234,90 33563,66 346202,85 35922,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 58380,90 0,00 
Таблица 12.10 - Результаты расчета ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения в ГО Котельники 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС с учетом мероприятий в ценах 2020г. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
МУЖКП «Ко-
тельники» 2086,76 2222,35 2266,80 2312,13 2358,38 2405,54 2453,65 2502,73 2552,78 2603,84 2655,91 2709,03 2763,21 2818,48 2874,85 2932,34 2990,99 3050,81 

АО «МСК Ин-
жиниринг» 2125,97 2148,80 2195,10 2239,00 2283,78 2329,46 2376,05 2423,57 2472,04 2521,48 2571,91 2623,35 2675,81 2729,33 2783,92 2839,60 2896,39 2954,32 
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12.5 Часть 5. Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие ис-
точников финансирования 

Нормативным правовым актом, подтверждающим наличие источников финансирования 
мероприятий, предлагаемых схемой теплоснабжения на момент ее разработки является: 

 Инвестиционная программа МУЖКП «Котельники» на 2021-2025гг., утвержденная 
Министерством энергетики Московской области от 29.10.2020 «259-р «Об утверждении инвести-
ционной программы МУЖКП «Котельники» в сфере теплоснабжения на 2021-2025 годы». 

 
12.6 Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потреб-

ностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и 
тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их 
фактической эффективности 

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники действует схема 
теплоснабжения городского округа Котельники Московской области на период с 2019 до 2034 го-
да, утвержденная Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 26.12.2020 
№299-р «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа Котельники на период с 2019 
до 2034 года» 

Обоснование инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложениях по источникам 
инвестиций) в строительство и реконструкцию тепловых сетей определенное в утвержденной схе-
ме теплоснабжения ГО Котельники на период до 2034г. представлено в таблице 12.11. 
Таблица 12.11 - Обоснование инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложениях по 
источникам инвестиций) в строительство и реконструкцию тепловых сетей определенное в утвер-
жденной схеме теплоснабжения ГО Котельники на период до 2034г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Объем инвестиций на реализацию мероприятий по этапам, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2019-
2023 

2024-
2028 

2029-
2034 

1 

Выполнение строительно-монтажных 
работ наружных сетей теплоснабжения 
нового жилого комплекса ЖК Белая 
Дача Парк и реконструкция котельной 
АО «МСК Инжиниринг» для подключе-
ния перспективной застройки. Источник 
инвестиций – собственные средства АО 
«МСК Инжиниринг» 

0,00 21,86 123,88 0,00 0,00 145,74 100,10 135,66 

2 

Подключение объекта перспективной 
застройки - 6А 7А от д/с "Акварель" 
труба Д=4х400 подключить в камере 
трубой корп. 7А - 4хД159 - 23м, и корп. 
6А - 4хД159 - 360м. Источник инвести-
ций – средства инвестора-застройщика 

3076,80 17435,30 0,00 0,00 0,00 20512,10 0,00 0,00 

3 

Подключение объекта перспективной 
застройки - 2К5с1 ЖК "Белые Росы" 
подключить в камере от Магнита трубой 
2хД250. Источник инвестиций – сред-
ства инвестора-застройщика 

0,00 0,00 0,00 1651,70 9359,50 11011,20 0,00 0,00 

4 

Подключение объекта перспективной 
застройки - мкр. «Новый Ковровый». 
Источник инвестиций – средства инве-
стора-застройщика 

0,00 1632,50 9250,70 0,00 0,00 10883,20 0,00 0,00 

ИТОГО 3076,80 19089,66 9374,58 1651,70 9359,50 42552,24 100,10 135,66 
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения ГО Котельники произошли следу-

ющие изменения в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по 
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источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) 
модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей относительно утвержденной схемы 
теплоснабжения:  

1. Изменились перечень мероприятий и объем инвестиций необходимых для их реализации 
на основании проведенного пересчета в цены 2020г., а также текущей оценки необходимы затрат.  

2.Реализовано мероприятие «Подключение объекта перспективной застройки - 6А 7А от д/с 
"Акварель" труба Д=4х400 подключить в камере трубой корп. 7А - 4хД159 - 23м, и корп. 6А - 
4хД159 - 360м». Источник инвестиций – средства инвестора-застройщика. 

3. Проложены тепловые сети, без подключения нагрузки в ЖК "Белая Дача парк" (застрой-
щик - АО "Новый горизонт" (ПИК)).  

Перечень мероприятий по ЖК "Белая Дача парк" представлен в таблице 12.2  
Таблица 12.12 - Перечень мероприятий по ЖК "Белая Дача парк" 

№ 
п/п Наименование мероприятия Характеристики участка 

диаметр, мм протяженность, м 

1 
Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подклю-
чения жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ, корпус 1 

400 454 

2 Строительство тепловой сети от ТК 1.1 до жилого комплекса, дом ба-
шенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 1 100 28 

3 Строительство магистральной сети от УТ-10 до ТК 1.1 для подклю-
чения жилого комплекса, дом башенного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ, корпус 2 

400 23 

4 200 128 

5 Строительство тепловой сети от ТК 2.1 до жилого комплекса, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 2 100 57 

6 
Строительство магистральной сети от ТК 2.1 до ТК 2 для подключе-
ния жилого комплекса, дом башенного типа (25эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 3 

150 165 

7 Строительство тепловой сети от от ТК 2 до жилого комплекса, дом 
башенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 3 100 24 

8 Строительство тепловой сети от ТК 2 до жилого комплекса, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 4 125 118 

9 Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до жилого комплекса, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 5 100 66 

10 Строительство тепловой сети от ТК 6.1 до жилого комплекса, дом ба-
шенного типа (25 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 6 100 33 

11 Строительство магистральной сети от ТК 1 до ТК 7.1 для подключе-
ния жилого комплекса, дом башенного типа (26 эт.) с пристроенными 
помещениями БКТ, корпус 7.1, 7.2 

400 56 

12 300 90 

13 
Строительство тепловой сети от ТК 7.1 до жилого комплекса, дом 
башенного типа (26 эт.) с пристроенными помещениями БКТ, корпус 
7.1, 7.2   

200 65 

14 Строительство тепловой сети от ТК 5.1 до ДОУ на 350 мест, корпус 28 80 24 
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13 Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского 
округа 

13.1 Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на тепловых сетях 

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения на тепловых сетях ожидаемое ко-
личество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых 
сетях ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед.  

Данный показатель был скорректирован в связи с увеличением количества инцидентов на 
тепловых сетях с 31 ед. в 2019 году до 15 ед. в 2020 году.  

В ходе актуализации схемы расчетное ожидаемое количество отказов и восстановлений 
теплоснабжения из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях ГО Котельники, на расчет-
ный срок схемы теплоснабжения – 0 ед./км. 
Таблица 13.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на тепловых сетях 

Наименование ис-
точника/РСО 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/ТСК "Мос-

энерго" 

Длина сетей, км 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 11,62 
Кол-во инцидентов 
повлекших отклю-
чение потребителей 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемое коли-
чество отказов, ед. 
/км 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТЭЦ-22 ПАО "Мос-
энерго"/МУЖКП «Ко-
тельники»/АО "МСК" 

Инжиниринг 

Длина сетей, км 81,3 83,6 84,2 89,7 91,8 92,1 92,4 92,4 
Кол-во инцидентов 
повлекших отклю-
чение потребителей 

14 13 13 12 11 10 7 0 

Ожидаемое коли-
чество отказов, ед. 
/км 

0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,07 0,00 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 

Длина сетей, км 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,8 9,9 9,9 
Кол-во инцидентов 
повлекших отклю-
чение потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемое коли-
чество отказов, ед. 
/км 

0 0 0 0 0 0 0 0 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Длина сетей, км 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
Кол-во инцидентов 
повлекших отклю-
чение потребителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ожидаемое коли-
чество отказов, ед. 
/км 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГО Котельники 

Длина сетей, км 100,2 102,7 103,6 109,3 111,7 112,7 114,1 114,1 
Кол-во инцидентов 
повлекших отклю-
чение потребителей 

15 13 13 12 11 10 7 0 

Ожидаемое коли-
чество отказов, ед. 
/км 

0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,06 0,00 
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13.2 Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в резуль-
тате технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Оценка ожидаемого количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за наруше-
ний на источниках ГО Котельники осталась неизменной. 

Аварий на источниках тепловой энергии по причине выхода из эксплуатации основного ко-
тельного оборудования за последние три года не было. Основная причина инцидентов отключение 
электропитания отдельных групп тягодутьевого, насосного оборудования. Прекращение подачи 
тепловой энергии не происходило за счет радиальных резервных схем подключения оборудова-
ния. 

Ожидаемое количество отказов и восстановлений теплоснабжения из-за нарушений, про-
изошедших на источниках ГО Котельники, на расчетный срок схемы теплоснабжения – 0 ед.. 
Таблица 13.2 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 
технологических нарушений на источниках тепловой энергии 

Наименование ис-
точника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
13.3 Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускае-

мой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электриче-
ских станций и котельных) 

Таблица 13.3 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии 
Наименование ис-

точника 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

котельная АО «МСК 
Инжиниринг» 153,84 153,84 153,84 153,84 153,84 153,84 153,84 153,84 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 400,63 400,63 400,63 400,63 400,63 400,63 400,63 400,63 

 
13.4 Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоноси-

теля к материальной характеристике тепловой сети 
Таблица 13.4 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике тепловой сети 

Наименование 
источника/РСО 

Наименование показа-
теля 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго"/ТСК 

"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка сетей, м2 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 8327,3 

Тепловые потери, Гкал н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, теп-
лоносителя к матери-
альной характеристике 
тепловой сети 

- - - - - - - - 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнер-

го"/МУЖКП «Ко-
тельники»/АО 

Мат. хар-ка сетей, м2 18703,6 19555,5 19754,6 21062,4 21690,0 21780,8 21822,7 21822,7 

Тепловые потери, Гкал 46752,7 48882,1 49379,9 52649,0 54217,6 54444,6 54549,4 54549,4 

Отношение величины 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Наименование 
источника/РСО 

Наименование показа-
теля 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
"МСК Инжини-

ринг") 
технологических потерь 
тепловой энергии, теп-
лоносителя к матери-
альной характеристике 
тепловой сети 

котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 

Мат. хар-ка сетей, м2 2363,7 2485,7 2604,4 2716,4 2865,3 3052,9 3500,1 3500,1 

Тепловые потери, Гкал 5449,4 5762,3 6586,3 6902,0 7461,4 7750,7 9240,1 9240,1 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, теп-
лоносителя к матери-
альной характеристике 
тепловой сети 

2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 

котельная МУЖКП 
«Котельники» 

Мат. хар-ка сетей, м2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Тепловые потери, Гкал 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, теп-
лоносителя к матери-
альной характеристике 
тепловой сети 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

ГО Котельники 

Мат. хар-ка сетей, м2 29400,7 30374,5 30692,4 32112,2 32888,6 33167,0 33656,2 33656,2 

Тепловые потери, Гкал 52222,1 54664,4 55986,2 59571,0 61698,9 62215,3 63809,6 63809,6 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии, теп-
лоносителя к матери-
альной характеристике 
тепловой сети 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 * без учета тепловых потерь в сетях ТСК "Мосэнерго" 

 
13.5 Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности 
Таблица 13.5 – Определение коэффициента использования установленной тепловой мощности 
Наименование 

источника 
Наименование 

показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

котельная АО 
«МСК Инжи-

ниринг» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

66,04 66,04 87,53 87,53 87,53 87,53 104,04 104,04 

Выработка, Гкал 60391,8 60704,6 79245,3 85309,1 95801,5 101046,7 130001,7 130001,7 
КИУМ 10,4% 10,5% 10,3% 11,1% 12,5% 13,2% 14,3% 14,3% 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Выработка, Гкал 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 250,1 
КИУМ 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Итого го. Ко-
тельники 

Установленная 
мощность, 
Гкал/ч 

66,19 66,19 87,68 87,68 87,68 87,68 104,19 104,19 

Выработка, Гкал 60641,8 60954,7 79495,4 85559,2 96051,6 101296,8 130251,7 130251,7 
КИУМ 10,5% 10,5% 10,3% 11,1% 12,5% 13,2% 14,3% 14,3% 
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13.6 Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к рас-
четной тепловой нагрузке 

Таблица 13.6 – Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведен-
ной к расчетной тепловой нагрузке 
Наименование 
источника теп-
ловой энергии 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 27030,92 27882,79 28081,95 29389,76 30017,27 30108,11 30150,04 30150,04 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 152,83 165,64 178,22 200,99 222,60 240,12 253,17 253,17 

Удельная матери-
альная характери-
стика тепловых 
сетей, приведенная 
к расчетной тепло-
вой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

176,86 168,33 157,57 146,22 134,85 125,39 119,09 119,09 

котельная АО 
«МСК Инжини-

ринг» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 2363,74 2485,74 2604,42 2716,42 2865,32 3052,92 3500,12 3500,12 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 51,41 54,36 62,13 65,11 70,38 73,11 87,16 87,16 

Удельная матери-
альная характери-
стика тепловых 
сетей, приведенная 
к расчетной тепло-
вой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

45,98 45,73 41,92 41,72 40,71 41,76 40,16 40,16 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Удельная матери-
альная характери-
стика тепловых 
сетей, приведенная 
к расчетной тепло-
вой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Итого го. Ко-
тельники 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 29400,66 30374,53 30692,37 32112,18 32888,59 33167,03 33656,16 33656,16 

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 204,34 220,10 240,45 266,20 293,09 313,33 340,44 340,44 

Удельная матери-
альная характери-
стика тепловых 
сетей, приведенная 
к расчетной тепло-
вой нагрузке, 
м2/Гкал/ч 

143,88 138,00 127,65 120,63 112,21 105,85 98,86 98,86 

 
13.7 Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как от-

ношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей 
величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, 
города федерального значения) 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой 
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энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок 
схемы теплоснабжения не запланировано. 

 
13.8 Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок 
схемы теплоснабжения не запланировано. 

 
13.9 Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепло-

вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии) 

На территории ГО Котельники источники, функционирующие в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Строительство источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок ГО Котельники на расчетный срок 
схемы теплоснабжения не запланировано. 

 
13.10 Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам 

учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в об-

щем объеме отпущенной тепловой энергии на базовый период и на расчетный срок схемы тепло-
снабжения представлена в таблице 13.7. 
Таблица 13.7 - Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам уче-
та 

Показатель Изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

Доля отпуска тепло-
вой энергии, осу-

ществляемого потре-
бителям по приборам 
учета, в общем объе-
ме отпущенной теп-

ловой энергии 

% 65 70 75 100 100 100 100 100 

 
13.11 Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации 

тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
Таблица 13.8 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепло-
вых сетей (для каждой системы теплоснабжения) 
Наименование 

источника 
Наименование 

показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 27030,9 27882,8 28082,0 29389,8 30017,3 30108,1 30150,0 30150,0 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 0,0 851,9 199,2 1307,8 627,5 90,8 41,9 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 21,2 20,6 19,9 18,9 17,5 17,8 18,0 27,0 
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Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
сетей 

котельная АО 
«МСК Инжи-

ниринг» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 2363,7 2485,7 2604,4 2716,4 2865,3 3052,9 3500,1 3500,1 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 0,0 122,0 118,7 112,0 148,9 187,6 447,2 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

8,0 9,0 8,6 8,1 7,3 6,6 5,6 16,0 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 18,0 27,0 

Итого го. Ко-
тельники 

Мат. хар-ка сетей, 
м2 29400,7 30374,5 30692,4 32112,2 32888,6 33167,0 33656,2 33656,2 

Мат. хар-ка новых 
сетей, м2 0,0 973,9 317,8 1419,8 776,4 278,4 489,1 0,0 

Средневзвешенный 
год эксплуатации 
сетей 

20,1 19,6 18,9 18,0 16,6 16,8 16,7 25,9 

 
13.12 Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое 
значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указан-
ных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а 
также для поселения, городского округа) 

Таблица 13.9 – Определение отношения материальной характеристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

ТЭЦ-22 ПАО 
"Мосэнерго" 

Мат. хар-ка се-
тей, м2 27030,9 27882,8 28082,0 29389,8 30017,3 30108,1 30150,0 30150,0 

Мат. хар-ка ре-
констр. сетей, 
м2 

0,0 50,1 28,8 36,2 86,9 0,0 86,9 0,0 

Отношение ре-
констр./общей 
мат. хар-ки 

0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

котельная АО 
«МСК Инжи-

ниринг» 

Мат. хар-ка се-
тей, м2 2363,7 2485,7 2604,4 2716,4 2865,3 3052,9 3500,1 3500,1 

Мат. хар-ка ре-
констр. сетей, 
м2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение ре-
констр./общей 
мат. хар-ки 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

Мат. хар-ка се-
тей, м2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Мат. хар-ка ре-
констр. сетей, 
м2 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение ре-
констр./общей 
мат. хар-ки 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Наименование 
источника 

Наименование 
показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 

Итого го. Ко-
тельники 

Мат. хар-ка се-
тей, м2 29400,7 30374,5 30692,4 32112,2 32888,6 33167,0 33656,2 33656,2 

Мат. хар-ка ре-
констр. сетей, 
м2 

0,0 50,1 28,8 36,2 86,9 0,0 86,9 0,0 

Отношение ре-
констр./общей 
мат. хар-ки 

0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

 
13.13 Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощ-
ности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и про-
гноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме тепло-
снабжения) (для поселения, городского округа) 

Таблица 13.10 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепло-
вой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников 
Наименование 

источника 
Наименование показа-

теля 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030 гг. 

2031-
2038 гг. 

котельная АО 
«МСК Инжи-

ниринг» 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 66,04 66,04 87,53 87,53 87,53 87,53 104,04 104,04 

Мощность реконстр. кот-
лов, Гкал/ч 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 

Отношение рекон-
стр./устан.мощность 0,0% 0,0% 24,6% 0,0% 0,0% 0,0% 15,9% 0,0% 

котельная 
МУЖКП «Ко-

тельники» 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Мощность реконстр. кот-
лов, Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение рекон-
стр./устан.мощность 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого го. Ко-
тельники 

Установленная мощность, 
Гкал/ч 66,19 66,19 87,68 87,68 87,68 87,68 104,19 104,19 

Мощность реконстр. кот-
лов, Гкал/ч 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 

Отношение рекон-
стр./устан.мощность 0,0% 0,0% 24,5% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 0,0% 

 
13.14 Часть 14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законо-

дательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения 
санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теп-
лоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законода-
тельства Российской Федерации о естественных монополиях 

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, пред-
писания) в сфере теплоснабжения ГО Котельники не зафиксированы. Санкции, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законо-
дательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, не 
применялись. 
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13.15 Часть 15. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедре-
ния целевой модели рынка тепловой энергии 

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой мо-
дели рынка тепловой энергии для ГО Котельники на базовый период представлены в таблице 
13.11. 
Таблица 13.11 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники 

Наименование показателя Ед. 
изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Тепловые сети                   
Средневзвешенный (по материаль-
ной характеристике) срок эксплуа-
тации тепловых сетей 

лет 20,1 19,6 18,9 18,0 16,6 16,8 16,7 25,9 

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нару-
шений на тепловых сетях 

шт. 15 13 13 12 11 10 7 0 

Отношение величины технологи-
ческих потерь тепловой энергии к 
материальной характеристике теп-
ловой сети 

Гкал/м2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Отношение материальной характе-
ристики тепловых сетей, рекон-
струированных за год, к общей 
материальной характеристике теп-
ловых сетей 

% 0,00% 0,16% 0,09% 0,11% 0,26% 0,00% 0,26% 0,00% 

Источники теплоснабже-
ния                   

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических нару-
шений на источниках тепловой 
энергии 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент использования уста-
новленной мощности (КИУМ) % 10,46% 10,51% 10,35% 11,14% 12,51% 13,19% 14,27% 14,27% 

Отношение установленной тепло-
вой мощности оборудования ко-
тельной, реконструированного за 
год, к общей установленной тепло-
вой мощности котельной 

% 0,00% 0,00% 24,52% 0,00% 0,00% 0,00% 15,84% 0,00% 

 
13.16 Часть 16. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации 

схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой 
единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого по-
селения, городского округа 

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы тепло-
снабжения городского округа.  
Таблица 13.12 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии для ГО Котельники 

Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на тепловых сетях 

шт. 15 13 13 12 11 10 7 0 
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Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на источниках теп-
ловой энергии 

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный расход услов-
ного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов ис-
точника тепловой энергии 

кг у.т./ 
Гкал 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 155,4 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 
тепловой сети 

Гкал/м2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Коэффициент использо-
вания установленной 
мощности (КИУМ) 

% 10,5% 10,5% 10,3% 11,1% 12,5% 13,2% 14,3% 14,3% 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей 

м2/ 
(Гкал/ч) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Доля отпуска тепловой 
энергии, осуществляемого 
потребителям по прибо-
рам учета, в общем объе-
ме отпущенной тепловой 
энергии 

% 65,0 70,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Средневзвешенный (по 
материальной характери-
стике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

лет 20,1 19,6 18,9 18,0 16,6 16,8 16,7 25,9 

Отношение материальной 
характеристики тепловых 
сетей, реконструирован-
ных за год, к общей мате-
риальной характеристике 
тепловых сетей 

% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

Отношение установлен-
ной тепловой мощности 
оборудования котельной, 
реконструированного за 
год, к общей установлен-
ной тепловой мощности 
котельной 

% 0,0% 0,0% 24,5% 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 0,0% 

 
Таблица 13.13 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии для АО «МСК Инжиниринг» 

Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на тепловых сетях 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на источниках теп-
ловой энергии 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удельный расход услов-
ного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов ис-
точника тепловой энергии 

кг у.т./ 
Гкал 153,8 153,8 153,8 153,8 153,8 153,8 153,8 153,8 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 
тепловой сети 

Гкал/м2 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 

Коэффициент использо-
вания установленной 
мощности (КИУМ) 

% 10,4% 10,5% 10,3% 11,1% 12,5% 13,2% 14,3% 14,3% 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей 

м2/ 
(Гкал/ч) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доля отпуска тепловой 
энергии, осуществляемого 
потребителям по прибо-
рам учета, в общем объе-
ме отпущенной тепловой 
энергии 

% 90 91 92 93 93 94 100 100 

Средневзвешенный (по 
материальной характери-
стике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

лет 8,0 9,0 8,6 8,1 7,3 6,6 5,6 16,0 

Отношение материальной 
характеристики тепловых 
сетей, реконструирован-
ных за год, к общей мате-
риальной характеристике 
тепловых сетей 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отношение установлен-
ной тепловой мощности 
оборудования котельной, 
реконструированного за 
год, к общей установлен-
ной тепловой мощности 
котельной 

% 0,0% 0,0% 24,6% 0,0% 0,0% 0,0% 15,9% 0,0% 

 
Таблица 13.14 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии для МУЖКП «Котельники» 

Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на тепловых сетях 

шт. 14,0 13,3 12,5 11,8 11,1 10,3 6,6 0,0 
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Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических нару-
шений на источниках теп-
ловой энергии 

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удельный расход услов-
ного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпус-
каемой с коллекторов ис-
точника тепловой энергии 

кг у.т./ 
Гкал 400,6 400,6 400,6 400,6 400,6 400,6 400,6 400,6 

Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 
тепловой сети 

Гкал/м2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Коэффициент использо-
вания установленной 
мощности (КИУМ) 

% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей 

м2/ 
(Гкал/ч) 122,3 118,0 110,8 104,8 97,4 90,7 86,2 86,2 

Доля отпуска тепловой 
энергии, осуществляемого 
потребителям по прибо-
рам учета, в общем объе-
ме отпущенной тепловой 
энергии 

% 64 69 74 100 100 100 100 100 

Средневзвешенный (по 
материальной характери-
стике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

лет 21,2 20,6 19,9 18,9 17,5 17,8 18,0 27,0 

Отношение материальной 
характеристики тепловых 
сетей, реконструирован-
ных за год, к общей мате-
риальной характеристике 
тепловых сетей 

% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 

Отношение установлен-
ной тепловой мощности 
оборудования котельной, 
реконструированного за 
год, к общей установлен-
ной тепловой мощности 
котельной 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
Таблица 13.15 - Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения 
целевой модели рынка тепловой энергии для ООО «ТСК Мосэнерго» на территории ГО Котельни-
ки 

Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результа-
те технологических 
нарушений на тепловых 
сетях 

шт. 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показа-
теля Ед. изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
2031-

2038 гг. 
Отношение величины 
технологических потерь 
тепловой энергии к мате-
риальной характеристике 
тепловой сети 

Гкал/м2 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Удельная материальная 
характеристика тепловых 
сетей 

м2/(Гкал/ч) 176,86 168,33 157,57 146,22 134,85 125,39 119,09 119,09 

Доля отпуска тепловой 
энергии, осуществляемого 
потребителям по прибо-
рам учета, в общем объе-
ме отпущенной тепловой 
энергии 

% 100 101 102 103 104 105 106 107 

Средневзвешенный (по 
материальной характери-
стике) срок эксплуатации 
тепловых сетей 

лет 21,2 20,6 19,9 18,9 17,5 17,8 18,0 27,0 

Отношение материальной 
характеристики тепловых 
сетей, реконструирован-
ных за год, к общей мате-
риальной характеристике 
тепловых сетей 

% 0,00% 0,18% 0,10% 0,12% 0,29% 0,00% 0,29% 0,00% 

 
13.17 Часть 17. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации 
проектов схемы теплоснабжения 

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития си-
стем теплоснабжения ГО Котельники, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения, 
представлены в таблице 13.16. 
Таблица 13.16 - Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов раз-
вития систем теплоснабжения ГО Котельники 

Показатель Ед. изм. факт Изменения 
2020/2019, % 2019 г. 2020 г. 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях 

шт. 31 15 48,4% 

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теп-
лоносителя в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

шт. 0 0 - 

Удельный расход условного топлива на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой с коллекторов источника теп-
ловой энергии 

кг у.т./Гкал 154,6 155,4 100,5% 

Отношение величины технологических потерь тепловой 
энергии к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м2 4,2 2,5 59,0% 

Коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ) - 14,56% 10,46% 71,8% 

Удельная материальная характеристика тепловых сетей м2/(Гкал/ч) 67,69 143,88 212,6% 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потре-
бителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 
тепловой энергии 

% 65 65 100,0% 

Средневзвешенный (по материальной характеристике) 
срок эксплуатации тепловых сетей лет 18,5 20,1 108,8% 

Отношение материальной характеристики тепловых се-
тей, реконструированных за год, к общей материальной - 1,70% 0,0% 0,0% 
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Показатель Ед. изм. факт Изменения 
2020/2019, % 2019 г. 2020 г. 

характеристике тепловых сетей 
Отношение установленной тепловой мощности оборудо-
вания котельной, реконструированного за год, к общей 
установленной тепловой мощности котельной 

- 0,0% 0,0% - 
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14 Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия 
14.1 Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой системе теплоснабжения 
Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей МУЖКП 

«Котельники» на расчетный срок схемы теплоснабжения представлены в таблице 14.1. 
Таблица 14.1 - Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потреби-

телей МУЖКП «Котельники» на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники  
Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 

Наименование организации – МУЖКП «Котельники» 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

2086,76 2222,35 2266,80 2312,13 2358,38 2405,54 2453,65 2502,73 2552,78 2603,84 
2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

2655,91 2709,03 2763,21 2818,48 2874,85 2932,34 2990,99 3050,81 

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потребителей АО «МСК 
Инжиниринг» на расчетный срок схемы теплоснабжения представлены в таблице 14.2. 

Таблица 14.2 - Результаты расчета тарифно-балансовых моделей теплоснабжения потреби-
телей АО «МСК Инжиниринг» на расчетный срок схемы теплоснабжения ГО Котельники  

Результаты расчета тарифно-балансовых моделей по годам, руб/Гкал, без учета НДС 
Наименование организации – АО «МСК Инжиниринг» 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
2125,97 2148,80 2195,10 2239,00 2283,78 2329,46 2376,05 2423,57 2472,04 2521,48 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
2571,91 2623,35 2675,81 2729,33 2783,92 2839,60 2896,39 2954,32 

 
14.2 Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по 

каждой единой теплоснабжающей организации 
Расчёт предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) базируется на принци-

пах бенчмаркинга со стоимостью альтернативного теплоснабжения на основе наилучших доступ-
ных технологий, замещающего централизованное теплоснабжение (цена «альтернативной котель-
ной»), определенного по расчётной модели цены «альтернативной котельной», разработанной Ас-
социацией «НП Совет рынка». Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рас-
считанный в соответствие с указанной идеологией, ограничивает нерегулируемые цены для ко-
нечных потребителей тепловой энергии из общей тепловой сети с тем, чтобы нерегулируемая цена 
на тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя в централизованном теплоснабже-
нии не могла быть выше, чем стоимость альтернативного теплоснабжения, доступного для потре-
бителя. 

Согласно расчётам ценовых (тарифных) последствий, приводим динамику расчётного, эко-
номически обоснованного тарифа на тепловую энергию по каждой ЕТО – без реализации меро-
приятий по развитию системы теплоснабжения с учетом прогноза МЭР и с учетом проведения ин-
вестиционных мероприятий, а также прогнозного тарифа для газовой котельной в ГО Котельники, 
рассчитанного по методике Минэнерго России (http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/).  

Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в 
ГО Котельники в ценах 2020г., без учета НДС 20% представлен в таблице 14.3 

Прогноз тарифа на тепловую энергию по каждой единой теплоснабжающей организации в 
ГО Котельники без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перево-
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оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индек-
сов-дефляторов МЭР представлен в таблице 14.4. 

Прогноз тарифа на тепловую энергию по каждой единой теплоснабжающей организации в 
ГО Котельники с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перево-
оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлен в 
таблице 14.5. 

Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Котельники, рассчитанного по мето-
дике Минэнерго России на[М1] 2021г. представлен в таблице 14.6. 

Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Котельники, рассчитанного по мето-
дике Минэнерго России с учётом индексов-дефляторов МЭР представлен в таблице 14.7. 
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Таблица 14.3 – Объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в ГО Котельники 

№ 
п/п 

 

Наименование про-
ектов 

Объем инвестиций на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб., без учета НДС в ценах 2020г. 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 
2031-
2038 

I 
Реконструкция источ-
ников тепловой энер-
гии 

51600,00 0 28950 0 0 0 28950,00 22650 0 0 0 0 22650,00 0 

II 

Реконструкция тепло-
вых сетей в целях 
снижения уровня из-
носа существующих 
объектов и (или) по-
ставки энергии от раз-
личных источников 

36156,58 8641,78 5675,87 4383,27 5043,99 12411,68 36156,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 

Реконструкция или 
модернизация суще-
ствующих объектов 
системы централизо-
ванного теплоснабже-
ния, за исключением 
тепловых сетей 

931,28 0,00 0,00 0,00 931,28 0,00 931,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. 

Строительство новых 
тепловых сетей в целях 
подключения потреби-
телей 

315895,89 72062,38 21375,84 109315,15 56259,63 21151,99 280164,99 13272,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 35730,90 0,00 

 ВСЕГО 404583,75 80704,16 56001,71 113698,42 62234,90 33563,66 346202,85 35922,06 510,44 16465,73 5482,68 0,00 58380,90 0,00 
Таблица 14.4 - Прогноз тарифа без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов МЭР на тепловую энергию по каждой единой теплоснабжающей 
организации в сфере теплоснабжения в ГО Котельники 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники» 
МУЖКП «Ко-
тельники»* 2086,76 2446,81 2406,03 2497,85 2606,36 2716,96 2827,55 2942,32 3061,27 3184,39 3313,77 3447,32 3585,05 3729,03 3879,28 3879,28 3879,28 3879,28 

Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 
АО «МСК Ин-
жиниринг» 2125,97 2340,69 2451,24 2544,79 2655,34 2768,01 2880,69 2997,62 3118,80 3244,23 3376,04 3512,10 3652,42 3799,11 3952,18 3952,18 3952,18 3952,18 

Примечание: * в зоне ЕТО №1 АО «МСК Инжиниринг» осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» до 
его абонентов  
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Таблица 14.5 - Прогноз тарифа с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей по каждой единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения в ГО Котельники 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники» 
МУЖКП «Ко-
тельники»* 2086,76 2222,35 2266,80 2312,13 2358,38 2405,54 2453,65 2502,73 2552,78 2603,84 2655,91 2709,03 2763,21 2818,48 2874,85 2932,34 2990,99 3050,81 

Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 
АО «МСК Ин-
жиниринг» 2125,97 2148,80 2195,10 2239,00 2283,78 2329,46 2376,05 2423,57 2472,04 2521,48 2571,91 2623,35 2675,81 2729,33 2783,92 2839,60 2896,39 2954,32 

Примечание: * в зоне ЕТО №1 АО «МСК Инжиниринг» осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» до 
его абонентов  
Таблица 14.6 – Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Котельники, рассчитанного по методике Минэнерго России  на 2021г. 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 

(метод АК) И СРАВНЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИИ 
 03.07.2021 10:27 

Регион: Московская область 
Населенный пункт: город Котельники (46739000001) 
Вид топлива: Природный газ 
Год: 2021 
Индивидуальный объем потребления тепловой энергии, Гкал: 160 391,76 
Сравнить со стоимостью электроотопления: Нет 

Население и приравненные к нему категории потребителей электроэнергии Нет 
Потребители, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей электроэнергии Да 

Цена на тепловую энергию (мощность) по методу АК (без НДС), руб./Гкал 1 775,81 
Расходы на топливо: 898,05 
Возврат капитальных затрат: 539,17 
Расходы на уплату налогов: 128,14 
Прочие расходы: 175,63 
Расходы по сомнительным долгам: 34,82 

Цена на тепловую энергию (мощность) при электроотоплении (без НДС), руб./Гкал 6 498,36 
Стоимость тепловой энергии (мощности) по методу АК, руб. 284 824 656,96 
Стоимость тепловой энергии (мощности) при электроотоплении, руб. 1 042 283 473,21 
Расходы на топливо, руб./Гкал 898,05 
Параметры, изменяемые пользователем   

Вид цены на газ регулируемая цена (тариф) 
Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг) 7 900,00 
Цена на топливо с учетом доставки на 2019 год без НДС, руб./тыс.м3 (руб./т н.т.) 6 120,00 

Оптовая цена на топливо, руб./тыс.м3 5 082,36 
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, руб./тыс.м3 820,14 



396 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 
(метод АК) И СРАВНЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИИ 

Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, руб./тыс.м3 60,04 
Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа, руб./тыс.м3 157,45 

Прогнозный индекс роста цены топлива на 2020 год, % 3,00 
Прогнозный индекс роста цены топлива на 2021 год, % 3,00 

Используемые технико-экономические параметры   
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал 156,10 
Низшая теплота сгорания условного топлива, ккал/кг у.т. 7 000,00 
Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, кг у.т./кг (кг у.т./м3) 1,13 

Возврат капитальных затрат, руб./Гкал 539,17 
Условия, выбираемые пользователем   

Территория распространения вечномёрзлых грунтов Нет 
Температурная зона 3 
Ближайшее поселение / городской округ Москва 
Сейсмичность, баллов менее 6 

Расстояние до ближайшего административного центра субъекта РФ, км до 200 
Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, тыс. Гкал 28,81 

Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч 10,00 
Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной 0,97 
КИУМ 0,339 

Капитальные затраты на строительство тепловых сетей, тыс. руб. 29 807,43 
Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей, тыс. руб.: 22 790,00 
Коэффициент температурной зоны для тепловых сетей 1,00 
Коэффициент сейсмического влияния для тепловых сетей 1,00 

Капитальные затраты на строительство котельной, тыс. руб. 58 351,42 
Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной, тыс. руб. 44 614,00 

Коэффициент температурной зоны для котельной 1,00 
Коэффициент сейсмического влияния для котельной 1,00 

Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств 1,00 
Срок возврата инвестированного капитала, лет 10,00 

Стоимость земельного участка, тыс. руб. 2 549,85 
Удельная стоимость земельного участка в базовом (2015) году без НДС, тыс. руб./м2 3,90 
Площадь земельного участка, м2 500,00 

Суммарные затраты на подключение к инфраструктуре, тыс. руб. 11 512,38 
Затраты на подключение котельной к электрическим сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. 1 184,27 
Объем максимальной мощности энергопринимающих устройств котельной, кВт 110,00 
Суммарная протяженность кабельных линий на уровне напряжения, указанном в технико-экономических параметрах работы котельной, км 0,30 
С использованием стандартизированных ставок   
Стандартизированная ставка С1, руб./кВт 276,01 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 
(метод АК) И СРАВНЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИИ 

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, руб./кВт 129,89 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, руб./кВт 25,98 
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых Устройств, руб./кВт 22,73 
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутацион-
ного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"), руб./кВт 97,41 
Стандартизированная ставка С3 без НДС в ценах 2001 года, руб./км 312 946,88 
Коэффициент, учитывающий прокладку двух кабелей в траншее 2,00 
Стандартизированная ставка С4 без НДС в ценах 2001 года, руб./кВт 28,50 
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую 2,00 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года 
при учете расходов на подземную прокладку кабеля с алюминиевыми жилами 5,91 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на 3 квартал базового (2015) года 
при учете расходов на прочие объекты 7,05 
С использованием ставок платы за единицу максимальной мощности   
Ставка платы за осуществление мероприятий, включаемых в стандартизированную тарифную ставку за технологическое присоединение, 
руб./кВт   
Ставка платы за строительство кабельных линий на 6-10 кВ (в одноцепном исполнении) без НДС, руб./кВт   
Ставка платы за строительство пунктов секционирования без НДС, руб./кВт   
Коэффициент перевода с третьей категории надежности потребителя в первую   

Затраты на подключение к централизованной системе водоснабжения в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 975,59 
Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения, м3/сут. 3,70 

Длина сети водоснабжения, м 300,00 
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. 139 348,00 

Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м 8 200,00 
Затраты на подключение к централизованной системе водоотведения в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 607,21 

Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения, м3/сут. 0,20 
Длина сети водоотведения, м 300,00 
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку без НДС, руб./м3/сут. 119 543,00 

Ставка тарифа на подключение за протяженность без НДС, руб./м 8 611,00 
Величина затрат на подключение к газораспределительным сетям в базовом (2015) году, тыс. руб. 2 035,00 

Норма доходности инвестированного капитала, % 8,43 
Ключевая ставка Банка России за 9 месяцев 2020 года, % 7,25 

Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала, % 13,88 
Базовый уровень ключевой ставки Банка России, % 12,64 

Налоги 128,14 
Расходы по налогу на прибыль, тыс. руб. 2 221,61 

Ставка налога на прибыль, % 20,00 



398 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПО МЕТОДУ «АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОТЕЛЬНОЙ» 
(метод АК) И СРАВНЕНИЯ СО СТОИМОСТЬЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРИ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИИ 

Расходы на уплату налога на имущество, тыс. руб. 1 461,84 
Ставка налога на имущество, % 2,20 

Расходы на уплату земельного налога, тыс. руб. 7,65 
Ставка земельного налога, % 0,30 
Удельная кадастровая стоимость земельного участка в базовом (2015) году, тыс. руб./м2 3,90 
Период амортизации котельной и тепловых сетей, лет 15 

Прочие расходы 175,63 
Расходы на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. 1 172,38 

Цена (тариф) на электрическую энергию в базовом (2015) году, руб./кВтч 3,70 
Максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной, кВт 110,00 

Продолжительность годовой работы котельной, ч 8 497,20 
КИУМ 0,339 

Расходы на водоподготовку и водоотведение в базовом (2015) году, тыс. руб. 39,44 
Тариф на водоснабжение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 28,34 
Тариф на водоотведение в базовом (2015) году без НДС, руб./м3 30,79 
Расход воды на водоподготовку, м3/год 1 239,18 
Расход воды на собственные нужды котельной, м3/год 73,00 
Объем водоотведения, м3/год 73,00 

Расходы на оплату труда персонала котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. 1 901,24 
Среднемесячная заработная плата в базовом (2015) году, руб. 42 488,40 
Заработная плата, тыс. руб. 1 460,25 
Страховые взносы, тыс. руб. 440,99 

Коэффициент корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда 0,49 
Расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. 492,15 

Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной, тыс. руб. 26 610,00 
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной 0,015 
Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей, тыс. руб. 6 200,00 
Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей 0,015 

Иные прочие расходы при производстве тепловой энергии котельной в базовом (2015) году, тыс. руб. 343,65 
Прочие расходы без учета затрат на электрическую энергию (мощность) на собственные нужды котельной, тыс. руб. 3 181,94 

Коэффициент расходов на плату за выбросы в атмосферный воздух 0,00 
Накопленный ИЦП от базового до 2021 года, %: 130,79 

Значения ИЦП по годам (для приведения значений, рассчитанных в ценах базового года, к уровню цен года, на который выполняется расчет) 
2016г. 4,32 2018г. 3,59 2020г. 4,48 
2017г. 6,15 2019г. 4,45 2021г. 4,48 

Примечание: Расчет выполнен программным продуктом, обеспечивающим возможность интерактивно определять стоимость тепловой энергии (мощности) для 
потребителей в целевой модели рынка тепловой энергии и сравнивать со стоимостью теплоснабжения с использованием электроотопления
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Таблица 14.7 – Прогноз тарифа для альтернативной котельной в ГО Котельники, рассчитанного по методике Минэнерго России на 2021г. 
Наименование 

объекта 
Прогнозный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС по методике Минэнерго России с учетом индексов МЭР 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
Зона действия альтернативной котельной в ГО Котельники 

Альтернатив-
ная котельная 1 775,81 1955,17 2047,51 2125,64 2217,99 2312,10 2406,22 2503,89 2605,11 2709,89 2819,99 2933,64 3050,84 3173,37 3301,23 3301,23 3301,23 3301,23 
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14.3 Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов 
схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей 

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей 
организации действующей в сфере теплоснабжения в ГО Котельники и рассчитанных для альтер-
нативной котельной по методике Минэнерго России, на основании разработанных тарифно-
балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом 
индексов-дефляторов МЭР и с учетом указанных мероприятий представлены в таблице 14.8.  

 
14.4 Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) по-

следствий реализации проектов схемы теплоснабжения 
Изменения по схемам теплоснабжения ГО Котельники за 2019-2021гг., произошедшие в 

оценке ценовых (тарифных) последствий с учетом мероприятий по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей по каждой единой теплоснабжающей организации, действующей в ГО Котельники в 2021гг. 
представлены в таблице 14.9. 
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Таблица 14.8 - Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий по каждой единой теплоснабжающей организации действующей в сфере 
теплоснабжения в ГО Котельники на основании разработанных тарифно-балансовых моделей - без учета мероприятий по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, с учётом индексов-дефляторов 
МЭР на тепловую энергию и с учетом указанных мероприятий 

Наименование 
организации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»*                         
с учетом МЭР                                   

МУЖКП «Ко-
тельники» 2086,76 2446,81 2406,03 2497,85 2606,36 2716,96 2827,55 2942,32 3061,27 3184,39 3313,77 3447,32 3585,05 3729,03 3879,28 3879,28 3879,28 3879,28 

с учетом мероприятий                                   
МУЖКП «Ко-
тельники» 2086,76 2222,35 2266,80 2312,13 2358,38 2405,54 2453,65 2502,73 2552,78 2603,84 2655,91 2709,03 2763,21 2818,48 2874,85 2932,34 2990,99 3050,81 

оценка 1,00 1,10 1,06 1,08 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,32 1,30 1,27 
Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг»                         

с учетом МЭР                                   
АО «МСК Ин-
жиниринг» 2125,97 2340,69 2451,24 2544,79 2655,34 2768,01 2880,69 2997,62 3118,80 3244,23 3376,04 3512,10 3652,42 3799,11 3952,18 3952,18 3952,18 3952,18 

с учетом мероприятий                                   
АО «МСК Ин-
жиниринг» 2125,97 2148,80 2195,10 2239,00 2283,78 2329,46 2376,05 2423,57 2472,04 2521,48 2571,91 2623,35 2675,81 2729,33 2783,92 2839,60 2896,39 2954,32 

оценка 1,00 1,09 1,12 1,14 1,16 1,19 1,21 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,42 1,39 1,36 1,34 
Альтернативная 
котельная 1 775,81 1955,17 2047,51 2125,64 2217,99 2312,10 2406,22 2503,89 2605,11 2709,89 2819,99 2933,64 3050,84 3173,37 3301,23 3301,23 3301,23 3301,23 

Примечание: * в зоне ЕТО №1 АО «МСК Инжиниринг» осуществляет транспортировку тепла через эксплуатируемые им тепловые сети, от сетей МУЖКП 
«Котельники» до его абонентов  
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Таблица 14.9 – Изменения по схемам теплоснабжения ГО Котельники за 2019-2021гг., произошедшие в оценке ценовых (тарифных) послед-
ствий с учетом мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей по каждой единой теплоснабжающей организации, действующей в ГО Котельники в 2021гг. 

Наименова-
ние органи-

зации 

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без учета НДС  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Зона действия ООО «Синди-М» 
Схема 2019г. 384,7 400,1 416,1 432,7 450,0 468,1 486,8 506,2 526,5 547,6 569,5 592,2 615,9 640,6 666,2 - - - 
Схема 2020г. организация не осуществляла деятельность 
Разница - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Зона действия ООО «ЭК Солид» 
Схема 2019г. 1966,1 2044,8 2126,6 2211,6 2300,1 2392,1 2487,8 2587,3 2690,8 2798,4 2910,4 3026,8 3147,8 3273,8 3404,7 - - - 
Схема 2020г. организация не осуществляла деятельность 
Разница - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Схема 2021г. организация не осуществляла деятельность 

Разница                   
Зона действия ЕТО №1 - МУЖКП «Котельники»* 

МУЖКП «Котельники» 
Схема 2019г. 2188,4 2265,3 2355,9 2450,1 2548,2 2650,1 2756,1 2866,3 2981,0 3100,2 3224,2 3353,2 3487,3 3626,8 3771,9 - - - 
Схема 2020г. 1997,01 2036,95 2077,69 2119,24 2161,62 2204,86 2248,95 2293,93 2339,81 2386,61 2434,34 2483,03 2532,69 2583,34 2635,01 2687,71 2741,46 2796,29 

Разница -191,39 -228,35 -278,21 -330,86 -386,58 -445,24 -507,15 -572,37 -641,19 -713,59 -789,86 -870,17 -954,61 -1043,46 -1136,89 - - - 
Схема 2021г. 2086,76 2222,35 2266,80 2312,13 2358,38 2405,54 2453,65 2502,73 2552,78 2603,84 2655,91 2709,03 2763,21 2818,48 2874,85 2932,34 2990,99 3050,81 

Разница 89,75 185,4 189,11 192,89 196,76 200,68 204,7 208,8 212,97 217,23 221,57 226 230,52 235,14 239,84 244,63 249,53 254,52 
Зона действия ЕТО №2 - АО «МСК Инжиниринг» 

АО «МСК Инжиниринг» 
Схема 2019г. 2085,8 2130,1 2175,8 2262,8 2353,4 2447,5 2545,4 2647,2 2753,1 2863,2 2977,7 3096,9 3220,7 3349,6 3483,5 - - - 
Схема 2020г. 2126 2171 2218,6 2267,24 2316,95 2367,75 2419,67 2472,72 2526,94 2582,34 2638,96 2696,82 2755,95 2816,37 2878,12 2941,23 3005,71 3071,62 

Разница 40,2 40,9 42,8 4,44 -36,45 -79,75 -125,73 -174,48 -226,16 -280,86 -338,74 -400,08 -464,75 -533,23 -605,38 - - - 
Схема 2021г. 2125,97 2148,80 2195,10 2239,00 2283,78 2329,46 2376,05 2423,57 2472,04 2521,48 2571,91 2623,35 2675,81 2729,33 2783,92 2839,60 2896,39 2954,32 

Разница -0,03 -22,2 -23,5 -28,24 -33,17 -38,29 -43,62 -49,15 -54,9 -60,86 -67,05 -73,47 -80,14 -87,04 -94,2 -101,63 -109,32 -117,3 
Примечание: * в зоне ЕТО №1 ООО «АВР Строймонтаж» в 2020г. и АО «МСК Инжиниринг» в 2021г. осуществляли транспортировку тепла через эксплуатиру-
емые ими тепловые сети, от сетей МУЖКП «Котельники» до его абонентов  
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15 Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 
15.1 Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга-

низаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах 
поселения, городского округа 

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, представлен в таблице 15.1. 
Таблица 15.1 - Основные сведения о теплоснабжающей организации 
№ п/п Наименование организации Наименование принадлежащих объектов 

1 ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ-22 в г.о. Дзержинский 
2 ООО «ТСК Мосэнерго» Магистральные тепловые сети к ГО Котельники 
3 МУЖКП «Котельники» ЦТП, распределительные тепловые сети и электрокотельная. 
4 АО «МСК Инжиниринг» Котельная, ЦТП и распределительные тепловые сети 

 
15.2 Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем 

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 
Система теплоснабжения населения ГО Котельники состоит из изолированных системы 

теплоснабжения, образованных тремя источниками теплоснабжения (ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго» 
расположенной в ГО Дзержинский, котельной «МСК Инжиниринг» и котельной МУЖКП «Ко-
тельники» (Карьерная, 18) с тепловыми сетями до потребителей. 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской обла-
сти №92-ПГ от 10.02.2021 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 
городского округа Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей органи-
зации на всей территории ГО Котельники наделено: 

 МУЖКП «Котельники»; 
 АО «МСК Инжиниринг». 
 

15.3 Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжаю-
щей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации 

В соответствии с п. 11 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потреби-
телям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, по-
средством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное по-
ложение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных пред-
принимателей)». 

В соответствии с п. 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая 
теплоснабжающая организация) – организация, которая определяется в схеме теплоснабжения фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».  

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
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организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации присваива-
ется органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теп-
лоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении кото-
рой присваивается соответствующий статус.  

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:  

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-
тельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосред-
ственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной теп-
ловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или обще-
ства, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой сто-
имости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;  

 в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в 
лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже-
ния. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организа-
ции технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, дис-
петчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Единая теплоснабжающая организация обязана: 

 заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обративши-
мися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  

 осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 
утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы;  

 надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;  

 осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей дея-
тельности. 

В соответствии с пунктом 14 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теп-
лоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния» … при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение об определении 
единой теплоснабжающей организации (организаций)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 
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4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в схеме теплоснабжения (актуализирован-
ной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением: 

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 
г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации"; 

6) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей 
организации. 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской обла-
сти №92-ПГ от 10.02.2021 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 
городского округа Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей органи-
зации на всей территории ГО Котельники наделено: 

 МУЖКП «Котельники»; 
 АО «МСК Инжиниринг». 
 

15.4 Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проек-
та схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации 

В отношении заявок, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организа-
ции, действуют положения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»: 

а) статья 5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-
конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномо-
ченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке 
проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжа-
ющей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчет-
ность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового 
органа о ее принятии. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты оконча-
ния срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, город-
ского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 

б) статья 8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми се-
тями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

в) статья 9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей органи-
зации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном осно-
вании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-
ции, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, ста-
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тус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая 
имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов 
этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей ор-
ганизации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность тепло-
снабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

г) статья 11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение стату-
са единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присва-
ивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 
энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей теп-
ловой емкостью. 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской обла-
сти №92-ПГ от 10.02.2021 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 
городского округа Котельники Московской области» статусом единой теплоснабжающей органи-
зации на всей территории ГО Котельники наделено: 

 МУЖКП «Котельники»; 
 АО «МСК Инжиниринг». 
 

15.5 Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций) 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУЖКП «Котельники» в город-
ском округе Котельники: централизованное теплоснабжение в большей части городского округа 
Котельники осуществляется от ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», находящейся на территории городско-
го округа Дзержинский, по магистральным тепловым сетям, эксплуатируемым ООО «ТСК Мос-
энерго». Подключение потребителей к магистральным сетям производится через центральные 
тепловые пункты, квартальные тепловые сети и ИТП, находящихся в эксплуатации у различных 
организаций (МУЖКП «Котельники», АО «МСК Инжиниринг» и пр.). Эксплуатацию котельной 
на ул. Карьерная, 18 осуществляет МУЖКП «Котельники». 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «МСК Инжиниринг» в го-
родском округе Котельники: эксплуатацию котельной АО «МСК Инжиниринг» и соответствую-
щих тепловых сетей осуществляет АО «МСК Инжиниринг».  

 
15.6 Часть 6. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих органи-

заций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабже-
ния, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых 
теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для 
внесения изменений 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Московской обла-
сти №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории 
городского округа Котельники Московской области» МУЖКП «Котельники» наделено статусом 
единой теплоснабжающей организации на всей территории ГО Котельники. 

Однако, в соответствии с постановлением Главы городского округа Котельники Москов-
ской области №852-ПГ от 29.10.2020 постановление №73-ПГ от 11.02.2020 «Об определении еди-
ной теплоснабжающей организации на территории городского округа Котельники Московской 
области» МУЖКП «Котельники» было отменено.  
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На момент актуализации Схемы, в соответствии с постановлением Главы городского окру-
га Котельники Московской области №92-ПГ от 10.02.2021 «Об определении единой теплоснаб-
жающей организации на территории городского округа Котельники Московской области» стату-
сом единой теплоснабжающей организации на всей территории ГО Котельники наделены: 

 МУЖКП «Котельники»; 
 АО «МСК Инжиниринг». 
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16 Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения 
16.1 Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пере-

вооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для 
каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснаб-
жения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвести-
ций) 

Реестр проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому перево-
оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в настоящую схему 
теплоснабжения ГО Котельники систематизирован в девять групп по виду предлагаемых работ.  

Все проекты имеют индекс вида: ЭИ-1x.yyy.zz (nnnn), где: 
1х – номер группы проекта:  
а) Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбиниро-

ванной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок; 

б) Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагрузок; 

в) Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности ра-
боты; 

г) Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с ком-
бинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом обо-
рудования; 

д) Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловых нагрузок; 

е) Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных 
приростов тепловых нагрузок; 

ж) Группа проектов 17 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в 
связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепло-
вой энергии; 

и) Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребите-
лей; 

к) Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической 
энергии в комбинированном цикле. 

yyу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны 
деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организа-
ций». 

zz – номер проекта внутри группы. 
nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему тепло-

снабжения. 
Перечень проектов (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе 

всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, 
источника инвестиций) с мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому пере-
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вооружению и или (модернизации) источников тепловой энергии, включенных в Схему тепло-
снабжения ГО Котельники в ценах на год реализации, с учетом НДС, представлен в таблице 16.1. 

 
16.2 Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому пере-

вооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием 
для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы тепло-
снабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника ин-
вестиций) 

Реестр проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому перево-
оружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, включенных в настоящую 
схему теплоснабжения ГО Котельники систематизирован в восемь групп по виду предлагаемых 
работ.  

Все проекты имеют индекс вида: ТС-0x.yyy.zz (nnnn), где: 
0х – номер группы проекта:  
а) 01 – Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределе-

ние тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощ-
ности (использование существующих резервов), 

б) 02 – Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых 
районах поселения; 

в) 03 – Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспе-
чения перспективных приростов тепловой нагрузки 

г) 04 - Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых су-
ществует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепло-
вой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения 

д) 05 - Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных 

е) 06 – Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуа-
тационного ресурса 

ж) 07 - Строительство или реконструкция насосных станций 
и) 08 - Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности 
yyу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны 

деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организа-
ций» 

zz – номер проекта внутри группы. 
nnnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему тепло-

снабжения. 
Перечень проектов (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе 

всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, 
источника инвестиций), с мероприятиями по строительству, реконструкции, техническому пере-
вооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему 
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теплоснабжения ГО Котельники в ценах на год реализации, с учетом НДС, представлен в таблице 
16.2. 

 
16.3 Часть 3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с 
указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схе-
мы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источ-
ника инвестиций) 

В ГО Котельники предусмотрена закрытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.  
Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей осуществ-

ляется с использованием теплообменников на ЦТП и ИТП. Предложений по типам присоединений 
теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепло-
вым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения – не требует-
ся. 

Сводные данные объемов инвестиций проектов по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них включенных в 
Схему теплоснабжения ГО Котельники в ценах на год реализации, с учетом НДС, представлены в 
таблице 16.3. 
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Таблица 16.1 - Перечень проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и или (модернизации) источников тепловой энергии, включенных в Схему теплоснаб-
жения ГО Котельники в ценах на год реализации, с учетом НДС 

Шифр проекта Состав  
проекта 

Описание 
мероприятий 

Источник  
инвестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс. руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 

Группа проектов №11 "Новое строительство источников тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №12 "Реконструкция действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №13 "Техническое перевооружение действующих источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии для повышения эффективности работы" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №14 "Техническое перевооружение действующих источ-
ников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-
трической энергии в связи с физическим износом оборудования"  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №15 "Реконструкция действующих котельных для обес-
печения перспективных приростов тепловых нагрузок"             0           0 0 

ЭИ-15.007.01(0001) 

Реконструкция ко-
тельной АО "МСК 
Инжиниринг" с уве-
личением установ-
ленной мощности до 
104,04 Гкал/ч за счет 
установки двух кот-
лов установленной 
мощностью 25 МВт 
(промышленный 
котел Bosch Unimat 
UT-L 66) и 19,2 МВт 
(промышленный 
котел Bosch Unimat 
UT-L 64) 

Обеспечение 
возможности 
подключения 
объектов пер-
спективного 
строительства 

собственные средства 
АО "МСК Инжини-

ринг" (прибыль) 
71568,00   36234,00       36234 35334,00         35334 0 

ЭИ-15.005.02(0002) 

Реконструкция ко-
тельной АО "МСК 
Инжиниринг" с уве-
личением произво-
дительности водопо-
доготовки с 10,8 
м3/ч до 31 м3/ч 

Обеспечение 
возможности 
подключения 
объектов пер-
спективного 
строительства 

собственные средства 
АО "МСК Инжини-

ринг" (прибыль) 
1980,00   1980,00       1980,00           0 0 

ИТОГО по группе проектов №15 73548,00 0 38214,00 0 0 0 38214,00 35334 0 0 0 0 35334 0 
Группа проектов №16 "Строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №17 "Строительство новых и реконструкция действую-
щих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повыше-
ния эффективности производства тепловой энергии" 

0 0 0 0 0 0 0           0   

Группа проектов №18 "Новое строительство для обеспечения существую-
щих потребителей" 0 0 0 0 0 0 0           0   

Группа проектов №19 "Реконструкция котельных для выработки тепловой 
и электрической энергии в комбинированном цикле" 0 0 0 0 0 0 0           0   

ВСЕГО по всем группам проектов по источникам тепловой энергии 73548,00 0,00 38214,00 0,00 0,00 0,00 38214,00 35334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35334,00 0,00 

 
Таблица 16.2 - Перечень проектов с мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и или (модернизации) тепловых сетей, включенных в Схему теплоснабжения ГО Ко-

тельники в ценах на год реализации, с учетом НДС 

Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс, руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 

Группа проектов №01 "Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с из-
бытком тепловой мощности (использование существующих резервов)" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №02 "Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных при-
ростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во 
вновь осваиваемых районах поселения" 

            0           0   
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Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс, руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 

ТС-02.ххх.01(0001) 
Строительство магистральной 
сети к жилому комплексу (15,25 
эт.) от ТК  до ТК 19.1, корпус 
19.1, 19.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

8798,74 8798,74         8798,74           0   

ТС-02.ххх.02(0002) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 19.1 к жилому комплексу, 
корпус 19.1, 19.2    

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1443,43 1443,43         1443,43           0   

ТС-02.ххх.03(0003) 

Строительство магистральной 
сети от ТК 7.1  до ТК 8.1 к жи-
лому комплексу (15,25 эт.)  с 
пристроенным БКТ, корпус 8.1, 
8.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

5289,72   5289,72       5289,72           0   

ТС-02.ххх.04(0004) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 8.1 к жилому комплексу  
(15,25 эт.)  с пристроенным 
БКТ, корпус 8.1, 8.2    

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1991,63   1991,63       1991,63           0   

ТС-02.ххх.05(0005) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 27 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1149,40   1149,40       1149,40           0   

ТС-02.ххх.06(0006) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 19.1 до общеобразователь-
ной школы на 2200 учащихся, 
корпус 29 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

2507,98   2507,98       2507,98           0   

ТС-02.ххх.07(0007) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 8.1 до ТК 9 к жилому 
комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 9.1, 9.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

8213,11     8213,11     8213,11           0   

ТС-02.ххх.08(0008) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 9 к жилому комплексу (15,25 
эт.)  с пристроенным БКТ, кор-
пус 9.1, 9.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

2120,71     2120,71     2120,71           0   

ТС-02.ххх.09(0009) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 8.1 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

899,66       899,66   899,66           0   

ТС-02.ххх.10(0010) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 14 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 14 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

922,73       922,73   922,73           0   

ТС-02.ххх.11(0011) 

Строительство магистральной 
сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому 
комплексу дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными поме-
щениями БКТ, корпус 15 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

7427,51       7427,51   7427,51           0   

ТС-02.ххх.12(0012) 

Строительство магистральной 
сети от ТК 9 до ТК 15  к жилому 
комплексу дом башенного типа 
(25 эт.) с пристроенными поме-
щениями БКТ, корпус 15 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

2494,57       2494,57   2494,57           0   

ТС-02.ххх.13(0013) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 15 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1267,42       1267,42   1267,42           0   

ТС-02.ххх.14(0014) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 16 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 16.1, 16.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1689,86       1689,86   1689,86           0   

ТС-02.ххх.15(0015) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 25 до ТК 11 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 11  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

5429,11         5429,11 5429,11           0   

ТС-02.ххх.16(0016) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 25 до ТК 11 к жило-
му комплексу (15,25 эт.)  с при-
строенным БКТ, корпус 11  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

2137,49         2137,49 2137,49           0   

ТС-02.ххх.17(0017) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 11 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 11 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

821,47         821,47 821,47           0   

ТС-02.ххх.18(0018) Строительство магистральной 
сети от ТК 24 до ТК 12/13 к 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

средства застрой-
щика - АО "Новый 5322,74         5322,74 5322,74           0   
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2030 2031-2038 
жилому комплексудом башен-
ного типа (25 эт.) с пристроен-
ными помещениями БКТ, кор-
пус 12 

тепловой нагрузки горизонт" (ПИК) 

ТС-02.ххх.19(0019) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 12 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1114,86         1114,86 1114,86           0   

ТС-02.ххх.20(0020) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 12/13 к жилому комплексу 
дом башенного типа (25 эт.) с 
пристроенными помещениями 
БКТ, корпус 13 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1760,29         1760,29 1760,29           0   

ТС-02.ххх.21(0021) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 6.1 до ДОУ на 350 мест, 
корпус 23 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

3676,50         3676,50 3676,50           0   

ТС-02.ххх.22(0022) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 13 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 17 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

5614,18         

  
0 5614,18         5614,176   

ТС-02.ххх.23(0023) 

Строительство тепловой сети от 
ТК 15 к жилому комплексу дом 
башенного типа (25 эт.) с при-
строенными помещениями БКТ, 
корпус 18 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

3356,30           0 3356,30         3356,304   

ТС-02.ххх.24(0024) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 24 доДОУ на 350 мест, кор-
пус 24 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1499,44           0 1499,44         1499,436   

ТС-02.ххх.25(0025) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 25 к общеобразовательной 
школе на 1500 учащихся, кор-
пус 25  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

7627,87           0 7627,87         7627,872   

ТС-02.ххх.26(0026) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 19.1 до ТК 20 к жи-
лому комплексу (15,25 эт.), 
корпус 20.1, 20.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

9264,38           0     9264,38     9264,384   

ТС-02.ххх.27(0027) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 20 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 20.1, 20.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1843,76           0     1843,76     1843,764   

ТС-02.ххх.28(0028) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 20 до ТК 21 к жило-
му комплексу (15,25 эт.), корпус 
21.1, 21.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

10206,74           0     10206,74     10206,744   

ТС-02.ххх.29(0029) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 21 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 21.1, 21.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1654,67           0     1654,67     1654,668   

ТС-02.ххх.30(0030) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 24 доДОУ на 350 мест, кор-
пус 26 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1463,68           0     1463,68     1463,676   

ТС-02.ххх.31(0031) 
Строительство магистральной 
сети от ТК 21 до ТК 22 к жило-
му комплексу (15,25 эт.), корпус 
22.1, 22.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

7847,78           0       7847,78   7847,784   

ТС-02.ххх.32(0032) 
Строительство тепловой сети от 
ТК 22 к жилому комплексу 
(15,25 эт.), корпус 22.1, 22.2  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Новый 
горизонт" (ПИК) 

1823,65           0       1823,65   1823,652   

ТС-02.ххх.33(0033) 
Строительство тепловой 
сети от ЦТП к жилому 
дому (33 эт.), корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

1158,28 1158,28         1158,28           0   

ТС-02.ххх.34(0034) 
Строительство тепловой 
сети от ЦТП к жилому 
дому (33 эт.), корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

464,24 464,24         464,24           0   

ТС-02.ххх.35(0035) 
Строительство сети ГВС 
от ЦТП "к жилому дому 
(33 эт.), корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

948,68 948,68         948,68           0   

ТС-02.ххх.36(0036) 
Строительство сети ГВС 
от ЦТП "к жилому дому 
(33 эт.), корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

435,07 435,07         435,07           0   
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ТС-02.ххх.37(0037) 
Строительство тепловой 
сети от к.8 к жилому до-
му (33 эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

4657,74 4657,74         4657,74           0   

ТС-02.ххх.38(0038) 
Строительство тепловой 
сети от к.8 к жилому до-
му (33 эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

787,20 787,20         787,20           0   

ТС-02.ххх.39(0039) 
Строительство сети ГВС 
от к.8 к жилому дому (33 
эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

3814,91 3814,91         3814,91           0   

ТС-02.ххх.40(0040) 
Строительство сети ГВС 
от к.8 к жилому дому (33 
эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

737,74 737,74         737,74           0   

ТС-02.ххх.41(0041) 
Строительство тепловой 
сети от к.9 к жилому до-
му (33 эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

2464,42 2464,42         2464,42           0   

ТС-02.ххх.42(0042) 
Строительство тепловой 
сети от к.9 к жилому до-
му (33 эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

807,38 807,38         807,38           0   

ТС-02.ххх.43(0043) 
Строительство сети ГВС 
от к.9 к жилому дому (33 
эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

2018,47 2018,47         2018,47           0   

ТС-02.ххх.44(0044) 
Строительство сети ГВС 
от к.9 к жилому дому (33 
эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

756,65 756,65         756,65           0   

ТС-02.ххх.45(0045) 
Строительство тепловой 
сети от ТК 6 до ДОУ на 
150 мест 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

4847,99     4847,99     4847,99           0   

ТС-02.ххх.46(0046) 
Строительство сети ГВС 
от к.6 до ДОУ на 150 
мест 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Во-
сточный" (ПИК) 

4713,24     4713,24     4713,24           0   

ТС-02.ххх.47(0047) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.2/К.3 к жилому дому (25 
эт.), корпус 3 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

867,85   867,85       867,85           0   

ТС-02.ххх.48(0048) 
Строительство магистральной 
сети от ТК К.2/К.3 до ТК К.4 к 
жилому дому (25 эт.), корпус 4 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

4975,48   4975,48       4975,48           0   

ТС-02.ххх.49(0049) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.4 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 4 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

592,08   592,08       592,08           0   

ТС-02.ххх.50(0050) 
Строительство магистральной 
сети от ТК К.4 до ТК К.12/К.13 
к жилому дому (25 эт.), корпус 
13 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

1364,64   1364,64       1364,64           0   

ТС-02.ххх.51(0051) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 
эт.), корпус 13 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

455,80   455,80       455,80           0   

ТС-02.ххх.52(0052) 
Строительство магистральной 
сети от ТК К.12/К.13 до ТК 
К.10/К.11 к жилому дому (25 
эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

1425,76     1425,76     1425,76           0   

ТС-02.ххх.53(0053) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 
эт.), корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

476,51     476,51     476,51           0   

ТС-02.ххх.54(0054) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.10/К.11 к жилому дому (25 
эт.), корпус 11 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

600,82     600,82     600,82           0   

ТС-02.ххх.55(0055) 
Строительство магистральной 
сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жи-
лому дому (25 эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

684,00       684,00   684,00           0   

ТС-02.ххх.56(0056) 
Строительство магистральной 
сети от ТК К.4 до ТК К.9 к жи-
лому дому (25 эт.), корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

865,60       865,60   865,60           0   

ТС-02.ххх.57(0057) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

367,51       367,51   367,51           0   

ТС-02.ххх.58(0058) Строительство тепловой сети от Прокладка трубопроводов для обес- средства застрой- 756,65       756,65   756,65           0   
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Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс, руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 
ТК К.12/К.13 к жилому дому (25 
эт.), корпус 12 

печения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

ТС-02.ххх.59(0059) 
Строительство магистральной 
сети от ТК до ТК К.5 к жилому 
дому (25 эт.), корпус 5 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

2724,24         2724,24 2724,24           0   

ТС-02.ххх.60(0060) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 5 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

817,13         817,13 817,13           0   

ТС-02.ххх.61(0061) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 6 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

1850,27         1850,27 1850,27           0   

ТС-02.ххх.62(0062) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.9 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 7 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

1396,20         1396,20 1396,20           0   

ТС-02.ххх.63(0063) 
Строительство тепловой сети от 
ТК К.5 к жилому дому (25 эт.), 
корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Компа-
ния АТОЛ" (ПИК) 

382,84         382,84 382,84           0   

ТС-02.ххх.64(0064) 
Строительство магистральной 
сети от т.26 до ТК-5 к жилому 
дому, корпус 5 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
19656,71     19656,71     19656,71           0   

ТС-02.ххх.65(0065) 
Строительство магистральной 
сети от т.26 до ТК-5 к жилому 
дому, корпус 5 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
4630,58     4630,58     4630,58           0   

ТС-02.ххх.66(0066) Строительство тепловой сети от 
ТК-5 к жилому дому, корпус 5 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
290,05     290,05     290,05           0   

ТС-02.ххх.67(0067) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
4734,65     4734,65     4734,65           0   

ТС-02.ххх.68(0068) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-5 до ТК-8к жилому 
дому, корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
1812,25     1812,25     1812,25           0   

ТС-02.ххх.690069) Строительство тепловой сети от 
ТК-8 к жилому дому, корпус 8 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
269,33     269,33     269,33           0   

ТС-02.ххх.70(0070) Строительство тепловой сети от 
ТК-6 к жилому дому, корпус 6 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
281,04       281,04   281,04           0   

ТС-02.ххх.71(0071) Строительство тепловой сети от 
ТК-7 к жилому дому, корпус 7 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
259,43       259,43   259,43           0   

ТС-02.ххх.72(0072) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-8 до ТК-9 к жилому 
дому, корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
1730,10       1730,10   1730,10           0   

ТС-02.ххх.73(0073) Строительство тепловой сети от 
ТК-9 к жилому дому, корпус 9 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
324,60       324,60   324,60           0   

ТС-02.ххх.74(0074) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-9 до ТК-10 к жилому 
дому, корпус 10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
675,96       675,96   675,96           0   

ТС-02.ххх.75(0075) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-10 к жилому дому, корпус 
10 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
297,55       297,55   297,55           0   

ТС-02.ххх.76(0076) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-10 до ТК-11 к жило-
му дому, корпус 11 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
994,46       994,46   994,46           0   

ТС-02.ххх.77(0077) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-11 к жилому дому, корпус 
11 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
302,66       302,66   302,66           0   

ТС-02.ххх.78(078) Строительство тепловой сети от 
ТК-1 к жилому дому, корпус 1 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
304,46           0 304,46         304,46   

ТС-02.ххх.79(0079) Строительство тепловой сети от 
ТК-2 к жилому дому, корпус 2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
374,72           0 374,72         374,72   

ТС-02.ххх.80(0080) Строительство тепловой сети от 
ТК-3 к жилому дому, корпус 3 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
441,02           0   441,02       441,02   

ТС-02.ххх.81(0081) Строительство тепловой сети от 
ТК-4 к жилому дому, корпус 4 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
392,02           0   392,02       392,02   

ТС-02.ххх.82(0082) Строительство тепловой сети от 
ТК-11 к ДОО на 50 мест, корпус 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 3196,79           0     3196,79     3196,79   
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Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс, руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 
12 тепловой нагрузки мир" (ПИК) 

ТС-02.ххх.83(0083) Строительство тепловой сети от 
ТК-12 к поликлинике, корпус 15 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Яркий 

мир" (ПИК) 
229,98           0     229,98     229,98   

ТС-02.ххх.84(0084) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-14 до ТК-19 к жило-
му дому 14 (корпус 8) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

4681,30 4681,30         4681,30           0   

ТС-02.ххх.85(0085) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-14 до ТК-19 к жило-
му дому 14 (корпус 8) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1567,66 1567,66         1567,66           0   

ТС-02.ххх.86(0086) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-19 к жилому дому 14 (кор-
пус 8) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

591,72 591,72         591,72           0   

ТС-02.ххх.87(0087) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-3 к жилому дому 8 (корпус 
4) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

957,54   957,54       957,54           0   

ТС-02.ххх.88(0088) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-11 к жилому дому 10 (кор-
пус 5) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1314,18   1314,18       1314,18           0   

ТС-02.ххх.89(0089) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-18 к ДОУ на 235 мест (кор-
пус 21) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

380,63   380,63       380,63           0   

ТС-02.ххх.90(0090) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-12 к жилому дому 14 (кор-
пус 9) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1314,18   1314,18       1314,18           0   

ТС-02.ххх.91(0091) 
Строительство магистральной 
сети от ТК-16 до ТК-17 к жило-
му дому 14 (корпус 10) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

2249,81   2249,81       2249,81           0   

ТС-02.ххх.92(0092) 
Строительство тепловой сети от 
ТК-17 к жилому дому 14 (кор-
пус 10) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

545,51   545,51       545,51           0   

ТС-02.ххх.93(0093) Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 13 (30 эт.) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

2028,74       2028,74   2028,74           0   

ТС-02.ххх.94(0094) Строительство участа тепловой 
сети к жилому корпусу 14 и 11 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1683,02       1683,02   1683,02           0   

ТС-02.ххх.95(0095) Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 14 (30 эт.) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

513,95       513,95   513,95           0   

ТС-02.ххх.96(0096) Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 11 (30 эт.)  

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

2365,84       2365,84   2365,84           0   

ТС-02.ххх.97(0097) Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 12м (30 эт.) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1633,56       1633,56   1633,56           0   

ТС-02.ххх.98(0098) Строительство участа тепловой 
сети к жилому корпусу 17 и 15 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

884,50     884,50     884,50           0   

ТС-02.ххх.99(0099) Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 15 (30 эт.) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

675,96       675,96   675,96           0   

ТС-
02.ххх.100(0100) 

Строительство тепловой сети к 
жилому корпусу 16 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

322,72         322,72 322,72           0   

ТС- Строительство тепловой сети к Прокладка трубопроводов для обес- средства застрой- 2267,27     2267,27     2267,27           0   
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Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 

Объем финансирования, в ценах на год реализации (с НДС 20%), тыс, руб, 

ВСЕГО 2021 2022 2023 2024 2025 2021-
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 

02.ххх.101(0101) жилому корпусу 17 печения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

щика - ООО 
"ТРЕНД-ГРУПП" 

(ПИК) 

ТС-
02.ххх.102(0102) 

Строительство участка тепло-
вой сети к школе, гостинице БЦ 
№1 и БЦ №2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

11835,48       11835,48   11835,48           0   

ТС-
02.ххх.103(0103) 

Строительство участка тепло-
вой сети к гостинице и БЦ №2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

784,58       
  

  0 784,58         784,58   

ТС-
02.ххх.104(0104) 

Строительство тепловой сети к 
гостинице 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

351,65           0 351,65         351,65   

ТС-
02.ххх.105(0105) 

Строительство тепловой сети к 
Бизнес-центру №2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

439,56           0 439,56         439,56   

ТС-
02.ххх.106(0106) 

Строительство участка тепло-
вой сети к школе и БЦ №1 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

1528,93       1528,932   1528,93 
  

        0   

ТС-
02.ххх.107(0107) 

Строительство тепловой сети к 
школе 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

405,74       405,744   405,74           0   

ТС-
02.ххх.108(0108) 

Строительство тепловой сети к 
Бизнес-центру №1 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"ТРЕНД-ГРУПП" 
(ПИК) 

351,65           0 351,65         351,65   

ТС-
02.ххх.109(0109) 

Строительство магистральной 
сети от ТК-15 до ТК-16 к ДОУ 
на 235 мест, д. 21 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

2028,52   2028,52       2028,52           0   

ТС-
02.ххх.110(0110) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-16 к ДОУ на 235 мест, д. 21 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

231,19   231,19       231,19           0   

ТС-
02.ххх.111(0111) 

Строительство магистральной 
сети от ТК-19 до ТК-20 к жило-
му дому 17 (корпус 11) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

1079,64     1079,64     1079,64           0   

ТС-
02.ххх.112(0112) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-20 к жилому дому 17 (кор-
пус 11) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

3994,70     3994,70     3994,70           0   

ТС-
02.ххх.113(0113) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-17 к жилому дому 17 (кор-
пус 12) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

3589,84     3589,84     3589,84           0   

ТС-
02.ххх.114(0114) 

Строительство магистральной 
сети от ТК-20 до ТК-21 к жило-
му дому 18 (корпус 13) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

2937,16       2937,16   2937,16           0   

ТС-
02.ххх.115(0115) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-21 к жилому дому 18 (кор-
пус 13) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

922,73       922,73   922,73           0   

ТС-
02.ххх.116(0116) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-21 к жилому дому 18 (кор-
пус 14) 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

1081,99       1081,99   1081,99           0   

ТС-
02.ххх.117(0117) 

Строительство магистральной 
сети от ТК-9 до ТК-10 к обще-
образовательной школе на 1725 
учащихся, д. 20 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

4343,29       4343,29   4343,29           0   

ТС-
02.ххх.118(0118) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-10 к общеобразовательной 
школе на 1725 учащихся, д. 20 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

230,69       230,69   230,69           0   

ТС-
02.ххх.119(0119) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-5 к медицинскому центру на 
110 пос./см, стр. 25 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

1427,21         1427,21 1427,21           0   

ТС-
02.ххх.120(0120) 

Строительство тепловой сети от 
ТК-10 к общественно-деловому 
центру, стр. 22 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО СЗ 
"Котельники"    

2544,90         2544,90 2544,90           0   

ТС-
02.ххх.121(0121) 

Строительство магистральной 
сети от к.1308/11а до ТК к жи-
лому дому, корпус 1 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"Стройкомфорт"    
42754,31 42754,31         42754,31           0   

ТС-
02.ххх.122(0122) 

Строительство магистральной 
сети от к.1308/11а до ТК к жи-
лому дому, корпус 1 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"Стройкомфорт"    
5773,72 5773,72         5773,72           0   
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Шифр проекта Состав проекта Описание мероприятий Источник ин-
вестиций 
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-

2030 2031-2038 

ТС-
02.ххх.123(0123) 

Строительство тепловой сети от 
ТК  к жилому дому, корпус 2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"Стройкомфорт"    
639,06 639,06         639,06           0   

ТС-
02.ххх.124(0124) 

Строительство тепловой сети от 
ТК к жилому дому с подземной 
автостоянкой, корпус 2 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

"Стройкомфорт"    
520,72 520,72         520,72           0   

ТС-
02.ххх.125(0125) 

Строительство тепловой сети от 
К-7Б к общеобразовательной 
школе на 1200 учащихся в жи-
лой группе "Б" 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 
"Стройсоюз"    

1822,49 1822,49         1822,49           0   

ТС-
02.ххх.126(0126) 

Строительство тепловой сети от 
УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 

2932,66 2932,66         2932,66           0   

ТС-
02.ххх.127(0127) 

Строительство тепловой сети от 
УТ-34 к жилому дому, корпус 
17А 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Со-
лидСтройГрупп" 

222,04 222,04         222,04           0   

ТС-
02.ххх.128(0128) 

Строительство тепловой 
сети от ЦТП (мкр. Ковро-
вый) к торговому павиль-
ону-кафе, к.н.з.у 
50:22:0050203:993 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «Трак-
тир на Ковровом». 

ТУ 

1284,50     1284,50     1284,50           0   

ТС-
02.ххх.129(0129) 

Строительство тепловой 
сети от к.1313/11 к объек-
ту придорожного сервиса, 
к.н.з.у 
50:22:0050101:7965 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 
(Министерство 
имущественных 

отношений МО). ТУ 

3846,62     3846,62     3846,62           0   

ТС-
02.ххх.130(0130) 

Строительство тепловой 
сети от К-8 к админи-
стративному зданию, 
к.н.з.у 50:22:0050102:82 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - Алистанов 

И.С. ТУ 
24782,02     24782,02     24782,02           0   

ТС-
02.ххх.131(0131) 

Строительство тепловой 
сети от к.1313/11 к вос-
питательно-
образовательному ком-
плексу на 2450 мест, 
к.н.з.у 
50:22:0050101:11415, 
50:22:0050101:11418 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ   

2942,04     2942,04     2942,04           0   

ТС-
02.ххх.132(0132) 

Строительство тепловой 
сети от К-13 к магазину, 
к.н.з.у 
50:22:0050203:13536 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - Огольцова 

И.П. ТУ 
911,59     911,59     911,59           0   

ТС-
02.ххх.133(0133) 

Строительство тепловой 
сети от к.1313/11 к зда-
нию нежилого назначе-
ния, к.н.з.у 
50:22:0050101:11073 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «ИН-

ВЕСТ-ЦЕНТР». ТУ 
1702,25     1702,25     1702,25           0   

ТС-
02.ххх.134(0134) 

Строительство тепловой 
сети от К-46 к объекту 
торговли, к.н.з.у 
50:22:0050102:8313 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «МЕГА 
БЕЛАЯ ДАЧА». ТУ 

21878,09     21878,09     21878,09           0   

ТС-
02.ххх.135(0135) 

Строительство тепловой 
сети от ТК-6В к произ-
водственному зданию, 
к.н.з.у 
50:22:0050203:7421 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО 

«СТРОЙСОЮЗ». 
ТУ 

5992,06     5992,06     5992,06           0   

ТС-
02.ххх.136(0136) 

Строительство тепловой 
сети от к.1313/11 к ДОУ, 
к.н.з.у 
50:22:0050101:11418 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ 

6499,48     6499,48     6499,48           0   

ТС-
02.ххх.137(0137) 

Строительство тепловой 
сети от ТК д.11 к обще-

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «АВ-

ТО-СИТИ». ТУ 
8511,22     8511,22     8511,22           0   
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ственно-деловому объек-
ту, к.н.з.у 
50:22:0050101:114 

ТС-
02.ххх.138(0138) 

Строительство тепловой 
сети от ТК д.11 к жилому 
дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:166 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «СИН-

ДИ-М». ТУ 
2785,49     2785,49     2785,49           0   

ТС-
02.ххх.139(0139) 

Строительство тепловой 
сети от ТК д.11 к жилому 
дому, к.н.з.у 
50:22:0050101:236 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «СИН-

ДИ-М». ТУ 
4111,91     4111,91     4111,91           0   

ТС-
02.ххх.140(0140) 

Строительство тепловой 
сети к объекту долевого 
управления, к.н.з.у  
50:22:0050203:10747 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «ДИ-

НАР». ТУ 
1914,79       1914,79   1914,79           0   

ТС-
02.ххх.141(0141) 

Строительство тепловой 
сети к объекту долевого 
управления, к.н.з.у  
50:22:0050203:10748 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО «ДИ-

НАР». ТУ 
2041,92       2041,92   2041,92           0   

ТС-
02.ххх.142(0142) 

Строительство тепловой 
сети к спортивному  со-
оружению, к.н.з.у  
50:22:0050203:10356 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ   

8553,07       8553,07   8553,07           0   

ТС-
02.ххх.143(0143) 

Строительство тепловой 
сети к спортивному  со-
оружению, к.н.з.у  
50:22:0050203:941 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ   

2727,48       2727,48   2727,48           0   

ТС-
02.ххх.144(0144) 

Строительство тепловой 
сети к спортивному  со-
оружению, к.н.з.у  
50:22:0050203:10372 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ   

5552,68       5552,68   5552,68           0   

ТС-
02.ххх.145(0145) 

Строительство тепловой 
сети к объекту бытового 
обслуживания, к.н.з.у  
50:22:0050203:16039 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - бюджет 

(Администрация ГО 
Котельники). ТУ   

418,22       418,22   418,22           0   

ТС-
02.ххх.146(0146) 

Строительство тепловой 
сети к офисному центру, 
к.н.з.у 50:22:0050102:626 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - ООО "Эко-

строй".  ТУ   
712,76       712,76   712,76           0   

ТС-
02.ххх.147(0147) 

Строительство тепловой 
сети к православному 
храмовому сооружению, 
к.н.з.у 
50:22:0050201:1198 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - АО "Белая 

Дача".  ТУ   
2817,55       2817,55   2817,55           0   

ТС-
02.ххх.148(0148) 

Строительство тепловой 
сети к общественно-
деловому центру, к.н.з.у 
50:22:0050101:258 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - Курбанов 

Э.З.  ТУ   
784,45       784,45   784,45           0   

ТС-
02.ххх.149(0149) 

Строительство тепловой 
сети к магазину, к.н.з.у 
50:22:0050201:1142 

Прокладка трубопроводов для обес-
печения перспективных приростов 

тепловой нагрузки 

средства застрой-
щика - Золявина 

Е.Н.  ТУ   
1062,55       1062,55   1062,55           0   

ИТОГО по группе проектов №02 441680,36 90798,60 28216,12 150854,90 81013,88 31727,96 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0 59068,90 0 
Группа проектов №03 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопрово-
дов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №04 "Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при нали-
чии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различ-
ных источников тепловой энергии при сохранении надёжности" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №05 "Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода 
котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Группа проектов №06 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчер-
панием эксплуатационного ресурса"                             

ТС-06.001.01(0150) 
Реконструкция участка трубо-
провода отопления и ГВС от 
ТК-34 до ТК-32 по адресу мкр. 
Силикат (ППУ в н/к) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

10888,64 10888,64         10888,64         

  

0   

ТС-06.001.02(0151) 

Реконструкция и вынос трубо-
провода отопления на высокие 
опоры от ТК-1 до ТК-2 по адре-
су мкр. Ковровый (ППУ в 
оцинк. надз.) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

1711,81   1711,81       1711,81         

  

0   

ТС-06.001.03(0152) 

Реконструкция участка трубо-
провода отопления от ТК-11 до 
ввода в здание ДК "Силикат" по 
адресу мкр. Силикат д.32 (ППУ 
в б/к) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

5780,33   5780,33       5780,33         

  

0   

ТС-06.001.04(0153) 
Реконструкция участка трубо-
провода отопления и ГВС от 
ТК-50 до ввода в ж/д №6 по 
адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

1924,94     1924,94     1924,94         

  

0   

ТС-06.001.05(0154) 
Реконструкция участка трубо-
провода отопления и ГВС от 
ТК-51 до ТК-54 по адресу мкр. 
Южный (ППУ в б/к) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

4123,97     4123,97     4123,97         

  

0   

ТС-06.001.06(0155) 
Реконструкция участка трубо-
провода  от ТК-7 до ЦТП-3 по 
адресу мкр. Южный (ППУ в б/к) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

7263,34       7263,34   7263,34         

  

0   

ТС-06.001.07(0156) 

Реконструкция участка тепло-
трассы от ТК-1313/6 до ТК-
1313/7 по адресу ул. Кузьмин-
ская, напротив д.11 (ППУ ка-
нал.) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

13605,17         13605,17 13605,17         

  

0   

ТС-06.001.08(0157) 

Реконструкция участка тепло-
трассы от ТК-1313/3 до ТК-
1313/4 с заменой дренажной 
системы по адресу ул. Новая, 
между ж/д 11 и ЦТП-4 (ППУ 
канал.) 

реконструкция участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

5012,35         5012,35 5012,35         

  

0   

ИТОГО по группе проектов №06 50310,56 10888,64 7492,15 6048,91 7263,34 18617,52 50310,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Группа проектов №07 "Строительство или реконструкция насосных станций"                             

ТС-07.001.01(0158) 
Устройство насосной станции 
отопления на ЦТП-5 мкр. Белая 
дача 

реконструктия участка тепловых 
сетей с высоким износом 

инвестиционная 
программа МУЖКП 

«Котельники» 
(амортизационные 

отчисления) 

1341,04       1341,04   1341,04           0,00   

ИТОГО по группе проектов №07 1341,04 0 0,00 0 1341,0432 0 1341,04 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №08 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО по всем группам проектов по тепловым сетям 493331,97 101687,24 35708,26 156903,82 89618,27 50345,48 434263,07 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
 

Таблица 16.3 - Сводные данные объемов инвестиций проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них включенных в Схе-
му теплоснабжения ГО Котельники в ценах на год реализации, с учетом НДС 

Планируемые источники инвестиций 
Стоимость проектов по годам в ценах года реализации с НДС, тыс, руб, 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 2031-2038 
Группа проектов №11 "Новое строительство источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обес-
печения перспективных приростов тепловых нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №12 "Реконструкция действующих источников тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №13 "Техническое перевооружение действующих источни-
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии для повышения эффективности работы" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №14 "Техническое перевооружение действующих источни- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Планируемые источники инвестиций 
Стоимость проектов по годам в ценах года реализации с НДС, тыс, руб, 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 2031-2038 
ков тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электри-
ческой энергии в связи с физическим износом оборудования"  
Группа проектов №15 "Реконструкция действующих котельных для обеспе-
чения перспективных приростов тепловых нагрузок"                             

Суммарный объем инвестиций по проектам 73548                           
Всего стоимость проектов 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 73548 0 38214 38214 38214 38214 38214 73548 73548 73548 73548 73548 73548 73548 
Источники инвестиций, в том числе: 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Амортизация 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №16 "Строительство новых котельных для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №17 "Строительство новых и реконструкция действующих 
котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения 
эффективности производства тепловой энергии" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №18 "Новое строительство для обеспечения существующих 
потребителей" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №19 "Реконструкция котельных для выработки тепловой и 
электрической энергии в комбинированном цикле" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации источни-
ков тепловой энергии в ГО Котельники                             

Суммарный объем инвестиций по проектам 73548                           
Всего стоимость проектов 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 73548 0 38214 38214 38214 38214 38214 73548 73548 73548 73548 73548 73548 73548 
Источники инвестиций, в том числе: 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Амортизация 73548 0 38214 0 0 0 38214 35334 0 0 0 0 39468 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №01 "Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование 
существующих резервов)"                             
Группа проектов №02 "Строительство тепловых сетей для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или 
производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения" 

                            
Суммарный объем инвестиций по проектам 441680,364                           
Всего стоимость проектов 441680,36 90798,60 28216,12 150854,90 81013,88 31727,96 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 441680,36 90798,60 119014,72 269869,62 350883,50 382611,47 382611,47 403315,88 404148,92 432008,93 441680,36 441680,36 441680,36 441680,36 
Источники инвестиций, в том числе: 441680,36 90798,60 28216,12 150854,90 81013,88 31727,96 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Бюджет 0 0 13288,14 17251,452 0 30539,592 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0           0 0 
Средства заказчика-застройщика 441680,36 90798,60 14927,98 133603,45 81013,88 1188,37 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №03 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диа-
метра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №04 "Строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при со-
хранении надёжности" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Группа проектов №05 "Строительство или реконструкция тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы теплоснабже-
ния, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Планируемые источники инвестиций 
Стоимость проектов по годам в ценах года реализации с НДС, тыс, руб, 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 2026 2027 2028 2029 2030 2026-2030 2031-2038 
ликвидации котельных" 
Группа проектов №06 "Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"                             

Суммарный объем инвестиций по проектам 50310,56                           
Всего стоимость проектов 50310,56 10888,64 7492,15 6048,91 7263,34 18617,52 50310,56 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 50310,56 10888,64 18380,79 24429,70 31693,04 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 50310,56 
Источники инвестиций, в том числе: 50310,56 10888,64 7492,15 6048,91 7263,34 18617,52 50310,56 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 50310,56 10888,64 7492,15 6048,91 7263,34 18617,52 50310,56 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №07 "Строительство или реконструкция насосных стан-
ций"                             

Суммарный объем инвестиций по проектам 1341,04                           
Всего стоимость проектов 1341,04 0 0 0 1341,04 0 1341,04 0 0 0 0 0 0 0 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 1341,04 0 0 0 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 1341,04 
Источники инвестиций, в том числе: 1341,04 0,00 0,00 0,00 1341,04 0,00 1341,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 1341,04 0,00 0,00 0,00 1341,04 0,00 1341,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства за присоединение потребителей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Группа проектов №08 "Строительство и реконструкция тепловых сетей для 

обеспечения нормативной надежности" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых 
сетей в ГО Котельники                             
Суммарный объем инвестиций по проектам 493331,97                           
Всего стоимость проектов 493331,97 101687,24 35708,26 156903,82 89618,27 50345,48 434263,07 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 493331,97 101687,24 137395,50 294299,32 383917,59 434263,07 434263,07 454967,49 455800,53 483660,53 493331,97 493331,97 493331,97 493331,97 
Источники инвестиций, в том числе: 493331,97 101687,24 35708,26 156903,82 89618,27 50345,48 434263,07 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0 59068,90 0 
Бюджет 0,00 0,00 13288,14 17251,45 0 30539,59 0 0 0 0 0 0 0 0 
Инвестиционная составляющая 51651,60 10888,64 7492,15 6048,91 8604,39 18617,52 51651,60 0 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства из прибыли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Средства заказчика-застройщика 441680,36 90798,60 14927,98 133603,45 81013,88 1188,37 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Средства за присоединение потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей в ГО Котельники                             
Суммарный объем инвестиций по проектам 566879,97                           
Всего стоимость проектов 566879,97 101687,24 73922,26 156903,82 89618,27 50345,48 472477,07 56038,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 98536,90 0,00 
Всего стоимость проектов накопленным итогом 566879,97 101687,24 175609,50 332513,32 422131,59 472477,07 472477,07 528515,49 529348,53 557208,53 566879,97 566879,97 566879,97 566879,97 
Источники инвестиций, в том числе: 566879,97 101687,24 73922,26 156903,82 89618,27 50345,48 472477,07 56038,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 98536,90 0,00 
Бюджет 0,00 0,00 13288,14 17251,45 0,00 30539,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Инвестиционная составляющая 51651,60 10888,64 7492,15 6048,91 8604,39 18617,52 51651,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Собственные средства, в том числе: 73548,00 0,00 38214,00 0,00 0,00 0,00 38214,00 35334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39468,00 0,00 
Амортизация 73548,00 0,00 38214,00 0,00 0,00 0,00 38214,00 35334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39468,00 0,00 
Средства из прибыли 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства заказчика-застройщика 441680,36 90798,60 14927,98 133603,45 81013,88 1188,37 382611,47 20704,42 833,04 27860,00 9671,44 0,00 59068,90 0,00 
Средства за присоединение потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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17 Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 
17.1 Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, 

утверждении и актуализации схемы теплоснабжения 
В схеме теплоснабжения ГО Котельники учтены предложения, высказанные на заседаниях 

рабочей группы, созданной при Администрации городского округа для организации работы над 
схемой теплоснабжения, коллегиального профессионального обсуждения профильными специа-
листами мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению системы 
теплоснабжения городского округа. 

 
17.2 Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и пред-

ложения 
В соответствии с предложениями (замечаниями), поступавшими от администрации город-

ского округа и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком, процессе рабо-
ты, корректировалась разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к 
схеме теплоснабжения ГО Котельники. 

 
17.3 Часть 3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, вне-

сенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схе-
ме теплоснабжения 

В соответствии с предложениями (замечания), поступавшими от администрации ГО Ко-
тельники и организаций, указанных в части 1 настоящей главы разработчиком внесены разделы 
схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения следующие 
изменения:  

 данные по установленной, располагаемой и мощности нетто основного оборудова-
ния; 

 данные по присоединенной тепловой нагрузке потребителей тепловой энергии ГО 
Котельники; 

 данные по расходу топлива и теплоносителя; 
 перечень объектов, планируемых к строительству и подключению к централизован-

ной системе теплоснабжения ГО Котельники; 
 мероприятия по реконструкции тепловых сетей по ГО Котельники (повышение 

надежности); 
 мероприятия по строительству тепловых сетей по ГО Котельники, для присоедине-

ния перспективных потребителей. 
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18 Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуа-
лизированной схеме теплоснабжения 

18.1 Часть 1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную 
схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной 
схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения 
схемы теплоснабжения 

Настоящая актуализация схемы теплоснабжения ГО Котельники Московской области на 
период с 2021 до 2038 года (на 2022 год) приведена в полное соответствие с требованиями поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и тех-
нического задания на актуализацию (разработку) схемы теплоснабжения поселения, городского 
округа, утвержденному Министерством энергетики Московской области на 2020 год.  

Настоящая актуализированная схема ГО Котельники состоит из следующих книг: 
Утверждаемая часть в составе: 
Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 

(мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа». 
Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-

вой энергии и тепловой нагрузки потребителей». 
Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя». 
Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения». 
Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии». 
Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей». 
Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водо-

снабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». 
Раздел 8 «Перспективные топливные балансы». 
Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение». 
Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организа-

ций)». 
Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии». 
Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям». 
Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития элек-
троэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа». 

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа». 
Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия». 
Раздел 16. «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением 

электронного моделирования в системе централизованного теплоснабжения» 
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения в составе: 
Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепло-

вой энергии для целей теплоснабжения". 
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Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели тепло-
снабжения". 

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, го-
рода федерального значения". 

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепло-
вой энергии и тепловой нагрузки потребителей". 

Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, го-
рода федерального значения". 

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-
ками потребителей, в том числе в аварийных режимах". 

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии". 

Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ". 
Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-

жения) в закрытые системы горячего водоснабжения". 
Глава 10 "Перспективные топливные балансы";  
Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения". 
Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перево-

оружение". 
Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, го-

рода федерального значения". 
Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия". 
Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций".  
Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения". 
Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения". 
Глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализирован-

ной схеме теплоснабжения". 
ВЫВОД: в ходе настоящей актуализации в схему теплоснабжения ГО Котельники следую-

щие изменения: 

 приведены в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и технического задания на актуализацию (раз-
работку) схемы теплоснабжения поселения, городского округа, утвержденному Министерством 
энергетики Московской области на 2020 год форма, структура и содержание документа. 

 рассмотрены существующие (2020 г.) и пересмотрены перспективные (до 2038 г.) 
технико-экономические показатели деятельности объектов систем теплоснабжения и организации, 
занятой в сфере теплоснабжения ГО Котельники. 

 пересмотрены, в соответствии с предоставленными администрацией данными, тем-
пы и объемы развития строительных фондов ГО Котельники. 

 пересмотрен перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению системы теплоснабжения ГО Котельники, исходя из существующего состоя-
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ния оборудования и сооружений, с учетом требований нормативных документов и предложений 
РСО 

  пересмотрен перечень и объем инвестиций на реализацию мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения ГО Котель-
ники, исходя из существующего состояния оборудования и сооружений, с учетом требований 
нормативных документов и предложений РСО. 

В результате настоящей актуализации в электронную модель системы теплоснабжения ГО 
Котельники внесены следующие изменения: 

 добавлены обязательные, в соответствии с техническим заданием, слои электронной 
модели. 

 были верифицированы путем пересмотра (добавления) технические данные потре-
бителей системы теплоснабжения ГО Котельники (тепловые нагрузки на отопление и ГВС, харак-
теристики тепловых сетей) по состоянию на 31.12.2020. 

 в электронной модели откорректирован перечень и характеристики перспективных 
объектов, планируемых к строительству на территории ГО Котельники, даны предложения по 
точкам подключения к тепловой сети. 

 проведены гидравлические расчеты (наладочный и поверочный) в слоях текущего 
(2021 г.) и перспективных периодов (2022-2026 г., 2027-2031 г., 2032-2038 г.). 


